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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (город федерального значения

Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

1.1 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации

(больницы и поликлиники),

подключенных к сети

"Интернет", Процент

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

1.2 Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

подключенных к сети

"Интернет", Процент

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет
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Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

1.3 Доля образовательных

организаций государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, реализующих

образовательные программы

общего образования и/или

среднего профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет", Процент

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

1.4 Доля органов государственной

власти субъекта Российской

Федерации, органов местного

самоуправления,

подключенных к сети

"Интернет", Процент

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1

Собственные результаты

1.1

Создана региональная

платформа сбора данных

промышленного интернета

вещей (приборов

автоматического

измерения показателей)

Условная

единица

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - - - 100

1.2

Построены узкополосные

беспроводные сети связи

"Интернет вещей" на

территории города

Севастополя

Процент

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - - - 100

1.3

Оказание содействия по

подключению к сети

"Интернет" медицинских

организаций

государственной системы

здравоохранения,

расположенных не

территории города

федерального значения

Севастополя

Процент

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - 100 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.4

Оказание содействия по

подключению к сети

"Интернет" органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Процент

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - 100 - -

1.5

Создан центр обработки

данных

Условная

единица

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - 1 - -

1.6

Переведены в

государственную единую

облачную платформу

информационные системы

и информационные

ресурсы органов

государственной власти,

государственных

внебюджетных фондов и

местного самоуправления

Процент

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - 100 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.7

Оказание содействия по

подключению к сети

"Интернет"

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или

среднего

профессионального

образования,

расположенных не

территории города

федерального значения

Севастополя

Процент

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - 100 - -

1.8

Оказание содействия по

подключению к сети

«Интернет»

фельдшерско-акушерских

пунктов, расположенных

на территории города

федерального значения

Севастополя

Процент

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - 100 - -
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

2 Администратор регионального

проекта

Токарева Ю. С. Начальник административно-

финансового отдела

управления цифрового

развития и реализации

государственных программ

100

Оказание содействия по подключению к сети «Интернет» фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории города федерального

значения Севастополя

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

4 Участник регионального

проекта

Шеховцов С. Ю. директор Департамента

здравоохранения города

Севастополя - член

Правительства Севастополя

50

Оказание содействия по подключению к сети "Интернет" государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, расположенных не территории города федерального

значения Севастополя

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

6 Участник регионального

проекта

Белозеров И. Н. директор Департамента Богомолова Е. Н. 0
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Оказание содействия по подключению к сети "Интернет" органов государственной власти и органов местного самоуправления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

Оказание содействия по подключению к сети "Интернет" медицинских организаций государственной системы здравоохранения, расположенных не

территории города федерального значения Севастополя

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

9 Участник регионального

проекта

Шеховцов С. Ю. директор Департамента

здравоохранения города

Севастополя - член

Правительства Севастополя

50

Создан центр обработки данных

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

Переведены в государственную единую облачную платформу информационные системы и информационные ресурсы органов государственной власти,

государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

Построены узкополосные беспроводные сети связи "Интернет вещей" на территории города Севастополя

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

Создана региональная платформа сбора данных промышленного интернета вещей (приборов автоматического измерения показателей)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности, реализующих

образовательные программы

общего образования и/или

среднего профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет"

Процент

1

Основной показатель: Доля

органов государственной

власти субъекта Российской

Федерации, органов местного

самоуправления,

подключенных к сети

"Интернет"

2
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

подключенных к сети

"Интернет"

Процент3
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура (город

федерального значения Севастополь)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Оказание содействия по подключению к

сети «Интернет» фельдшерско-акушерских пунктов,

расположенных на территории города федерального

значения Севастополя"0

1 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Результат "Оказание содействия по подключению к

сети "Интернет" государственных и

муниципальных образовательных организаций,

реализующих образовательные программы общего

образования и/или среднего профессионального

образования, расположенных не территории города

федерального значения Севастополя"0

2 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.4

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -

Результат "Оказание содействия по подключению к

сети "Интернет" органов государственной власти и

органов местного самоуправления"0

3 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

3.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

3.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

3.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

3.4

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -

Результат "Оказание содействия по подключению к

сети "Интернет" медицинских организаций

государственной системы здравоохранения,

расположенных не территории города федерального

значения Севастополя "0

4 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

4.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

4.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.4

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Результат "Создан центр обработки данных "0

5 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Переведены в государственную единую

облачную платформу информационные системы и

информационные ресурсы органов государственной

власти, государственных внебюджетных фондов и

местного самоуправления "0

6 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

6.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

6.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

6.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

6.4

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Построены узкополосные беспроводные

сети связи "Интернет вещей" на территории города

Севастополя"0

7 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

7.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -

Результат "Создана региональная платформа сбора

данных промышленного интернета вещей (приборов

автоматического измерения показателей)"0

8 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1

 

- -


