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2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1 Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, ПРОЦ

31.12.2017 30,2000 31,9000 33,7000 35,2000 36,9000 38,4000Основной

показатель

26,9000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2 Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, ПРОЦ

31.12.2017 48,6796 56,9805 65,8787 71,7107 79,0787 87,3379Основной

показатель

34,0703

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

1.3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, ПРОЦ

31.12.2017 0,6700 0,6700 0,6700 0,6100 0,6100 0,1600Основной

показатель

0,6700
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2. Цель и показатели регионального проекта

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

1.4 Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети, ПРОЦ

31.12.2017 91,7000 83,4000 75,1000 66,8000 66,5000 50,0000Основной

показатель

100,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 14.12.2018

1.1

Определение участков дорожной сети федерального, регионального

или межмуниципального, местного значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог

(участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

В целях формирования программ дорожной деятельности

(региональных проектов) в субъектах Российской Федерации

определены перечни участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций. На основании

указанных перечней подготовлены проекты программ

дорожной деятельности (региональных проектов)

на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ

14.12.2018
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности

(региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные

на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены

на утверждение в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти Российской

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления (детализированные

на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024

годов)

Программы дорожной деятельности (региональные проекты),

детализированные на период 2019 - 2021 годов и

укрупненные

на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне

субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и

представлены

на утверждение в Росавтодор

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

01.02.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач национального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для

обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2019

3.1

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации

обязательств по достижению показателей и решению задач

национального проекта

Росавтодором заключены соглашения о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской

Федерации, участвующими в реализации национального

проекта, для обеспечения возможности достижения

установленных показателей и решения задач национального

проекта

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ

01.03.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты

показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)

в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки

и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий

Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели

федерального проекта в текущем году и представлены

отчеты о реализации программ дорожной деятельности

(региональных проектов) в Росавтодор

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

5.1

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности

(региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых технологий и материалов

за отчетный период

П рограм м ы  дорож н ой  деятельн ости  (региональны е проекты) актуализированы  в  том  числе с  учетом  проведения оценки  использования новы х технологий  и  м атериалов  за  отчетны й  период,  представлены на согласование в Росавтодор

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ

15.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1 7 788,31 7 759,048 249,62 8 685,88 10 847,50 51 844,928 514,58

0,001 517,00 1 517,002 814,82Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 5 848,820,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

7 759,048 249,62 8 685,887 788,31консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 10 847,50 51 844,928 514,58

7 662,097 473,97 8 293,986 994,53бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 10 234,47 48 652,757 993,71

170,00321,93 235,02251,54межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 170,00 1 318,49170,00



10

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

266,941 097,58 626,921 045,33бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 783,03 4 510,66690,87

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 7 788,31 8 249,62 8 685,88 7 759,04

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

7 788,31

0,00 0,00 0,00

7 759,04

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

6 994,53

251,54

7 662,09

170,00

8 249,62

7 473,97

321,93

8 685,88

8 293,98

235,02

1 045,33 266,941 097,58 626,92

8 514,58 10 847,50 51 844,92

0,00

8 514,58

0,00 0,00

10 847,50 51 844,92

7 993,71

170,00

10 234,47 48 652,75

170,00 1 318,49

690,87 783,03 4 510,66бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

2 814,82 0,001 517,00 1 517,00 0,00 0,00 5 848,82
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

1 Участник проекта Рейнет Н. А. Начальник ФКУ Упрдор

"Прибайкалье"

30

2 Участник проекта Серебренников С. В. Мэр города Братска 10

3 Участник проекта Торопкин М. В. мэр 10

4 Участник проекта Сулейменов А. М. Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

5

5 Участник проекта Липин С. Н. Глава Шелеховского

городского поселения

10

6 Участник проекта Бердников Д. В. мэр города Иркутска-глава

администрации города

Иркутска

10

7 Участник проекта Петров С. А. Мэр Ангарского городского

округа

10

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свиркина С. Д. министр строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

Болотов Р. Н. 30
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9 Участник регионального

проекта

Серебренников С. В. Мэр города Братска 10

10 Участник регионального

проекта

Бердников Д. В. мэр города Иркутска-глава

администрации города

Иркутска

10

11 Участник регионального

проекта

Липин С. Н. Глава Шелеховского

городского поселения

10

12 Участник регионального

проекта

Липатов Е. В. Заместитель министра 40

13 Участник регионального

проекта

Петров С. А. Мэр Ангарского городского

округа

10

14 Участник регионального

проекта

Рейнет Н. А. Начальник ФКУ Упрдор

"Прибайкалье"

30

15 Участник регионального

проекта

Торопкин М. В. мэр 10

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свиркина С. Д. министр строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

Болотов Р. Н. 30

17 Участник регионального

проекта

Липатов Е. В. Заместитель министра 40

18 Участник регионального

проекта

Бердников Д. В. мэр города Иркутска-глава

администрации города

Иркутска

10

19 Участник регионального

проекта

Липин С. Н. Глава Шелеховского

городского поселения

10
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20 Участник регионального

проекта

Серебренников С. В. Мэр города Братска 10

21 Участник регионального

проекта

Торопкин М. В. мэр 10

22 Участник регионального

проекта

Петров С. А. Мэр Ангарского городского

округа

10

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие

субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свиркина С. Д. министр строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

Болотов Р. Н. 30

24 Участник регионального

проекта

Свиркина С. Д. министр строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

Болотов Р. Н. 30

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свиркина С. Д. министр строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

Болотов Р. Н. 30

26 Участник регионального

проекта

Рейнет Н. А. Начальник ФКУ Упрдор

"Прибайкалье"

30

27 Участник регионального

проекта

Бердников Д. В. мэр города Иркутска-глава

администрации города

Иркутска

10

28 Участник регионального

проекта

Петров С. А. Мэр Ангарского городского

округа

10
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29 Участник регионального

проекта

Липин С. Н. Глава Шелеховского

городского поселения

10

30 Участник регионального

проекта

Сулейменов А. М. Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

5

31 Участник регионального

проекта

Торопкин М. В. мэр 10

32 Участник регионального

проекта

Липатов Е. В. Заместитель министра 40

33 Участник регионального

проекта

Серебренников С. В. Мэр города Братска 10

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свиркина С. Д. министр строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

Болотов Р. Н. 30

35 Участник регионального

проекта

Липатов Е. В. Заместитель министра 40

36 Участник регионального

проекта

Серебренников С. В. Мэр города Братска 10

37 Участник регионального

проекта

Липин С. Н. Глава Шелеховского

городского поселения

10

38 Участник регионального

проекта

Бердников Д. В. мэр города Иркутска-глава

администрации города

Иркутска

10

39 Участник регионального

проекта

Петров С. А. Мэр Ангарского городского

округа

10
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40 Участник регионального

проекта

Торопкин М. В. мэр 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное

состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней

автомобильных дорог (участков автомобильных

дорог), объектов улично-дорожной сети)0

1

В целях формирования

программ дорожной

деятельности

(региональных проектов)

в субъектах Российской

Федерации определены

перечни участков

дорожной сети

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения,

которые должны быть

приведены в нормативное

состояние, дорожной сети

городских агломераций.

На основании указанных

перечней подготовлены

проекты программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

- 14.12.2018

КТ: Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения, которые

должны быть приведены нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций

(формирование перечней

1.1

Прочий тип документа

Сформирован

региональный проект

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

14.12.2018



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

автомобильных дорог (участков автомобильных

дорог), объектов улично-дорожной сети)

Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения, которые

должны быть приведены в нормативное

состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней

автомобильных дорог (участков автомобильных

дорог), объектов улично-дорожной сети)

1.1.1

Прочий тип документа

Сформирован

региональный проект

РРП03.12.2018 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

14.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Формирование программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в рамках

федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти

Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)0

2

Программы дорожной

деятельности

(региональные проекты),

детализированные на

период 2019 - 2021 годов

и укрупненные

на период 2022 - 2024

годов, согласованы на

уровне субъектов

Российской Федерации,

с ФАУ "Росдорнии" и

представлены

на утверждение

в Росавтодор

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

- 01.02.2019

КТ: Формирование программы дорожной

деятельности (регионального проекта) в рамках

федерального проекта «Дорожная сеть»

Правительством Иркутской области и органами

местного самоуправления (детализированные на

период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период

2022 - 2024 годов)

2.1

Паспорт проекта

Сформирована и

представлена в Росавтодор

на согласование

программа дорожной

деятельности

(региональный проект)

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

14.12.2018

Формирование программы дорожной

деятельности (регионального проекта) в рамках

федерального проекта «Дорожная сеть»

Правительством Иркутской области и органами

местного самоуправления (детализированные на

период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период

2022 - 2024 годов)

2.1.1

Паспорт проекта

Сформирована и

представлена в Росавтодор

на согласование

программа дорожной

деятельности

(региональный проект)

КРП03.12.2018 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

14.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Заключение с субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие субъектами

Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач

национального проекта0

3

Росавтодором заключены

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов с субъектами

Российской Федерации,

участвующими в

реализации

национального проекта,

для обеспечения

возможности достижения

установленных

показателей и решения

задач национального

проекта

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

- 01.03.2019

КТ: Заключение соглашения между Росавтодором

и Правительством Иркутской области о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов, предусматривающих принятие

Правительством Иркутской области обязательств

по достижению показателей и решению задач

национального проекта

3.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

между Росавтодором и

Правительством

Иркутской области

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.03.2019

Заключение соглашения между Росавтодором и

Правительством Иркутской области о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов, предусматривающих принятие

Правительством Иркутской области обязательств

по достижению показателей и решению задач

национального проекта

3.1.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

между Росавтодором и

Правительством

Иркутской области

РРП25.12.2018 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

4

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

в Росавтодор

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

- 01.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок4.1

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.2

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.3

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.4

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.5

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.6

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.6.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.7

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.8

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.8.1

 

- -



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.9

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.9.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.10

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.10.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.11

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.11.

1

 

- -



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.12

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.12.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.13

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.14

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.14.

1

 

- -



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.15

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.15.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.16

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.16.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.17

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.17.

1

 

- -



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.18

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.18.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.19

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.20

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.20.

1

 

- -



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.21

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.21.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.22

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.22.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.23

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.23.

1

 

- -



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.24

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РФП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.24.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.25

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РФП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.25.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.26

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РФП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.26.

1

 

- -



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.27

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.27.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.28

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РФП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.28.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.29

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.29.

1

 

- -



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.30

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.30.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.31

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.31.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.32

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.32.

1

 

- -



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.33

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.33.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.34

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.34.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.35

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.35.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.36

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.36.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.37

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.37.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.38

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.38.

1

 

- -



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.39

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.39.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.40

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.40.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.41

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.41.

1

 

- -



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.42

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.42.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.43

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.43.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.44

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.44.

1

 

- -



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.45

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.45.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.46

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций Иркутской области

выполнены дорожные работы в целях приведения

в нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

4.47

Отчет Отчет о

выполненных работах

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

КРП

-

01.12.2019

Правительством Иркутской области совместно с

Управлением Государственной инспекции

безопасности дорожного движения Главного

управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Иркутской области

разработаны и утверждены планы проведения в

2019 году мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.47.

1

Прочий тип документа

Утвержденный план

мероприятий

РРП01.01.2019 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

15.04.2019

Правительством Иркутской области обеспечено

выполнение мероприятий, предусмотренных

региональным проектом на 2019 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих работ

4.47.

2

Отчет Отчет о

выполненных работах

РРП01.01.2019 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Между Правительством Иркутской области и

органами местного самоуправления, входящих в

состав городских агломераций, заключены

соглашения о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта

4.47.

3

Прочий тип документа

Заключены соглашения

РРП01.01.2019 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

17.03.2019

Правительством Иркутской области проведены

общественные обсуждения реализации

региональных проектов (по состоянию на 1

ноября 2019 г.) результатов реализации

регионального проекта в 2019 году, предложений

по корректировке регионального проекта в части

мероприятий 2020 года и последующих годов

4.47.

4

Отчет Отчет о

проведенных

общественных слушаниях

РРП01.11.2019 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

01.12.2019

Правительством Иркутской области и органами

местного самоуправления обеспечено заключение

контрактов на выполнение мероприятий,

необходимых для реализации и достижения

целевых показателей регионального проекта на

2019 год

4.47.

5

Отчет Отчет о заключении

контрактов

РРП17.03.2019 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

31.05.2019

Правительством Иркутской области, при

необходимости, осуществлена корректировка

регионального проекта с целью учета

рекомендаций в части разработки (актуализации)

документов транспортного планирования

субъекта Российской Федерации

4.47.

6

Постановление

Утвержденная

скорректированная

программа

РРП31.05.2019 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Росавтодор представлены: отчетные

материалы по выполнению мероприятий

регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2020 года и

последующих годов

4.48

Отчет Отчет о

выполненных работах

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РНП

-

14.12.2019

В Росавтодор представлены: отчетные материалы

по выполнению мероприятий регионального

проекта в 2019 году; предложения по

корректировке регионального проекта в части

мероприятий 2020 года и последующих годов

4.48.

1

Отчет Отчет о

выполненных работах

РРП01.12.2019 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

14.12.2019

КТ: В Росавтодор представлены: отчетные

материалы по выполнению мероприятий

регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2020 года и

последующих годов

4.49

Отчет Отчет о

выполненных работах

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РНП

-

14.12.2020

В Росавтодор представлены: отчетные материалы

по выполнению мероприятий регионального

проекта

в 2019 году; предложения по корректировке

регионального проекта в части мероприятий 2020

года и последующих годов

4.49.

1

Отчет Отчет о

выполненных работах

РРП01.12.2020 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

14.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Росавтодор представлены: отчетные

материалы по выполнению мероприятий

регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2020 года и

последующих годов

4.50

Отчет Отчет о

выполненных работах

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РНП

-

14.12.2021

В Росавтодор представлены: отчетные материалы

по выполнению мероприятий регионального

проекта в 2019 году; предложения по

корректировке регионального проекта в части

мероприятий 2020 года и последующих годов

4.50.

1

Отчет Отчет о

выполненных работах

РРП01.12.2021 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

14.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Субъектами Российской Федерации разработаны

и представлены в Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты), актуализированные, в

том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и материалов

за отчетный период0

5

П рограм м ы  дорож н ой  деятельн ости  (региональны е проекты) актуализированы  в том  числе с учетом  проведения оценки

и сп ользован и я  н овы х  техн ологи й  и  м атери алов  за  отчетн ы й  п ери од,  представлены на согласование в Росавтодор

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

- 15.12.2023

КТ: Правительством Иркутской области

разработана и представлена в Росавтодор

согласованная программа дорожной деятельности

(региональный проект), актуализированная в том

числе с учетом проведения оценки использования

новых технологий и материалов за отчетный

период

5.1

Прочий тип документа

Согласованная и

утвержденная программа

дорожной деятельности

(региональный проект)

представлена в Росавтодор

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

РРП

-

15.12.2019

Представлена на согласование в Росавтодор

актуализированная программа дорожной

деятельности (региональный проект)

5.1.1

Исходящее письмо

Согласованная и

утвержденная программа

дорожной деятельности

(региональный проект)

представлена в Росавтодор

РРП01.12.2019 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

15.12.2019

Программа дорожной деятельности Иркутской

области (региональный проект) актуализирована

в том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и материалов за

отчетный период

5.1.2

Прочий тип документа

Правительством

Иркутской области

актуализирована

программа дорожной

деятельности

(региональный проект)

РРП01.09.2019 Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана5.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.4

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

1 Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих

нормативным требованиям

Оценка технического

состояния автомобильных

дорог проводится согласно

приказу Минтранса России

от 27 августа 2009 г. №150.

Значение указывается по

данным формы

статистической отчетности

1-ДГ

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

2 Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

n - Количество

включенных в проект

городских

агломераций, ед

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

Sобщ - Общая

протяженность

дорожной сети

городской

агломерации.

, км;

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения

Sсоот - Общая

протяженность

дорожной сети

крупнейшей

городской

агломерации,

соответствующих

нормативным

требованиям к

транспортно-

эксплуатационным

показателям.

, км;
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в

режиме перегрузки

Пс - Протяженность

сети автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения, км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Значение показателя

указывается по данным

статистической отчетности

1-ФД

Дрпер - доля

автомобильных дорог

регионального

значения,

работающих в режиме

перегрузки, ПРОЦ

Формы

статистич

еской

отчетност

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Прпер -

Протяженность дорог

регионального

значения,

работающих в режиме

перегрузки, км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ

4 Количество мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков)

на дорожной сети

Kмдтп - Количество

мест концентрации

ДТП на дорожной

сети субъекта

Российской

Федерации на год

расчета показателя.

, шт

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения

Kмдтпбаз -

Количество мест

концентрации ДТП на

дорожной сети

субъекта Российской

Федерации на 2017 г.

, шт

n - Количество

субъектов Российской

Федерации, ед


