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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

1.1 Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации, органами

местного самоуправления

отечественного программного

обеспечения, Процент

31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет
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Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

1.2 Средний срок простоя

информационных систем

органов государственной

власти субъекта Российской

Федерации и органов местного

самоуправления в результате

компьютерных атак, Час

31.12.2018 0,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Час 0,0000 Нет

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в

образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации

1.3 Количество специалистов,

подготовленных по

образовательным программам

в области информационной

безопасности в организациях

высшего профессионального

образования и организациях

среднего профессионального

образования, расположенных в

субъекте Российской

Федерации, Тысяча человек

31.12.2018 0,0000 0,1150 0,1390 0,0000 0,0000 0,0000Тысяча

человек

0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1

Собственные результаты

1.1

Оказано содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной власти

города Севастополя,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности города

Севастополя и

муниципальной

собственности

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - - - 1
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.2

Уровень инфорационной

безопасности

региональных объектов

критической

информационной

инфраструктуры (далее -

КИИ) приведен в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9 федерального

закона от 26 июля 2017 г.

№ 187-ФЗ "О

безопасности КИИ РФ", в

рамках которых Субъект

осуществляет

категорирование

региональных объектов

КИИ и выступает

функциональным

заказчиком проектов по

закупке решений для

типовых объектов КИИ

Процент

Обеспечение

реализации

федерального

проекта

(результата

федерального

проекта)

Нет

-- - - 100 -
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

2 Администратор регионального

проекта

Токарева Ю. С. Начальник административно-

финансового отдела

управления цифрового

развития и реализации

государственных программ

100

Уровень инфорационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) приведен в соответствие с

требованиями части 3 статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности КИИ РФ", в рамках которых Субъект осуществляет

категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти города Севастополя,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности города Севастополя и муниципальной собственности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипова А. А. начальник Главного

управления информатизации и

связи города Севастополя

100
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (город

федерального значения Севастополь)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Уровень инфорационной безопасности

региональных объектов критической

информационной инфраструктуры (далее - КИИ)

приведен в соответствие с требованиями части 3

статьи 9 федерального закона от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ "О безопасности КИИ РФ", в рамках

которых Субъект осуществляет категорирование

региональных объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов по закупке

решений для типовых объектов КИИ"0

1 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Результат "Оказано содействие использованию

преимущественно отечественного программного

обеспечения органами государственной власти

города Севастополя, органами местного

самоуправления и организациями, находящимися в

собственности города Севастополя и

муниципальной собственности"0

2 Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.3

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.4

 

Осипова А. А.,

начальник Главного

управления

информатизации и связи

города Севастополя

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -


