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регионального проекта

Дорожная сеть Республики Саха (Якутия), а также городской агломерации "город Якутск" на 2019 - 2024 годы
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субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1 Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, ПРОЦ

31.12.2017 31,6000 33,0000 34,6000 36,2000 38,2000 39,3000Основной

показатель

29,9000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2 Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, ПРОЦ

31.12.2017 38,4000 44,3000 51,0000 58,1000 70,2000 85,3000Основной

показатель

25,0000

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

1.3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

1.4 Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети, ПРОЦ

31.12.2017 91,7000 83,4000 75,1000 66,8000 56,5000 50,0000Основной

показатель

100,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

1.1

Определение участков дорожной сети федерального, регионального

или межмуниципального, местного значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог

(участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

Вцелях формирования программ дорожной деятельности

(региональных проектов) всубъектах Российской Федерации

определены перечни участков дорожной сетифедерального,

регионального или межмуниципального, местного значения,

которыедолжны быть приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городскихагломераций. На основании

указанных перечней подготовлены проекты

программдорожной деятельности (региональных проектов)

на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ

14.12.2018
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности

(региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные

на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены

на утверждение в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти Российской

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления (детализированные

на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024

годов)

Программы дорожной деятельности (региональныепроекты),

детализированные на период 2019 - 2021 годов и

укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на

уровне субъектов РоссийскойФедерации, сФАУ"Росдорнии"

и представлены на утверждение вРосавтодор

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

01.02.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач национального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для

обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019

3.1

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации

обязательств по достижению показателей и решению задач

национального проекта

Росавтодором заключены соглашения о предоставлениииных

межбюджетных трансфертов с субъектами Российской

Федерации, участвующими вреализации национального

проекта, для обеспечения возможности

достиженияустановленных показателей и решения задач

национального проекта

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ

01.03.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты

показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)

в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки

и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий

Субъектами Российской Федерации достигнутыпоказатели

федерального проекта в текущем году ипредставлены отчеты

ореализации программ дорожной деятельности

(региональных проектов)вРосавтодор

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

5.1

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности

(региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых технологий и материалов

за отчетный период

Программы дорожной деятельности (региональные проекты)

актуализированы в том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и материалов за отчетный

период, представлены на согласование в Росавтодор

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ

15.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1 2 722,77 0,002 976,91 4 634,44 0,00 10 334,120,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

1 722,77 496,00 496,00 0,00 0,00 0,00 2 714,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 722,77

2 222,77

996,00

500,00

2 976,91

2 476,91

778,03

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 334,12

8 834,12

2 712,45

1 500,00

4 634,44

4 134,44

938,42

500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 2 722,77 2 976,91 4 634,44 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

500,00 500,00 500,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

2 222,77 0,002 476,91 4 134,44

996,00 0,00778,03 938,42

0,00 0,00 10 334,12

0,00 0,00 1 500,00

0,00 0,00 8 834,12

0,00 0,00 2 712,45

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 722,77 0,00496,00 496,00 0,00 0,00 2 714,77

2 722,77 0,002 976,91 4 634,44 0,00 0,00 10 334,12

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Владимиров С. Н. Первый заместитель министра 50

2 Администратор регионального

проекта

Махначевский И. Т. Руководитель 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сивцев Н. Т. 50

4 Участник проекта Домотов В. А. 50

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Владимиров С. Н. Первый заместитель министра 50

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Владимиров С. Н. Первый заместитель министра 50
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Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие

субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Владимиров С. Н. Первый заместитель министра 50

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Владимиров С. Н. Первый заместитель министра 50

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Владимиров С. Н. Первый заместитель министра 50
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть Республики Саха

(Якутия)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Определение участков дорожной сети

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное

состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней

автомобильных дорог (участков автомобильных

дорог), объектов улично-дорожной сети)0

1

В целях формирования

программ дорожной

деятельности

(региональных проектов)

в субъектах Российской

Федерации определены

перечни участков

дорожной сети

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения,

которые должны быть

приведены в нормативное

состояние, дорожной сети

городских агломераций.

На основании указанных

перечней подготовлены

проекты программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

- 14.12.2018

КТ: Определены участки дорожной сети1.1

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

14.12.2018

Определение участков дорог, предлагаемых для

включения в Программу комплексного развития

объединенной дорожной сети

1.1.1

 

РРП12.12.2018 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

14.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Формирование программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в рамках

федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти

Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)0

2

Программы дорожной

деятельности

(региональные проекты),

детализированные на

период 2019 - 2021 годов

и укрупненные

на период 2022 - 2024

годов, согласованы на

уровне субъектов

Российской Федерации,

с ФАУ "Росдорнии" и

представлены

на утверждение

в Росавтодор

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

- 01.02.2019

КТ: Сформированы программы осуществления

дорожной деятельности Минтрансом РС(Я) и

администрацией г. Якутска

2.1

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.02.2019

Формирование Программы комплексного

развития объединенной дорожной сети РС(Я) в

рамках федерального проекта "Дорожная сеть"

Министерством транспорта РФ, Министерством

транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) и

администрацией ГО "город Якутск"

2.1.1

 

РРП12.12.2018 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

14.12.2018

Разработка программы2.1.2

 

РРП12.12.2018 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

14.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет направлен в Росавтодор2.2

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.02.2019

Внесение изменений в государственную

программу РС(Я) "Развитие транспортного

комплекса РС(Я)" в части учета национального

проекта

2.2.1

 

РРП25.12.2018 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

25.01.2019

Правительством РС(Я) представлена отчетная

информация о выполнении мероприятий по

разработке (актуализации) документов

транспортного планирования

2.2.2

 

РРП25.01.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Заключение с субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие субъектами

Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач

национального проекта0

3

Росавтодором заключены

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов с субъектами

Российской Федерации,

участвующими в

реализации

национального проекта,

для обеспечения

возможности достижения

установленных

показателей и решения

задач национального

проекта

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

- 01.03.2019

КТ: Между Правительством РС(Я) заключено

соглашение с Росавтодором о предоставлении

бюджету РС(Я) иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета на

реализацию мероприятий национального проекта

3.1

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.03.2019

Между Правительством РС(Я) и Росавтодором

заключено соглашение о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета, направленных на достижение

показателей Программы комплексного развития

объединенной дорожной сети РС(Я)

3.1.1

Соглашение

РРП01.02.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование проекта соглашения между

Правительством РС(Я) и Росавтодором о

предоставлении бюджету РС(Я) иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета на реализацию мероприятий

национального проекта

3.1.2

Соглашение

РРП01.02.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.03.2019

 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального или

межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

4

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

в Росавтодор

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

- 01.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок4.1

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.2

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.3

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.4

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства РС(Я) заключены соглашения с

администрацией ГО "город Якутск" о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов для оказания

поддержки реализации мероприятий

национального проекта

4.5

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

17.03.2019

Согласование проекта соглашения о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов для оказания

поддержки реализации мероприятий

национального проекта

4.5.1

Соглашение

РРП01.03.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

17.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства РС(Я) и администрацией ГО "город

Якутск" обеспечено заключение контрактов на

выполнение мероприятий, необходимых для

реализации и достижения целевых показателей

регионального проекта на 2019 год

4.6

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

30.05.2019

Внесение изменений в планы закупок, план -

график

4.6.1

 

РРП01.03.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

10.03.2019

Определение поставщика услуг (работ)4.6.2

 

РРП10.03.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

15.05.2019

Подписание государственных контрактов с

подрядными организациями

4.6.3

 

РРП01.05.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

30.05.2019

КТ: Правительством РС(Я) с территориальным

органом Управления ГИБДД МВД России

разработаны и утверждены планы проведения в

2019 году мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.7

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2019

Согласование плана проведения в 2019 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.7.1

 

РРП01.04.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства РС(Я) совместно с ФКУ Упрдор

"Вилюй", администрацией ГО "город Якутск"

обеспечено выполнение мероприятий,

предусмотренных региональным проектом на

2019 год, в том числе приемка выполнения

соответствующих работ

4.8

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2019

Контроль выполнения дорожных работ4.8.1

 

РРП01.06.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.10.2019

Приемка выполненных работ4.8.2

 

РРП01.10.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок4.9

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.9.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.10

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.11

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.12

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.12.

1

 

- -

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены

(актуализированы) соглашения с администрацией

ГО «город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта.

4.13

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

17.02.2020

Согласование соглашения с администрацией ГО

«город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта

4.13.

1

 

РРП01.01.2020 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

17.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) и

администрацией ГО «город Якутск» обеспечено

заключение контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых для реализации и

достижения целевых показателей регионального

проекта на 2020 год.

4.14

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

15.04.2020

Внесение изменений в планы закупок, план -

график

4.14.

1

 

РРП18.02.2020 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

23.02.2020

Определение поставщика услуг (работ)4.14.

2

 

РРП24.02.2020 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.04.2020

Подписание государственных контрактов с

подрядными организациями

4.14.

3

 

РРП01.04.2020 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

15.04.2020

КТ: Правительством Республики Саха (Якутия)

совместно с территориальным органом

управления ГИБДД МВД России по Республике

Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы

проведения в 2020 году мероприятий,

направленных на пропагандирование соблюдения

Правил дорожного движения.

4.15

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

15.04.2020

Разработка плана проведения в 2020 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.15.

1

 

РРП01.01.2020 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование плана проведения в 2020 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.15.

2

 

РРП01.04.2020 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

15.04.2020

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено

выполнение мероприятий, предусмотренных

региональным проектом на 2020 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих работ.

4.16

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2020

Контроль выполнения дорожных работ4.16.

1

 

РНП01.05.2020 01.10.2020

Приемка выполненных работ4.16.

2

 

РНП01.10.2020 01.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок4.17

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.18

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.19

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.20

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.20.

1

 

- -

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены

(актуализированы) соглашения с администрацией

ГО «город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта.

4.21

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

17.02.2021

Согласование соглашения с администрацией ГО

«город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта

4.21.

1

 

РРП01.01.2021 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

17.02.2021



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) с

администрацией ГО «город Якутск» обеспечено

заключение контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых для реализации и

достижения целевых показателей регионального

проекта на 2021 год.

4.22

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

15.04.2021

Внесение изменений в планы закупок, план -

график

4.22.

1

 

РРП18.02.2021 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

23.02.2021

Определение поставщика услуг (работ)4.22.

2

 

РРП24.02.2021 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.04.2021

Подписание государственных контрактов с

подрядными организациями

4.22.

3

 

РРП01.04.2021 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

15.04.2021

КТ: Правительством Республики Саха (Якутия)

совместно с территориальным органом

управления ГИБДД МВД России по Республике

Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы

проведения в 2021 году мероприятий,

направленных на пропагандирование соблюдения

Правил дорожного движения

4.23

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

15.04.2021

Разработка плана проведения в 2021 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.23.

1

 

РРП01.01.2021 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование плана проведения в 2021 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.23.

2

 

РРП01.04.2021 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

15.04.2021

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено

выполнение мероприятий, предусмотренных

региональным проектом на 2021 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих работ.

4.24

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2021

Контроль выполнения дорожных работ4.24.

1

 

РРП01.05.2021 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.10.2021

Приемка выполненных работ4.24.

2

 

РРП01.10.2021 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок4.25

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.25.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.26

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.26.

1

 

- -



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.27

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.27.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.28

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.28.

1

 

- -

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены

(актуализированы) соглашения с администрацией

ГО «город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта.

4.29

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2022

Согласование соглашения с администрацией ГО

«город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта

4.29.

1

 

РРП01.01.2022 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

17.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) с

администрацией ГО «город Якутск» обеспечено

заключение контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых для реализации и

достижения целевых показателей регионального

проекта на 2022 год.

4.30

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2022

Внесение изменений в планы закупок, план -

график

4.30.

1

 

РРП18.02.2022 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

23.02.2022

Определение поставщика услуг (работ)4.30.

2

 

РРП24.02.2022 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.04.2022

Подписание государственных контрактов с

подрядными организациями

4.30.

3

 

РРП01.04.2022 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

15.04.2022

КТ: Правительством Республики Саха (Якутия)

совместно с территориальным органом

управления ГИБДД МВД России по Республике

Саха (Якутия) разработаны и утверждены планы

проведения в 2021 году мероприятий,

направленных на пропагандирование соблюдения

Правил дорожного движения

4.31

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2022

Разработка плана проведения в 2022 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.31.

1

 

РНП01.01.2022 31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование плана проведения в 2022 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.31.

2

 

РНП01.04.2022 15.04.2022

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено

выполнение мероприятий, предусмотренных

региональным проектом на 2022 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих работ.

4.32

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2022

Контроль выполнения дорожных работ4.32.

1

 

РНП01.05.2022 01.10.2022

Приемка выполненных работ4.32.

2

 

РНП01.10.2022 01.12.2022

КТ: Закупка включена в план закупок4.33

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.33.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.34

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.35

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.35.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.36

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.36.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.37

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.37.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.38

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.38.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.39

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.40

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.40.

1

 

- -

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены

(актуализированы) соглашения с администрацией

ГО «город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта.

4.41

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2023

Согласование соглашения с администрацией ГО

«город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта

4.41.

1

 

РНП01.01.2023 17.02.2023

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) с

администрацией ГО «город Якутск» обеспечено

заключение контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых для реализации и

достижения целевых показателей регионального

проекта на 2023 год.

4.42

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2023

Внесение изменений в планы закупок, план -

график

4.42.

1

 

РНП18.02.2023 23.02.2023

Определение поставщика услуг (работ)4.42.

2

 

РНП24.02.2023 01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подписание государственных контрактов с

подрядными организациями

4.42.

3

 

РНП01.04.2023 15.04.2023

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) совместно с

территориальным органом управления ГИБДД

МВД России по Республике Саха (Якутия)

разработаны и утверждены планы проведения в

2023 году мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения.

4.43

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2023

Разработка плана проведения в 2023 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.43.

1

 

РНП01.01.2023 31.03.2023

Согласование плана проведения в 2023 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.43.

2

 

РНП01.04.2023 15.04.2023

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено

выполнение мероприятий, предусмотренных

региональным проектом на 2023 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих работ.

4.44

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2023

Контроль выполнения дорожных работ4.44.

1

 

РНП01.05.2023 01.10.2023

Приемка выполненных работ4.44.

2

 

РНП01.10.2023 01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.45

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.45.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.46

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.46.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

4.47

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.47.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.48

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.48.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.49

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.49.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.50

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.50.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.51

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.51.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.52

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.52.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) заключены

(актуализированы) соглашения с администрацией

ГО «город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта.

4.53

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2024

Согласование соглашения с администрацией ГО

«город Якутск» о предоставлении местным

бюджетам межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации мероприятий

национального проекта

4.53.

1

 

РНП01.01.2024 17.02.2024

КТ: Правительством Республики Саха (Якутия) с

администрацией ГО «город Якутск» обеспечено

заключение контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых для реализации и

достижения целевых показателей регионального

проекта на 2024 год

4.54

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2024

Внесение изменений в планы закупок, план -

график

4.54.

1

 

РНП18.02.2024 23.02.2024

Определение поставщика услуг (работ)4.54.

2

 

РНП24.02.2024 01.04.2024

Подписание государственных контрактов с

подрядными организациями

4.54.

3

 

РНП01.04.2024 15.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) совместно с

территориальным органом управления ГИБДД

МВД России по Республике Саха (Якутия)

разработаны и утверждены планы проведения в

2024 году мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения.

4.55

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2024

Разработка плана проведения в 2024 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.55.

1

 

РНП01.01.2024 31.03.2024

Согласование плана проведения в 2024 году

мероприятий, направленных на

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

4.55.

2

 

РНП01.04.2024 15.04.2024

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) обеспечено

выполнение мероприятий, предусмотренных

региональным проектом на 2024 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих работ.

4.56

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.12.2024

Контроль выполнения дорожных работ4.56.

1

 

РНП01.05.2024 01.10.2024

Приемка выполненных работ4.56.

2

 

РНП01.10.2024 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Субъектами Российской Федерации разработаны

и представлены в Росавтодор согласованные

программы дорожной деятельности

(региональные проекты), актуализированные, в

том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и материалов

за отчетный период0

5

П р о гр а м м ы  д о р о ж н о й  д е я те л ьн о сти  (р е ги о н а л ьн ы е  п р о е кты ) а кту а л и зи р о в а н ы  в  то м  ч и с л е  с  у ч е то м  п р о в е д е н и я

о ц е н ки  и с п о л ь зо в а н и я  н о в ы х  те х н о л о ги й  и  м а те р и а л о в  за  о тч е тн ы й  п е р и о д , п р е д с т а в л е н ы  н а  с о гл а с о в а н и е  в

Р о с а в то д о р

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

-

- 15.12.2023

КТ: Правительством РС(Я), при необходимости,

осуществлена корректировка регионального

проекта с целью учета рекомендаций в части

разработки (актуализации) документов

транспортного планирования субъекта РФ

5.1

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.09.2019

Корректировка регионального проекта5.1.1

 

РРП01.06.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.07.2019

Согласование актуализированной программы5.1.2

 

РРП02.07.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.09.2019

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства РС(Я) проведены общественные

обсуждения реализации региональных проектов

(по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов

реализации регионального проекта в 2019 году,

предложений по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2020 и

последующих годов

5.2

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.11.2019

Подготовка материалов к общественным

слушаниям

5.2.1

 

РРП01.10.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

05.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Рассылка и размещение материалов на сайтах5.2.2

 

РРП06.10.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

06.10.2019

Проведение общественных слушаний5.2.3

 

РРП20.10.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

01.11.2019

КТ: В Федеральное дорожное агентство

представлены отчетные материалы по

выполнению мероприятий регионального проекта

в 2019 году, предложения по корректировке

регионального проекта в части мероприятий 2020

и последующих годов

5.3

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

14.12.2019

Подготовка отчета о выполнении дорожных

работ за 2019 год

5.3.1

 

РРП02.11.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

30.11.2019

Подготовка предложений по корректировке

регионального проекта в части мероприятий 2020

и последующих годов

5.3.2

 

РРП02.11.2019 Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

30.11.2019

КТ: Правительством Республики Саха (Якутия),

при необходимости, осуществлена корректировка

регионального проекта с целью учета

рекомендаций в части разработки (актуализации)

документов транспортного планирования

субъекта Российской Федерации.

5.4

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.09.2020

Корректировка регионального проекта5.4.1

 

РНП01.05.2020 01.07.2020

Согласование актуализированной программы5.4.2

 

РНП01.05.2020 01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены

общественные обсуждения реализации

региональных проектов (по состоянию на 1

ноября 2020 г.) результатов реализации

регионального проекта в 2020 году, предложений

по корректировки регионального проекта в части

мероприятий 2021 и последующих годов.

5.5

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.11.2020

Подготовка материалов к общественным

слушаниям

5.5.1

 

РНП01.10.2020 05.10.2020

Рассылка и размещение материалов на сайтах5.5.2

 

РНП06.10.2020 06.10.2020

Проведение общественных слушаний5.5.3

 

РНП20.10.2020 01.11.2020

КТ: В Федеральное дорожное агентство

представлены:

отчетные материалы по выполнению

мероприятий регионального проекта в 2020 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2021 и

последующих годов.

5.6

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

15.12.2020

Подготовка отчета о выполнении дорожных

работ за 2020 год

5.6.1

 

РНП02.11.2020 30.11.2020

Подготовка предложений по корректировке

регионального проекта в части мероприятий 2021

и последующих годов.

5.6.2

 

РНП02.11.2020 30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены

общественные обсуждения реализации

региональных проектов (по состоянию на 1

ноября 2021 г.) результатов реализации

регионального проекта в 2021 году, предложений

по корректировки регионального проекта в части

мероприятий 2022 и последующих годов.

5.7

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

01.11.2021

Подготовка материалов к общественным

слушаниям

5.7.1

 

РНП01.10.2021 05.10.2021

Рассылка и размещение материалов на сайтах5.7.2

 

РНП06.10.2021 06.10.2021

Проведение общественных слушаний5.7.3

 

РНП20.10.2021 01.11.2021

КТ: Правительством Республики Саха (Якутия),

при необходимости, осуществлена корректировка

регионального проекта с целью учета

рекомендаций в части разработки (актуализации)

документов транспортного планирования

субъекта Российской Федерации.

5.8

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

15.12.2021

Корректировка регионального проекта5.8.1

 

РНП01.05.2021 01.07.2021

Согласование актуализированной программы5.8.2

 

РНП02.07.2021 01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральное дорожное агентство

представлены:

отчетные материалы по выполнению

мероприятий регионального проекта в 2021 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2022 и

последующих годов

5.9

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

15.12.2021

Подготовка отчета о выполнении дорожных

работ за 2021 год

5.9.1

 

РНП02.11.2021 30.11.2021

Подготовка предложений по корректировке

регионального проекта в части мероприятий 2022

и последующих годов.

5.9.2

 

РНП02.11.2021 30.11.2021

КТ: Правительством Республики Саха (Якутия),

при необходимости, осуществлена корректировка

регионального проекта с целью учета

рекомендаций в части разработки (актуализации)

документов транспортного планирования

субъекта Российской Федерации.

5.10

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

15.12.2022

Корректировка регионального проекта5.10.

1

 

РНП01.05.2022 01.07.2022

Согласование актуализированной программы5.10.

2

 

РНП02.07.2022 01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены

общественные обсуждения реализации

региональных проектов (по состоянию на 1

ноября 2022 г.) результатов реализации

регионального проекта в 2022 году, предложений

по корректировки регионального проекта в части

мероприятий 2023 и последующий год.

5.11

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

15.12.2022

Подготовка материалов к общественным

слушаниям

5.11.

1

 

РНП01.10.2022 05.10.2022

Рассылка и размещение материалов на сайтах5.11.

2

 

РНП06.10.2022 06.10.2022

Проведение общественных слушаний5.11.

3

 

РНП20.10.2022 01.11.2022

КТ: В Федеральное дорожное агентство

представлены:

отчетные материалы по выполнению

мероприятий регионального проекта в 2022 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2023 и

последующий год

5.12

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

15.12.2022

Подготовка отчета о выполнении дорожных

работ за 2022 год

5.12.

1

 

РНП02.11.2022 30.11.2022

Подготовка предложений по корректировке

регионального проекта в части мероприятий 2023

и последующих годов.

5.12.

2

 

РНП02.11.2022 30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка предложений по корректировке

регионального проекта в части мероприятий 2023

и последующих годов.

5.12.

3

 

РНП02.11.2022 30.11.2022

КТ: Правительством Республики Саха (Якутия),

при необходимости, осуществлена корректировка

регионального проекта с целью учета

рекомендаций в части разработки (актуализации)

документов транспортного планирования

субъекта Российской Федерации.

5.13

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

15.12.2023

Корректировка регионального проекта5.13.

1

 

РНП01.05.2023 01.07.2023

Согласование актуализированной программы5.13.

2

 

РНП02.07.2023 01.09.2023

КТ: Министерством транспорта и дорожного

хозяйства Республики Саха (Якутия) проведены

общественные обсуждения реализации

региональных проектов (по состоянию на 1

ноября 2023 г.) результатов реализации

регионального проекта в 2023 году, предложений

по корректировки регионального проекта в части

мероприятий 2024 год.

5.14

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

15.12.2023

Подготовка материалов к общественным

слушаниям Подготовка материалов к

общественным слушаниям

5.14.

1

 

РНП01.10.2023 05.10.2023

Рассылка и размещение материалов на сайтах5.14.

2

 

РНП06.10.2023 06.10.2023

Проведение общественных слушаний5.14.

3

 

РНП20.10.2023 01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральное дорожное агентство

представлены:

отчетные материалы по выполнению

мероприятий регионального проекта в 2023 году;

предложения по корректировке регионального

проекта в части мероприятий 2024 год.

5.15

 

Владимиров С. Н.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

15.12.2023

Подготовка отчета о выполнении дорожных

работ за 2023 год

5.15.

1

 

РНП02.11.2023 30.11.2023

Подготовка предложений по корректировке

регионального проекта в части мероприятий 2024

год.

5.15.

2

 

РНП02.11.2023 14.12.2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть Республики Саха

(Якутия)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

1 Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих

нормативным требованиям

Оценка технического

состояния автомобильных

дорог проводится согласно

приказу Минтранса России

от 27 августа 2009 г. №150.

Значение указывается по

данным формы

статистической отчетности

1-ДГ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

2 Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

n - Количество

включенных в проект

городских

агломераций, ед

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения

Sобщ - Общая

протяженность

дорожной сети

городской

агломерации.

, км;
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

Sсоот - Общая

протяженность

дорожной сети

крупнейшей

городской

агломерации,

соответствующих

нормативным

требованиям к

транспортно-

эксплуатационным

показателям.

, км;

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в

режиме перегрузки

Пс - Протяженность

сети автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения, км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Значение показателя

указывается по данным

статистической отчетности

1-ФД
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в

режиме перегрузки

Дрпер - доля

автомобильных дорог

регионального

значения,

работающих в режиме

перегрузки, ПРОЦ

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Значение показателя

указывается по данным

статистической отчетности

1-ФД

Прпер -

Протяженность дорог

регионального

значения,

работающих в режиме

перегрузки, км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ

4 Количество мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков)

на дорожной сети

Kмдтп - Количество

мест концентрации

ДТП на дорожной

сети субъекта

Российской

Федерации на год

расчета показателя.

, шт

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Количество мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков)

на дорожной сети

Kмдтпбаз -

Количество мест

концентрации ДТП на

дорожной сети

субъекта Российской

Федерации на 2017 г.

, шт

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения

n - Количество

субъектов Российской

Федерации, ед


