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2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

1.1 Смертности от инфаркта миокарда, на

100 тыс. населения, ЧЕЛ

31.12.2017 27,1000 26,1000 25,2000 24,2000 23,2000 22,4000Основной

показатель

29,3000

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

1.2 Смертность от острого нарушения

мозгового кровообращения, на 100

тыс. населения , ЧЕЛ

31.12.2017 36,0000 34,7000 33,4000 32,0000 30,7000 29,7000Основной

показатель

38,8000

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

1.3 Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %, ПРОЦ

31.12.2017 11,6000 11,0000 10,4000 9,6000 8,7000 8,0000Основной

показатель

12,4000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

1.4 Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, %, ПРОЦ

31.12.2017 12,9000 12,8000 12,7000 12,6000 12,5000 12,4000Основной

показатель

13,1000

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный

синдром, %

1.5 Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %,

ПРОЦ

31.12.2017 36,0000 40,0000 44,0000 49,0000 54,0000 60,0000Основной

показатель

29,7000
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Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.6 Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс.

ед., ТЫС ЕД

31.12.2017 0,9830 1,0920 1,2010 1,3380 1,4750 1,6380Основной

показатель

0,8110

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской

помощи, %

1.7 Доля профильных госпитализаций

пациентов с острыми нарушениями

мозгового кровообращения,

доставленных автомобилями скорой

медицинской помощи, %, ПРОЦ

31.12.2017 54,9000 62,9000 70,9000 79,0000 87,0000 95,0000Основной

показатель

46,9000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный

центр

для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны

требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное

выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе

совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в

каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома,

правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение

первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании

медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого

ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

Разработка, утверждение и реализация региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Саха

(Якутия)»

Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации на

базе подведомственного федерального учреждения будет

созданкоординационный центр для обеспечения разработки

и реализации региональных программ «Борьба ссердечно-

сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования

крегиональным программам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» (далее –требования),

предусматривающие реализацию комплекса мер,

направленных в томчисле на совершенствование первичной

профилактики сердечно-сосудистыхзаболеваний,

своевременное выявление факторов риска, включая

артериальнуюгипертонию, и снижение риска ее развития,

вторичную профилактику осложненийсердечно-сосудистых

заболеваний, повышение эффективности оказания

медицинскойпомощи больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в том числесовершенствование организации

службы скорой медицинской помощи,предусматривающее

создание единой центральной диспетчерской в каждом из

регионов, информирование населения о симптомах острого

нарушения мозговогокровообращения и острого

коронарного синдрома, правилах действий больных и их

окружающих при развитии неотложных состояний,

совершенствование схеммаршрутизации, внедрение и

увеличение объемов применения высокоэффективных

методов лечения,совершенствование медицинской

реабилитации, кадровое обеспечение первичныхсосудистых

отделений и региональных сосудистых центров и

повышение профессиональной квалификации, участвующих

в оказании медицинскойпомощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.Во всех субъектах Российской

Федерации на основании требований будут разработаны и

утверждены региональные программы «Борьбас сердечно-

сосудистыми заболеваниями».Координационным центром

будет осуществляться мониторингреализации мероприятий

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

региональных программ, по результатам которого

ежегоднобудет составляться отчет, содержащий

рекомендации о дальнейшей корректировке иреализации

мероприятий.По итогам 2024 года координационным

центром будет сформирован итоговыйотчет о результатах

реализации региональных программ «Борьба ссердечно-

сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;

компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп

(для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2

региональных сосудистых центров

Переоснащение/дооснащение 2 региональных сосудистых

центров медицинским оборудованием

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 2 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;

компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп

(для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2

региональных сосудистых центров и 7 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

на 31.12.2024 - 9 ЕД

31.12.2024



10

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями

на 31.12.2019 - 0 -

на 31.12.2020 - 0 -

на 31.12.2021 - 0 -

на 31.12.2022 - 0 -

на 31.12.2023 - 0 -

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024

4.2

Проведение популяционной профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

на 31.12.2019 - 0 -

на 31.12.2020 - 0 -

на 31.12.2021 - 0 -

на 31.12.2022 - 0 -

на 31.12.2023 - 0 -

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0

Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием 2 региональных

сосудистых центров

1.1 97,75 0,00111,50 86,81 0,00 296,060,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

97,75 111,50 86,81 139,79 73,45 123,22 632,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97,75

97,75

0,00

0,00

111,50

111,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296,06

296,06

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86,81

86,81

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 97,75 111,50 86,81 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

97,75 0,00111,50 86,81

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 296,06

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 296,06

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97,75 139,79111,50 86,81 73,45 123,22 632,52

97,75 0,00111,50 86,81 0,00 0,00 296,06

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

Разработка, утверждение и реализация региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Саха (Якутия)»

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

5 Участник регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

6 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 35

7 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

9 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100
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10 Участник регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

11 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 35

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 7 первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

Проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

14 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

15 Участник регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

16 Участник регионального

проекта

Тарасова В. Е. Борисова Е. А. 35
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Саха

(Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Кадровое обеспечение системы оказания помощи

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 0

1 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.1

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2019

Проведение анализа кадровой обеспеченности

системы оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями.

1.1.1

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Средняя

кадровая

укомплектованность на

01.01.2019 - 75% (штатная

численность - 400, занято

физлицами - 299)

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.01.02.2019

Определение медицинских организаций,

обладающих полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной

и своевременной диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний

1.1.2

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

РРП02.02.2019 Тарасова В. Е.15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение числа специалистов для оказания

помощи больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.1.3

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Определено 3

специалиста на

первичную

специализацию.

РРП01.04.2019 Тарасова В. Е.25.04.2019

Согласование и утверждение перечня

необходимых специалистов для оказания помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

с разбивкой по медицинским организациям

1.1.4

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

РРП01.05.2019 Тарасова В. Е.01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Перечень необходимых специалистов для

оказания помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями с разбивкой по

медицинским организациям утвержден

1.1.5

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

ПК- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.08.2019

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.2

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Определение источников привлечения

необходимой численности персонала

(скорректирован план набора по программам

высшего образования и среднего

профессионального образования,

проф.переподготовка)

1.2.1

Приказ Приказ МЗ РС (Я)

о распределении квот в

рамках целевого плана

набора

РРП15.02.2019 Тарасова В. Е.01.06.2019

Заключение договоров об оказании

образовательных услуг

1.2.2

Прочий тип документа

Договоры об оказании

образовательных услуг

РРП02.06.2019 Тарасова В. Е.01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Прохождение обучения специалистами

медицинскмих организаций

1.2.3

Приказ Приказы

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

РРП02.06.2019 Тарасова В. Е.01.12.2019

Получение сертификата специалиста1.2.4

Прочий тип документа

Сертификаты специалиста

(55 врачей)

РРП01.07.2019 Тарасова В. Е.31.12.2019

Обучение специалистов проведено1.2.5

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

о распределении

выпускников, о

прохождении

профпереподготовки

ПК- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.3

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2020

Проведение анализа кадровой обеспеченности

системы оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями.

1.3.1

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Средняя

кадровая

укомплектованность на

01.01.2019 - 75% (штатная

численность - 400, занято

физлицами - 299)

РРП01.01.2020 Тарасова В. Е.01.02.2020

Определение медицинских организаций,

обладающих полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной

и своевременной диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний

1.3.2

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

РРП02.02.2020 Тарасова В. Е.15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение числа специалистов для оказания

помощи больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.3.3

 План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Определено 3

специалиста на

первичную

специализацию.

РРП01.04.2020 Тарасова В. Е.25.04.2020

Согласование и утверждение перечня

необходимых специалистов для оказания помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

с разбивкой по медицинским организациям

1.3.4

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

РРП01.05.2020 Тарасова В. Е.01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Перечень необходимых специалистов для

оказания помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями с разбивкой по

медицинским организациям утвержден

1.3.5

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

РРП- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.08.2020

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.4

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Определение источников привлечения

необходимой численности персонала

(скорректирован план набора по программам

высшего образования и среднего

профессионального образования,

проф.переподготовка)

1.4.1

Приказ Приказ МЗ РС (Я)

о распределени квот в

рамках целевого плана

набора

РРП15.02.2020 Тарасова В. Е.01.06.2020

Заключение договоров об оказании

образовательных услуг

1.4.2

Прочий тип документа

Договоры об оказании

образовательных услуг

РРП02.06.2020 Тарасова В. Е.01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Прохождение обучения специалистами

медицинскмих организаций

1.4.3

Приказ Приказы

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

РРП02.06.2020 Тарасова В. Е.01.12.2020

Получение сертификата специалиста1.4.4

Прочий тип документа

Сертификаты специалиста

(55 врачей)

РРП01.07.2020 Тарасова В. Е.31.12.2020

Обучение специалистов проведено1.4.5

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

о распределении

выпускников, о

прохождении

профпереподготовки

ПК- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.5

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2021

Проведение анализа кадровой обеспеченности

системы оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями.

1.5.1

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Средняя

кадровая

укомплектованность на

01.01.2019 - 75% (штатная

численность - 400, занято

физлицами - 299)

РРП01.01.2021 Тарасова В. Е.01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определение медицинских организаций,

обладающих полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной

и своевременной диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний

1.5.2

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Средняя

кадровая

укомплектованность на

01.01.2019 - 75% (штатная

численность - 400, занято

физлицами - 299)

РРП02.02.2021 Тарасова В. Е.15.02.2021

Определение числа специалистов для оказания

помощи больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.5.3

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Определено 3

специалиста на

первичную

специализацию.

РРП01.04.2021 Тарасова В. Е.25.04.2021

Согласование и утверждение перечня

необходимых специалистов для оказания помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

с разбивкой по медицинским организациям

1.5.4

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

РРП01.05.2021 Тарасова В. Е.01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Перечень необходимых специалистов для

оказания помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями с разбивкой по

медицинским организациям утвержден

1.5.5

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

ПК- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.08.2021

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.6

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Определение источников привлечения

необходимой численности персонала

(скорректирован план набора по программам

высшего образования и среднего

профессионального образования,

проф.переподготовка)

1.6.1

Приказ Приказ МЗ РС (Я)

о распределени квот в

рамках целевого плана

набора

РРП15.02.2021 Тарасова В. Е.01.06.2021

Заключение договоров об оказании

образовательных услуг

1.6.2

Прочий тип документа

Договоры об оказании

образовательных услуг

РРП02.06.2021 Тарасова В. Е.01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Прохождение обучения специалистами

медицинскмих организаций

1.6.3

Приказ Приказы

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

РРП02.06.2021 Тарасова В. Е.01.12.2021

Получение сертификата специалиста1.6.4

Прочий тип документа

Сертификаты специалиста

(55 врачей)

РРП01.07.2021 Тарасова В. Е.31.12.2021

Обучение специалистов проведено1.6.5

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

о распределении

выпускников, о

прохождении

профпереподготовки

ПК- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.7

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.8

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.9

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2023

Проведение анализа кадровой обеспеченности

системы оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями.

1.9.1

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Средняя

кадровая

укомплектованность на

01.01.2019 - 75% (штатная

численность - 400, занято

физлицами - 299)

РРП01.01.2023 Тарасова В. Е.01.02.2023

Определение медицинских организаций,

обладающих полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной

и своевременной диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний

1.9.2

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

РРП02.02.2023 Тарасова В. Е.15.02.2023

Определение числа специалистов для оказания

помощи больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.9.3

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Определено 3

специалиста на

первичную

специализацию.

РРП01.04.2023 Тарасова В. Е.25.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование и утверждение перечня

необходимых специалистов для оказания помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

с разбивкой по медицинским организациям

1.9.4

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

РРП01.05.2023 Тарасова В. Е.01.08.2023

Перечень необходимых специалистов для

оказания помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями с разбивкой по

медицинским организациям утвержден

1.9.5

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

ПК- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.10

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Определение источников привлечения

необходимой численности персонала

(скорректирован план набора по программам

высшего образования и среднего

профессионального образования,

проф.переподготовка)

1.10.

1

Приказ Приказ МЗ РС (Я)

о распределени квот в

рамках целевого плана

набора

РРП15.02.2023 Тарасова В. Е.01.06.2023

Заключение договоров об оказании

образовательных услуг

1.10.

2

Прочий тип документа

Договоры об оказании

образовательных услуг

РРП02.06.2023 Тарасова В. Е.01.09.2023

Прохождение обучения специалистами

медицинскмих организаций

1.10.

3

Приказ Приказы

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

РРП02.06.2023 Тарасова В. Е.31.12.2023

Получение сертификата специалиста1.10.

4

Прочий тип документа

Сертификаты специалиста

(55 врачей)

РРП01.07.2023 Тарасова В. Е.31.12.2023

Обучение специалистов проведено1.10.

5

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

о распределении

выпускников, о

прохождении

профпереподготовки

ПК- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

1.11

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2024

Проведение анализа кадровой обеспеченности

системы оказания помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями.

1.11.

1

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Средняя

кадровая

укомплектованность на

01.01.2019 - 75% (штатная

численность - 400, занято

физлицами - 299)

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.01.02.2019

Определение медицинских организаций,

обладающих полным спектром оборудования и

необходимыми специалистами для комплексной

и своевременной диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний

1.11.

2

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

РРП02.02.2019 Тарасова В. Е.15.02.2019

Определение числа специалистов для оказания

помощи больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.11.

3

Прочий тип документа

План Министерства

здравоохранения

Республики Саха

(Якутия). Определено 3

специалиста на

первичную

специализацию.

РРП01.04.2024 Тарасова В. Е.25.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование и утверждение перечня

необходимых специалистов для оказания помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями

с разбивкой по медицинским организациям

1.11.

4

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

РРП01.05.2024 Тарасова В. Е.01.08.2024

Перечень необходимых специалистов для

оказания помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями с разбивкой по

медицинским организациям утвержден

1.11.

5

Приказ Приказ

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

об утверждении перечня

необходимых

специалистов для

оказания помощи больным

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями с

разбивкой по

медицинским

организациям

ПК- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы контрольные

цифры приема для специалистов с высшим

образованием и объемов подготовки для

специалистов со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан по

востребованным направлениям, задание на

переподготовку граждан)

1.12

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Определение источников привлечения

необходимой численности персонала

(скорректирован план набора по программам

высшего образования и среднего

профессионального образования,

проф.переподготовка)

1.12.

1

Приказ Приказ МЗ РС (Я)

о распределени квот в

рамках целевого плана

набора

РРП15.02.2024 Тарасова В. Е.01.06.2024

Заключение договоров об оказании

образовательных услуг

1.12.

2

Прочий тип документа

Договоры об оказании

образовательных услуг

РРП02.06.2024 Тарасова В. Е.01.09.2024

Прохождение обучения специалистами

медицинскмих организаций

1.12.

3

Приказ Приказы

Министерства

здравоохранения

Республики Саха (Якутия)

РРП02.06.2024 Тарасова В. Е.01.12.2024

Получение сертификата специалиста1.12.

4

Прочий тип документа

Сертификаты специалиста

(55 врачей)

РРП01.07.2024 Тарасова В. Е.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработка, утверждение и реализация

региональной программы «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Республике Саха

(Якутия)»0

2

Министерством здравоохранения Российской Федерации

на базе подведомственного федерального учреждения

будет создан координационный центр

для обеспечения разработки и реализации региональных

программ «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут разработаны требования к

региональным программам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» (далее – требования),

предусматривающие реализацию комплекса мер,

направленных в том числе на совершенствование

первичной профилактики сердечно-сосудистых

заболеваний, своевременное выявление факторов риска,

включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее

развития, вторичную профилактику осложнений

сердечно-сосудистых заболеваний, повышение

эффективности оказания медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе

совершенствование организации службы скорой

медицинской помощи, предусматривающее создание

единой центральной диспетчерской в каждом

из регионов, информирование населения о симптомах

острого нарушения мозгового кровообращения и острого

коронарного синдрома, правилах действий больных

и их окружающих при развитии неотложных состояний,

совершенствование схем маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов применения высокоэффективных

методов лечения, совершенствование медицинской

реабилитации, кадровое обеспечение первичных

сосудистых отделений и региональных сосудистых

центров

и повышение профессиональной квалификации,

участвующих в оказании медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех субъектах Российской Федерации

на основании требований будут разработаны и

утверждены региональные программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Координационным центром будет осуществляться

мониторинг реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет

сформирован итоговый отчет о результатах реализации

региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями» и их эффективности.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны требования к региональным

программам "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

2.1

Прочий тип документа

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

31.05.2019

Проведение анализа текущего состояния

сердечно-сосудистой помощи в РС(Я)

2.1.1

Прочий тип документа

Проект региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

РНП01.01.2019 Тарасова В. Е.01.03.2019

Определение цели, показателей, задач и плана

мероприятий региональной программы

2.1.2

Прочий тип документа

Проект региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

РНП01.03.2019 Тарасова В. Е.01.04.2019

Формирование программы региональной

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Саха (Якутия)»

2.1.3

Прочий тип документа

Проект региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

РНП02.04.2019 Тарасова В. Е.25.04.2019

Согласование и защита региональной программы

в МЗ РФ

2.1.4

Прочий тип документа

Проект региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

РНП01.05.2019 Тарасова В. Е.31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны 85 проектов региональных

программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

2.2

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

31.05.2019

Разработка проекта региональной программы

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

2.2.1

Прочий тип документа

Проект региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.05.2019

Проведение анализа текущего состояния

сердечно-сосудистой помощи в РС(Я)

2.2.2

Прочий тип документа

Проект региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.01.03.2019

Определение цели, показателей, задач и плана

мероприятий региональной программы

2.2.3

Прочий тип документа

Проект региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

РРП02.03.2019 Тарасова В. Е.01.04.2019

Формирование программы региональной

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Саха (Якутия)»

2.2.4

Прочий тип документа

Проект региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

РРП02.04.2019 Тарасова В. Е.25.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование и защита региональной программы

в МЗ РФ

2.2.5

Прочий тип документа

Проект региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

РРП01.05.2019 Тарасова В. Е.31.05.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2019

Согласование проекта региональной программы

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с

Министерством здравоохранения РФ

2.3.1

Отчет

РРП01.05.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2019

КТ: Акты субъектов Российской Федерации об

утверждении региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

2.4

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2019

Утверждение проекта региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

в Республике Саха (Якутия)»

2.4.1

Постановление

Постановление

Правительства РС(Я) об

утверждении программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями в

Республике Саха

(Якутия)»

РРП01.05.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием 2 региональных сосудистых

центров0

3

 

Переоснащение/дооснащение 2 региональных сосудистых

центров медицинским оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.3

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.07.2019

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.3.1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

РРП01.04.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определено не менее 2 региональных

сосудистых центров и не менее 4 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.4

Отчет

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.02.2019

Определение не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 70 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.4.1

Отчет

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.5

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.10.2019

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.5.1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.6

 

Борисова Е. А.,

Министр

ПК

-

31.12.2019

Переоснащение/дооснащение медицинским

оборудованием 1 регионального сосудистого

центра

3.6.1

 

ПК01.01.2019 Борисова Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.7

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.8

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -

КТ: Определено не менее 2 региональных

сосудистых центров и не менее 4 первичных

сосудистых отделений

для участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

3.9

Отчет субъектов

Российской Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.02.2020

Определение не менее

30 региональных сосудистых центров и не менее

70 первичных сосудистых отделений для участия

в переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.9.1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП01.01.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.10

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.07.2020

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.10.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.11

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.10.2020

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.11.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

РРП01.07.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.12

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.13

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

1

 

- -

КТ: Определено не менее

20 региональных сосудистых центров и не менее

70 первичных сосудистых отделений

для участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

3.14

Отчет субъектов

Российской Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.02.2021

Определение не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 70 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.14.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП01.01.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.15

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.07.2021

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.15.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.16

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.10.2021

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.16.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.17

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.18

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.18.

1

 

- -

КТ: Определено не менее 2 региональных

сосудистых центров и не менее 4 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.19

Отчет субъектов

Российской Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.02.2022

Определение не менее 35 региональных

сосудистых центров и не менее 100 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.19.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП01.01.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.20

Отчет : субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.07.2022

Реализация соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.20.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.21

Отчет : субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.10.2022

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.21.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.22

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.22.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.23

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.24

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.07.2023

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.24.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определено не менее 2 региональных

сосудистых центров и не менее 4 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.25

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.02.2023

Определение не менее 10 региональных

сосудистых центров и не менее 50 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.25.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП01.01.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.26

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.10.2023

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.26.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Переоснащен/дооснащен медицинским

оборудованием 1 региональный сосудистый

центр

3.27

 

Борисова Е. А.,

Министр

ПК

-

31.12.2023

Переоснащен/дооснащен медицинским

оборудованием 1 региональный сосудистый

центр

3.27.

1

 

ПК01.01.2023 Борисова Е. А.,

Министр

31.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.28

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.28.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.29

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.29.

1

 

- -

КТ: Определено не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 90 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.30

Отчет субъектов

Российской Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.02.2024

Определение не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 90 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

3.30.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РРП01.01.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.31

Отчет

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.07.2024

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.31.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.04.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.32

Отчет

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.10.2024

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

3.32.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РРП01.07.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

сосудистых центров и 7 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

0

4 Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 2 региональных

сосудистых центров и 7 первичных сосудистых

отделений

4.1

Отчет

Борисова Е. А.,

Министр

ПК

-

31.12.2024

Переоснащение/дооснащение медицинским

оборудованием не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

4.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2024

 Проведение популяционной профилактики

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска 0

5 Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Разработка плана мероприятий информационно-

коммуникационной кампании

5.1.1

Приказ Проект плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании, утвержденный

приказом МЗ РС(Я)

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение плана мероприятий

информационно-коммуникационной кампании

5.1.2

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

об утверждении плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании

РРП02.03.2019 Тарасова В. Е.01.04.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Освещение в СМИ разделов региональной

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Саха (Якутия)»

5.2.1

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП01.05.2019 Тарасова В. Е.01.07.2019

Освещение в СМИ о проведении

диспансеризации сердечно-сосудистых

заболеваний у пациентов высокого риска

5.2.2

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП02.07.2019 Тарасова В. Е.01.10.2019

Изготовление и прокат социального ролика о

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

5.2.3

Прочий тип документа

Социальный ролик по

НВК Саха (1)

РРП02.10.2019 Тарасова В. Е.31.12.2019

Проведение Всемирных дней: Сердца; Борьбы с

инсультом

5.2.4

 Республиканская Акция

проведения Всемирных

дней: Сердца, Борьбы с

инсультом.

РРП29.09.2019 Тарасова В. Е.29.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Освещение в СМИ о новых методах лечения

сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений

у пациентов высокого риска в связи с

переоснащением регионального сосудистого

центра ГБУ РС(Я) "РБ№2-ЦЭМП"

5.2.5

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП01.10.2019 Тарасова В. Е.31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Проведена популяционная профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска (охват мероприятиями до 50 тыс.

человек)

5.3.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения РС(Я) о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

сердечно-сосудистых

заболеваний и

повышению

приверженности к

лечению

РРП- Тарасова В. Е.31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Разработка плана мероприятий информационно-

коммуникационной кампании

5.4.1

Приказ Проект плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании, утвержденный

приказом МЗ РС(Я)

РРП01.01.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение плана мероприятий

информационно-коммуникационной кампании

5.4.2

Прочий тип документа

Приказ МЗ РС(Я) об

утверждении плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании

РРП02.03.2020 Тарасова В. Е.01.04.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.5

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Освещение в СМИ разделов региональной

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Саха (Якутия)»

5.5.1

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП01.05.2020 Тарасова В. Е.01.07.2020

Освещение в СМИ о проведении

диспансеризации сердечно-сосудистых

заболеваний у пациентов высокого риска

5.5.2

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП02.07.2020 Тарасова В. Е.01.10.2020

Изготовление и прокат социального ролика о

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

5.5.3

 Социальный ролик по

НВК Саха (1)

РРП02.10.2020 Тарасова В. Е.31.12.2020

Проведение Всемирных дней: Сердца; Борьбы с

инсультом

5.5.4

 Республиканская акция

Всемирных дней: Сердца;

Борьбы с инсультом

РРП29.09.2020 Тарасова В. Е.29.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Освещение в СМИ о новых методах лечения

сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений

у пациентов высокого риска в связи с

переоснащением регионального сосудистого

центра ГБУ РС(Я) "РБ№2-ЦЭМП"

5.5.5

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП01.10.2020 Тарасова В. Е.31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Проведена популяционная профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска (охват мероприятиями до 50 тыс.

человек)

5.6.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения РС(Я) о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

сердечно-сосудистых

заболеваний и

повышению

приверженности к

лечению

РРП- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.7

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Разработка плана мероприятий информационно-

коммуниакционной кампании

5.7.1

Приказ Проект плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании, утвержденный

приказом МЗ РС(Я)

РРП01.01.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение плана мероприятий

информационно-коммуникационной кампании

5.7.2

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

об утверждении плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании

РРП02.03.2021 Тарасова В. Е.01.04.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.8

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Освещение в СМИ разделов региональной

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Саха (Якутия)»

5.8.1

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП01.05.2021 Тарасова В. Е.01.07.2021

Освещение в СМИ о проведении

диспансеризации сердечно-сосудистых

заболеваний у пациентов высокого риска

5.8.2

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РНП02.07.2021 Тарасова В. Е.01.10.2021

Изготовление и прокат социального ролика о

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

5.8.3

 Социальный ролик по

НВК Саха (1)

РРП02.10.2021 Тарасова В. Е.31.12.2021

Проведение Всемирных дней: Сердца; Борьбы с

инсультом

5.8.4

 Республиканская акция

Всемирных дней: Сердца;

Борьбы с инсультом

РРП29.09.2021 Тарасова В. Е.29.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.9

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Проведена популяционная профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска (охват мероприятиями до 50 тыс.

человек)

5.9.1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения РС(Я) о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

сердечно-сосудистых

заболеваний и

повышению

приверженности к

лечению

РРП- Тарасова В. Е.31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.10

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Разработка плана мероприятий информационно-

коммуниакционной кампании

5.10.

1

Приказ Проект плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании, утвержденный

приказом МЗ РС(Я)

РРП01.01.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.03.2022

Утверждение плана мероприятий

информационно-коммуникационной кампании

5.10.

2

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

об утверждении плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании

РРП02.03.2022 Тарасова В. Е.01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.11

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Освещение в СМИ разделов региональной

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Саха (Якутия)»

5.11.

1

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП01.05.2022 Тарасова В. Е.01.07.2022

Освещение в СМИ о проведении

диспансеризации сердечно-сосудистых

заболеваний у пациентов высокого риска

5.11.

2

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП02.07.2022 Тарасова В. Е.01.10.2022

Изготовление и прокат социального ролика о

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

5.11.

3

 Социальный ролик по

НВК Саха (1)

РРП02.10.2022 Тарасова В. Е.31.12.2022

Проведение Всемирных дней: Сердца; Борьбы с

инсультом

5.11.

4

 Республиканская Акция

Всемирных дней: Сердца;

Борьбы с инсультом (2)

РРП29.09.2022 Тарасова В. Е.29.10.2022

Освещение в СМИ о новых методах лечения

сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений

у пациентов высокого риска в связи с

переоснащением регионального сосудистого

центра ГБУ РС(Я) "РБ№2-ЦЭМП"

5.11.

5

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП01.10.2022 Тарасова В. Е.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.12

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Проведена популяционная профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска (охват мероприятиями до 50 тыс.

человек)

5.12.

1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения РС(Я) о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

сердечно-сосудистых

заболеваний и

повышению

приверженности к

лечению

РРП- Тарасова В. Е.31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.13

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Разработка плана мероприятий информационно-

коммуниакционной кампании

5.13.

1

Приказ Проект плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании, утвержденный

приказом МЗ РС(Я)

РРП01.01.2023 Тарасова В. Е.01.03.2023

Утверждение плана мероприятий

информационно-коммуникационной кампании

5.13.

2

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

об утверждении плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании

РНП02.03.2023 Тарасова В. Е.01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.14

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Освещение в СМИ разделов региональной

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Саха (Якутия)»

5.14.

1

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РНП01.05.2023 Тарасова В. Е.01.07.2023

Освещение в СМИ о проведении

диспансеризации сердечно-сосудистых

заболеваний у пациентов высокого риска

5.14.

2

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП02.07.2023 Тарасова В. Е.01.10.2023

Изготовление и прокат социального ролика о

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

5.14.

3

 Социальный ролик по

НВК Саха (1)

РРП02.10.2023 Тарасова В. Е.31.12.2023

Проведение Всемирных дней: Сердца; Борьбы с

инсультом

5.14.

4

 Республиканская Акция

Всемирных дней: Сердца;

Борьбы с инсультом (2)

РНП29.09.2023 Тарасова В. Е.29.10.2023

Освещение в СМИ о новых методах лечения

сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений

у пациентов высокого риска в связи с

переоснащением регионального сосудистого

центра ГБУ РС(Я) "РБ№2-ЦЭМП"

5.14.

5

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП01.10.2023 Тарасова В. Е.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.15

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Проведена популяционная профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска (охват мероприятиями до 50 тыс.

человек)

5.15.

1

 Отчет Министерства

здравоохранения РС(Я) о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

сердечно-сосудистых

заболеваний и

повышению

приверженности к

лечению

РРП- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.16

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Разработка плана мероприятий информационно-

коммуниакционной кампании

5.16.

1

Приказ Проект приказа об

утверждении плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании, утвержденный

приказом МЗ РС(Я)

РРП01.01.2024 Тарасова В. Е.01.03.2024

Утверждение плана мероприятий

информационно-коммуникационной кампании

5.16.

2

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

об утверждении плана

мероприятий

информационно-

коммуникационной

кампании

РРП02.03.2024 Тарасова В. Е.01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.17

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Освещение в СМИ разделов региональной

программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Саха (Якутия)»

5.17.

1

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РРП01.05.2024 Тарасова В. Е.01.07.2024

Освещение в СМИ о проведении

диспансеризации сердечно-сосудистых

заболеваний у пациентов высокого риска

5.17.

2

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РНП02.07.2024 Тарасова В. Е.01.10.2024

Изготовление и прокат социального ролика о

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

5.17.

3

 Социальный ролик по

НВК Саха (1)

РРП02.10.2024 Тарасова В. Е.31.12.2024

Проведение Всемирных дней: Сердца; Борьбы с

инсультом

5.17.

4

 Республиканская Акция

Всемирных дней: Сердца;

Борьбы с инсультом (2)

РРП29.09.2024 Тарасова В. Е.29.10.2024

Освещение в СМИ о новых методах лечения

сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений

у пациентов высокого риска в связи с

переоснащением регионального сосудистого

центра ГБУ РС(Я) "РБ№2-ЦЭМП"

5.17.

5

Прочий тип документа

Пресс-релиз на интернет

ресурсах, статьи в

республиканских газетах

Саха Сирэ, Якутия (2)

РНП01.10.2024 Тарасова В. Е.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.18

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Проведена популяционная профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска (охват мероприятиями до 50 тыс.

человек)

5.18.

1

Отчет Отчет

Министерства

здравоохранения РС(Я) о

результатах проведения

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

сердечно-сосудистых

заболеваний и

повышению

приверженности к

лечению

РРП- Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Саха

(Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ

1 Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения

b - среднегодовая

численность

населения по текущей

оценке, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число умерших от

инфаркта миокарда на 100

тыс. населения

a - Число умерших от

инфаркта миокарда,

чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения  ЧЕЛ

2 Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

b - среднегодовая

численность

населения по текущей

оценке, чел

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Число умерших от острого

нарушения мозгового

кровообращения на 100

тыс. населения

a - Число умерших от

острого нарушения

мозгового

кровообращения, чел

Росстат МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ

3 Доля умерших в больницах от

инфаркта миокарда в общем

числе выбывших за тот же

период больных с инфарктом

миокарда

- число выбывших

(выписанные +

умершие) с

инфарктом миокарда,

чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

- число умерших в

стационаре от

инфаркта миокарда ,

ЧЕЛ

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ

4 Доля числа умерших в

больницах от ОНМК в общем

числе выбывших за тот же

период больных с ОНМК

- число умерших в

стационаре от ОНМК

, чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный

синдром, % ПРОЦ

5 Отношение числа

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших ОКС

(выписанных с ОКС +

умерших от ОКС)

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о



74

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД

6 Число ангиопластик

коронарных артерий

выполненных по поводу

ишемических болезней сердца

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

абсолютный показатель



75

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской

помощи, % ПРОЦ

7 Доля пациентов с острыми

цереброваскулярными

болезнями в числе пациентов,

доставленных автомобилями

скорой медицинской помощи,

в региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения

- число пациентов,

доставленных в

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

с места вызова скорой

медицинской помощи

, чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год


