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2. Цель и показатели регионального проекта

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %

1.1 Среднее значение индекса качества

городской среды по Российской

Федерации, УСЛ ЕД

01.01.2019 2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

1.2 Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , ЕД

01.01.2019 7,0000 14,0000 292,0000 605,0000 605,0000 605,0000Основной

показатель

11,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

1.3 Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее

ед. нарастающим итогом*, ЕД

31.12.2019 1,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

1,0000
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Количество городов с благоприятной городской средой

1.4 Количество городов с благоприятной

городской средой , ЕД

01.01.2019 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000Основной

показатель

0,0000

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.1 Доля граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды от общего

количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территории которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %,

ПРОЦ

01.01.2018 9,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Основной

показатель

5,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды,

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

будут:

- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей

для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;

- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей

Всероссийскогоконкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды будут:- улучшены условия

жизни граждан за счет создания качественных исовременных

общественных пространств, формирования новых

возможностей дляотдыха, занятия спортом, самореализации

на 31.12.2019 - 1 шт

на 31.12.2020 - 3 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

людей;- созданы механизмы вовлечения граждан в решение

вопросов городскогоразвития, в том числе повышения

«чувства хозяина» в собственном городе (за счетвовлечения

в процесс отбора территорий для представления на конкурс,

перечнямероприятий для реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-

экономическое состояние муниципалитета;- созданы новые

возможности для развития предпринимательства, туризма, -

сохранены и восстановлены исторические территории

муниципалитетов;- повышен индекс качества городской

среды конкретного муниципалитета;- сокращено количество

городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено

количество граждан, вовлеченных в решение вопросов

городскогоразвития.Отказ от финансированиямероприятия

при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения

рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

Установлен порядок проведения рейтингового голосования по

выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов

развития городской среды (далее – рейтинговое голосование)

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации,

устанавливающиепорядок проведения рейтингового

голосования в городах по выбору общественных

территорий,подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевоймодели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении вопросов

развитиягородской среды.

на 01.02.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.02.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и

мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для

включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024

3.1

Проведены общественные обсуждения и определены территории и

мероприятия по благоустройству таких территорий при включении

объектов в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

Перечень общественных территорий и мероприятия по

благоустройству такихтерриторий, определенных органами

местного самоуправления для включенияобъектов в

государственные (муниципальные) программы

формирования современнойгородской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования.

на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений актуализированы

действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни

городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества

городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно

(нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а

также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

По итогам общественных обсуждений актуализированы

действующие государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды, в том числе

сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с

2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных

«Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные

автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

(в соответствующем году)

Актуализированные государственные (муниципальные)

программы формированиясовременной городской среды до

2024 года включительно (нормативные правовыеакты

субъектов Российской Федерации и (или) органов местного

самоуправления).Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 годаприоритетное

финансирование мероприятий, направленных на повышение

качествагородской среды, будет осуществляться в комплексе

с мероприятиями иныхнациональных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественныеавтомобильные дороги», «Культура»,

«Экология» и соответствующих федеральныхпроектов, а

также комплексного плана модернизации и расширения

магистральнойинфраструктуры.

на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2024

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Ежегодно на территории муниципальных образований будут:

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств,

формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения

«чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию проекта и иное);
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;

- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских,

молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды,

указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества

общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам

инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные

(муниципальные) программы формирования современной городской среды.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Ежегодно на территории муниципальных образований

будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальных

образованиях за счетсоздания качественных и современных

общественных пространств, формированияновых

возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации

людей;- приведены в нормативное состояние общественные

территории вмуниципальных образованиях;- созданы

механизмы вовлечения в муниципальных образованиях

граждан врешение вопросов городского развития, в том

числе повышения «чувства хозяина»не только в собственном

доме (квартире), но и городе или ином населенномпункте,

где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора

территорийдля представления на конкурс, перечня

мероприятий для реализации, подготовку иреализацию

проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);-

улучшено общее социально-экономическое состояние

муниципальногообразования;- созданы новые возможности

для развития предпринимательства, туризма

вмуниципальном образовании;- сохранены и восстановлены

исторические территории муниципальныхобразованиях;-

повышен индекс качества городской среды в городах

Российской Федерации;- сокращено количество городов с

неблагоприятной городской средой;- увеличено количество

граждан, вовлеченных в муниципальных

образованияхрешение вопросов городского развития;-

усилены конкурентные возможности муниципального

образования привлечениимолодых, квалифицированных

кадров;- повышена компетенция государственных,

муниципальных служащих,занимающихся вопросами

городского развития;- созданы дополнительные условия для

стимулирования интереса к профессиямпо вопросам

на 31.12.2019 - 42 ЕД

на 31.12.2020 - 49 ЕД

на 31.12.2021 - 327 ЕД

на 31.12.2022 - 640 ЕД

на 31.12.2023 - 640 ЕД

на 31.12.2024 - 640 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

городского развития, в том числе архитекторов,

ландшафтныхдизайнеров;- поддержаны и созданы

дополнительные условия развития в

муниципальныхобразованиях общественных организаций,

волонтерских, молодежных движений,осуществляющих

деятельность в сфере городского развития;- проведена

цифровизация городского хозяйства (по

отдельнымнаправлениям).Результаты могут уточняться в

связи с актуализацией государственных (муниципальных)

программ формирования современной городской среды,

указано прогнозное количество общественных территорий,

которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы,

исходя из количества общественных территорий,

включенных в настоящее время в государственные

(муниципальные) программы формирования современной

городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,

выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам

Российской Федерации распределено количество

общественных территорий включенный в государственные

(муниципальные) программы формирования современной

городской среды.Отказ от финансированиямероприятия при

принятии решения отказа от его реализации невозможен.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;

- улучшено качество управления городским хозяйством.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства

"Умный город"

- улучшены условия жизни граждан на территории

муниципалитета за счетвнедрения современных технологий;

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства

конкретных городов иэффективность использования

ресурсов;- улучшено качество управления городским

хозяйством.

на 31.12.2024 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

7

Собственные результаты

7.1

Куратором регионального проекта направлены в адрес

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации предложения в проект методики

формирования индекса качества городской среды городской среды

на 01.02.2019 - 1 ЕД

01.02.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.2

Обеспечено участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях ( далее – Конкурс)

Конкурсная заявка направлена в адрес МВК, Минстрой

России.

на 01.04.2019 - 0 шт

01.04.2019

7.3

В Республике Саха (Якутия) создан и действует Региональный

Центр компетенций

Создан 1 региональный центр компетенций Республики

Саха (Якутия) по вопросам городской среды

на 01.03.2019 - 0 шт

01.03.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами

формирования современной городской

среды

2.1 304,95 26,9350,08 50,89 0,00 432,850,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

297,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303,17

321,72

72,00

-18,55

48,10

24,65

0,00

23,45

0,00

23,45

0,00

0,00

23,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

422,82

371,03

72,00

51,79

2.1.4 внебюджетные источники 1,78 1,97 3,48 0,00 0,00 10,03

48,10

24,65

0,00

23,45

2,79
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 304,95 50,08 50,89 26,93

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

-18,55 23,45 23,45 23,45

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

321,72 0,0024,65 24,65

72,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 432,85

0,00 0,00 51,79

0,00 0,00 371,03

0,00 0,00 72,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

1,78 3,481,97 2,79 0,00 0,00 10,03

377,07 0,000,00 0,00 0,00 0,00 377,07

303,17 23,4548,10 48,10 0,00 0,00 422,82

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Алексеева И. Д. Руководитель 100

2 Администратор регионального

проекта

Чукавина Н. Н. Заместитель руководителя 100

Куратором регионального проекта направлены в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

предложения в проект методики формирования индекса качества городской среды городской среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева И. Д. Руководитель 100

Обеспечено участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

( далее – Конкурс)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева И. Д. Руководитель 100

В Республике Саха (Якутия) создан и действует Региональный Центр компетенций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева И. Д. Руководитель 100

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева И. Д. Руководитель 100
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Установлен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (далее –

рейтинговое голосование)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева И. Д. Руководитель 100

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева И. Д. Руководитель 100

9 Участник регионального

проекта

Главы Г. И. М. О. Р. С. . 100

10 Участник регионального

проекта

Скрябина М. И. 100

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Алексеева И. Д. Руководитель 100

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова А. В. И.о. старшего референта 10
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Куратором регионального проекта направлены в

адрес Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

предложения в проект методики формирования

индекса качества городской среды городской

среды0

1 Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

- 01.02.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан1.2

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.02.2019

Составление предложений в проект методики

формирования индекса качества городской среды

городской среды

1.2.1

Прочий тип документа

Проект письма в адрес

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

РРП13.01.2019 Чукавина Н. Н.,

Заместитель

руководителя

20.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.02.2019

Внесение проекта предложений куратору

регионального проекта на рассмотрение и

подпись

1.3.1

Исходящее письмо

Подписанное куратором

письмо в адрес

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

КРП21.01.2019 Алексеева И. Д.,

Руководитель

01.02.2019

КТ: Документ опубликован1.4

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.02.2019

Направление письма в адрес Минстроя России о

предложениях в проект методики формирования

индекса качества городской среды

1.4.1

Исходящее письмо

Подписанное куратором и

зарегистрированное

письмо в адрес

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

КРП01.02.2019 Алексеева И. Д.,

Руководитель

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено участие во Всероссийском конкурсе

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических

поселениях ( далее – Конкурс)0

2

Конкурсная заявка

направлена в адрес МВК,

Минстрой России.

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

- 01.04.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

КРП

-

27.02.2019

Создание общественной комиссии в ОМСУ из

представителей органа местного самоуправления,

политических партий, общественных

организаций и иных лиц (далее – общественная

организация), за исключением случаев, если

общественная комиссия была ранее создана в

муниципальном образовании

2.1.1

Прочий тип документа

Приняты нормативные

правовые акты органов

местного самоуправления

о создании общественной

комиссии

РРП11.02.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

12.02.2019

Опубликование акта о создании общественной

комиссии в СМИ и размещение на официальном

сайте соответствующего муниципального

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», за

исключением случаев, если общественная

комиссия была ранее создана в муниципальном

образовании

2.1.2

Прочий тип документа

Опубликованы в СМИ и

размещены на

официальном сайте

соответствующего

муниципального

образования в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет акты

органов местного

самоуправления о

создании общественной

комиссии

РРП12.02.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

12.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организация приема предложений от населения о

мероприятиях, которые целесообразно

реализовать на выбранной общественной

территории

2.1.3

Прочий тип документа

Обустроены пункты

приема (места) сбора

предложений, в том числе

могут быть созданы

электронные площадки

(интернет-порталы)

РРП13.02.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

23.02.2019

Подведение Общественной комиссией итогов

приема предложений от населения и определение

общественной территории, в отношении которой

поступило наибольшее количество предложений

для участия в Конкурсе

2.1.4

Протокол Протокол

Общественной комиссии

об определении

общественной

территории, в отношении

которой поступило

наибольшее количество

предложений для участия

в Конкурсе

РРП24.02.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

25.02.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

 

Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

КРП

-

28.02.2019

Принятие решения органами местного

самоуправления о начале приеме предложений от

населения о предлагаемых мероприятиях на

отобранной общественной территории, на

которой будет реализовываться проект

2.2.1

Решение Приняты акты

органов местного

самоуправления о начале

приеме предложений от

населения о предлагаемых

мероприятиях на

отобранной общественной

территории, на которой

будет реализовываться

проект

РРП27.02.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

27.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

 

Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

КРП

-

12.02.2019

Принятие решения органами местного

самоуправления об участии в Конкурсе, о начале

приеме предложений от населения об

общественной территории и определение пунктов

сбора таких предложений

2.3.1

Решение Приняты

нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления об

участии в Конкурсе, о

начале приеме

предложений от населения

об общественной

территории и определении

пунктов сбора таких

предложений

РРП11.02.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

11.02.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

 

Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

КРП

-

13.03.2019

Организация приема предложений от населения о

мероприятиях, которые целесообразно

реализовать на выбранной общественной

территории

2.4.1

Прочий тип документа

Проведены общественные

обсуждения проекта

РРП01.03.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

10.03.2019

Принятие Общественной комиссией решения о

подведении итогов приема предложений от

населения и определения перечня мероприятий,

которые должны быть реализованы на

общественной территории

2.4.2

Протокол Протокол

Общественной комиссии о

подведении итогов

приема предложений от

населения и определения

перечня мероприятий,

которые должны быть

реализованы на

общественной территории

РРП11.03.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

13.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Решение Опубликованы в

СМИ и размещены на

официальном сайте

соответствующего

муниципального

образования в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

нормативные правовые

акты органов местного

самоуправления об

участии в Конкурсе, о

начале приеме

предложений от населения

об общественной

территории и определении

пунктов сбора таких

предложений.

Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

КРП

-

20.03.2019

Формирование органом местного самоуправления

конкурсной заявки с учетом решения

Общественной комиссии

2.5.1

Прочий тип документа

Конкурсная заявка

РРП12.03.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

19.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлена конкурсная заявка в

межведомственную комиссию Республики Саха

(Якутия), копия в Минстрой России

2.6

Протокол Опубликованы

в СМИ и размещены на

официальном сайте

соответствующего

муниципального

образования в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» акты

органов местного

самоуправления о начале

приеме предложений от

населения о предлагаемых

мероприятиях на

отобранной общественной

территории, на которой

будет реализовываться

проект

Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

РРП

-

20.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Организовано заседание МВК в целях отбора

и одобрения конкурсных заявок

2.7

Протокол Протоколы

Общественной комиссии

опубликованы в СМИ и

размещены на

официальном сайте

соответствующего

муниципального

образования в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Алексеева И. Д.,

Руководитель

РРП

-

27.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -

КТ: Представлена соответствующая конкурсная

заявки на рассмотрение в Минстрой России

2.8

Исходящее письмо

Конкурсная заявка

направлена в адрес МВК,

Минстрой России

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Республике Саха (Якутия) создан и действует

Региональный Центр компетенций 0

3

Создан 1 региональный

центр компетенций

Республики Саха (Якутия)

по вопросам городской

среды

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

- 01.03.2019

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.1

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

3.2

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.3

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.4

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

3.5

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

КТ: Организована работа по обеспечению

функционирования регионального Центра

компетенций

3.6

Отчет Отчет о

деятельности

Регионального Центра

компетенций по вопросам

городской среды в

Республике Саха (Якутия)

в 2019-2021 годах

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -

 Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.0

4

 

Ежегодно на территории

80 муниципалитетов -

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

самореализации людей;

- созданы механизмы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития, в

том числе повышения

«чувства хозяина» в

собственном городе (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние

муниципалитета;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс

качества городской среды

конкретного
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городского развития.

Отказ от финансирования

мероприятия при

принятии решения отказа

от его реализации

невозможен.

КТ: Заключены Соглашения с муниципальными

образованиями – победителями Всероссийского

Конкурса в целях предоставления федеральной

поддержки

4.1

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

21.12.2018

Составление проектов Соглашений с

муниципальными образованиями – победителями

Всероссийского Конкурса в целях

предоставления федеральной поддержки

4.1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджету

муниципального

образования Республики

Саха (Якутия)

дополнительной

финансовой помощи из

федерального бюджета в

виде дотации

РРП29.11.2018 Чукавина Н. Н.,

Заместитель

руководителя

21.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

КРП

-

31.10.2019

Выполнение работ в соответствии с заключенным

контрактом (договором)

4.2.1

 

РРП15.03.2019 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

31.10.2019

Проведена промежуточная оценка исполнения

соглашений, графика реализации проектов

победителем Всероссийского конкурса

4.2.2

 

КРП01.05.2019 Алексеева И. Д.,

Руководитель

01.06.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Минстроем России

о поддержке проектов - победителей

Всероссийского конкурса

4.4

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

28.11.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.5

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.07.2020

Составление проектов Соглашений с

муниципальными образованиями – победителями

Всероссийского Конкурса 2019г. в целях

предоставления федеральной поддержки

4.5.1

Соглашение 2 проекта

Соглашения с

муниципальными

образованиями о

предоставлении субсидии

РРП01.07.2019 Чукавина Н. Н.,

Заместитель

руководителя

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.6

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.12.2020

Уведомление Минстроя России о начале работ по

реализации проекта

4.6.1

Исходящее письмо

Письмо в адрес Минстроя

России о начале работ

РРП01.03.2020 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

01.05.2020

Уведомление Минстроя России об установлении

системы видеонаблюдения с возможностью

трансляции видеопотока через сеть «Интернет» в

режиме онлайн на сайт www.gorodsreda.ru

4.6.2

Исходящее письмо

РРП15.04.2020 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

01.05.2020

Выполнение работ по реализации проектов в г.

Нюрба, г. Покровск

4.6.3

 

РРП01.05.2020 Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

15.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Минстроем России

о поддержке проектов - победителей

Всероссийского конкурса 2019 года

4.8

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Установлен порядок проведения рейтингового

голосования по выбору общественных

территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой

модели по вовлечению граждан, принимающих

участие в решении вопросов развития городской

среды (далее – рейтинговое голосование)0

5

 

Нормативные правовые

акты субъектов Россий

Федерации,

устанавливающие порядок

проведения рейтингового

голосования в городах по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой

модели по вовлечению

граждан, принимающих

участие в решении

вопросов развития

городской среды.

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

- 01.02.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.1

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан5.2

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.02.2019

Прием предложений от муниципальных

образований и иных заинтересованных лиц к

проекту Порядка проведения рейтингового

голосования

5.2.1

Входящее письмо Письма

от муниципальных

образований и иных

заинтересованных лиц к

проекту Порядка

проведения рейтингового

голосования

РРП16.01.2019 Чукавина Н. Н.,

Заместитель

руководителя

23.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка Порядка проведения рейтингового

голосования

5.2.2

Приказ Проект приказа

Управления архитектуры

и градостроительства при

Главе Республики Саха

(Якутия) об утверждении

порядка проведения

рейтингового голосования

РРП16.01.2019 Чукавина Н. Н.,

Заместитель

руководителя

23.01.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.3

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

28.01.2019

Согласование проекта Порядка проведения

рейтингового голосования с органами

исполнительной власти

5.3.1

Прочий тип документа

Заключения и листы

согласования

заинтересованных органов

исполнительной власти

Республики Саха (Якутия)

о результатах

рассмотрения проекта

приказа Управления

архитектуры и

градостроительства при

Главе Республики Саха

(Якутия) об утверждении

порядка проведения

рейтингового

голосования.

РРП23.01.2019 Чукавина Н. Н.,

Заместитель

руководителя

28.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)0

6

 

Перечень общественных

территорий и мероприятия

по благоустройству таких

территорий,

определенных органами

местного самоуправления

для включения объектов в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования.

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

- 01.03.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.4

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.5

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.7

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.8

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.9

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.10

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.11

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.12

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.13

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.14

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.15

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.15.

1

 

- -

 По итогам общественных обсуждений

актуализированы действующие государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе

сформированы перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года приоритетное

финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с мероприятиями

иных национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные

автомобильные дороги», «Культура», «Экология»

и соответствующих федеральных проектов, а

также комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) 0

7

 

Актуализированные

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды до 2024 года

включительно

(нормативные правовые

акты субъектов

Российской Федерации и

(или) органов местного

самоуправления).

Сформирован перечень

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

-

- 31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры.

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

7.1

 

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан7.2

 

-

10.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

7.3

 

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)7.4

 

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован7.5

 

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.5.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

7.6

 

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.6.1

 

- -

КТ: Документ разработан7.7

 

-

10.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.7.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

7.8

 

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)7.9

 

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.9.1

 

- -

КТ: Документ опубликован7.10

 

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.10.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

7.11

 

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.11.

1

 

- -

КТ: Документ разработан7.12

 

-

10.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.12.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

7.13

 

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.13.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)7.14

 

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован7.15

 

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.15.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

7.16

 

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.16.

1

 

- -

КТ: Документ разработан7.17

 

-

10.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.17.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

7.18

 

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.18.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)7.19

 

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.19.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован7.20

 

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

7.21

 

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.21.

1

 

- -

КТ: Документ разработан7.22

 

-

10.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.22.

1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

7.23

 

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.23.

1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)7.24

 

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.24.

1

 

- -

КТ: Документ опубликован7.25

 

-

31.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.25.

1

 

- -

 Реализованы мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

8

 

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены условия

жизни граждан в

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программами формирования современной

городской среды0

муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в

нормативное состояние

общественные территории

в муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов

городского развития, в

том числе повышения

«чувства хозяина» не

только в собственном

доме (квартире), но и

городе или ином

населенном пункте, где

проживает человек (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное) подготовку и

реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс

качества городской среды

в городах Российской

Федерации;

- сокращено количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности

муниципального

образования привлечении

молодых,

квалифицированных

кадров;

- повышена компетенция

государственных,

муниципальных

служащих, занимающихся

вопросами городского

развития;

- созданы дополнительные

условия для

стимулирования интереса

к профессиям по вопросам

городского развития, в

том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия

развития в

муниципальных

образованиях
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общественных

организаций,

волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих

деятельность в сфере

городского развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи с

актуализацией

государственных

(муниципальных)

программ формирования

современной городской

среды, указано прогнозное

количество общественных

территорий, которые

будут благоустроены в

период с 2019 по 2024

годы, исходя из

количества общественных

территорий, включенных

в настоящее время в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды на период 2018 –

2022 г.г., а также
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общественных

территорий, нуждающихся

в благоустройстве,

выявленных по

результатам

инвентаризации. По

субъектам Российской

Федерации распределено

количество общественных

территорий включенный в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды.

Отказ от финансирования

мероприятия при

принятии решения отказа

от его реализации

невозможен.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Скрябина М. И. КРП

-

30.04.2019

Разработка проектно-сметной документации8.1.1

 Проектно-сметной

документация

РРП01.04.2019 Скрябина М. И.30.04.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.2

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

30.04.2019

Разработка и согласование проекта типового

соглашения с органами местного самоуправления

о взаимодействии в реализации мероприятий по

развитию общественных территорий

8.2.1

Соглашение

РРП01.04.2019 Чукавина Н. Н.,

Заместитель

руководителя

30.04.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.3

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

29.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.4

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

10.06.2019

Внесение изменений в Указ Главы Республики

Саха (Якутия) об утверждении адресного перечня

общественных территорий, подлежащей

благоустройству и включению в

государственную программу формирования

современной городской среды

8.4.1

Указ Указ Главы

Республики Саха (Якутия)

по утверждению

адресного перечня

общественных

территорий, подлежащей

благоустройству в

текущем году.

РРП01.04.2019 Чукавина Н. Н.,

Заместитель

руководителя

10.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.5

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2019

Заключение контрактов по объектам

благоустройства

8.5.1

Прочий тип документа

РРП20.06.2019 Алексеева И. Д.,

Руководитель

01.07.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.6

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

10.06.2019

Внесение изменений в Указ Главы Республики

Саха (Якутия) об утверждении адресного перечня

общественных территорий, подлежащей

благоустройству и включению в

государственную программу формирования

комфортной городской среды

8.6.1

Указ

РРП01.04.2019 Чукавина Н. Н.,

Заместитель

руководителя

10.06.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.7

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.7.1

 

- -

КТ: Прием предложений о включении

общественной территории, подлежащей

благоустройству, в государственную программу

формирования комфортной городской среды

8.8

 

Главы Г. И. М. О. Р.

С. .

КРП

-

15.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведение заседаний Экспертного Совета

по профессиональной предварительной оценке

проектов по благоустройству по рассмотрению

заявок и отбору проектов

8.9

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

КРП

-

25.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.10

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.11

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.11.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.12

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.12.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.13

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.14

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.15

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.16

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.16.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.17

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.17.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.18

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.19

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.19.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.20

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.20.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.21

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.21.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.22

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.22.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.23

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.24

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.24.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.25

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.25.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.26

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.26.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.27

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.27.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.28

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.29

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.29.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.30

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.30.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.31

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.31.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.32

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.32.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.33

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.34

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.34.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.35

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.35.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.36

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.36.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.37

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.37.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.38

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.38.

1

 

- -



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.39

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.39.

1

 

- -

КТ: В субъектах Российской Федерации созданы

и действуют региональные центры компетенций

по вопросам городской среды

8.40

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.40.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.41

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.41.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.42

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.42.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.43

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.43.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.44

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.44.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.45

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.45.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.46

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.46.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.47

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.47.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.48

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.48.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.49

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.49.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.50

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.50.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.51

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.51.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.52

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.52.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.53

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.53.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.54

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.54.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.55

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.55.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.56

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.56.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.57

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.57.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.58

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.58.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.59

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.59.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.60

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.60.

1

 

- -

КТ: В субъектах Российской Федерации созданы

условия для привлечения добровольцев

(волонтеров) к участию в реализации

мероприятий федерального проекта

8.61

 

Алексеева И. Д.,

Руководитель

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.61.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реализованы мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства "Умный

город"0

9

- улучшены условия

жизни граждан на

территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий;

- повышен уровень

цифровизации городского

хозяйства конкретных

городов и эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Иванова А. В., И.о.

старшего референта

-

- 31.12.2024

КТ: Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

9.1

 

Иванова А. В., И.о.

старшего референта

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -

КТ: Мероприятия по цифровизации городского

хозяйства предусмотрены в региональной

государственной программе по формированию

комфортной городской среды или региональной

государственной программе по цифровой

экономике субъекта Российской Федерации

9.2

 

Иванова А. В., И.о.

старшего референта

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

паспортов региональных проектов цифровизации

городского хозяйства «Умный город/регион»

9.3

 

Иванова А. В., И.о.

старшего референта

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -

КТ: В субъектах Российской Федерации

внедрены цифровая платформа вовлечения

граждан в решение вопросов городского

развития, предусматривающая в том числе:

-дистанционное обращение граждан, в том числе

путем телефонного сообщения, с заявлением,

контроль исполнения поступивших заявлений и

своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной

инициативой в сфере городского хозяйства,

городского управления и развития, соблюдение

регламента рассмотрения частных инициатив,

контроль направления ответа о поддержке либо

невозможности реализации предлагаемой

инициативы;

- проведение рейтингового голосования по

реализации мероприятий в сфере городского

хозяйства, в том числе, по федеральному проекту

«Формирование комфортной городской среды»

9.4

 

Иванова А. В., И.о.

старшего референта

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

9.5

 

Иванова А. В., И.о.

старшего референта

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.5.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

9.6

 

Иванова А. В., И.о.

старшего референта

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

9.7

 

Иванова А. В., И.о.

старшего референта

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.8

 

Иванова А. В., И.о.

старшего референта

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.8.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Саха (Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации УСЛ ЕД

1 Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

N - Значение индекса

качества городской

среды , усл ед

Индекс

качества

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Города до 1 ноября

Ежегодно

Среднее значение индекса

качества городской среды

формируется на основе

среднего значения индекса

по субъектам Российской

Федерации, которые в свою

очередь формируются из

значений индекса по

городам, расположенным

на территории субъектов

Российской Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*  ЕД

2 Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество обустроенных

общественных пространств),

не менее ед. накопительным

итогом начиная с 2019 г.

К - Количество

благоустроенных

общественных

территорий, шт

Количеств

о

благоустр

оенных

обществен

ных

территори

й

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Сумма всех

благоустроенных

общественных пространств,

включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе в

городах Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом* ЕД

3 Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

Fвовл - Численность

обучающихся,

вовлеченных в

деятельность

общественных

объединений на базе

образовательных

организаций общего

образования, среднего

и высшего

профессионального

образования, млн чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Сумма всех реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество городов с благоприятной городской средой  ЕД

4 Количество городов с

благоприятной городской

средой

Кбг - Количество

городов с

благоприятной

городской средой, шт

Количеств

о городов

с

благоприя

тной

городской

средой

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 ноября

Ежегодно

Сумма городов с

благоприятной средой в

Российской Федерации

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % ПРОЦ

5 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории

D_N - Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов

развития городской

среды от общего

количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

Доля

граждан,

принявши

х участие

в решении

вопросов

развития

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

которых реализуются проекты

по созданию комфортной

городской среды, %

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

проц

городской

среды от

общего

количеств

а граждан

в возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

N - Количество

граждан в возрасте от

14 лет, проживающих

в муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды, тыс

чел

Количеств

о граждан

в возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Nу - Количество

граждан, принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды, в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды, тыс

чел

Количеств

о граждан,

принявши

х участие

в решении

вопросов

развития

городской

среды, в

возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды


