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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Новосибирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, ПРОЦ

31.08.2018 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

110,6000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021

г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и

повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. * Обеспечено оснащение

государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства

к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).

Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс.

га.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных

в аренду на 31.12.2024 г. -310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.

на 31.12.2021 - 4.011 ТЫС ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено оснащение государственных

учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на

10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные

катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом,

бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как

следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране

лесов от пожаров.*Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием

преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора,

колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику,

радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники

позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и

повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ

31.12.2021

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Наличие хранящихся партий семян в страховых

фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц,

использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

на 31.12.2021 - 0.11 т

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 1,32 1,321,32 1,42 1,32 8,031,32

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,32 1,32 1,42 0,00 0,00 0,00 4,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,32

1,32

0,00

0,00

1,32

1,32

0,00

0,00

0,00

1,32

1,32

0,00

0,00

1,32

1,32

0,00

0,00

1,32

1,32

0,00

0,00

8,03

8,03

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,42

1,42

0,00

0,00

0,00



7

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

2.1 55,82 65,6854,70 54,71 65,68 362,2765,68

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

31,66 30,54 30,55 0,00 0,00 0,00 92,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31,66

31,66

0,00

0,00

30,54

30,54

0,00

0,00

0,00

30,55

30,55

0,00

0,00

30,55

30,55

0,00

0,00

30,55

30,55

0,00

0,00

184,37

184,37

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 24,16 24,16 35,13 35,13 35,13 177,90

30,55

30,55

0,00

0,00

24,16

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

3.1 1,81 1,051,61 1,05 1,05 7,651,05

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,81 1,61 1,05 0,00 0,00 0,00 4,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,81

1,81

0,00

0,00

1,61

1,61

0,00

0,00

0,00

1,05

1,05

0,00

0,00

1,05

1,05

0,00

0,00

1,05

1,05

0,00

0,00

7,65

7,65

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,05

1,05

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

4.1 46,49 46,4946,49 46,49 46,49 278,9246,49

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

46,49 46,49 46,49 0,00 0,00 0,00 139,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46,49

46,49

0,00

0,00

46,49

46,49

0,00

0,00

0,00

46,49

46,49

0,00

0,00

46,49

46,49

0,00

0,00

46,49

46,49

0,00

0,00

278,92

278,92

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46,49

46,49

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 105,44 104,13 103,67 114,54

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Новосибирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

81,28 79,4179,96 79,51

0,00 0,000,00 0,00

114,54 114,54 656,87

0,00 0,00 0,00

79,41 79,41 478,98

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

24,16 35,1324,16 24,16 35,13 35,13 177,90

81,28 0,0079,96 79,51 0,00 0,00 240,75

81,28 79,4179,96 79,51 79,41 79,41 478,98

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Даниленко А. А. министр природных ресурсов

и экологии Новосибирской

области

Травников А. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Меньших Н. С. начальник Даниленко А. А. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Рыжков Е. А. Заместитель министра Даниленко А. А. 100

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рыжков Е. А. Заместитель министра Даниленко А. А. 100

5 Участник регионального

проекта

Рыжков Е. А. Заместитель министра Даниленко А. А. 100

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рыжков Е. А. Заместитель министра Даниленко А. А. 100

7 Участник регионального

проекта

Рыжков Е. А. Заместитель министра Даниленко А. А. 100

8 Участник регионального

проекта

Иванов А. П. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства лесов

Бугаков А. В. 100
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Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рыжков Е. А. Заместитель министра Даниленко А. А. 100

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванов А. П. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства лесов

Бугаков А. В. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению0

1 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.1

Отчет

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

31.12.2019

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2019 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.04.2019

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению (плуги,

лесопосадочные машины и др.)

1.1.2

Отчет

РРП10.04.2019 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.2

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

31.12.2020

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.2.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2020 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.04.2020

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению (плуги,

 лесопосадочные машины и др.)

1.2.2

Отчет

РРП10.04.2020 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.3

 

Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению

1.3.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП01.01.2021 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.01.2021

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению (плуги,

лесопосадочные машины и др.)

1.3.2

Отчет

РРП10.04.2021 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

2 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.1

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

01.03.2021

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

2.1.1

Прочий тип документа

Бюджетные проектировки

РРП10.01.2021 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

31.12.2021

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

2.2.1

Отчет

РРП01.03.2021 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

31.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.3

Приказ

Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

РРП

-

01.01.2019

Доведение государственных заданий до

подведомственных учреждений

2.3.1

Приказ

РРП01.01.2019 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.4

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

01.02.2019

Заключение соглашений о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) с

подведомственными учреждениями

2.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.02.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.5

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

01.02.2020

Представление отчетов о выполнении

соглашений о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

2.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.6

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

01.03.2019

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлениюна лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

2.6.1

Прочий тип документа

Бюджетные проектировки

РРП10.01.2019 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

31.12.2019

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

2.7.1

Отчет

РРП01.03.2019 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.8

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

01.03.2020

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

2.8.1

Прочий тип документа

Бюджетные проектировки

РРП10.01.2020 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

01.03.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

31.12.2020

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

2.9.1

Отчет

РРП01.03.2020 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

3 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.1

 

Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования

3.1.1

Отчет

КРП01.04.2019 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

31.12.2019

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

3.1.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2019 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.04.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.2

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РРП

-

31.12.2021

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования

3.2.1

Отчет

КРП01.04.2021 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

31.12.2021

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

3.2.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2021 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.3

 

Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

3.3.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2020 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.04.2020

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования

3.3.2

Отчет

РРП10.04.2020 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений.0

4 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

01.10.2019

Сбор аналитической информации по

хозяйственно возможному сбору семян лесных

растений

4.1.1

Отчет Оперативная

отчетность

РРП01.06.2019 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

01.10.2019



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РФП

-

31.12.2019

Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

4.2.1

Отчет

КРП10.10.2019 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

31.12.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

4.3

 

Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Заключение соглашении о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)

4.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Рыжков Е. А.,

Заместитель министра

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

01.10.2020

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений

4.4.1

Отчет Оперативная

отчетность

РРП01.06.2020 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

01.10.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.5

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РФП

-

31.12.2020

Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

4.5.1

Отчет

КРП10.10.2019 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.6

 

Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

РРП

-

01.10.2021

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений

4.6.1

Прочий тип документа

Оперативная отчетность

РРП01.06.2021 Иванов А. П.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства

лесов

01.10.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

 

Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

РФП

-

31.12.2021

Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

4.7.1

Отчет

КРП10.01.2021 Даниленко А. А.,

министр природных

ресурсов и экологии

Новосибирской

области

31.12.2021



28

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sлвлр - площадь

лесовосстановления

и лесоразведения, га

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Sвр - Площадь

вырубленных лесных

насаждений, га

12-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sпг - Площадь

погибших лесных

насаждений, га

10-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно


