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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры, Тысяча

посещений

01.01.2018 6 627,3600 6 746,6200 6 880,3900 7 061,5100 7 323,6700 7 511,1800Дополнительный

показатель

6 523,49

60

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 22,0000 22,0000 22,0000 23,0000 24,0000 24,0000Основной

показатель

20,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 169,0000 171,0000 190,0000 198,0000 214,0000 216,0000Основной

показатель

64,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества

художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем

предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов,

оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных

учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества

детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами,

оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа

учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и

учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

на 31.12.2019 - 9 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 18 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 27 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов

субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые

учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп

населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается

библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить

культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется

типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости

его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет

обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано

(реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240

учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных

сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой

комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель

стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,

библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер,

спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут

организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

2.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет

создаваться по 110 библиотек.

Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по

результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,

а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и

подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных

библиотек (180 центральных и 480 муниципальных

библиотек), ежегодно будет создаваться по 110

библиотек.Для оснащения модельных библиотек

используется типовой комплект оборудования. Стоимость

типового комплекта оборудования и мебели по результатам

пилотных проектов составляет: для муниципальной

библиотеки – 5 млн. рублей,а для центральной библиотеки –

10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт помещения, комплектование и

подключение интернет-канала со стороны регионального

бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.

на 01.12.2019 - 1 ЕД

01.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

 К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано

40 региональных и муниципальных театров юного зрителяи

театров кукол (25% от действующей сети), что позволит

увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1

театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров,

в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году –

33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в

обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит

4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального

ремонта 40 региональныхи муниципальных театров для

детей.Для реконструированных, капитально

отремонтированных региональных и муниципальных

театров юного зрителяи театров кукол введен показатель

стоимости их последующего содержания3.

на 01.12.2023 - 1 ЕД

01.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.2

Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

Драйверами федерального проекта «Культурная среда»

станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР),

которые будут построены по типовым проектам в городахс

количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет

построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16

ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного развития

введен показатель стоимости его последующего

содержания.ЦКР – это многофункциональное культурное

пространствос концертным залом и кинозалами для детей и

взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В

итоге реализации проекта доступ к современным услугам

ЦКР получат около 4,2 млн. человек.Строительство

выполнено в соответствии с разрешениемна строительство,

проектной документацией, а также соответствует

установленным требованиям. Получено заключение

стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация

объекта (назначен ответственныйза эксплуатацию объекта

недвижимости).

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1 57,05 0,000,00 0,00 0,00 57,050,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57,05

54,33

44,33

2,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,05

54,33

44,33

2,72

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

2.1 127,00 0,000,00 0,00 0,00 127,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127,00

127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127,00

127,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

166,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 184,05 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2,72 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

181,33 0,000,00 0,00

44,33 0,000,00 0,00

0,00 0,00 184,05

0,00 0,00 2,72

0,00 0,00 181,33

0,00 0,00 44,33

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500,46 0,000,00 0,00 0,00 0,00 500,46

184,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 184,05

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Левочкин В. В. Первый заместитель министра 100

2 Администратор регионального

проекта

Ким Л. С. Руководитель Ведомственного

проектного офиса

Министерства культуры и

духовного развития

Республики Саха (Якутия)

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Ли И. П. Заместитель руководителя 60

4 Участник Сидоров А. В. Инженер Левочкин Владислав

Валерьевич

100

5 Участник Стручков Н. В.  Руководитель Управления Левочкин Владислав

Валерьевич

60

6 Участник Агафонова Е. В. главный специалист Левочкин Владислав

Валерьевич

60

7 Руководитель проекта Левочкин В. В. Первый заместитель министра 100

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левочкин В. В. Первый заместитель министра 100
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9 Участник регионального

проекта

Стручков Н. В.  Руководитель Управления Левочкин В. В. 60

10 Участник регионального

проекта

Агафонова Е. В. главный специалист Левочкин В. В. 60

11 Участник регионального

проекта

Чиряев П. А. Директор 60

12 Участник регионального

проекта

Новикова Г. Г. Первый заместитель министра 60

13 Участник регионального

проекта

Федосеева М. И. Старший референт 100

14 Участник регионального

проекта

Ли И. П. Заместитель руководителя 60

15 Участник регионального

проекта

Винокурова А. С. Ким Л. С. 60

16 Участник регионального

проекта

Саввин А. А.  Генеральный директор 60

17 Участник регионального

проекта

Сидоров А. В. Инженер Левочкин В. В. 100

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левочкин В. В. Первый заместитель министра 100

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левочкин В. В. Первый заместитель министра 100
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Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левочкин В. В. Первый заместитель министра 100

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ли И. П. Заместитель руководителя 60

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Левочкин В. В. Первый заместитель министра 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Саха

(Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2023

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.1

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2019

Подписание Соглашения МК РФ и Правительства

РС(Я) р реализации проекта

1.1.1

Соглашение

РРП15.02.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

18.03.2019

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.2

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2019

Утверждено распределение субсидий из

государственного бюджета РС(Я) МБ на

софинансирование расходных обязательств

1.2.1

Постановление

РНП11.02.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

29.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.3

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2019

Подписание Соглашения между МК и ДР РС(Я)1.3.1

Соглашение

РРП18.02.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

27.03.2019

Уведомление о выделении средств в бюджет МО

РС(Я)

1.3.2

Прочий тип документа

РРП24.04.2019 Щербина С. А., И.о.

руководителя

15.08.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2019

Формирование и направление отчета в МК РФ1.4.1

Отчет

РРП25.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

09.12.2019

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.5

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

29.05.2019

Закупка и поставка музыкальных инструментов,

оборудования и учебных материалов

1.5.1

Акт

РРП06.05.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

Формирование прогнозного плана закупок1.5.2

Отчет

РРП06.05.2019 Щербина С. А., И.о.

руководителя

-

Формирование плана закупок1.5.3

Отчет

РРП20.05.2019 Щербина С. А., И.о.

руководителя

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование плана-графика1.5.4

Отчет

РРП27.05.2019 Щербина С. А., И.о.

руководителя

-

Проведение конкурсных процедур (прямые

договора)

1.5.5

Отчет

РРП29.05.2019 Щербина С. А., И.о.

руководителя

-

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.6

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

31.12.2019

Поставка музыкальных инструментов,

оборудования и учебных материалов

1.6.1

Отчет

РРП10.06.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

28.10.2019

Приемка поставленных музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов

1.6.2

Акт

РРП28.10.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.10.2019

Включение в реестр муниципального и

государственного имущества

1.6.3

Отчет

РРП31.10.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

18.11.2019

Утверждено распоряжение Правительства РС(Я)

и Распоряжение Главы МО РС(Я)

1.6.4

Распоряжение

РРП18.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

25.11.2019

Формирование и направление отчета в МК РФ1.6.5

Отчет

РРП25.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

09.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.7

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Подписание Соглашения МК РФ и Правительства

РС(Я) р реализации проекта

1.7.1

Соглашение

РРП01.02.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

01.03.2021

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.8

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Утверждено распределение субсидий из

государственного бюджета РС(Я) МБ на

софинансирование расходных обязательств

1.8.1

Постановление

РРП01.02.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

30.04.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.9

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

1.9.1

Отчет

РРП25.11.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

09.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.10

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Закупка и поставка музыкальных инструментов,

оборудования и учебных материалов

1.10.

1

Отчет

РРП06.05.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

02.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение конкурсных процедур (прямые

договора)

1.10.

2

Отчет

РРП30.05.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

10.06.2021

Поставка музыкальных инструментов,

оборудования и учебных материалов

1.10.

3

Отчет

РРП10.06.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

28.10.2021

Приемка поставленных музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов

1.10.

4

Акт

РРП28.10.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.10.2021

Включение в реестр муниципального и

государственного имущества

1.10.

5

Отчет

РРП31.10.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

18.11.2021

Утверждено Распоряжение Правительства РС(Я)

и распоряжение Главы МО РС(Я)

1.10.

6

Распоряжение

РРП18.11.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

25.11.2021

Формирование и направление отчета в МК РФ1.10.

7

Отчет

РРП25.11.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

09.12.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.11

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2021

Размещение на официальном сайте информации о

проведении Минкультуры РФ конкурса

1.11.

1

Отчет

РРП11.01.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

21.01.2021

Рассмотрение заявок от организаций культуры РС

(Я) для участия в конкурсе на предоставление

субсидии

1.11.

2

Отчет

РРП21.01.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

27.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение информации о результатах

конкурсного отбора

1.11.

3

Отчет

РРП28.01.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.01.2021

Формирование перечня музыкальных

инструментов, оборудования, учебных

материалов

1.11.

4

Отчет

РРП28.01.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

08.02.2021

Направление на согласование и утверждение в

Минкультуры РФ

1.11.

5

Отчет

РРП08.02.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

11.02.2021

Нормативно-правовое обеспечение по

оснащению образовательных учреждений в сфере

культуры (детских школ искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами

1.11.

6

 

РРП11.02.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

29.04.2021

Уведомление о выделении средств в бюджет МО

РС(Я)

1.11.

7

Прочий тип документа

РРП29.04.2021 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

06.05.2021

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.12

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2023

Подписание Соглашения МК РФ и Правительства

РС(Я) р реализации проекта

1.12.

1

Соглашение

РРП01.01.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.13

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2023

Утверждено распределение субсидий из

государственного бюджета РС(Я) МБ на

софинансирование расходных обязательств

1.13.

1

Постановление

РРП01.02.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

30.04.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.14

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2023

Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

1.14.

1

Отчет

РРП25.11.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

09.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.15

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2023

Уведомление о выделении средств в бюджет МО

РС(Я)

1.15.

1

Прочий тип документа

РРП30.04.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

07.05.2023

Закупка и поставка музыкальных инструментов,

оборудования и учебных материалов

1.15.

2

Отчет

РРП07.05.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

03.09.2023

Приемка поставленных музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов

1.15.

3

Акт

РРП29.10.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Включение в реестр муниципального и

государственного имущества

1.15.

4

Отчет

РРП31.10.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

19.11.2023

Утверждено Распоряжение Правительства РС(Я)

и распоряжение Главы МО РС(Я)

1.15.

5

Распоряжение

РРП19.11.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

26.11.2023

Формирование и направление отчета в МК РФ1.15.

6

Отчет

РРП26.11.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

10.12.2023

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.16

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

31.12.2023

Размещение на официальном сайте информации о

проведении Минкультуры РФ конкурса

1.16.

1

Распоряжение

РРП09.01.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

22.01.2023

Рассмотрение заявок от организаций культуры РС

(Я) для участия в конкурсе на предоставлении

субсидии

1.16.

2

Отчет

РРП22.01.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

29.01.2023

Размещение информации о результатах

конкурсного отбора

1.16.

3

Отчет

РРП29.01.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

30.01.2023

Формирование перечня музыкальных

инструментов, оборудования, учебных

материалов

1.16.

4

Отчет

РРП29.01.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

08.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Нормативно-правовое обеспечение по

оснащению образовательных учреждений в сфере

культуры (детских школ искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и

учебными материалами

1.16.

5

Отчет

РРП12.02.2023 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

30.04.2023

 Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности 0

2 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок2.1

 

Сидоров А. В.,

Инженер

-

31.12.2019

Включение закупок в план закупок по поставке и

монтажу оборудований объекта капитального

строительства "Дом культуры "Айылгы" в с.

Сырдах Усть-Алданского улуса РС(Я)"

2.1.1

 

РРП14.01.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Включение закупок в план закупок по поставке и

монтажу мебели, хозяйственного инвентаря

объекта капитального строительства "Дом

культуры "Айылгы" в с. Сырдах Усть-Алданского

улуса РС(Я)"

2.1.2

 

РРП13.01.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Включение закупок в план закупок по поставке и

монтажу оборудований объекта капитального

строительства "Сельский дом культуры в с.

Дикимдя Горного улуса РС(Я)"

2.1.3

 

РРП13.01.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Включение закупок в план закупок по поставке и

монтажу оборудований объекта капитального

строительства "Сельский дом культуры в с.

Дикимдя Горного улуса РС(Я)"

2.1.4

 

РРП13.01.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.2

 

Сидоров А. В.,

Инженер

-

31.12.2019

Приемка поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг объекта капитального

строительства "Дом культуры "Айылгы" в с.

Сырдах Усть-Алданского улуса РС(Я)"

2.2.1

 

РРП01.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Приемка поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг объекта капитального

строительства "Сельский дом культуры в с.

Дикимдя Горного улуса РС(Я)"

2.2.2

 

РРП01.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.3

 

Сидоров А. В.,

Инженер

-

31.12.2019

Оплата поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту объекта

капитального строительства "Дом культуры

"Айылгы" в с. Сырдах Усть-Алданского улуса РС

(Я)"

2.3.1

 

РРП02.12.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

25.12.2019

Оплата поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту объекта

капитального строительства "Сельский дом

культуры в с. Дикимдя Горного улуса РС(Я)"

2.3.2

 

РРП02.12.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

12.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.4

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Сбор документации для получения земельного

участка объекта капитального строительства

"Дом культуры "Айылгы" села Сырдах Усть-

Алданского улуса РС(Я)"

2.4.1

 

РРП01.01.2018 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

10.12.2018

Сбор документации для получения земельного

участка для строительства объекта "Сельский дом

культуры в с. Дикимдя Горного улуса Республики

Саха (Якутия)"

2.4.2

Прочий тип документа

РРП26.06.2018 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

10.12.2018

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.5

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Получение положительного заключения по

результатам государственных экспертиз объекта

капитального строительства "Дом культуры

"Айылгы" села Сырдах Усть-Алданского улуса

РС(Я)"

2.5.1

 Положительное

заключение экспертизы -

проверка достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального ремонта от

ГАУ "Управление

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий в

строительстве РС(Я)"

РРП10.11.2017 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

24.12.2017



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение положительного заключения

экспертизы объекта капитального строительства

"Сельский дом культуры в с. Дикимдя Горного

улуса Республики Саха (Якутия)"

2.5.2

 Положительное

заключение экспертизы -

проверка достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального ремонта от

ГАУ "Управление

государственной

экспертизы проектной

документации и

результатов инженерных

изысканий в

строительстве РС(Я)"

РРП01.08.2016 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

10.10.2016

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.6

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Разрешение на строительство объекта

капитального строительства "Дом культуры

"Айылгы" в с. Сырдах Усть-Алданского улуса РС

(Я)"

2.6.1

 срок разрешения до

15.03.2018

РРП22.01.2018 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

15.03.2018

Получение разрешения на строительство объекта

капитального строительства "Сельский дом

культуры в с. Дикимдя Горного улуса Республики

Саха (Якутия)"

2.6.2

Прочий тип документа

РРП14.01.2018 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

15.03.2018

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.7

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Выполнение строительно-монтажных работ

объекта капитального строительства "Дом

культуры "Айылгы" в с. Сырдах Усть-Алданского

улуса РС(Я)"

2.7.1

 

РРП01.08.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выполнение строительно-монтажных работ

объекта капитального строительства "Сельский

дом культуры в с. Дикимдя Горного улуса

Республики Саха (Якутия)"

2.7.2

 

РРП01.08.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

КТ: Оборудование приобретено2.8

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Приобретение оборудований для объекта

капитального строительства "Дом культуры

"Айылгы" в с. Сырдах Усть-Алданского улуса РС

(Я)"

2.8.1

 

РРП11.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Приобретение оборудований для объекта

капитального строительства "Сельский дом

культуры в с. Дикимдя Горного улуса Республики

Саха (Якутия)"

2.8.2

 

РРП01.10.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

КТ: Оборудование установлено2.9

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Установка оборудования объекта капитального

строительства "Дом культуры "Айылгы" в с.

Сырдах Усть-Алданского улуса РС(Я)"

2.9.1

 

РРП12.12.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Установка оборудования в объекте капитального

строительства "Сельский дом культуры в с.

Дикимдя Горного улуса Республики Саха

(Якутия)"

2.9.2

 

РРП25.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.10

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Введение в эксплуатацию оборудований объекта

капитального строительства "Дом культуры

"Айылгы" в с. Сырдах Усть-Алданского улуса РС

(Я)"

2.10.

1

 

РРП19.12.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Введение в эксплуатацию оборудований объекта

капитального строительства "Сельский дом

культуры в с. Дикимдя Горного улуса Республики

Саха (Якутия)"

2.10.

2

Прочий тип документа

РРП11.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %2.11

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Составление и подписание акта технической

готовности объекта капитального строительства

"Дом культуры "Айылгы" в с. Сырдах Усть-

Алданского улуса РС(Я)"

2.11.

1

 

РРП18.12.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Составление и подписание акта технической

готовности объекта капитального строительства

"Сельский дом культуры в с. Дикимдя Горного

улуса РС(Я)"

2.11.

2

 

РРП25.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.12

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Итоговая проверка и получение заключения

органа государственного строительного надзора

по объекту капитального строительства "Дом

культуры "Айылгы" в с. Сырдах Усть-Алданского

улуса РС(Я)"

2.12.

1

 

РРП12.12.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Итоговая проверка и получение заключения

органа государственного строительного надзора

по объекту капитального строительства

"Сельский дом культуры в с. Дикимдя Горного

улуса РС(Я)"

2.12.

2

 

РРП02.12.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.13

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию

объекта капитального строительства "Дом

культуры "Айылгы" села Сырдах Усть-

Алданского улуса РС(Я)"

2.13.

1

 

РРП23.12.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию

объекта капитального строительства "Сельский

дом культуры в с. Дикимдя Горного улуса РС(Я)"

2.13.

2

 

РРП26.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.14

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2019

Проведение государственной регистрации права

на объект капитального строительства "Дом

культуры "Айылгы" в с. Сырдах Усть-Алданского

улуса РС(Я)"

2.14.

1

 

РРП01.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

Проведение государственной регистрации права

на объект капитального строительства "Сельский

дом культуры в с. Дикимдя Горного улуса РС(Я)"

2.14.

2

 

РРП01.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.15

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2021

Подписание договора безвозмездного

пользования земельным участком Центра

культурного развития в с. Аппаны Намского

улуса

2.15.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Сидоров А. В.,

Инженер

01.03.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.16

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2021

Разрешение на строительство администрации МО

"Хатын-Арынский  наслег" Намского улуса

2.16.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Сидоров А. В.,

Инженер

15.03.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены2.17

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.12.2021

Проведение электронных торгов2.17.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Сидоров А. В.,

Инженер

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение СМР2.17.

2

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Сидоров А. В.,

Инженер

01.11.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %2.18

Отчет

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

31.12.2021

Направление отчета о технической готовности

объекта

2.18.

1

Отчет

РНП01.12.2021 Сидоров А. В.,

Инженер

01.12.2021

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.19

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

31.12.2021

Получение положительно заключения органа

государственного строительного надзора

получено

2.19.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Сидоров А. В.,

Инженер

01.12.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.20

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

31.12.2021

Введение в эксплуатацию недвижимого

имущества

2.20.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2021 Сидоров А. В.,

Инженер

31.12.2021

 Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол0

3

 К 2024 году

реконструировано,

капитально

отремонтировано 40

региональных и

муниципальных театров

юного зрителя и театров

кукол (25% от

действующей сети), что

позволит увеличить

количество посещаемости

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

- 01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

на 15%, в 2019 году – 1

театр (далее с

нарастающим итогом), в

2020 году – 5 театров, в

2021 году – 8 театров, в

2022 году – 21 театр, в

2023 году – 33 театра, в

2024 году – 40

театров.Количество

зрителей в обновленных

детских театрах

увеличится на 15% и

составит 4,1 млн. зрителей

за счет реконструкции и

капитального ремонта 40

региональных и

муниципальных театров

для детей.Для

реконструированных,

капитально

отремонтированных

региональных и

муниципальных театров

юного зрителя и театров

кукол введен показатель

стоимости их

последующего

содержания3.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.1

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2023

Проведение электронных торгов3.1.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Сидоров А. В.,

Инженер

15.04.2023

Капитальный ремонт здания Театра актера и

куклы в г. Нерюнгри

3.1.2

Акт

РРП15.04.2023 Сидоров А. В.,

Инженер

15.11.2023

Введение в эксплуатацию недвижимого

имущества

3.1.3

 

РНП15.11.2023 Сидоров А. В.,

Инженер

01.12.2023

КТ: Техническая готовность объекта, %3.2

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2023

Направление отчета о технической готовности

объекта

3.2.1

Отчет

РРП01.12.2023 Сидоров А. В.,

Инженер

01.12.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.3

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2023

Подписание соглашения между Правительством

РС(Я) с Министерством культуры РФ

3.3.1

Соглашение

РРП01.01.2023 Сидоров А. В.,

Инженер

15.02.2023

 Построены центры культурного развития в

субъектах Российской Федерации в городах с

числом жителей до 300 000 человек 0

4

Драйверами федерального

проекта «Культурная

среда» станут 39 центров

культурного развития

(далее – ЦКР), которые

будут построены по

типовым проектам в

городах с количеством

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

жителей до 300 000

человек. В 2022 году будет

построено 8 ЦКР, в 2023

году – 15 ЦКР, в 2024 году

– 16 ЦКР.Для каждого

создаваемого центра

культурного развития

введен показатель

стоимости его

последующего

содержания.ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски). В итоге

реализации проекта

доступ к современным

услугам ЦКР получат

около 4,2 млн. человек.

 Строительство

выполнено в соответствии

с разрешением на

строительство, проектной

документацией, а также

соответствует

установленным

требованиям. Получено

заключение стройнадзора

субъекта Российской

Федерации, разрешение на

ввод объекта в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эксплуатацию. Началась

эксплуатация объекта

(назначен

ответственный за

эксплуатацию объекта

недвижимости).

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

01.05.2021

Подписание договора безвозмездного

пользования земельным участком Центра

культурного развития в п. Нижний Бестях М-

Кангаласского улуса

4.1.1

Прочий тип документа

РРП15.01.2021 Сидоров А. В.,

Инженер

15.02.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

01.04.2021

Получение положительного заключения

экспертизы от ГАУ "Управление госэкспертизы

РС(Я)"

4.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Сидоров А. В.,

Инженер

01.09.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

01.06.2021

Разрешение на строительство администрации МО

"п. Нижний Бестях"

4.3.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Сидоров А. В.,

Инженер

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.4

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

01.11.2022

Проведение электронных торгов4.4.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Сидоров А. В.,

Инженер

01.05.2021

Проведение СМР4.4.2

 

РРП15.05.2021 Сидоров А. В.,

Инженер

01.11.2022

КТ: Техническая готовность объекта, %4.5

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

01.12.2022

Направление отчета о технической готовности

объекта

4.5.1

Отчет

РРП01.12.2022 Сидоров А. В.,

Инженер

01.12.2022

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.6

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

05.12.2022

Получение положительно заключения органа

государственного строительного надзора

получено

4.6.1

Прочий тип документа

РНП01.12.2022 Сидоров А. В.,

Инженер

01.12.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.7

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

15.12.2022

Введение в эксплуатацию недвижимого

имущества

4.7.1

Прочий тип документа

РНП01.12.2022 Сидоров А. В.,

Инженер

15.12.2022



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации 0

5 Ли И. П., Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2022

Контрольная точка не задана5.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана5.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана5.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -

КТ: Проведен отбор муниципальных образований

для предоставления субсидии

5.4

 

Ли И. П., Заместитель

руководителя

РРП

-

20.02.2022

Сбор заявок на участие в конкурсном отборе5.4.1

Отчет

РРП10.01.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

10.02.2022

Рассмотрение комиссией заявок муниципальных

образований

5.4.2

 

РРП10.02.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Нормативно-правовые акты утверждены5.5

 

Ли И. П., Заместитель

руководителя

РРП

-

20.05.2022

Приказ министра МК и ДР РС(Я) о проведении

отбора для предоставления субсидии

5.5.1

Приказ

РРП03.01.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

06.01.2022

Подписание дополнительного соглашения между

МК РФ и Правительством РС(Я)

5.5.2

 

РРП20.02.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

20.03.2022

Подписание соглашения о предоставлении

субсидии между МК РФ и МК и ДР РС(Я)

5.5.3

 

РРП21.03.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

21.04.2022

Подписание соглашения между МК и ДР РС(Я) и

МО РС(Я)

5.5.4

 

РРП21.04.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

30.04.2022

Утверждение постановления Правительства РС

(Я) о предоставлении субсидии

5.5.5

 

РРП29.04.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

20.05.2022

КТ: Контракт подписан5.6

 

Ли И. П., Заместитель

руководителя

РРП

-

16.08.2022

Формирование плана-закупок5.6.1

 

РРП28.05.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

01.06.2022

Формирование плана-графика5.6.2

 

РРП01.06.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

10.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение конкурсных процедур5.6.3

 

РРП10.06.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

16.08.2022

КТ: Подписан акт приема-передачи5.7

 

Ли И. П., Заместитель

руководителя

РРП

-

30.11.2022

Поставка автоклубов в МО РС(Я)5.7.1

 

РРП16.08.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

30.11.2022

КТ: Отчет направлен в МК РФ5.8

 

Ли И. П., Заместитель

руководителя

РРП

-

31.12.2022

Формирование и направление отчета в МК РФ5.8.1

 

РРП11.12.2022 Ли И. П., Заместитель

руководителя

31.12.2022

Контрольная точка не задана5.9

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.9.1

 

- -

Контрольная точка не задана5.10

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.10.

1

 

- -

 Переоснащены муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

6

К 2024 году будет создано

660 модельных

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

-

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальных

библиотек (180

центральных и 480

муниципальных

библиотек), ежегодно

будет создаваться по 110

библиотек.

Для оснащения модельных

библиотек используется

типовой комплект

оборудования. Стоимость

типового комплекта

оборудования и мебели по

результатам пилотных

проектов составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5 млн.

рублей,

а для центральной

библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального

бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт

помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала со стороны

регионального бюджета.

Отбор будет

производиться на

конкурсной основе.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован6.1

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

18.03.2019

Участие в конкурсном отборе6.1.1

Отчет

РРП25.02.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

11.03.2019

Подача заявок на участие в конкурсном отборе6.1.2

 

РРП11.03.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

18.03.2019

КТ: Нормативно-правовые акты утверждены6.2

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

15.06.2019

Подписание дополнительного соглашения между

МК РФ и Правительством РС(Я)

6.2.1

 

РРП20.03.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

30.04.2019

Подписание соглашения о предоставлении

субсидии между МК РФ и МК и ДР РС(Я))

6.2.2

 

РРП30.04.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

15.05.2019

Подписание соглашения между МКиДР РС(Я) и

МО п. Беркакит

6.2.3

 

РРП15.05.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

24.05.2019

Утверждение постановления Правительства РС

(Я) о предоставлении субсидии

6.2.4

 

РРП24.05.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

15.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Муниципальным образованием получено

уведомление

6.3

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

28.06.2019

Уведомление о выделении средств в бюджет МО

РС(Я)

6.3.1

 

РРП15.06.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

28.06.2019

КТ: Подписан контракт6.4

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

16.09.2019

Формирование плана-закупок6.4.1

 

РРП28.06.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

01.07.2019

Формирование плана-графика6.4.2

 

РРП01.07.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

10.07.2019

Проведение конкурсных процедур6.4.3

 

РРП10.07.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

16.09.2019

КТ: Подписан акт приема-передачи6.5

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

30.10.2019

Поставка оборудования6.5.1

 

РРП16.09.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

30.09.2019

Ремонт помещений библиотеки6.5.2

 

РРП15.09.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

14.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сборка мебели, подключение оборудования в

библиотеке

6.5.3

 

РРП14.10.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

30.10.2019

КТ: Включено в реестр муниципального

имущества

6.6

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

10.11.2019

Включение в реестр муниципального имущества6.6.1

 

РРП30.10.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

10.11.2019

Утверждение распоряжения Главы МО РС(Я)6.6.2

 

РРП30.10.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

10.11.2019

КТ: Отчет направлен в МК РФ6.7

 

Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2019

Формирование и направление отчета в МК РФ6.7.1

 

РРП21.11.2019 Левочкин В. В.,

Первый заместитель

министра

01.12.2019



46

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Саха

(Якутия))
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Тд - количество

театров юного

зрителя и театров

кукол, построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Бм - количество

муниципальных

библиотек,

построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

КДУ - количество

клубно-досуговых

учреждений в

сельской местности

построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество

центров культурного

развития,

построенных,

реконструированных

и отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год


