
ЖК "Кедровый"

начала окончания июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август

1 Возведение монолитного каркаса здания 01.07.2019 30.10.2019
2 Обратная засыпка 15.06.2019 30.10.2019
3 Кладка наружных стен 15.06.2019 30.10.2019
4 Кладка внутренних стен и перегородок 15.06.2019 01.02.2020
5 Кладка балконых конструкций 01.08.2019 30.11.2019

6 Утепление технического этажа 01.09.2019 01.01.2020

7 Внутренняя отделка квартир и мест общего пользования 01.09.2019 30.04.2020

8 Устройство кровли 01.08.2019 30.11.2019
9 Входные группы 01.11.2019 29.02.2020

10 Монтаж оконных и балконных блоков 01.09.2019 29.02.2020

11 Устройство фасада 01.11.2019 30.05.2020
12 Монтаж дверных блоков 01.11.2019 30.03.2020

13 Монтаж лифтов 01.01.2020 30.03.2020
14 Внутренние сети инженерно-технического обеспечения 01.10.2019 30.04.2020

15 Наружные сети инженерно-технического обеспечения 01.08.2019 31.05.2020

16 Вентиляция 01.02.2020 30.06.2020

17 Охранно-пожарная сигнализация 01.02.2020 30.06.2020

18 Слаботочные сети. 01.02.2020 30.06.2020

19 Внутреннее электроснабжение, связь 01.10.2019 30.06.2020
20 Электроснабжение 01.01.2020 01.03.2020

21 Благоустройство территории 01.09.2019 30.06.2020

22 Окончание строительства

Приложение к плану мероприятий (дорожной карте) в целях 

завершения строительства объекта «Жилой дом № 5 

в микрорайоне 35А г. Сургута» 

2019 год

30.06.2020

ГРАФИК

производства СМР по объекту  «Жилой дом № 5 в микрорайоне 35А г. Сургута»

№ п/п
Виды работ

Сроки 2020 год



ЖК "Кедровый"

1 Устройство бетонного каркаса дома 01.01.2019 30.06.2019

2 Кладка наружных стен 01.04.2019 30.06.2019

3 Кладка внутренних стен 01.06.2019 31.08.2019

4 Установка окон и витражей балконов 01.04.2019 30.06.2019

5 Установка наружных дверей 01.03.2019 30.04.2019

6 Отделочные работы 01.07.2019 30.11.2019

7 Устройство кровли 01.06.2019 30.07.2019

8 Монтаж мусоропровода 01.04.2019 30.06.2019

9 Заказ и монтаж лифтового оборудования 15.04.2019 30.07.2019

10
Монтаж внутренних инженерных систем (отопление, 

водоснабжение, канализация)
01.06.2019 30.10.2019

11 Электромонтажные работы 01.05.2019 30.09.2019

12 Слаботочные сети ОПС, СОУЭ 01.05.2019 30.09.2019

13 Наружные сети 01.06.2019 30.09.2019

14 Благоустройство территории, озеленение 01.09.2019 30.10.2019

15 Малые архитектурные формы 01.10.2019 30.10.2019

16 Окончание строительства

Приложение к плану мероприятий (дорожной карте) 

в целях завершения строительства объекта

 «Жилой дом № 6 в микрорайоне 35А г. Сургута»

ГРАФИК 

производства СМР по объекту «Жилой дом №6 в микрорайоне 35А г. Сургута»

№ 

п/п
Виды работ

Сроки 2019 год

начала окончания январь февраль сентябрь октябрь ноябрь декабрьиюль август

30.11.2019

март апрель май июнь



№ 

п/п
Наименование мероприятия

1 Восстановление системы отопления

2 Благоустройство территории

3 Окончание строительства

15.07.2019

15.07.2019

Приложение к плану мероприятий (дорожной карте) 

в целях завершения строительства объекта «9-ти 

этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в 

микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая 

автостоянка». 1 этап 

9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный 

жилой дом в микрорайоне 20А г. Сургута»

График производства СМР по объекту: 

  «9-ти этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в 

микрорайоне 20А г.Сургута. Закрытая автостоянка». 1 этап 9-ти 

этажный 4-х подъездный кирпичный жилой дом в микрорайоне 

20А г. Сургута»

Срок исполнения мероприятий

15.07.2019



№ 

п/п
Наименование мероприятия

1 Кладка наружных и внутренних стен

2 Монтаж оконных и балконных блоков

3 Строительство наружных сетей тепловодоснабжения

4 Внутренняя отделка помещений

5 Благоустройство территории

6
Пуско-наладочные работы лифтового оборудования и 

охранно-пожарной сигнализации

7 Окончание строительства 30.11.2019

График производства СМР по объекту: 

 «Многоэтажный кирпичный жилой дом № 23 со встроенными 

помещениями общественного назначения на 1-м и подвальных 

этажах, подземной парковкой на придомовой территории, с 

комплексной инфраструктурой в 41 микрорайоне г. Сургута»

Срок исполнения мероприятий

30.09.2019

30.09.2019

Приложение к плану мероприятий 

(дорожной карте) в целях 

завершения строительства объекта

 «Многоэтажный кирпичный жилой дом 

№ 23 со встроенными помещениями 

общественного назначения на 1-м и 

подвальных этажах, подземной парковкой 

на придомовой территории, 

с комплексной инфраструктурой 

в 41 микрорайоне г. Сургута»

30.08.2019

30.09.2019

30.09.2019

30.11.2019



ЖК "Восход"

№ 

п/п
Наименование мероприятия

1 Отделка помещений общего пользования

2 Фасадные работы

3 Благоустройство территории

4 Окончание строительства

23.06.2019

23.06.2019

Приложение к плану мероприятий 

(дорожной карте) в целях 

завершения строительства объекта

«Многоэтажный жилой дом № 4.7 

в мкр. №1 г. Сургута с подземным 

паркингом 11.1. 1 этап 

Многоэтажный жилой дом 

№4.7 в мкр. №1 г. Сургута»

График производства СМР по объекту: 

 «Многоэтажный жилой дом № 4.7 в мкр. №1 г. Сургута с 

подземным паркингом 11.1. 1 этап Многоэтажный жилой дом 

№4.7 в мкр. №1 г. Сургута»

Срок исполнения мероприятий

22.06.2019

23.06.2019



ЖК "Возрождение"

№ п/п Наименование работ

начала окончания июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март

1
Общестроительные работы (кирпичная кладка, 

оштукатуривание и пр.)
01.07.2019 01.10.2019

2 Ворота металлические (с изготовлением и установкой) 01.09.2019 01.10.2019

3 Двери металлические 01.09.2019 01.10.2019

4 Отделка и разметка (полы и стены) 01.09.2019 01.11.2019

5 Водяное и сплинкерное пожаротушение 01.07.2019 28.12.2019

6
Автоматическая пожарная сигнализация,системы оповещения 

и управления эвакуацией при пожаре
01.07.2019 31.01.2020

7 Система контроля управления доступом (СКУД) 01.07.2019 31.01.2020

8 Контроль загазованности 01.07.2019 31.01.2020

9 Вентиляция 01.07.2019 31.01.2020

10 Отопление 01.07.2019 31.01.2020

11 Электроснабжение 01.08.2019 31.01.2020

12 Окончание строительства

Приложение к плану мероприятий (дорожной карте) 

в целях завершения строительства объекта 

«Развитие застроенной территории - части 

квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. 

6А этап строительства. Подземный паркинг» 

31.01.2020

ГРАФИК

производства  СМР по объекту: «Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. 6А этап строительства. 

Подземный паркинг»

Сроки 2019 год 2020 год



ЖК "Возрождение"

начала окончания июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март

1
Общестроительные работы (кирпичная 

кладка,оштукатуривание)
01.07.2019 01.11.2019

2 Ворота металлические (с изготовлением и установкой) 01.10.2019 01.11.2019

4 Двери металлические 01.09.2019 01.11.2019

5 Устройство полов 01.07.2019 01.11.2019

6 Отделка и разметка (полы и стены) 01.09.2019 01.11.2019

7 Водяное и сплинкерное пожаротушение 01.07.2019 01.02.2020

8
Автоматическая пожарная сигнализация,системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре
01.07.2019 29.02.2020

9 Система контроля управления доступом (СКУД) 01.07.2019 27.02.2020

10 Контроль загазованности 01.07.2019 25.02.2020

11 Вентиляция 01.07.2019 25.02.2020

12 Отопление 01.07.2019 25.02.2020

13 Электроснабжение 01.08.2019 29.02.2020

14 Окончание строительства

Приложение к плану мероприятий (дорожной карте) 

в целях завершения строительства объекта 

«Развитие застроенной территории - части 

квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. 

12А этап строительства. Подземный паркинг» 

29.02.2020

ГРАФИК 

производства СМР по объекту: «Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте. Корректировка. 12А этап строительства. 

Подземный паркинг»

Сроки 2019 год 2020 год
Наименование работ№ п/п


