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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Иркутская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Спорт-норма жизни (Иркутская область)

Срок начала и

окончания проекта

Вобликова Валентина Феофановна, Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Резник Илья Юрьевич, МинистрРуководитель регионального проекта

Богатырев Павел Александрович, Заместитель министра спорта Иркутской областиАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Государственная программа Иркутской области

«Развитие физической культуры и спорта», Государственная программа Иркутской области «Развитие

физической культуры и спорта»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 50% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 60,0000 65,0000 70,0000 74,0000 79,0000 85,0000Основной

показатель

51,3000

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 24,7000 34,6000 39,5000 40,6000 42,8000 50,0000Основной

показатель

13,2000

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3 Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 7,3000 8,0000 9,3000 10,0000 10,5000 15,5000Основной

показатель

3,3000
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Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 45,9000 50,0000 51,5000 53,0000 54,5000 56,0000Основной

показатель

33,0000

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта , ПРОЦ

31.12.2017 43,4000 57,0000 67,7000 78,4000 89,2000 100,0000Основной

показатель

32,8000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для

приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Иркутской области представлена субсидия из федерального

бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря

для приведения организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние.

на 25.12.2019 - 6 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2022 - 2 ЕД

на 25.12.2023 - 2 ЕД

на 25.12.2024 - 2 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки

Иркутской области предоставлена субсидия из федерального

бюджета на оказание государственной адресной поддержки

организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с

требованиями федеральных стандартов спортивной

подготовки.

на 25.12.2019 - 34258.9 ЕД

на 25.12.2020 - 29912.4 ЕД

на 25.12.2021 - 29912.4 ЕД

на 25.12.2022 - 29912.4 ЕД

на 25.12.2023 - 29912.4 ЕД

на 25.12.2024 - 29912.4 ЕД

25.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

3.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Иркутской области предоставлена субсидия из федерального

бюджета на закупку спортивного оборудования для создания

малых спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО), закупку спортивно-

технологического оборудования для создания или

модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов

открытого типа и/или физкультурно-оздоровительных

комплексов со спортивными залами и обустройства

искусственных футбольных полей.

на 25.12.2019 - 16 ЕД

на 25.12.2020 - 8 ЕД

на 25.12.2021 - 4 ЕД

на 25.12.2022 - 5 ЕД

на 25.12.2023 - 4 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019

4.1

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Иркутской области представлена субсидия из федерального

бюджета на создание плоскостного спортивного сооружения

(хоккейного корта).

на 25.12.2019 - 1 ЕД

25.12.2019

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

5.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

Иркутской области предоставлена субсидия из федерального

бюджета на создание спортивных сооружений для массового

спорта.

на 25.12.2019 - 6 ЕД

на 25.12.2020 - 5 ЕД

25.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

6.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Иркутской области представлена субсидия из федерального

бюджета на создание физкультурно-оздоровительных

комплексов, крытых катков, региональных центров по

хоккею и футбольных манежей.

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 0 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

7.1

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы"

Иркутской области представлена субсидия из федерального

бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря

для общей и специальной физической подготовки.

на 25.12.2019 - 3 ЕД

25.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1 70,56 0,0026,04 0,00 0,00 96,600,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

67,73 25,00 0,00 15,55 16,63 17,34 142,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,56

70,56

0,00

0,00

26,04

26,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,60

96,60

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2.1 43,37 4,0643,37 4,06 4,06 102,984,06

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

34,26 0,00 0,00 29,91 29,91 29,91 124,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43,37

44,37

1,00

0,00

43,37

44,37

1,00

0,00

0,00

4,06

5,06

1,00

0,00

4,06

5,06

1,00

0,00

4,06

5,06

1,00

0,00

102,98

108,98

6,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,06

5,06

1,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

3.1 134,49 0,0063,07 13,78 0,00 211,340,00

3.1.1

3.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

129,11 60,55 13,23 13,23 13,23 0,00 229,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

134,49

134,49

0,00

0,00

63,07

63,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

211,34

211,34

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,78

13,78

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

4.1 106,84 0,0013,08 0,00 0,00 119,920,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

417,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106,84

569,30

13,08

222,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,92

791,95

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.2

4.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

495,19

32,74

222,66

13,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

717,85

45,82

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения

в сельских территориях 0

Введены в эксплуатацию  плоскостные

спортивные сооружения в сельских

территориях

5.1 0,15 0,000,00 0,00 0,00 0,150,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,15

4,73

4,73

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

4,73

4,73

0,15

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

6.1 0,00 0,000,00 274,04 0,00 274,040,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 263,08 111,92 238,39 0,00 613,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

274,04

274,04

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

274,04

274,04

0,00

0,00

0,00

7  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

7.1 7,59 6,5127,00 6,51 6,51 60,646,51

7.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 417,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,97
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,59

7,59

0,00

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

6,51

6,51

0,00

0,00

6,51

6,51

0,00

0,00

6,51

6,51

0,00

0,00

60,64

60,64

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,51

6,51

0,00

0,00

0,00



14

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 362,99 172,56 298,40 10,57

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

32,89 13,08 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

831,03 11,57383,14 299,40

500,93 1,00223,66 1,00

10,57 10,57 865,67

0,00 0,00 45,97

11,57 11,57 1 548,29

1,00 1,00 728,58

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 069,88 170,6185,55 276,31 298,17 47,25 1 947,77

362,99 10,57172,56 298,40 10,57 10,57 865,67

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Резник И. Ю. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Богатырев П. А. Заместитель министра спорта

Иркутской области

Резник Илья Юрьевич 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Богатырев П. А. Заместитель министра спорта

Иркутской области

Резник Илья Юрьевич 100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник И. Ю. Министр 100

5 Участник регионального

проекта

Какайкин Н. А. начальник отдела 100

6 Участник регионального

проекта

Богатырев П. А. Заместитель министра спорта

Иркутской области

Резник И. Ю. 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник И. Ю. Министр 100

8 Участник регионального

проекта

Богатырев П. А. Заместитель министра спорта

Иркутской области

Резник И. Ю. 100

9 Участник регионального

проекта

Какайкин Н. А. начальник отдела 100
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Поставлены комплекты спортивного оборудования

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник И. Ю. Министр 100

11 Участник регионального

проекта

Дрюков-Филатов Д. Г. начальник отдела 100

12 Участник регионального

проекта

Богатырев П. А. Заместитель министра спорта

Иркутской области

Резник И. Ю. 100

13 Участник регионального

проекта

Богородская Н. А. начальник отдела 100

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник И. Ю. Министр 100

15 Участник регионального

проекта

Богатырев П. А. Заместитель министра спорта

Иркутской области

Резник И. Ю. 100

16 Участник регионального

проекта

Богородская Н. А. начальник отдела 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник И. Ю. Министр 100

18 Участник регионального

проекта

Богородская Н. А. начальник отдела 100

19 Участник регионального

проекта

Богатырев П. А. Заместитель министра спорта

Иркутской области

Резник И. Ю. 100
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Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник И. Ю. Министр 100

21 Участник регионального

проекта

Богородская Н. А. начальник отдела 100

22 Участник регионального

проекта

Богатырев П. А. Заместитель министра спорта

Иркутской области

Резник И. Ю. 100

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Резник И. Ю. Министр 100

24 Участник регионального

проекта

Богатырев П. А. Заместитель министра спорта

Иркутской области

Резник И. Ю. 100

25 Участник регионального

проекта

Какайкин Н. А. начальник отдела 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Иркутская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

1

Иркутской области

представлена субсидия из

федерального бюджета на

закупку спортивного

оборудования и инвентаря

для приведения

организаций спортивной

подготовки в нормативное

состояние.

Резник И. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Закупка включена в план закупок1.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

1.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.3

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4.1

Отчет

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

1.5

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.07.2019

Формирование отчета1.5.1

 

РФП01.07.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

1.6

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.10.2019

Формирование отчета1.6.1

 

РФП01.10.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.7

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.04.2019

Формирование отчета1.7.1

Отчет

РРП01.04.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.04.2019

КТ: Закупка включена в план закупок1.8

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Закупка включена в план закупок1.8.1

Отчет

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.9

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

1.9.1

Отчет

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.10

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.10.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.11

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.11.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

1.12

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.07.2020

Формирование отчета1.12.

1

Отчет

РФП01.07.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.07.2020

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

1.13

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.10.2020

Формирование отчета1.13.

1

Отчет

РФП01.10.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2020



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2020 г.

1.14

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

25.12.2020

Формирование отчета1.14.

1

Отчет Типовой срок

предоставления годовой

отчетности по

соглашениям - 15.01.2021,

но ввиду "особенностей"

подсистемы указано более

раннее значение.

РФП01.12.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.15

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.01.2020

Формирование отчета1.15.

1

Отчет

РРП15.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.01.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.16

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.04.2020

Формирование отчета1.16.

1

Отчет

РФП01.04.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.04.2020



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

2

Иркутской области

предоставлена субсидия из

федерального бюджета на

оказание государственной

адресной поддержки

организаций спортивной

подготовки,

обеспечивающих развитие

базовых видов спорта в

соответствии с

требованиями

федеральных стандартов

спортивной подготовки.

Резник И. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2024

КТ: Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.1

Отчет Отчет об

исполнении

государственного задания

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.12.2019

Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.12.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал

2.2

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.04.2019

Формирование отчета2.2.1

Отчет

РФП01.04.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.04.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал

2.3

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.07.2019

Формирование отчета2.3.1

Отчет

РФП01.07.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.07.2019



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал

2.4

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.10.2019

Формирование отчета2.4.1

Отчет

РФП01.10.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2019

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.5

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.12.2020

Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.12.2020



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал

2.6

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.04.2020

Формирование отчета2.6.1

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал

РФП01.04.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.04.2020



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 2 квартал

2.7

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.07.2020

Формирование отчета2.7.1

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал

РФП01.07.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.07.2020



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на оказание

адресной финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 3 квартал

2.8

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.10.2020

Формирование отчета2.8.1

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал

РФП01.10.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2020



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.9

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.01.2020

Формирование отчета2.9.1

Отчет Предоставление

отчетности за 2019 год.

РФП25.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.01.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.10

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.01.2021

Формирование отчета2.10.

1

Отчет Предоставление

отчетности за 2020 год.

РФП15.12.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.01.2021



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

3

Иркутской области

предоставлена субсидия из

федерального бюджета на

закупку спортивного

оборудования для

создания малых

спортивных форм на базе

центров тестирования

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне"

(ГТО), закупку спортивно-

технологического

оборудования для

создания или

модернизации

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа и/или физкультурно-

оздоровительных

комплексов со

спортивными залами и

обустройства

искусственных

футбольных полей.

Резник И. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2023



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Закупка включена в план закупок3.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

3.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.3

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4.1

Отчет

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

3.5

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.07.2019

Формирование отчета3.5.1

Отчет

РФП01.07.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.07.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

3.6

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.10.2019

Формирование отчета3.6.1

Отчет

РФП01.10.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2019 г.

3.7

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

25.12.2019

Предоставление отчетности за 2019 год.3.7.1

Отчет Типовой срок

предоставления годовой

отчетности - 15.01.2020,

но ввиду "особенностей"

подсистемы указано более

раннее значение.

РФП15.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.8

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

25.12.2019

Формирование отчета3.8.1

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

2019 г.

РФП01.04.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.9

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Закупка включена в план закупок3.9.1

Отчет

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.10

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

3.10.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.11

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.11.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

3.13

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.07.2020

Формирование отчета3.13.

1

Отчет

РФП01.07.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.07.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

3.14

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.10.2020

Формирование отчета3.14.

1

Отчет

РФП01.10.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2020 г.

3.15

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Формирование отчета3.15.

1

Отчет Типовой срок

предоставления годовой

отчетности по

соглашениям - 15.01.2021,

но ввиду "особенностей"

подсистемы указано более

раннее значение.

РФП15.12.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.16

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

25.12.2020

Формирование отчета3.16.

1

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

РФП01.04.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.17

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Закупка включена в план закупок3.17.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.18

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

3.18.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2021

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.19

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.19.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.20

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.20.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

3.21

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.07.2021

Формирование отчета3.21.

1

Отчет

РФП01.07.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.07.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

3.22

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.10.2021

Формирование отчета3.22.

1

Отчет

РФП01.10.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.23

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

25.12.2021

Формирование отчета3.23.

1

Отчет Типовой срок

предоставления годовой

отчетности по

соглашениям - 15.01.2022,

но ввиду "особенностей"

подсистемы указано более

раннее значение.

РФП15.12.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.24

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

25.12.2021

Формирование отчета3.24.

1

Отчет Представлен отчет

об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

РФП01.04.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.04.2021



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях

0

4

Иркутской области

представлена субсидия из

федерального бюджета на

создание плоскостного

спортивного сооружения

(хоккейного корта).

Резник И. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.1

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

01.12.2019

Возведение объекта спорта4.1.1

Отчет Объект строится в

рамках соглашения между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрацией

муниципального

образования.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

01.12.2019

КТ: Оборудование приобретено4.2

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.11.2019

Приобретение оборудования4.2.1

Отчет

РРП01.10.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено4.3

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.12.2019

Установка оборудования4.3.1

Отчет Объект строится в

рамках соглашения между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрацией

муниципального

образования.

РРП16.11.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.12.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.4

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Введение оборудования в эксплуатацию4.4.1

Отчет Объект строится в

рамках соглашения между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрацией

муниципального

образования.

РРП16.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %4.5

Акт

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Обеспечение технической готовности объекта -

100%

4.5.1

Акт Объект строится в

рамках соглашения между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрацией

муниципального

образования.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.6

Прочий тип документа

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Получение заключения органа государственного

строительного надзора

4.6.1

Прочий тип документа

Заключение

РРП15.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.7

Акт

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Введение объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию

4.7.1

Акт Объект строится в

рамках соглашения между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрацией

муниципального

образования.

РРП16.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.8

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества

4.8.1

Прочий тип документа

Объект строится в рамках

соглашения между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрацией

муниципального

образования.

РРП15.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020

годы"0

5

Иркутской области

предоставлена субсидия из

федерального бюджета на

создание спортивных

сооружений для массового

спорта.

Резник И. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2020

КТ: Строительно-монтажные работы завершены5.1

Акт

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

01.12.2019

Проведение строительно-монтажных работ5.1.1

Акт Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РФП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и приобретено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

5.2

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.11.2019

Проведение в субъектах Российской Федерации

конкурсных процедур для приобретения

технологического оборудования, учтенного в

сметной документации объектов капитального

строительства

5.2.1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РФП01.08.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Установлено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

5.3

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.12.2019

Установка технологического оборудования,

учтенного в сметной документации объектов

капитального строительства

5.3.1

Акт Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП16.11.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.12.2019

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

5.4

Акт

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

01.12.2019

Техническая готовность объектов спорта 100%5.4.1

Акт Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.11.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.5

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.12.2019

Представление субъектами Российской

Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в

Минспорт России

5.5.1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РФП01.09.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.12.2019

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию5.6

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Введение объектов спорта в эксплуатацию5.6.1

Акт Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

5.7

Прочий тип документа

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Государственная регистрация права на объекты

спорта

5.7.1

Прочий тип документа

Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок5.8

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Включение закупок в план закупок5.8.1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.9

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Внесение в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок, сведений о

государственном (муниципальном) контракте

5.9.1

Отчет Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

5.10

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Приемка поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

5.10.

1

Акт Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.11

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Оплата поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

5.11.

1

Отчет Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2 квартал

5.12

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.07.2019

Формирование отчета на основе данных

субъектов Российской Федерации

5.12.

1

Отчет

РФП01.07.2019 Резник И. Ю.,

Министр

15.07.2019

Формирование отчета5.12.

2

Отчет

РФП01.07.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.07.2019

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 3 квартал

5.13

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.10.2019

Формирование отчета на основе данных

субъектов Российской Федерации

5.13.

1

Отчет

РФП01.10.2019 Резник И. Ю.,

Министр

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование отчета5.13.

2

Отчет

РФП01.10.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2019

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2019 год

5.14

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

25.12.2019

Формирование отчета на основе данных

субъектов Российской Федерации

5.14.

1

Отчет Типовой срок

предоставления годовой

отчетности по

соглашениям - 15.01.2020,

но ввиду "особенностей"

подсистемы указано более

раннее значение.

РФП01.12.2019 Резник И. Ю.,

Министр

25.12.2019

Формирование отчета5.14.

2

Отчет Типовой срок

предоставления годовой

отчетности по

соглашениям - 15.01.2020,

но ввиду "особенностей"

подсистемы указано более

раннее значение.

РФП01.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены5.15

Акт

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

01.12.2020

Проведение строительно-монтажных работ5.15.

1

Акт Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РФП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

01.12.2020

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и приобретено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

5.16

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.11.2020

Проведение в субъектах Российской Федерации

конкурсных процедур для приобретения

технологического оборудования, учтенного в

сметной документации объектов капитального

строительства

5.16.

1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РФП01.08.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.11.2020



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

5.17

Акт

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

01.12.2020

Техническая готовность объектов спорта 100%5.17.

1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

01.12.2020



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения о

соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

5.18

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.12.2020

Представление субъектами Росссийской

Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в

Минспорт России

5.18.

1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РФП01.09.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.12.2020

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию5.19

Акт

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Введение объектов спорта  в эксплуатацию5.19.

1

Акт

РРП01.12.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

5.20

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Государственная регистрация права на объекты

спорта

5.20.

1

Прочий тип документа

Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.12.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок5.21

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Включение закупки в план закупок5.21.

1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.22

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

5.22.

1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

5.23

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Приемка поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

5.23.

1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.24

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Оплата поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

5.24.

1

 Объекты строятся в

рамках соглашений,

заключенных между

Правительством

Иркутской области (в

лице министерства

строительства, дорожного

хозяйства Иркутской

области) и

администрациями

муниципальных

образований.

РРП01.01.2020 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2020



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

6

Иркутской области

представлена субсидия из

федерального бюджета на

создание физкультурно-

оздоровительных

комплексов, крытых

катков, региональных

центров по хоккею и

футбольных манежей.

Резник И. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2024

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и приобретено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

6.1

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.11.2021

В субъектах Российской Федерации проведены

конкурсные процедуры и приобретено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

6.1.1

 Объекты будут строится в

2021-2022 годах.

РРП01.01.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.11.2021

КТ: Установлено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

6.2

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

15.12.2021

Установка технологического оборудования,

учтенного в сметной документации объектов

капитального строительства

6.2.1

 Объекты будут строится в

2021-2022 годах.

РРП01.11.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.12.2021



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 3 квартал

6.3

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.10.2021

Формирование отчета6.3.1

Отчет

РФП01.10.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2021

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2021 г.

6.4

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

25.12.2021

Формирование отчета6.4.1

Отчет Типовой срок

предоставления годовой

отчетности по

соглашениям - 15.01.2022,

но ввиду "особенностей"

подсистемы указано более

раннее значение.

РФП01.12.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.5

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.04.2021

Формирование отчета6.5.1

Отчет

РФП01.04.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.04.2021



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %6.6

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Техническая готовность объекта 100 %.6.6.1

Акт Техническая

готовность объекта,

строящегося в 2021-2022

годах составит 100 %.

РРП01.01.2021 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2022

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.7

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Заключение органа государственного

строительного надзора

6.7.1

 Заключение органа

государственного

строительного надзора на

объект, строящийся в 2021

-2022 годах, получено.

РРП01.12.2022 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.8

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Введение объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию

6.8.1

 Введение объекта

недвижимого имущества в

эксплуатацию,

строящегося в 2021-2022

годах.

РРП01.12.2022 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2022

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.9

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества

6.9.1

Прочий тип документа

Объекты будут строиться

в 2021-2022 годах.

РРП01.12.2022 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2022



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.10

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Оплата поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

6.10.

1

 Объекты будут строиться

в 2021-2022 годах.

РРП01.01.2022 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2022

 В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

7

Иркутской области

представлена субсидия из

федерального бюджета на

закупку спортивного

оборудования и инвентаря

для общей и специальной

физической подготовки.

Резник И. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок7.1

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Включение закупок в план закупок7.1.1

 Закупки осуществляются

разными получателями

бюджетных средств, в том

числе по закупкам у

единственного

поставщика.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.2

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Внесение в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок, сведений о

государственном (муниципальном) контракте

7.2.1

 Закупки осуществляются

разными получателями

бюджетных средств, в том

числе по закупкам у

единственного

поставщика.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

7.3

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Приемка поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

7.3.1

 

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.4

 

Резник И. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Оплата поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

7.4.1

 Закупки осуществляются

разными получателями

бюджетных средств, в том

числе по закупкам у

единственного

поставщика.

РРП01.01.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2 квартал

7.5

Отчет

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.07.2019

Формирование отчета7.5.1

Отчет

РФП01.07.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.07.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 3 квартал

7.6

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.10.2019

Формирование отчета7.6.1

Отчет Закупки

осуществляются разными

получателями бюджетных

средств, в том числе по

закупкам у единственного

поставщика.

РФП01.10.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2019 г.

7.7

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

25.12.2019

Формирование отчета7.7.1

Отчет Типовой срок

предоставления годовой

отчетности по

соглашениям - 15.01.2020,

но ввиду "особенностей"

подсистемы указано более

раннее значение.

РФП01.12.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

25.12.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

7.8

 

Резник И. Ю.,

Министр

РФП

-

15.04.2019

Формирование отчета7.8.1

Отчет Закупки

осуществляются разными

получателями бюджетных

средств, в том числе по

закупкам у единственного

поставщика.

РФП01.04.2019 Богатырев П. А.,

Заместитель министра

спорта Иркутской

области

15.04.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Иркутская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся фиической

культурой и спортом, в общей

численности детей и молодежи

Дздм - Доля детей и

молодежи (возраст 3-

29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в общей численности

детей и молодежи,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 3-29 лет 

(форма 1-ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-29

лет (административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

2 Доля граждан среднего

возраста (женщины: 30-54 лет;

мужчины: 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан среднего

возраста

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин) (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин)

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

3 Доля студентов первых (со

сроком обучения 10 месяцев),

вторых и последующих курсов

очной формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения на

предприятиях/ организациях,

от общего количества

студентов первых (со сроком

обучения 10 месяцев), вторых

и последующих курсов очной

формы обучения, процент

Дзств - Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

количестве студентов очной

формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения в

регионе и количестве

студентов очной формы

обучения

профессиональных

образовательных

организаций региона

(ежегодный отчет о

дуальном обучении)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ

4 Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов спорта

ЕПС - Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности объектов

спорта, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

единовременной

пропускной способности

имеющихся спортивных

сооружений (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и о

численности населения

Российской Федерации

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  ПРОЦ

5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта, в общем

количестве занимающихся в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Дзпсп - Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры

и спорта, ПРОЦ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у", приказ

Росстата

от

22.11.2017

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

по программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта (форма 5-ФК) и о

численности занимающихся

в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта


