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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

1.1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры, МЛН

ЧЕЛ

31.12.2017 0,4820 0,4910 0,5020 0,5480 0,5730 0,6720Основной

показатель

0,4700

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре

1.2 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре, ПРОЦ

31.12.2017 16,1000 16,8000 17,6000 18,4000 19,2000 20,0000Основной

показатель

15,7000

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

1.3 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», ЕД

31.12.2017 9,0000 40,0000 43,0000 46,0000 49,0000 53,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

1.4 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, ПРОЦ

31.10.2018 60,0000 63,0000 66,0000 70,0000 73,0000 76,0000Основной

показатель

57,0000

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

1.5 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном

порядке страховыми медицинскими

организациями, ПРОЦ

31.12.2017 50,7000 54,7000 59,2000 63,2000 67,2000 71,2000Основной

показатель

47,7000

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем)

1.6 Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-санитарную

помощь, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя, телефон,

терминал для связи со страховым

представителем), ПРОЦ

31.12.2017 18,7000 69,2000 74,7000 80,2000 87,9000 98,9000Основной

показатель

0,0000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

1.9 Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной авиации

(ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ

31.12.2017 624,0000 584,0000 596,0000 658,0000 721,0000 784,0000Основной

показатель

623,0000
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Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

1.7 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад,

Тысяча посещений

31.12.2017 2,2000 2,2000 2,2000 33,1000 33,1000 33,1000Основной

показатель

0,0000

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

1.8 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа

больных, к которым совершены

вылеты, ПРОЦ

31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Основной

показатель

83,5000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в течение 2019 года:

за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий медицинским персоналом;

будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания более 350 фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;

будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:

за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским персоналом;

проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий.

Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на

осуществление медицинской деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

1.1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

4 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

отвечающиесовременным требованиям, оснащены

всоответствии с Положением об организации оказания

первичной медико-санитарнойпомощи взрослому

на 31.12.2019 - 4 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития

Россииот15.05.2012 № 543н.Обеспечена доступность

первичной медико-санитарнойпомощи в населенных

пунктах с численностью населения от 101 до 2 000

человек,не имеющих медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарнуюпомощь, и

находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей

медицинскойорганизации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь.

на 31.12.2020 - 13 шт

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и

(или) офисов врачей общей практики в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Минсельхозом России в первом квартале 2019

года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации

о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских

пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.

В субъектах Российской Федерации будут построено

или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской

местности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и

(или) офисов врачей общей практики в сельской местности

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее -

Положение)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2019 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020 год в рамках

территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в

своем составе указанные подразделения.

В созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

3.1

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая

2012 года № 543н (далее - Положение)

на 31.12.2020 - 4 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской

Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии

с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об

утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и

планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

4.1

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской

Федерации и геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор

местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при

необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и

согласование ПСД

на строительство/реконструкцию).

До конца 2020 года будут выполнены работы

по строительству/реконструкции вертолетных площадок

или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

5.1

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на

расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду

на автомобиле скорой медицинской помощи.

Органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019

году будет определена потребность в данном виде работ,

осуществлен выбор местоположения вертолетных площадок,

будут определены источники финансирования (за счет

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с

использованием механизмов государственно-частного

партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при

необходимости будут приняты нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации. Также в 2019 году и в

первой половине 2020 года будет завершен

подготовительный этап работ по

строительству/реконструкции вертолетных площадок или

развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных

комплексов (выбор участка, определение подрядчика,

разработка и согласование ПСД на

строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

выполнены работы по строительству/реконструкции

вертолетных площадок или развертыванию сборно-

разборных мобильных посадочных комплексов.

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.

Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках

территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в

своем составе указанные подразделения.

В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

6.1

Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с Положением

на 31.12.2021 - 9 шт

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Органами государственной власти 34 субъектов

Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка

передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и

профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы,

до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.

Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские

организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной

помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.

Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации,

в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи,

проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

7.1

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

на 31.12.2021 - 14 шт

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

Во всех субъектах Российской Федерации в 2021

году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению

автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов.

Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

8.1

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи***

Во всех субъектах Российской Федерации в 2021году с

целью повышения эффективности работы и оперативности

реагированиясанитарной авиации будут проведены работы

по внедрению автоматизированныхсистем диспетчеризации,

позволяющих автоматизировать процессы приема

ираспределения вызовов. Достижение указанных результатов

обеспечивается в рамкахрешения задачи 1.4. федерального

проекта "Создание единого цифровогоконтура в

здравоохранении на основе единой государственной

информационнойсистемы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2021 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 24 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2022 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных

пунктах до 100 человек.

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение до конца 2022 года утвержденных планов-

графиков работы.

Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до

100 человек в этих регионах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

9.1

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2021 году

на 31.12.2022 - 0 шт

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Минздравом России разработана типовая

стратегия развития санитарной авиации.

На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены

региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года.

Субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные

контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее

чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году

выполнить дополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее

чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнить дополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать

не менее 13 000 пациентов, в 2023 году выполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024

году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Субъектами Российской Федерации, участвующими

вреализации мероприятия, в первой половине 2024 года

будут заключеныгосударственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказаниямедицинской помощи.

Выполненные за год дополнительно не менее чем 12 500

вылетов позволят дополнительно эвакуировать не менее 15

500 пациентов в течение2024 года, нуждающихся в оказании

скорой специализированной помощи.

на 31.12.2019 - 390 ЕД

на 31.12.2020 - 365 ЕД

на 31.12.2021 - 373 ЕД

на 31.12.2022 - 411 ЕД

на 31.12.2023 - 451 ЕД

на 31.12.2024 - 490 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные

проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 85 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов.

Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут

возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций,

территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной

помощи

в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках

проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор

информации

от медицинских организаций, участвующих в проекте,

для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные

проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели

медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

В 85 субъектах Российской Федерации созданы

региональные проектные офисы, которые будут

осуществлять функции по методической поддержке и

координации работы медицинских организаций,

образовательных организаций, территориальных фондов

ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по

проведению анализа организации первичной медико-

санитарной помощи в пилотных субъектах Российской

Федерации, участвовать в разработке мер по устранению

типовых проблем в медицинских организациях - участниках

проекта, организации апробации принципов бережливого

производства, создании "Новой модели медицинской

организации", осуществлять сбор информации от

медицинских организаций, участвующих в проекте, для

представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование

лучших практик в границах субъекта Российской

Федерации.

на 15.05.2019 - 1 ЕД

15.05.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

В 85 субъектах Российской Федерации будут

утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.

При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России.

ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи

В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале

2019 года будут утверждены перечни медицинских

организаций, участвующих в создании и тиражировании

"Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь" на основании

описания, разработанного ЦПМСП. При методической

поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут

проведены мероприятия по внедрению "Новая модель

медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь". Сведения о реализованных

проектах в декабре 2019 года будут представлены органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной

информации к концу 2019 года проведет доработку

критериев "Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

на 31.12.2019 - 9 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 42 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 45 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 48 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 51 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 55 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват

граждан профилактическими медицинскими осмотрами.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского осмотра

на 31.12.2019 - 44.9 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 49.1 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 67 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 76.9 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 91 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024

2

Собственные результаты

2.1

Строительство (реконструкция) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на

расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду

на автомобиле скорой медицинской помощи.

на 31.12.2021 - 78 шт

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

1.1 25,68 0,00107,71 0,00 0,00 133,390,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

22,09 107,71 0,00 0,00 0,00 0,00 129,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,68

25,68

0,00

0,00

107,71

107,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133,39

133,39

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

2.1 450,00 0,00450,00 450,00 0,00 1 350,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

384,75 331,05 313,20 0,00 0,00 0,00 1 029,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350,00

1 350,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0

Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов

3.1 0,00 0,000,00 112,15 0,00 112,150,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 112,15 0,00 0,00 0,00 112,15
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112,15

112,15

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112,15

112,15

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов

и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 0

Введено в действие более 40

фельдшерско-акушерских пунктов и (или)

офисов врачей общей практики в сельской

местности

4.1 10,37 0,000,00 0,00 0,00 10,370,00

4.1.1

4.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

10,37

10,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,37

10,37

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 486,05 557,71 562,15 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

486,05 0,00557,71 562,15

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 605,92

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 605,92

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

412,21 0,00438,77 425,35 0,00 0,00 1 276,33

486,05 0,00557,71 562,15 0,00 0,00 1 605,92

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисов Б. Е. 40

4 Участник регионального

проекта

Борисов Б. Е. 40

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

6 Участник регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

7 Участник регионального

проекта

Прокопьев Е. С. Первый заместитель министра 100

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100
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9 Участник регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

10 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

13 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

14 Участник регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии

с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100
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17 Участник регионального

проекта

Прокопьев Е. С. Первый заместитель министра 100

18 Участник регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не

более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

20 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

22 Участник регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

23 Участник регионального

проекта

Прокопьев Е. С. Первый заместитель министра 100

Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи***

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

25 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

Функционируют более 300 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2021 году

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100
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Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100

28 Участник регионального

проекта

Борисова Е. А. Министр 100

29 Участник регионального

проекта

Вербицкая Л. И. Заместитель министра 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра0

1 Борисов Б. Е.

-

- 31.12.2024

КТ: Приказ Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 262

«Об установлении форм отчета» доведен до

территориальных обязательного медицинского

страхования и страховых медицинских

организаций (участники мероприятия).

1.1

Исходящее письмо

Борисов Б. Е.

-

25.01.2019

Организация и проведение мониторинга о

количестве медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых

функционируют каналы связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций

1.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Горохов А. В.25.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приказ Федерального фонда обязательного

медицинского страхования от 29.11.2018 № 262

«Об установлении форм отчета» доведен до

территориальных обязательного медицинского

страхования и страховых медицинских

организаций (участники мероприятия).

1.2

Исходящее письмо

Борисов Б. Е.

-

25.03.2019

Организация и проведение мониторинга

информирования страховыми медицинскими

организациями застрахованных лиц о

прохождении профилактических мероприятий.

1.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Горохов А. В.25.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Минздравом России внесены изменения в

Порядок проведения профилактического

медицинского осмотра, утвержденный приказом

Минздрава России от 6.12.2012 № 1011н,

Порядок проведения диспансеризации

определенных групп взрослого населения,

утвержденный приказом Минздрава России от

26.10.2017

№ 869н, Порядок проведения диспансерного

наблюдения, утвержденный приказом Минздрава

России от 21.12.2012

№ 1344н, в Порядок проведения обязательных

предварительных (при поступлении на работу) и

периодических медицинских осмотров

(обследований) работников, занятых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, утвержденный

приказом Минздравсоцразвития России от

12.04.2011 № 302н.

1.3

Приказ Приказы

Минздрава России

Борисов Б. Е.

-

29.03.2019

Уточнение порядка проведения

профилактического осмотра, диспансеризации,

диспансерного наблюдения, в том числе в части

обеспечения возможности прохождения осмотров

ежегодно. Обновление критериев эффективности

прохождения диспансеризации. Внесение

изменений в порядок проведения

предварительных и периодических медицинских

осмотров

1.3.1

Приказ Приказы

Минздрава России

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.29.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержден регламент взаимодействия

страховых медицинских организаций с

медицинскими организациями в части

информирования застрахованных лиц старше 18

лет о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра направлен в

территориальные

1.4

Исходящее письмо

Борисов Б. Е.

-

05.04.2019

Разработка и утверждение регламента

взаимодействия страховых медицинских

организаций с медицинскими организациями в

части информирования застрахованных лиц

старше 18 лет о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

1.4.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Горохов А. В.05.04.2019

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет об

обеспечении 44,3% охвата застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра.

1.5

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2019

Обеспечение охвата застрахованных лиц старше

18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра.

1.5.1

Отчет

РРП01.01.2019 Горохов А. В.10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличии 30,7 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.6

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2019

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций.

1.6.1

Отчет

РРП01.01.2019 Горохов А. В.10.12.2019

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами не

менее 41,8 %.

1.7

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.12.2019

Обеспечение охвата граждан профилактическими

медицинскими осмотрами.

1.7.1

Отчет

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внесены изменения в Форму типового

договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования,

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития

России от 09.09.2011 № 1030н.

1.8

Приказ

Борисов Б. Е.

-

31.12.2019

Разработка и внесение изменения в Форму

типового договора о финансовом обеспечении

обязательного медицинского страхования,

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития

России от 09.09.2011 № 1030н .

1.8.1

Приказ

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.31.12.2019

КТ: Разработаны предложения по внесению

изменений в Федеральный закон от 29.11.2010

№326-ФЗ «Об обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации».

1.9

Прочий тип документа

Борисов Б. Е.

-

31.12.2019

Проработка и внесение изменений в

Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об

обязательном медицинском страховании в

Российской Федерации».

1.9.1

Прочий тип документа

ПК01.01.2019 Горохов А. В.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внесены изменения Правила обязательного

медицинского страхования, утвержденные

Приказом Минздравсоцразвития России от

28.02.2011№158н.

1.10

Приказ

Борисов Б. Е.

-

31.12.2019

Разработка и внесение изменения в Правила

обязательного медицинского страхования,

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития

России от 28.02.2011№158н в части открытия

всеми страховыми медицинскими организациями

офисов (представительств) по защите прав

застрахованных в каждом субъекте Российской

Федерации на получение бесплатной

медицинской помощи по программам ОМС и

предоставления права организации и проведения

контрольно-экспертных мероприятий

экстерриториально, в том числе с применением

процедуры медиации (внесудебному

урегулированию) при нарушении прав

застрахованных лиц.

1.10.

1

Приказ

РРП01.04.2019 Горохов А. В.31.12.2019

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 56,6 %.

1.11

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.03.2020

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

1.11.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Горохов А. В.15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличии 47,8 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.12

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2020

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций.

1.12.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Горохов А. В.10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Открыты всеми страховыми медицинскими

организациями офисы (представительств)

по защите прав застрахованных – в 36 субъектах

Российской Федерации в 2020 году: Республики

Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Крым,

Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская;

Краснодарский, Красноярский, Пермский,

Хабаровский края;

Воронежская, Волгоградская, Иркутская,

Калужская, Кировская, Курская, Нижегородская,

Новосибирская, Ленинградская, Московская,

Оренбургская, Орловская, Ростовская, Самарская,

Саратовская, Свердловская, Тверская, Томская,

Тюменская, Челябинская, Ярославская области;

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

г. Москва, г. Санкт-Петербург.

1.13

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2020

Открытие всеми страховыми медицинскими

организациями офисов (представительств)

по защите прав застрахованных – в 36 субъектах

Российской Федерации в 2020 году.

1.13.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Горохов А. В.10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет об

обеспечении 48,5% охвата застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра.

1.14

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2020

Обеспечение охвата застрахованных лиц старше

18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра.

1.14.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Горохов А. В.10.12.2020

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами не

менее 43,4 %.

1.15

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.12.2020

Обеспечение охвата граждан профилактическими

медицинскими осмотрами.

1.15.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Тарасова В. Е.15.12.2020

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 60,6 %.

1.16

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.03.2021

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

1.16.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Горохов А. В.15.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличие 55,0 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.17

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2021

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций

1.17.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Горохов А. В.10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Открыты всеми страховыми медицинскими

организациями офисы (представительств) по

защите прав застрахованных – в 48 субъектах

Российской Федерации в 2021 году: Республики

Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Коми,

Крым, Мордовия, Татарстан, Удмуртская,

Хакасия, Чувашская;

Краснодарский, Красноярский, Пермский,

Хабаровский края;

Архангельская, Астраханская, Воронежская,

Волгоградская, Ивановская, Иркутская,

Калужская, Кемеровская, Кировская,

Костромская, Курская, Нижегородская,

Новосибирская, Ленинградская, Липецкая,

Московская, Оренбургская, Орловская,

Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская,

Саратовская, Свердловская, Тамбовская,

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская,

Челябинская, Ярославская области;

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;

г. Москва, г. Санкт-Петербург.

1.18

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2021

Открытие всеми страховыми медицинскими

организациями офисов (представительств) по

защите прав застрахованных – в 48 субъектах в

2021 году.

1.18.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Горохов А. В.10.12.2021



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет от

обеспечении 75,9% охвата застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра в 2022 году.

1.19

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2021

Обеспечение охвата застрахованных лиц старше

18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра.

1.19.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Горохов А. В.10.12.2021

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет об

обеспечении 66,1% охвата застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра в 2021 году.

1.20

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2021

Обеспечен страховыми медицинскими

представителями 66,1% охват застрахованных

лиц старше 18 лет информированием о

прохождении профилактического медицинского

осмотра

1.20.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Горохов А. В.10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами не

менее 45 %.

1.21

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.12.2021

Обеспечение охвата граждан профилактическими

медицинскими осмотрами.

1.21.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Тарасова В. Е.15.12.2021

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 65,1 %.

1.22

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.03.2022

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

1.22.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Горохов А. В.15.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Открыты всеми страховыми медицинскими

организациями офисы (представительств) по

защите прав застрахованных – в 60 субъектах

Российской Федерации в 2022 году: Республики

Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия,

Кабардино-Балкарская, Коми, Крым, Мордовия,

Татарстан, Удмуртская, Хакасия, Чеченская,

Чувашская; Забайкальский, Краснодарский,

Красноярский, Пермский,  Хабаровский края;

Архангельская, Астраханская, Белгородская,

Воронежская, Волгоградская, Ивановская,

Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская,

Костромская, Курская, Нижегородская,

Новосибирская, Ленинградская, Липецкая,

Московская, Мурманская, Новгородская,

Оренбургская, Орловская, Пензенская,

Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская,

Свердловская, Северная Осетия, Тамбовская,

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская,

Челябинская, Ярославская области; Ямало-

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра; г. Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Севастополь.

1.23

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2022

Открытие всеми страховыми медицинскими

организациями офисы (представительств) по

защите прав застрахованных – в 60 субъектах в

2022 году.

1.23.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Горохов А. В.10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличие 60,9 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.24

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2022

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций

1.24.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Горохов А. В.10.12.2022

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 69,1 %.

1.25

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.03.2023

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

1.25.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Горохов А. В.15.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет от

обеспечении 89,8% охвата застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра в 2023 году

1.26

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2023

Обеспечение охвата застрахованных лиц старше

18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра.

1.26.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Горохов А. В.10.12.2023

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличие 67,2 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.27

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2023

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций.

1.27.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Горохов А. В.10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Открыты всеми страховыми медицинскими

организациями офисы (представительств) по

защите прав застрахованных – в 73 субъектах

Российской Федерации в 2023 году: Республики

Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан,

Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия,

Карелия, Коми, Крым, Мордовия, Северная

Осетия, Татарстан, Удмуртская, Хакасия,

Чеченская, Чувашская;

Алтайский, Забайкальский, Краснодарский,

Красноярский, Пермский,  Хабаровский края;

Архангельская, Астраханская, Белгородская,

Брянская, Владимирская, Вологодская,

Воронежская, Волгоградская, Ивановская,

Иркутская, Калининградская, Калужская,

Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская,

Нижегородская, Новосибирская, Ленинградская,

Липецкая, Московская, Мурманская,

Новгородская, Оренбургская, Орловская,

Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская,

Самарская, Саратовская, Свердловская,

Смоленская, Омская, Тамбовская, Тверская,

Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская,

Челябинская, Ярославская области; Ямало-

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра; г. Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Севастополь

1.28

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2023

Открытие всеми страховыми медицинскими

организациями офисов (представительств) по

защите прав застрахованных – в 73 субъектах в

2023 году.

1.28.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Горохов А. В.10.12.2023



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами не

менее 59,7 %.

1.29

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.12.2023

Обеспечение охвата граждан профилактическими

медицинскими осмотрами.

1.29.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Тарасова В. Е.15.12.2023

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 73,1 %.

1.30

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.03.2024

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

1.30.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Горохов А. В.15.03.2024

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет от

обеспечении 100% охвата застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра в 2024 году.

1.31

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2024

Обеспечение охвата застрахованных лиц старше

18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра.

1.31.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Горохов А. В.10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Открыты всеми страховыми медицинскими

организациями офисы (представительств) по

защите прав застрахованных – в 85 субъектах и г.

Байконур в 2024 году: Республики Адыгея,

Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан,

Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия,

Карачаево-Черкесская, Карелия, Коми, Крым,

Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная

Осетия, Татарстан, Тыва, Удмуртская, Хакасия,

Чеченская, Чувашская;

Алтайский, Забайкальский, Камчатский,

Краснодарский, Красноярский, Пермский,

Приморский, Ставропольский, Хабаровский края;

Амурская, Архангельская, Астраханская,

Белгородская, Брянская, Владимирская,

Вологодская, Воронежская, Волгоградская,

Ивановская, Иркутская, Калининградская,

Калужская, Кемеровская, Кировская,

Костромская, Курганская, Курская, Магаданская,

Нижегородская, Новосибирская, Ленинградская,

Липецкая, Московская, Мурманская,

Новгородская, Оренбургская, Орловская,

Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская,

Самарская, Саратовская, Сахалинская,

Свердловская, Смоленская, Омская, Тамбовская,

Тверская, Томская, Тульская, Тюменская,

Ульяновская, Челябинская, Ярославская области;

Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-

Мансийский– Югра, Чукотский автономные

округа;

Еврейская автономная область; г. Москва, г.

Санкт-Петербург, г. Севастополь, г. Байконур.

1.32

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Открытие всеми страховыми медицинскими

организациями офисов (представительств) по

защите прав застрахованных – в 85 субъектах и г.

Байконур в 2024 году.

1.32.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Горохов А. В.10.12.2024

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличие 72,9 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную медико-

санитарную помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

1.33

Отчет

Борисов Б. Е.

-

10.12.2024

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского страхования

первичную медико-санитарную помощь,

участвующих в реализации программы ОМС,

функционируют каналы оперативной связи

граждан со страховыми представителями

страховых медицинских организаций.

1.33.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Горохов А. В.10.12.2024

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами не

менее 70,0 %

1.34

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.12.2024

Обеспечение охвата граждан профилактическими

медицинскими осмотрами.

1.34.

1

Отчет

ПК01.01.2024 Тарасова В. Е.15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 77,1 %

1.35

Отчет

Борисов Б. Е.

-

15.03.2025

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

1.35.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Горохов А. В.15.03.2025

КТ: Число граждан, прошедших

профилактические осмотры 0,482 млн чел.

1.36

 

Борисов Б. Е. КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.36.

1

 

- -

КТ: Обеспечен охват 44,9% застрахованных лиц

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра

1.37

Отчет

Борисов Б. Е. КРП

-

31.12.2019

Внедрение ежемесячного мониторинга

информирования страховыми медицинскими

организациями застрахованных лиц о

прохождении профилактических мероприятий,

разработанного и утвержденного Федеральным

фондом обязательного медицинского страхования

(ФОМС).

1.37.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Борисов Б. Е.31.03.2019

Проведение ежемесячного информирования

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра

1.37.

2

Отчет

РРП31.03.2019 Борисов Б. Е.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Число граждан, прошедших

профилактические осмотры 0,491 млн чел.

1.38

 

Борисов Б. Е. КРП

-

31.12.2020

В соответствии с регламентом страховые

медицинские организации проинформируют

49,1% застрахованных лиц старше 18 лет о праве

на прохождение профилактического

медицинского осмотра

1.38.

1

 

РРП01.01.2020 Борисов Б. Е.31.12.2020

КТ: Число граждан, прошедших

профилактические осмотры 0,502 млн чел.

1.39

 

Борисов Б. Е. КРП

-

31.12.2021

В соответствии с регламентом страховые

медицинские организации проинформируют 67%

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра

1.39.

1

 

РРП01.01.2021 Борисов Б. Е.31.12.2021

КТ: Число граждан, прошедших

профилактические осмотры 0,548 млн чел.

1.40

 

Борисов Б. Е. КРП

-

31.12.2022

В соответствии с регламентом страховые

медицинские организации проинформируют

76,9% застрахованных лиц старше 18 лет о праве

на прохождение профилактического

медицинского осмотра

1.40.

1

 

РРП01.01.2022 Борисов Б. Е.31.12.2022

КТ: Число граждан, прошедших

профилактические осмотры 0,573 млн чел.

1.41

 

Борисов Б. Е. КРП

-

31.12.2023

В соответствии с регламентом страховые

медицинские организации проинформируют 91%

застрахованных лиц старше 18 лет о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра

1.41.

1

 

РРП01.01.2023 Борисов Б. Е.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Число граждан, прошедших

профилактические осмотры 0,672 млн чел.

1.42

 

Борисов Б. Е. КРП

-

31.12.2024

В соответствии с регламентом страховые

медицинские организации проинформируют

100% застрахованных лиц старше 18 лет о праве

на прохождение профилактического

медицинского осмотра.

1.42.

1

 

РРП01.01.2024 Борисов Б. Е.31.12.2024

 Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий0

2

4 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающие современным требованиям,

оснащены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №

543н.

Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью

населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.

Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок2.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.05.2019

Утверждение плана ФХД и плана графика

закупок

2.1.1

Прочий тип документа

план ФХД и план график

с размещением закупки на

поставку и сборку одной

модульной конструкции

площадью не менее 65

кв.м. не позднее мая 2019

г.

РРП28.02.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.07.2019

Составление аукционной документации2.2.1

 4 аукционной

документации на поставку

и сборку одной модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП28.02.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2019

Проведение аукциона2.2.2

 4 аукциона на поставку и

сборку одной модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП02.05.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

20.06.2019

Определение победителя и заключение ГК2.2.3

 Определение победителей

аукциона на поставку и

сборку модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП21.06.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2019

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

30.10.2019

Изготовление модульных конструкций2.3.1

 Изготовление модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП02.07.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.08.2019

Поставка модульной конструкции2.3.2

 Поставка модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП02.08.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сборка модульной конструкции2.3.3

 Сборка модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП16.08.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.10.2019

Пуско-наладочные работы2.3.4

 Запуск и наладка системы

теплоснабжения в

модульной конструкции

площадью не менее 65

кв.м.

РРП16.10.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

25.10.2019

Приемка модульной конструкции2.3.5

 Приемка модульных

конструкций площадью не

менее 65 кв.м.

РРП26.10.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.10.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.12.2019

Подписание акта выполненных работ2.4.1

Акт Акт выполненных

работ

РРП31.10.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.10.2019

Оплата выполненных работ2.4.2

 Платежное поручение по

выполненному ГК

РРП01.11.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утвержденное постановление Правительства

Российской Федерации об утверждении Правил

предоставления и распределения из федерального

бюджета иных межбюджетных трансфертов

бюджетам субъектов Российской Федерации в

целях создания и замены фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий для населенных пунктов с

численностью населения от 100 до 2000 человек

2.5

Постановление

Постановление

Правительства

Российской Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

-

15.01.2019

Разработанный Минздравом России проект

постановления Правительства Российской

Федерации об утверждении Правил

предоставления и распределения из федерального

бюджета иных межбюджетных трансфертов

бюджетам субъектов Российской Федерации в

целях создания и замены фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий для населенных пунктов с

численностью населения от 100 до 2000 человек

внесен в Правительство Российской Федерации

2.5.1

Постановление Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов в целях создания и

замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов и врачебных амбулаторий для

населенных пунктов с численностью населения

от 100 до 2000 человек

2.5.2

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов в целях

создания и замены

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов и врачебных

амбулаторий для

населенных пунктов с

численностью населения

от 100 до 2000 человек

РРП15.01.2019 Тарасова В. Е.15.01.2019

КТ: 60 субъектам Российской Федерации

доведены иные межбюджетные трансферты на

создание новых фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

2.6

Отчет Отчет о доведении

межбюджетных

трансфертов бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

новых фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

Борисова Е. А.,

Министр

-

15.03.2019

Средства федерального бюджета на создание

новых фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий перечислены

уполномоченным органам субъекта Российской

Федерации

2.6.1

Отчет Отчет о доведении

межбюджетных

трансфертов бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

новых фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

РРП16.02.2019 Тарасова В. Е.15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны (откорректированы) методики

расчета и сбора показателей федерального

проекта

2.7

Исходящее письмо

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.03.2019

Разработка (корректировка) методик расчета и

сбора показателей федерального проекта

2.7.1

Исходящее письмо

Методика расчета и сбора

показателей утверждена

РРП15.01.2019 Тарасова В. Е.31.03.2019

КТ: Введены в эксплуатацию и подготовлены к

получению лицензии на осуществление

медицинской деятельности 350 фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий

2.8

Прочий тип документа

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.12.2019

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации с использованием средств

полученных иных межбюджетных трансфертов

обеспечено создание более 350 фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, подготовленных к получению

лицензии на осуществление медицинской

деятельности

2.8.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

РРП16.03.2019 Тарасова В. Е.01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Субъектам Российской Федерации доведены

иные межбюджетные трансферты на создание

новых фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

2.9

Отчет Отчет о доведении

межбюджетных

трансфертов бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

новых фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий

Борисова Е. А.,

Министр

-

15.03.2020

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов в целях создания и

замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов и врачебных амбулаторий для

населенных пунктов с численностью населения

от 100 до 2000 человек

2.9.1

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов в целях

создания и замены

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов и врачебных

амбулаторий для

населенных пунктов с

численностью населения

от 100 до 2000 человек

РРП01.01.2020 Тарасова В. Е.15.02.2020

Средства федерального бюджета на создание

новых фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий перечислены

уполномоченным органам субъекта Российской

Федерации

2.9.2

Прочий тип документа

Платежные документы,

подтверждающие

доведение иных

межбюджетных

трансфертов до бюджетов

субъектов Российской

Федерации

РРП16.02.2020 Тарасова В. Е.15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Введены в эксплуатацию и подготовлены к

получению лицензии на осуществление

медицинской деятельности более 1200

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов и врачебных амбулаторий

2.10

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.12.2020

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации проведены конкурсные

процедуры и заключены государственные

контракты для замены более

1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий. Обеспечена

замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий, и их

подготовка к получению лицензии на

осуществление медицинской деятельности

2.10.

1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

РРП16.03.2020 Тарасова В. Е.01.10.2020

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств

региональных бюджетов подготовлены участки

для создания фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и

подведены коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных

амбулаторий медицинским персоналом

2.10.

2

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

РРП16.03.2020 Тарасова В. Е.01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Населенные пункты и объемы

финансирования утверждены

2.11

 

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

28.02.2019

Анализ населенных пунктов, где нет ФАП2.11.

1

Протокол Протокол МЗ

РС (Я) об определении

очередности и мест

поставки 4 ФАП

РРП10.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

04.02.2019

Утверждение перечня населенных пунктов по

созданию ФАП

2.11.

2

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

об утверждении объемов

финансирования и мест

поставок 4 ФАП

РРП05.02.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

28.02.2019

КТ: Правоустанавливающие документы на

земельные участки оформлены

2.12

 

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.06.2019

Выбор и отвод земельного участка2.12.

1

Распоряжение

Распоряжение ОМСУ об

отводе земельного участка

площадью не менее 300

кв.м.

РРП01.03.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2019

Оформление договоров безвозмездной аренды на

ЗУ

2.12.

2

Соглашение Договор

безвозмездной аренды на

земельный участок

плошадью не менее 300

кв.м.

РРП02.05.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Модульная конструкция оформлена в

собственность

2.13

 

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

15.11.2019

Направление заявки в МИЗО с приложением

пакета документов

2.13.

1

Исходящее письмо

Письмо с приложением

правоустанавливающих

документов на модульные

конструкции

РРП02.11.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

05.11.2019

Закрепление на праве оперативного управления2.13.

2

Распоряжение

Распоряжение МИЗО о

закреплении на праве

оперативного управления

модульных конструкций

РРП06.11.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.11.2019

КТ: Лицензия на осуществление медицинской

деятельности получена

2.14

 

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Заключение Роспотребнадзора2.14.

1

Акт Заключение о

соответствии модульных

конструкций Санпин

РРП16.11.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

16.12.2019

Оформление лицензии на осуществление

медицинской деятельности

2.14.

2

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности в модульных

конструкциях

РРП17.12.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2019



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано 8 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих

современным требованиям, в населенных пунктах

с численность населения от 101 до 2000 человек

2.15

Прочий тип документа

Соглашение с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

создании новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2020

Анализ доступности первичной медико-

санитарной помощи в населенных пунктах с

числом жителей от 101 до 2000 человек с

использованием данных Геоинформационной

системы. Включение в перечень субъектов

Российской Федерации, имеющих по данным

Геоинформационной системы потребность в

создании новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов в 2018 году в населенных

пунктах с числом жителей от 101 до 2000

человек.

2.15.

1

Отчет Отчет о

проведенном анализе

доступности первичной

медико-санитарной

помощи в населенных

пунктах с числом жителей

от 101 до 2000 человек с

использованием данных

Геоинформационной

системы.

РРП01.10.2018 Борисова Е. А.,

Министр

31.12.2018

Заключение соглашения с Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

создании новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов

2.15.

2

Прочий тип документа

Соглашение с

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

создании новых

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов

РРП01.02.2019 Борисова Е. А.,

Министр

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок2.16

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.05.2020

Утверждение плана ФХД и плана графика

закупок

2.16.

1

 План ФХД и план график

с размещением закупки на

поставку и сборку

модульной конструкции

площадью не менее 65

кв.м. не позднее мая 2020

г.

РРП28.02.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.17

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.07.2020

Составление аукционной документации2.17.

1

 Аукционная

документация на поставку

и сборку модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП28.02.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2020

Проведение аукциона2.17.

2

 Аукцион на поставку и

сборку модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП02.05.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

20.06.2020

Определение победителя и заключение ГК2.17.

3

 Определение победителя

аукциона на поставку и

сборку модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП21.06.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.18

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

30.10.2020

Изготовление модульных конструкций2.18.

1

 Изготовление одной

модульной конструкции

площадью не менее 65

кв.м.

РРП02.07.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.08.2020

Поставка модульной конструкции2.18.

2

 Поставка одной

модульной конструкции

площадью не менее 65

кв.м.

РРП02.08.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.08.2020

Сборка модульной конструкции2.18.

3

 Сборка модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП16.08.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.10.2020

Пуско-наладочные работы2.18.

4

 Запуск и наладка системы

теплоснабжения в

модульной конструкции

площадью не менее 65

кв.м.

РРП16.10.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

25.10.2020

Приемка модульной конструкции2.18.

5

 Приемка модульной

конструкции площадью не

менее 65 кв.м.

РРП26.10.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.10.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.19

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.12.2020

Подписание акта выполненных работ2.19.

1

Акт Акт выполненных

работ

РРП31.10.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оплата выполненных работ2.19.

2

Прочий тип документа

Платежное поручение по

выполненному ГК

РРП01.11.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.12.2020

КТ: Объемы финансирования откорректированы

и утверждены

2.20

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

Изменение объемов финансирования по итогам

предоставления отчетов по МТБ за 2018 год

2.20.

1

Приказ Приказ Минздрава

России о

перераспределении

объемов финансирования

субъектам РФ

РРП01.05.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.12.2019

КТ: Населенные пункты и объемы

финансирования утверждены

2.21

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2020

Определение перечня мест поставки,

строительства ФАП и ВА и их количества

2.21.

1

Протокол Протокол МЗ

РС (Я) об определении

очередности, мест

поставки и их количества

ФАП и ВА

РРП02.12.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.01.2020

Утверждение объемов финансирования на

закупку модульных ФАП и их количество

2.21.

2

Приказ Приказ МЗ РС(Я)

об утверждении объемов

финансирвоания и мест

поставок N ФАП

РРП10.01.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.02.2020



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение объемов финансирования на

строительство ФАП и ВА  и их количество

2.21.

3

Постановление

Постановление

Правительства РС (Я) "Об

утверждении

Инвестиционной

программы Республики

Саха (Якутия)" с

указанием наименования

N объектов и суммы

финансирования

РРП10.01.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.03.2020

КТ: Правоустанавливающие документы на

земельные участки оформлены

2.22

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2020

Выбор и отвод земельного участка2.22.

1

Распоряжение

Распоряжение ОМСУ об

отводе земельного участка

площадью не менее 300

кв.м.

РРП01.03.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2020

Оформление договоров безвозмездной аренды на

ЗУ

2.22.

2

 Договор безвозмездной

аренды на земельный

участок плошадью не

менее 300 кв.м.

РРП02.05.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.06.2020

КТ: Модульная конструкция оформлена в

собственность

2.23

 

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

15.11.2020

Направление заявки в МИЗО с приложением

пакета документов

2.23.

1

Исходящее письмо

Письмо с приложением

правоустанавливающих

документов на модульную

конструкцию

РРП02.11.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

05.11.2020



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закрепление на праве оперативного управления2.23.

2

Распоряжение

Распоряжение МИЗО о

закреплении на праве

оперативного управления

модульной конструкции

РРП06.11.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.11.2020

КТ: Лицензия на осуществление медицинской

деятельности получена

2.24

 

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

Заключение Роспотребнадзора2.24.

1

Акт Заключение о

соответствии одной

модульной конструкции

Санпин

РРП16.11.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

16.12.2020

Оформление лицензии на осуществление

медицинской деятельности

2.24.

2

Прочий тип документа

Лицензия на

осуществление

медицинской

деятельности в модульной

конструкции

РРП17.12.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

 Строительство (реконструкция) не менее 78

вертолетных (посадочных) площадок при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской

помощи. 0

3

-

- 31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.1

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены3.4

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено3.5

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено3.6

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.7

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %3.8

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.9

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.10

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

3.11

 

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.11.

1

 

- -

КТ: Закупочные процедуры проведены3.12

 

КРП

-

20.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.12.

1

 

- -

КТ: Строительство (реконструкция) не менее 78

вертолетных (посадочных) площадок

3.13

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Формирование плана-графика закупок3.13.

1

 

РРП15.01.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.02.2021



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Процедура проведения торгов3.13.

2

 

РРП15.02.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.03.2021

Определение победителя3.13.

3

 

РРП01.04.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

10.04.2021

Заключение государственного контракта3.13.

4

 

РРП10.04.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

20.04.2021

КТ: Завершение строительства (реконструкции)

не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок

3.14

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.14.

1

 

- -

КТ: Прием выполненных работ3.15

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.15.

1

 

- -

КТ: Завершение строительства (реконструкции)

не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок

3.16

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Работа с органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и с

Минздравом России в определении потребности

данного вида работ, осуществлении выбора

местоположения вертолетных площадок

3.17

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.17.

1

 

- -

 В 85 субъектах Российской Федерации созданы

региональные проектные офисы по созданию и

внедрению "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"0

4

В 85 субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

проектные офисы,

которые будут

осуществлять функции по

методической поддержке

и координации работы

медицинских

организаций,

образовательных

организаций,

территориальных фондов

ОМС, территориальных

органов Росздравнадзора

по проведению анализа

организации первичной

медико-санитарной

помощи в пилотных

субъектах Российской

Федерации, участвовать в

разработке мер по

устранению типовых

проблем в медицинских

организациях - участниках

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

- 15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проекта, организации

апробации принципов

бережливого

производства, создании

"Новой модели

медицинской

организации",

осуществлять сбор

информации от

медицинских

организаций,

участвующих в проекте,

для представления в

ЦПМСП, обеспечивать

тиражирование лучших

практик в границах

субъекта Российской

Федерации.

КТ: Создан региональный проектный офис в

субъекте Российской Федерации и копия

нормативного акта представлена в Минздрав

России

4.1

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

15.05.2019

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации приняты нормативные

акты, регламентирующие создание региональных

проектных офисов

4.1.1

Прочий тип документа

Копии нормативных актов

РРП28.02.2019 Борисова Е. А.,

Министр

15.05.2019

Разработаны методические рекомендации по

созданию региональных проектных офисов в

субъектах Российской Федерации

4.1.2

Методические

рекомендации

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Республике Саха (Якутия) создан

региональный центр организации первичной

медико-санитарной помощи

4.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

01.05.2019

Подготовка и издание ведомственных

нормативных актов по внедрению «Новой модели

медицинской организации» с учетом численности

прикрепленного населения и организационной

формы медицинской организации (структурные

подразделения государственных и

муниципальных больниц, самостоятельные

поликлиники (юридические лица)

4.2.1

 

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.01.2019

Предоставление отчета о создании РЦ ПМСП в

Республике Саха (Якутия) в Минздрав России

4.2.2

 

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2019

КТ: В Республике Саха (Якутия) создана единая

инфраструктура медицинской профилактики

4.3

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

15.05.2019

Проведение анализа инфраструктуры

медицинской профилактики

4.3.1

 

РРП01.10.2018 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2018

Открытие дополнительных и приведение в

соответствие с потребностями существующие

отделения/кабинеты медицинской профилактики,

обеспечено использование мобильных центров

здоровья

4.3.2

 

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Введено в действие более 40 фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врачей

общей практики в сельской местности 0

5 Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2019

КТ: Субъектам Российской Федерации доведена

субсидия на развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов врачей

общей практики в сельской местности

5.1

Отчет Отчет о доведении

субсидии на развитие сети

фельдшерско-акушерских

пунктов и (или) офисов

врачей общей практики в

сельской местности

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

15.03.2019

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на развитие сети

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов

врачей общей практики в сельской местности

5.1.1

Прочий тип документа

Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

развитие сети

фельдшерско-акушерских

пунктов и (или) офисов

врачей общей практики в

сельской местности

РНП01.01.2019 Лут О. Н.,

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации

15.02.2019

Средства федерального бюджета на развитие сети

фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов

врачей общей практики в сельской местности

перечислены уполномоченным органам субъекта

Российской Федерации

5.1.2

Прочий тип документа

Платежные документы,

подтверждающие

доведение иных

межбюджетных

трансфертов до бюджетов

субъектов Российской

Федерации

РНП16.02.2019 Лут О. Н.,

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации

15.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации введено

в действие более 40 фельдшерско-акушерских

пунктов и (или) офисов врачей общей практики в

сельской местности

5.2

Прочий тип документа

Копии разрешительных

документов

Борисова Е. А.,

Министр

ПК

-

01.12.2019

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации с использованием средств

полученных субсидий обеспечен ввод в действие

более 40 фельдшерско-акушерский пунктов и

врачебных амбулаторий.

5.2.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

РНП16.03.2019 Лут О. Н.,

Заместитель

Министра сельского

хозяйства Российской

Федерации

01.12.2019

 В создании и тиражировании "Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь",

участвуют не менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный вид помощи0

6

В 85 субъектах

Российской Федерации в

первом квартале 2019 года

будут утверждены

перечни медицинских

организаций,

участвующих в создании и

тиражировании "Новой

модели медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь" на основании

описания, разработанного

ЦПМСП. При

методической поддержке

ЦПСМП в медицинских

организациях будут

проведены мероприятия

по внедрению "Новая

модель медицинской

организации,

оказывающей первичную

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медико-санитарную

помощь". Сведения о

реализованных проектах в

декабре 2019 года будут

представлены органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации в Минздрав

России. ЦПМСП на

основании

представленной

информации к концу 2019

года проведет доработку

критериев "Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь".

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации утверждены перечни

медицинских организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» на 2019

год и представлены в ЦПМСП

6.1

Прочий тип документа

Копии нормативных актов

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

01.02.2019

Обеспечение тиражирования «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в

медицинских организациях, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья

6.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В ЦПСПМ представлен отчет Министерства

здравоохранения Республики Саха (Якутия) о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»

6.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.05.2019

Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в не менее 9 %

медицинских организациях Республики Саха

(Якутия), оказывающих данный вид помощи

6.2.1

 

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.04.2019

Представление в РЦ ПМСП отчета медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь

6.2.2

 

РРП01.05.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.05.2019

КТ: Утвержден перечень медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

6.3

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

01.04.2019

Анализ критериев Новой модели, определение

соответствия медицинских организаций

критериям

6.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.03.2019

Подготовка и издание ведомственного

нормативного акта об утверждении Перечня

6.3.2

Отчет

РРП15.03.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан и утвержден План мероприятий

("Дорожная карта") по реализации проекта

«Новая модель медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь»

6.4

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

01.04.2019

Создание рабочей группы по разработке

"Дорожной карты"

6.4.1

Отчет

РРП15.03.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2019

Подготовка и издание ведомственного

нормативного акта об утверждении Плана

мероприятий "Дорожной карты"

6.4.2

Отчет

РРП15.03.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2019

КТ: Создан региональный Центр организации

первичной медико-санитарной помощи

6.5

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

01.05.2019

Создание рабочей группы6.5.1

Отчет

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.03.2019

Подготовка и издание ведомственного

нормативного акта по созданию регионального

Центра на базе ГБУ РС (Я) "Республиканский

центр медицинской профилактики"

6.5.2

Отчет

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.03.2019

Предоставление отчета о создании РЦ ПМСП в

РС (Я) в Минздрав России

6.5.3

Отчет

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2019



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 9 медицинских

учреждениях Республики Саха (Якутия) , в

соответствии с критериями Новой модели в 2019

г.

6.6

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

Подготовка, анализ текущего состояния и

открытие проекта по улучшению

6.6.1

Отчет

РРП01.07.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.07.2019

Диагностика и формирование целевое состояния,

составление плана мероприятий

6.6.2

Отчет

РРП01.08.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.08.2019

Реализация мероприятий по улучшению6.6.3

Отчет

РРП01.09.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.11.2019

Закрепление результатов и закрытие проекта6.6.4

Отчет

РРП01.12.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: В ЦПСПМ представлен отчет Министерства

здравоохранения Республики Саха (Якутия) о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»

6.7

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

01.12.2020

Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в не менее 40 %

медицинских организациях Республики Саха

(Якутия), оказывающих данный вид помощи

6.7.1

 

РРП01.05.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представление в РЦ ПМСП отчета медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

6.7.2

 

РРП01.06.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.12.2020

КТ: Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 42 медицинских

учреждениях Республики Саха (Якутия), в

соответствии с критериями Новой модели

6.8

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2020

Подготовка, анализ текущего состояния и

открытие проекта по улучшению

6.8.1

Отчет

РРП01.02.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

29.02.2020

Диагностика и формирование целевое состояния,

составление плана мероприятий

6.8.2

Отчет

РРП01.03.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.03.2020

Реализация мероприятий по улучшению6.8.3

Отчет

РРП01.04.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.06.2020

Закрепление результатов и закрытие проекта6.8.4

Отчет

РРП01.07.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В ЦПСПМ представлен отчет Министерства

здравоохранения Республики Саха (Якутия) о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»

6.9

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

01.12.2021

Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в не менее 40 %

медицинских организациях Республики Саха

(Якутия), оказывающих данный вид помощи

6.9.1

 

РРП01.05.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.05.2021

Представление в РЦ ПМСП отчета медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

6.9.2

 

РРП01.06.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.12.2021

КТ: Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 45 медицинских

организациях Республики Саха (Якутия) в

соответствии с критериями Новой модели

6.10

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Подготовка, анализ текущего состояния и

открытие проекта по улучшению

6.10.

1

Отчет

РРП01.02.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

28.02.2021

Диагностика и формирование целевое состояния,

составление плана мероприятий

6.10.

2

Отчет

РРП01.03.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация мероприятий по улучшению6.10.

3

Отчет

РРП01.04.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.06.2021

Закрепление результатов и закрытие проекта6.10.

4

Отчет

РРП01.07.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.07.2021

КТ: В ЦПСПМ представлен отчет Министерства

здравоохранения Республики Саха (Якутия) о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»

6.11

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

01.12.2022

Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в не менее 46 %

медицинских организациях Республики Саха

(Якутия), оказывающих данный вид помощи

6.11.

1

 

РРП01.05.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.05.2022

Представление в РЦ ПМСП отчета медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

6.11.

2

 

РРП01.06.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 48 медицинских

организациях Республики Саха (Якутия), в

соответствии с критериями Новой модели в 2022

г.

6.12

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2022

Подготовка, анализ текущего состояния и

открытие проекта по улучшению

6.12.

1

Отчет

РРП01.02.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

28.02.2022

Диагностика и формирование целевое состояния,

составление плана мероприятий

6.12.

2

Отчет

РРП01.03.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.03.2022

Реализация мероприятий по улучшению6.12.

3

Отчет

РРП01.04.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.06.2022

Закрепление результатов и закрытие проекта6.12.

4

Отчет

РРП01.07.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.07.2022

КТ: В ЦПСПМ представлен отчет Министерства

здравоохранения Республики Саха (Якутия) о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»

6.13

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

01.12.2023

Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в не менее 49 %

медицинских организациях Республики Саха

(Якутия), оказывающих данный вид помощи

6.13.

1

 

РРП01.05.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представление в РЦ ПМСП отчета медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

6.13.

2

 

РРП01.06.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.12.2023

КТ: Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 51 медицинской

организации Республики Саха (Якутия), в

соответствии с критериями Новой модели в 2023

г.

6.14

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2023

Подготовка, анализ текущего состояния и

открытие проекта по улучшению

6.14.

1

Отчет

РРП01.02.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

28.02.2023

Диагностика и формирование целевое состояния,

составление плана мероприятий

6.14.

2

Отчет

РРП01.03.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.03.2023

Реализация мероприятий по улучшению6.14.

3

Отчет

РРП01.04.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.06.2023

Закрепление результатов и закрытие проекта6.14.

4

Отчет

РРП01.07.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В ЦПСПМ представлен отчет Министерства

здравоохранения Республики Саха (Якутия) о

медицинских организациях, участвующих в

создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь»

6.15

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

01.12.2024

Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в не менее 53 %

медицинских организациях Республики Саха

(Якутия), оказывающих данный вид помощи

6.15.

1

 

РРП01.05.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.05.2024

Представление в РЦ ПМСП отчета медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь»

6.15.

2

 

РРП01.06.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.12.2024

КТ: Внедрение «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь» в 55 медицинских

организациях Республики Саха (Якутия) , в

соответствии с критериями Новой модели в 2024

г.

6.16

Отчет

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2024

Подготовка, анализ текущего состояния и

открытие проекта по улучшению

6.16.

1

Отчет

РРП01.02.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

29.02.2024

Диагностика и формирование целевое состояния,

составление плана мероприятий

6.16.

2

Отчет

РРП01.03.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация мероприятий по улучшению6.16.

3

Отчет

РРП01.04.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.06.2024

Закрепление результатов и закрытие проекта6.16.

4

Отчет

РРП01.07.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Функционируют более 350 созданных в 2019

году фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года

№ 543н (далее - Положение) 0

7 Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2020

КТ: Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечили получение

лицензий на осуществление медицинской

деятельности на созданные в 2019 году

фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории.

Созданные в 2019 году фельдшерские,

фельдшерско-акушерские пункты, врачебные

амбулатории начали оказание медицинской

помощи.

7.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

ПК

-

01.12.2020

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечено получение

лицензий на осуществление медицинской

деятельности и оказание медицинской помощи в

созданных в 2019 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях.

В созданных в 2019 году

7.1.1

Отчет Отчет работе более

350 созданных в 2019 году

фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий

РРП01.01.2020 Тарасова В. Е.01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В схемы территориального планирования 85

субъектов Российской Федерации и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь0

8 Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В соответствии с отчетами органов

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации утвержденными документами

территориального планирования предусмотрены

планируемые к строительству фельдшерско-

акушерские пункты и врачебные амбулатории

8.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.06.2019

Органами государственной власти субъектов

Российской Федерации обеспечена подготовка,

согласование и утверждение схем или изменений

в схемы территориального планирования

соответствующих субъектов Российской

Федерации, включающих раздел по

здравоохранению, в котором указаны все

планируемые объекты здравоохранения,

подведомственные органам государственной

власти субъектов Российской Федерации

(включая планируемые к строительству

фельдшерско-акушерские пункты и врачебные

амбулатории), а в обосновывающих материалах к

указанным документам территориального

планирования учтены сведения о всех

медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь

8.1.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации с

приложением

соответствующих

выкопировок из

утвержденных документов

территориального

планирования и указанием

реквизитов принятых

документов и номеров

карточек,

свидетельствующих об

утверждении в

установленном порядке и

о размещении

утвержденных документов

в федеральной

государственной

информационной системе

территориального

планирования

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.01.06.2019



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о планируемых к строительству

фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных

амбулаториях внесены в геоинформационную

подсистему ЕГИСЗ

8.2

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Органами государственной власти субъектов

Российской Федерации обеспечено внесение в

полном объеме сведений о существующих и

планируемых объектах здравоохранения,

расположенных на территории соответствующего

субъекта Российской Федерации (включая

сведения о планируемых к строительству

фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных

амбулаториях) в геоинформационную систему

Минздрава России (геоинформационную

подсистему ЕГИСЗ)

8.2.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации о внесении в

геоинформационную

подсистему ЕГИСЗ

сведений о всех

существующих и

планируемых

медицинских

организациях, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

РРП01.06.2019 Тарасова В. Е.31.12.2019

В геоинформационной подсистеме ЕГИСЗ

открыта возможность внесения планируемых

объектов здравоохранения

8.2.2

Прочий тип документа В

геоинформационной

подсистеме ЕГИСЗ

открыта возможность

внесения планируемых

объектов здравоохранения

ПК01.01.2019 Тарасова В. Е.01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В соответствии с отчетами органов

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации утвержденными документами

территориального планирования предусмотрена

реконструкция/строительство (замена старого на

новый) фельдшерско-акушерских пунктов и

врачебных амбулаторий

8.3

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

-

01.06.2020

Органами государственной власти субъектов

Российской Федерации обеспечена подготовка,

согласование и утверждение схем или изменений

в схемы территориального планирования

соответствующих субъектов Российской

Федерации, включающих раздел по

здравоохранению, в котором указаны все

планируемые объекты здравоохранения,

подведомственные органам государственной

власти субъектов Российской Федерации

(включая планируемые к замене фельдшерско-

акушерские пункты и врачебные амбулатории), а

в обосновывающих материалах к указанным

документам территориального планирования

учтены сведения о всех медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

8.3.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации с

приложением

соответствующих

выкопировок из

утвержденных документов

территориального

планирования и указанием

реквизитов принятых

документов и номеров

карточек,

свидетельствующих об

утверждении в

установленном порядке и

о размещении

утвержденных документов

в федеральной

государственной

информационной системе

территориального

планирования

РРП01.01.2020 Тарасова В. Е.01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о реконструкции/ строительстве

(замена старого на новый) фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий

внесены в геоинформационную подсистему

ЕГИСЗ

8.4

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Органами государственной власти субъектов

Российской Федерации обеспечено внесение в

полном объеме сведений о существующих и

планируемых объектах здравоохранения,

расположенных на территории соответствующего

субъекта Российской Федерации (включая

сведения о планируемых к замене фельдшерско-

акушерских пунктах и врачебных амбулаториях)

в геоинформационную систему Минздрава

России (геоинформационную подсистему

ЕГИСЗ)

8.4.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации о внесении в

геоинформационную

подсистему ЕГИСЗ

сведений о всех

существующих и

планируемых

медицинских

организациях, в том числе

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

РРП01.06.2020 Тарасова В. Е.31.12.2020

КТ: Схема территориального планирования

Республики Саха (Якутия) включает сведения о

медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь

8.5

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

31.12.2019

Проведение анализа доступности первичной

медико-санитарной доступности первичной

медико-санитарной помощи в населенных

пунктах республики с использованием данных

Геоинформационной системы

8.5.1

 

РРП01.10.2018 Прокопьев Е. С.,

Первый заместитель

министра

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработана и принята схема территориального

планирования Республики Саха (Якутия),

включающая в себя сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

8.5.2

 

РРП01.07.2019 Прокопьев Е. С.,

Первый заместитель

министра

31.12.2019

 Построено (реконструировано) не менее 78

вертолетных (посадочных) площадок при

медицинских организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15 минутному

доезду на автомобиле скорой медицинской

помощи. 0

9

Органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации по

согласованию с

Минздравом России в

2019 году будет

определена потребность в

данном виде работ,

осуществлен выбор

местоположения

вертолетных площадок,

будут определены

источники

финансирования (за счет

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации, или с

использованием

механизмов

государственно-частного

партнерства, или с

привлечением средств

инвесторов), при

необходимости будут

приняты нормативные

правовые акты субъектов

Российской Федерации.

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Также в 2019 году и в

первой половине 2020

года будет завершен

подготовительный этап

работ по

строительству/реконструк

ции вертолетных

площадок или

развертыванию сборно-

разборных мобильных

посадочных комплексов

(выбор участка,

определение подрядчика,

разработка и согласование

ПСД на

строительство/реконструк

цию). До конца 2020 года

будут выполнены работы

по

строительству/реконструк

ции вертолетных

площадок или

развертыванию сборно-

разборных мобильных

посадочных комплексов.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнены работы по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов.

9.1

Акт Акт о введении в

эксплуатацию/акт

выполненных работ по

строительству/реконструк

ции/ развертыванию

сборно-разборных

мобильных посадочных

комплексов +

подтверждающие

фотоматериалы

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Выполнены работы по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов

9.1.1

Отчет Отчет о

строительстве

(реконструкции) 78

вертолетных (посадочных)

площадок

ПК01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

Завершен подготовительный этап работ по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов (выбор

участка, определение подрядчика, разработка и

согласование ПСД на

строительство/реконструкцию).

9.1.2

Отчет Отчет

уполномоченных органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

РРП01.01.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по согласованию с

Минздравом России определена потребность в

строительстве (реконструкции) вертолетных

(посадочных) площадок и выбрано их

местоположение, определены источники

финансирования (за счет средств бюджетов

субъектов Российской Федерации, или с

использованием механизмов государственно-

частного партнерства, или с привлечением

средств инвесторов)

9.1.3

Отчет Отчет об

определении потребности

в строительстве

(реконструкции)

вертолетных (посадочных)

площадок

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Построены (реконструированы) вертолетные

(посадочные) площадки за счет внебюджетных

источников

9.2

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2020

Анализ потребностей и возможностей

республики (определение потребностей в виде

работ, выбор местоположения площадок,

определение источников финансирования,

подготовка необходимой нормативно-правовой

базы)

9.2.1

 

РРП01.01.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2020

Завершение подготовительного этапа работ по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов (выбор

участка, определение подрядчика, разработка и

согласование ПСД на

строительство/реконструкцию)

9.2.2

 

РРП01.04.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выполнение работ по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов

9.2.3

 

РРП01.06.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.08.2020

Направление в Минздрав России акта о введении

в эксплуатацию/акта выполненных работ по

строительству/реконструкции вертолетных

площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов, в количестве

не менее 1 (2)

9.2.4

 

РРП01.08.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Строительство (реконструкция) не менее 78

вертолетных (посадочных) площадок

9.3

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -

КТ: Закупочные процедуры проведены9.4

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.4.1

 

- -

КТ: Закупочные процедуры проведены9.5

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Опубликование пресс - релиз о выполнении

национального проекта по санитарной авиации

9.6

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

Работа с органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и с

Минздравом России в определении потребности

данного вида работ, осуществлении выбора

местоположения вертолетных площадок

9.6.1

 

РРП01.07.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2019

 Функционируют более 1200 созданных в 2020

году фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением 0

10

-

- 31.12.2021

КТ: Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечили получение

лицензий на осуществление медицинской

деятельности на созданные в 2019 году

фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты,

врачебные амбулатории.

Созданные в 2019 году

10.1

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

-

01.12.2021

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечено получение

лицензий на осуществление медицинской

деятельности и оказание медицинской помощи в

созданных в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных

амбулаториях

10.1.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Тарасова В. Е.01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретено более 1300 мобильных

медицинских комплексов0

11 Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок11.1

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Утверждение плана ФХД и плана графика

закупок

11.1.

1

 На основании ФЗ №44

РРП15.01.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.03.2021

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

11.2

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Составление аукционной документации11.2.

1

 На основании ФЗ №44

РРП15.01.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.03.2021

Проведение аукциона11.2.

2

 На основании ФЗ №44

РРП01.03.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.05.2021

Определение победителя и заключение ГК11.2.

3

 На основании ФЗ №44

РРП01.05.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.06.2021

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

11.3

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Поставка мобильных медицинских комплексов11.3.

1

 

РРП01.06.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приемка и ввод в эксплуатацию мобильных

медицинских комплексов

11.3.

2

 

РРП01.09.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.09.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

11.4

 

Борисова Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Подписание акта выполненных работ11.4.

1

 

РРП15.09.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.09.2021

Оплата выполненных работ11.4.

2

 

РРП01.10.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.10.2021

КТ: Республикой Саха (Якутия) приобретено 16

мобильных медицинских комплексов

(передвижных флюорографов, маммографов)

11.5

 

Борисова Е. А.,

Министр

КРП

-

01.12.2021

Проведение анализа потребности Республики

Саха (Якутия) в мобильных комплексах

(передвижных ФАПах, мобильных медицинских

комплексов)

11.5.

1

 

РРП01.10.2018 Прокопьев Е. С.,

Первый заместитель

министра

01.11.2018

Приобретение 16 мобильных комплексов

(передвижные ФАПы, мобильные медицинские

комплексы)

11.5.

2

 

РРП01.10.2018 Борисова Е. А.,

Министр

01.12.2021



101

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой медицинской

помощи***0

12

 

Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с

целью повышения эффективности работы и оперативности

реагирования санитарной авиации будут проведены

работы по внедрению автоматизированных систем

диспетчеризации, позволяющих автоматизировать

процессы приема и распределения вызовов. Достижение

указанных результатов обеспечивается в рамках решения

задачи 1.4. федерального проекта "Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Созданы региональные системы

диспетчеризации скорой медицинской помощи

12.1

Отчет Отчет о запуске в

эксплуатацию

региональных систем

диспетчеризации скорой

медицинской помощи.

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Созданы региональные системы диспетчеризации

скорой медицинской помощи, в рамках решения

задачи 1.4 федерального проекта «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

12.1.

1

Отчет

ПК01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Функционируют более 300 мобильных

медицинских комплексов, приобретенных в 2021

году0

13 Борисова Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2022

КТ: Органами исполнительной власти 23

субъектов Российской Федерации разработаны и

утверждены планы-графики работы передвижных

медицинских комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек

13.1

Прочий тип документа

Утвержденные планы-

графики работы

передвижных

медицинских комплексов,

в том числе в населенных

пунктах до 100 человек

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.03.2022

Разработка и утверждение планов-графиков

работы передвижных медицинских комплексов, в

том числе в населенных пунктах до 100 человек

13.1.

1

Отчет Отчет об

утверждении планов-

графиков работы

передвижных

медицинских комплексов

РРП01.01.2022 Тарасова В. Е.01.03.2022

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации представлен отчет о

работе передвижных медицинских комплексах и

эффективности их использования в 2022 году

13.2

Отчет Отчет об

использовании

передвижных

медицинских комплексов

и эффективности их

использования

Борисова Е. А.,

Министр

РРП

-

01.12.2022

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечено выполнение

утвержденных планов-графиков работы.

Обеспечена доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех граждан,

проживающих в населенных пунктах с числом

жителей до 100 человек в этих регионах.

Проведена оценка эффективности реализуемых

мероприятий

13.2.

1

Отчет Отчет об

использовании

передвижных

медицинских комплексов

и эффективности их

использования

РРП01.03.2022 Тарасова В. Е.01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной

авиации дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации 0

14

Субъектами Российской

Федерации,

участвующими в

реализации мероприятия,

в первой половине 2024

года будут заключены

государственные

контракты на закупку

авиационных работ в

целях оказания

медицинской помощи.

Выполненные за год

дополнительно не менее

чем 12 500 вылетов

позволят дополнительно

эвакуировать не менее 15

500 пациентов в течение

2024 года, нуждающихся в

оказании скорой

специализированной

помощи.

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 7 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.1.

1

Отчет Годовой отчет

субъекта Российской

Федерации, участвующего

в реализации мероприятия

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.31.12.2019

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 7 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1.

2

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

ПК01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено постановление Правительства

Российской Федерации «О внесении изменений в

постановление Правительства Российской

Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об

утверждении государственной программы

Российской Федерации «Развитие

здравоохранения», включающие Правила

предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на закупку авиационных работ

органами государственной власти субъектов

Российской Федерации для оказания

медицинской помощи

14.2

Постановление

Постановление

Правительства

Российской Федерации

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

15.01.2019

Разработан Минздравом России проект

постановления Правительства Российской

Федерации «О внесении изменений в

постановление Правительства Российской

Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об

утверждении государственной программы

Российской Федерации «Развитие

здравоохранения», включающий Правила

предоставления субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на закупку авиационных работ

органами государственной власти субъектов

Российской Федерации для оказания

медицинской помощи

14.2.

1

Постановление Проект

постановления

Правительства

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

10.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 49 субъектам Российской Федерации

доведены субсидии на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи

14.3

Отчет Отчет о доведении

субсидий субъектам

Российской Федерации на

закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

15.03.2019

Средства на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи перечислены

уполномоченным органам субъектов Российской

Федерации

14.3.

1

Прочий тип документа

Платежные документы,

подтверждающие

доведение субсидий до

бюджетов субъектов

Российской Федерации

РРП15.02.2019 Тарасова В. Е.15.03.2019

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи на

2019 год

14.3.

2

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.15.02.2019

КТ: Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период до 2024

года в 49 субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия

14.4

Прочий тип документа

Региональные стратегии

развития санитарной

авиации на период до

2024 года

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

01.07.2019

Разработаны региональные стратегии развития

санитарной авиации на период до 2024 года в 49

субъектах Российской Федерации, участвующих

в реализации мероприятия

14.4.

1

Отчет Отчет в Минздрав

России о разработке

региональной стратегии

развития санитарной

авиации в субъекте

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Тарасова В. Е.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработана типовая стратегия развития

санитарной авиации

14.4.

2

Прочий тип документа

Типовая стратегия

РРП01.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2019

КТ: Не менее чем 70 субъектам Российской

Федерации доведены субсидии на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.5

Отчет Отчет о доведении

субсидий субъектам

Российской Федерации на

закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

15.03.2020

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи на

2020 год

14.5.

1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

РРП01.01.2020 Тарасова В. Е.15.02.2020

Средства на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи перечислены

уполномоченным органам субъектов Российской

Федерации

14.5.

2

Прочий тип документа

Платежные документы,

подтверждающие

доведение субсидий до

бюджетов субъектов

Российской Федерации

РРП15.02.2020 Тарасова В. Е.15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период до 2024

года в субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия с 2020

года

14.6

Прочий тип документа

Региональные стратегии

развития санитарной

авиации на период до

2024 года

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

01.07.2020

Разработаны региональные стратегии развития

санитарной авиации на период до 2024 года в

субъектах Российской Федерации, участвующим

в реализации мероприятия с 2020 года

14.6.

1

Отчет Отчет в Минздрав

России о разработке

региональной стратегии

развития санитарной

авиации в субъекте

Российской Федерации

РРП01.01.2020 Тарасова В. Е.01.07.2020

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 8 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.7

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.7.

1

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации,

участвующего в

реализации мероприятия

РРП01.01.2020 Тарасова В. Е.01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 8 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.7.

2

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

ПК01.01.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Не менее чем 80 субъектам Российской

Федерации доведены субсидии на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.8

Отчет Отчет о доведении

субсидий субъектам

Российской Федерации на

закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

15.03.2021

Средства на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи перечислены

уполномоченным органам субъектов Российской

Федерации

14.8.

1

Прочий тип документа

Платежные документы,

подтверждающие

доведение субсидий до

бюджетов субъектов

Российской Федерации

РРП15.02.2021 Тарасова В. Е.15.03.2021

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи на

2021 год

14.8.

2

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

РРП01.01.2021 Тарасова В. Е.15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период до 2024

года в субъектах Российской Федерации,

участвующих в реализации мероприятия с 2021

года

14.9

Прочий тип документа

Региональные стратегии

развития санитарной

авиации на период до

2024 года

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

01.07.2021

Разработаны региональные стратегии развития

санитарной авиации на период до 2024 года в

субъектах Российской Федерации, участвующих

в реализации мероприятия с 2021 года

14.9.

1

Отчет Отчет в Минздрав

России о разработке

региональной стратегии

развития санитарной

авиации в субъекте

Российской Федерации

РРП01.01.2021 Тарасова В. Е.01.07.2021

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 9 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1

0

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.1

0.1

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации,

участвующего в

реализации мероприятия

РРП01.01.2021 Тарасова В. Е.01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 9 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1

0.2

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

ПК01.01.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Не менее чем 81 субъекту Российской

Федерации доведены субсидии на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.1

1

Отчет Отчет о доведении

субсидий субъектам

Российской Федерации на

закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

15.03.2022

Средства на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи перечислены

уполномоченным органам субъектов Российской

Федерации

14.1

1.1

Прочий тип документа

Платежные документы,

подтверждающие

доведение субсидий до

бюджетов субъектов

Российской Федерации

РРП15.02.2022 Тарасова В. Е.15.03.2022

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи на

2022 год

14.1

1.2

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

РРП01.01.2022 Тарасова В. Е.15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 10 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1

2

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 10 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1

2.1

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

ПК01.01.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2022

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.1

2.2

Отчет Годовой отчет

субъекта Российской

Федерации, участвующего

в реализации мероприятия

РРП01.01.2022 Тарасова В. Е.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем 81 субъекту Российской

Федерации доведены субсидии на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.1

3

Отчет Отчет о доведении

субсидий субъектам

Российской Федерации на

закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

15.03.2023

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи на

2023 год

14.1

3.1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

РРП01.01.2023 Тарасова В. Е.15.02.2023

Средства на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи перечислены

уполномоченным органам субъектов Российской

Федерации

14.1

3.2

Прочий тип документа

Платежные документы,

подтверждающие

доведение субсидий до

бюджетов субъектов

Российской Федерации

РРП15.02.2023 Тарасова В. Е.15.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 11 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1

4

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2023

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.1

4.1

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации,

участвующего в

реализации мероприятия

РРП01.01.2023 Тарасова В. Е.01.07.2023

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 11 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1

4.2

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

ПК01.01.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем 81 субъекту Российской

Федерации доведены субсидии на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.1

5

Отчет Отчет о доведении

субсидий субъектам

Российской Федерации на

закупку авиационных

работ в целях оказания

медицинской помощи

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

15.03.2024

Заключены соглашения с субъектами Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на закупку авиационных

работ в целях оказания медицинской помощи на

2024 год

14.1

5.1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

РРП01.01.2024 Тарасова В. Е.15.02.2024

Средства на закупку авиационных работ в целях

оказания медицинской помощи перечислены

уполномоченным органам субъектов Российской

Федерации

14.1

5.2

Прочий тип документа

Платежные документы,

подтверждающие

доведение субсидий до

бюджетов субъектов

Российской Федерации

РРП15.02.2024 Тарасова В. Е.15.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 12 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1

6

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, участвующих в

реализации мероприятия, заключены

государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи

14.1

6.1

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации,

участвующего в

реализации мероприятия

РРП01.01.2024 Тарасова В. Е.01.07.2024

Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации за счет средств субсидии

на закупку авиационных работ в целях оказания

медицинской помощи выполнено не менее 12 500

вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым

за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации

14.1

6.2

Отчет Отчет органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации

ПК01.01.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2024

КТ: Региональная стратегия развития санитарной

авиации на период 2019 - 2024 годов разработана

14.1

7

Отчет

Тарасова В. Е. РНП

-

15.05.2019

Сбор данных, необходимых для разработки

стратегии

14.1

7.1

Прочий тип документа

РРП17.03.2019 Тарасова В. Е.30.04.2019

Формирование региональной стратегии развития

санитарной авиации на период 2019 - 2024 годов

14.1

7.2

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Тарасова В. Е.08.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование разработанной региональной

стратегии развития санитарной авиации на

период 2019-2024 годов с Министерством

здравоохранения РФ

14.1

7.3

Прочий тип документа

РРП09.05.2019 Тарасова В. Е.15.05.2019

КТ: "Стратегия развития санитарной авиации

Республики Саха (Якутия) на период 2019-2024

года" утверждена

14.1

8

 

Тарасова В. Е. КРП

-

31.05.2019

Согласование региональной стратегии развития

санитарной авиации на период 2019 - 2024 годов

с ОИГВ РС(Я), высшими органами

государственной власти РС(Я) и

заинтересованными лицами

14.1

8.1

 

РРП13.05.2019 Тарасова В. Е.23.05.2019

Утверждение региональной стратегии развития

санитарной авиации на период 2019 - 2024 годов

14.1

8.2

Распоряжение

РРП24.05.2019 Тарасова В. Е.31.05.2019

КТ: Заключено федеральное соглашение о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета в бюджет субъекта Российской

Федерации

14.1

9

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2019

Подписание федерального соглашения о

предоставления субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации

14.1

9.1

 

РРП01.02.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

08.04.2019

Заключение соглашения с Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2019 год

14.1

9.2

Соглашение

РРП08.02.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Осуществление получения межбюджетных

трансфертов

14.1

9.3

 

РРП12.02.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2019

Заключение государственных контрактов на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи

14.1

9.4

 

РРП01.02.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

08.04.2019

КТ: Конкурсные процедуры проведены14.2

0

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

Утверждение плана ФХД и плана графика

закупок

14.2

0.1

 

РРП15.01.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

25.02.2019

Составление аукционной документации14.2

0.2

 

РРП26.02.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

28.03.2019

Проведение аукциона14.2

0.3

 

РРП29.03.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

04.04.2019

Определение победителя14.2

0.4

 

РРП05.04.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

06.04.2019

Заключение ГК14.2

0.5

 

РРП08.04.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

08.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Исполнен государственный  контракт14.2

1

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

Эвакуация с использованием санитарной авиации

дополнительно 624 пациентов на 2019 г., больше

на 73 пациента чем в 2018 г.

14.2

1.1

 

РРП09.04.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Увеличено количество вылетов санитарной

авиации на 78 вылетов чем в 2018 г. (390 вылетов

на 2019 г.) по федеральному проекту

14.2

2

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.2

2.1

 

- -

КТ: Опубликование пресс - релиз о релизации

мероприятий по санитарной авиации в рамках НП

"Здравоохранение"

14.2

3

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

Подготовка материалов на опубликование пресс -

релиз о выполнении регионалпроекта по

санитарной авиации

14.2

3.1

 

РРП25.12.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

27.12.2019

Подготовка видеосюжета о ходе реализации по

эвакуации пациента на новых вертолетах Ми-

8МТВ с медицинским модулем

14.2

3.2

 

РРП28.12.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

29.12.2019

Подготовка статьи на Республиканские СМИ о

национальном проекте "Здравоохранение" по

обеспечению новыми вертолетами Ми-8МТВ

14.2

3.3

 

РРП30.12.2019 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено федеральное соглашение о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета в бюджет субъекта Российской

Федерации

14.2

4

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения с Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2020 год

14.2

4.1

 

РРП08.02.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

11.02.2020

Осуществление получения межбюджетных

трансфертов

14.2

4.2

 

РРП12.02.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2020

КТ: Конкурсные процедуры проведены14.2

5

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2020

Утверждение плана ФХД и плана графика

закупок

14.2

5.1

 

РРП15.01.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

25.02.2020

Составление аукционной документации14.2

5.2

 

РРП26.02.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

28.03.2020

Проведение электронного аукциона14.2

5.3

 

РРП29.03.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

04.04.2020

Определение победителя14.2

5.4

 

РРП05.04.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

05.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение государственных контрактов на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи

14.2

5.5

 

РРП06.04.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

10.04.2020

КТ: Увеличено количество вылетов санитарной

авиации чем в 2018 г. (312 вылетов в 2018 г.) по

федеральному проекту

14.2

6

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2020

Увеличение эвакуации с использованием

санитарной авиации чем в 2018 г. (551 пациент в

2018 г.)

14.2

6.1

 

РРП10.04.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Опубликован пресс - релиз о выполнении

национального проекта по санитарной авиации

14.2

7

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2020

Подготовка материалов на опубликование пресс -

релиз о выполнении национального проекта по

санитарной авиации

14.2

7.1

 

РРП20.12.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

25.12.2020

Подготовка видеосюжета о ходе реализации по

эвакуации пациента на новых вертолетах Ми-

8МТВ с медицинским модулем

14.2

7.2

 

РРП26.12.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

28.12.2020

Подготовка статьи на Республиканские СМИ о

национальном проекте "Здоровье" по

обеспечению новыми вертолетами Ми-8МТВ

14.2

7.3

 

РРП29.12.2020 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено (подписано) федеральное

соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета в бюджет субъекта

Российской Федерации

14.2

8

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2021

Заключение соглашения с Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2021 год

14.2

8.1

 

РРП08.02.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

11.02.2021

Осуществление получения межбюджетных

трансфертов

14.2

8.2

 

РРП11.02.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2021

КТ: Конкурсные процедуры проведены14.2

9

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2021

Утверждение плана ФХД и плана графика

закупок

14.2

9.1

 

РРП15.01.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

26.02.2021

Составление аукционной документации14.2

9.2

 

РРП16.01.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

26.02.2021

Проведение электронного аукциона14.2

9.3

 

РРП04.03.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

04.04.2021

Определение победителя14.2

9.4

 

РРП05.04.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

05.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение государственных контрактов на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи

14.2

9.5

 

РРП06.04.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

08.04.2021

КТ: Государственный контракт исполнен14.3

0

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Эвакуация с использованием санитарной авиации

чем в 2018 г. (551 пациент в 2018 г.)

14.3

0.1

 

РРП01.04.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Увеличено количество вылетов санитарной

авиации чем в 2018 г. (312 вылетов в 2018 г.) по

федеральному проекту

14.3

1

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют14.3

1.1

 

- -

КТ: Опубликован пресс - релиз о выполнении

национального проекта по санитарной авиации

14.3

2

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Подготовка материалов на опубликование пресс -

релиз о выполнении национального проекта по

санитарной авиации

14.3

2.1

 

РРП20.12.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

25.12.2021

Подготовка видеосюжета о ходе реализации по

эвакуации пациента на новых вертолетах Ми-

8МТВ с медицинским модулем

14.3

2.2

 

РРП26.12.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

28.12.2021

Подготовка статьи на Республиканские СМИ о

национальном проекте "Здоровье" по

обеспечению новыми вертолетами Ми-8МТВ

14.3

2.3

 

РРП29.12.2021 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Эвакуация с использованием санитарной

авиации дополнительно 411 пациентов

14.3

3

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2022

Заключение соглашения с Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2022 год

14.3

3.1

 

РРП01.01.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.03.2022

Осуществление получения межбюджетных

трансфертов

14.3

3.2

 

РРП15.03.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2022

Заключение государственных контрактов на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи

14.3

3.3

 

РРП01.01.2022 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Эвакуация с использованием санитарной

авиации дополнительно 451 пациентов

14.3

4

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2023

Заключение соглашения с Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2023 год

14.3

4.1

 

РРП01.01.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.03.2023

Осуществление получения межбюджетных

трансфертов

14.3

4.2

 

РРП15.03.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение государственных контрактов на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи

14.3

4.3

 

РРП01.01.2023 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2023

КТ: Эвакуация с использованием санитарной

авиации дополнительно 490 пациентов

14.3

5

 

Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2024

Заключение соглашения с Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Саха (Якутия) на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи на 2024 год

14.3

5.1

 

РРП01.01.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

15.03.2024

Осуществление получения межбюджетных

трансфертов

14.3

5.2

 

РРП15.03.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

01.04.2024

Заключение государственных контрактов на

закупку авиационных работ для целей оказания

медицинской помощи

14.3

5.3

 

РРП01.01.2024 Вербицкая Л. И.,

Заместитель министра

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Саха (Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ

1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры и

диспансеризацию

 - , - Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре ПРОЦ

2 Доля зарегистрированных

заболеваний, включая болезни

системы кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом, выявленных при

профилактическом осмотре и

диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, в общем числе

зарегистрированных

заболеваний, включая

болезни системы

кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом

- число

зарегистрированных

заболеваний с

впервые в жизни

установленным

диагнозом,

выявленных впервые

при

профилактическом

осмотре и

диспансеризации

определенных групп

взрослого населения,

ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля зарегистрированных

заболеваний, включая болезни

системы кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом, выявленных при

профилактическом осмотре и

диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, в общем числе

зарегистрированных

заболеваний, включая

болезни системы

кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом

- число

зарегистрированных

заболеваний с

впервые в жизни

установленным

диагнозом

, ед

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» ЕД

3 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30 и

№ 47

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ

4 Количество записей к врачу,

совершенных гражданами без

обращения в регистратуру

медицинской организации (в

том числе с помощью ЕПГУ,

региональных порталов

государственных услуг,

инфоматов и call-центров,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в

общем числе записей к врачу

по всем источникам, включая

регистратуру медицинских

организаций,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде

- количество записей

к врачу, совершенных

гражданами без

обращения в

регистратуру

медицинской

организации, ед

Подсисте

ма РМИС

«Электрон

ная

регистрат

ура»

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Количество записей к врачу,

совершенных гражданами без

обращения в регистратуру

медицинской организации (в

том числе с помощью ЕПГУ,

региональных порталов

государственных услуг,

инфоматов и call-центров,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в

общем числе записей к врачу

по всем источникам, включая

регистратуру медицинских

организаций,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде

- количество записей

к врачу по всем

источникам, ед

Подсисте

ма РМИС

«Электрон

ная

регистрат

ура»

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

ПРОЦ

5 Доля обоснованных жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями в общем числе

поступивших жалоб

- число

обоснованных жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми

медицинскими

организациями, ед

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

13.11.2018

№ 230

«Об

установле

нии форм

отчета"

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

РЕСПУБЛИК

И МАРИЙ ЭЛ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля обоснованных жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями в общем числе

поступивших жалоб

- число поступивших

жалоб, ед

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

13.11.2018

№ 230

«Об

установле

нии форм

отчета"

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

РЕСПУБЛИК

И МАРИЙ ЭЛ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ

6 Доля медицинских

организаций, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций в

числе медицинских

организаций, участвующих в

реализации программы ОМС

- число медицинских

организаций, на базе

которых

функционируют

каналы связи граждан

со страховыми

представителями

страховых

медицинских

организаций , ед

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

29.11.2018

№ 262

«Об

установле

нии форм

отчета»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 Доля медицинских

организаций, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций в

числе медицинских

организаций, участвующих в

реализации программы ОМС

- число медицинских

организаций,

участвующих в

реализации

программы ОМС, ед

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

29.11.2018

№ 262

«Об

установле

нии форм

отчета»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений

7 Количество посещений

мобильными медицинскими

бригадами

Nмб - Количество

посещений

мобильными

медицинскими

бригадами,

посещ/смен

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

«Сведения

о

медицинс

кой

организац

ии»,

ежегодно

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИ

Е

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

"САМАРСКИ

Й

ОБЛАСТНОЙ

МЕДИЦИНСК

ИЙ

ИНФОРМАЦ

ИОННО-

АНАЛИТИЧЕ

СКИЙ

ЦЕНТР"

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Количество посещений

мобильными медицинскими

бригадами / 1 000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ

8 Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

Nгосп - Число

госпитализированных

по экстренным

показаниям в течение

первых, к которым

совершены вылеты,

ед

Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены

вылеты в 2017 году

Nгосп. общ - общее

число больных, к

которым совершены

вылеты, ед

Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ

9 Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных в отчетном

году с использованием

санитарной авиации за счет

средств субсидии из

федерального бюджета

 - , ед Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

абсолютный показатель


