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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла,

наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на

горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием

средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог

регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе

цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и

роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Оборудование автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения стационарными

техническими средствами

автоматической фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного

движения. Увеличение количества до

211% от базового значения 2017 года,

%(комплекс), ПРОЦ

31.12.2017 145,0000 214,0000 227,0000 291,0000 327,0000 364,0000Дополнительный

показатель

100,0000

1.4 Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

систем на территории субъекта РФ,

шт

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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1.5 Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального значения, шт

31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Дополнительный

показатель

0,0000

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий  и

материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме

новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.1 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих использование

новых технологий  и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения, % в общем объеме

новых государственных контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту и

содержанию автомобильных дорог,

ПРОЦ

31.12.2017 10,0000 20,0000 40,0000 53,0000 66,0000 80,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах

контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту  и содержанию автомобильных дорог

1.2 Доля контрактов на осуществление

дорожной деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего объединение в

один контракт различных видов

дорожных работ, % в общем объеме

новых государственных контрактов

на выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту  и

содержанию автомобильных дорог,

ПРОЦ

31.12.2017 10,0000 20,0000 35,0000 50,0000 60,0000 70,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности

автомобильных дорог регионального и местного значения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении

автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального,

местного значения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Подготовленстатус-отчет о размещении автоматических

пунктов весогабаритного контролятранспортных средств на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

на 31.12.2019 - 0 шт

на 31.12.2020 - 1 шт

на 31.12.2021 - 2 шт

на 31.12.2022 - 2 шт

на 31.12.2023 - 2 шт

на 31.12.2024 - 2 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий

организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке

стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного

значения до 211% от базового количества 2017 года

Подготовленстатус-отчет об установке стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правилдорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального

илимежмуниципального, местного значения

на 31.12.2019 - 145 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 214 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 227 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 291 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 327 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 364 ПРОЦ

31.12.2024

2

Собственные результаты

2.1

Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования

Республики Саха (Якутия) интеллектуальных транспортных систем

на 31.12.2024 - 1 -

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

Проработка регионального проекта совместно с ФАУ "Росдорнии",

определение для применения новых технологий, материалов и

технических решений, определение эффекта от их применения

на 31.12.2024 - 1 -

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

1.1 0,00 0,0040,00 40,00 0,00 80,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года0

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения до 211% от базового

количества 2017 года

2.1 90,00 0,00100,00 100,00 0,00 290,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 90,00 140,00 140,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

90,00 0,00140,00 140,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 370,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 370,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,00 0,00140,00 140,00 0,00 0,00 370,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Тарасов А. Е. Министр 50

2 Администратор регионального

проекта

Владимиров С. Н. Первый заместитель министра 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Федосеева М. И. Старший референт 10

4 Участник Андреев Н. И. Начальник 10

5 Участник Сивцев Н. Т. 50

6 Участник Домотов В. А. 50

7 Участник Ларчук О. О. 10

Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Республики Саха (Якутия) интеллектуальных транспортных систем

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарасов А. Е. Министр 50

Проработка регионального проекта совместно с ФАУ "Росдорнии", определение для применения новых технологий, материалов и технических решений,

определение эффекта от их применения

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарасов А. Е. Министр 50
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Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарасов А. Е. Министр 50

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тарасов А. Е. Министр 50
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства Республики Саха

(Якутия)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрение на автомобильных дорогах общего

пользования Республики Саха (Якутия)

интеллектуальных транспортных систем0

1 Тарасов А. Е.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Направлены предложения в Минтранс

России для включения в перечень участков

автомобильных дорог

1.1

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Определение участков для внедрения

интеллектуальных транспортных систем,

ориентированных на применение

энергосберегающих технологий освещения

автомобильных дорог

1.1.1

 

РРП01.01.2019 Тарасов А. Е.,

Министр

20.02.2019

Направление предложений по участкам1.1.2

 

РРП20.02.2019 Тарасов А. Е.,

Министр

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проработка регионального проекта совместно с

ФАУ "Росдорнии", определение для применения

новых технологий, материалов и технических

решений, определение эффекта от их применения

0

2 Тарасов А. Е.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Сформирован актуализированный

региональный проект с учетом применения новых

и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного

применения

2.1

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Сформирован актуализированный региональный

проект с учетом применения новых и наилучших

технологий, материалов и технологических

решений повторного применения

2.1.1

 

РРП01.01.2019 Тарасов А. Е.,

Министр

31.12.2024

 Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)0

3

Подготовлен статус-отчет

о размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Тарасов А. Е.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Размещение автоматического пункта

весогабаритного контроля транспортных средств

на региональной дороге в 2020 году

3.1

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

Подготовка соглашения3.1.1

 

РРП01.01.2020 Тарасов А. Е.,

Министр

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения3.1.2

 

РРП01.03.2020 Тарасов А. Е.,

Министр

01.04.2020

Установка автоматического пункта

весогабаритного контроля транспортных средств

на региональной дороге

3.1.3

 

РРП01.04.2020 Тарасов А. Е.,

Министр

31.12.2020

КТ: Размещение автоматического пункта

весогабаритного контроля транспортных средств

на региональной дороге в 2021 году

3.2

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Подготовка соглашения3.2.1

 

РРП01.01.2021 Тарасов А. Е.,

Министр

01.03.2021

Заключение соглашения3.2.2

 

РРП01.03.2021 Тарасов А. Е.,

Министр

01.04.2021

Установка автоматического пункта

весогабаритного контроля транспортных средств

на региональной дороге

3.2.3

 

РРП01.04.2021 Тарасов А. Е.,

Министр

31.12.2021

Контрольная точка не задана3.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана3.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

 Увеличение количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений правил

дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 211%

от базового количества 2017 года0

4

Подготовлен статус-отчет

об установке

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Тарасов А. Е.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Установлено 10 комплексов фото-

видеофиксации нарушений правил дорожного

движения в Республике Саха (Якутия) в 2019

году

4.1

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Установка комплексов фото-видеофиксации

нарушений правил дорожного движения в 2019

году

4.1.1

 

РРП01.01.2019 Тарасов А. Е.,

Министр

31.12.2019

КТ: Установлено 15 комплексов фото-

видеофиксации нарушений правил дорожного

движения в Республике Саха (Якутия) в 2020

году

4.2

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

Установка комплексов фото-видеофиксации

нарушений правил дорожного движения в 2020

году

4.2.1

 

РРП01.01.2020 Тарасов А. Е.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Установлено 9 комплексов фото-

видеофиксации нарушений правил дорожного

движения в Республике Саха (Якутия) в 2021

году

4.3

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Установка комплексов фото-видеофиксации

нарушений правил дорожного движения в 2021

году

4.3.1

 

РРП01.01.2021 Тарасов А. Е.,

Министр

31.12.2021

КТ: Установлено 8 комплексов фото-

видеофиксации нарушений правил дорожного

движения в Республике Саха (Якутия) в 2022

году

4.4

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2022

Установка комплексов фото-видеофиксации

нарушений правил дорожного движения в 2022

году

4.4.1

 

РРП01.01.2022 Тарасов А. Е.,

Министр

31.12.2022

КТ: Установлено 8 комплексов фото-

видеофиксации нарушений правил дорожного

движения в Республике Саха (Якутия) в 2023

году

4.5

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2023

Установка комплексов фото-видеофиксации

нарушений правил дорожного движения в 2023

году

4.5.1

 

РРП01.01.2023 Тарасов А. Е.,

Министр

31.12.2023

КТ: Установлено 8 комплексов фото-

видеофиксации нарушений правил дорожного

движения в Республике Саха (Якутия) в 2024

году

4.6

 

Тарасов А. Е.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Установка комплексов фото-видеофиксации

нарушений правил дорожного движения в 2024

году

4.6.1

 

РРП01.01.2024 Тарасов А. Е.,

Министр

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства Республики Саха

(Якутия)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий  и

материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме

новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог ПРОЦ

1 Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения

Vобщ - Общий объем

новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту и

содержанию

автомобильных дорог,

шт

Формы

статистич

еской

отчетност

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий и материалов,

включенных в Реестр новых и

наилучших технологий,

материалов и технологических

решений повторного

применения

V - Объем контрактов

на осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

использование новых

технологий и

материалов,

включенных в Реестр

новых и наилучших

технологий,

материалов и

технологических

решений повторного

применения, шт

Формы

статистич

еской

отчетност

и.

МИНИСТЕРС

ТВО

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

И

ТРАНСПОРТ

А

СТАВРОПОЛ

ЬСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения



21

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах

контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту  и содержанию автомобильных дорог ПРОЦ

2 Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ

Vобщ - Общий объем

новых

государственных

контрактов на

выполнение работ по

капитальному

ремонту, ремонту и

содержанию

автомобильных дорог,

шт

Формы

статистич

еской

отчетност

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ

V - Объем контрактов

на осуществление

дорожной

деятельности в

рамках

национального

проекта,

предусматривающих

выполнение работ на

принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один

контракт различных

видов дорожных

работ, шт

Формы

статистич

еской

отчетност

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения.


