
П А С П О Р Т

регионального проекта
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1. Основные положения
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сотрудничества министерства экономического развития Иркутской области

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Экспорт услугНаименование федерального проекта

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) оказываемых услуг в размере 4,6 млрд. долларов США к концу 2024 года (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта услуг

1.1 Объем экспорта услуг, МЛРД

ДОЛЛАР

31.12.2017 2,2500 2,3900 2,5400 2,7000 2,8500 4,6000Основной

показатель

0,0000

Объем экспорта транспортных услуг

1.2 Объем экспорта транспортных услуг,

МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 1,8900 2,0000 2,1300 2,2500 2,3700 2,4700Основной

показатель

0,0000

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

1.3 Объем платы за пользование

интеллектуальной собственностью и

экспорта деловых услуг, МЛРД

ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0207 0,0232 0,0254 0,0270 0,0287 0,0300Основной

показатель

0,0000

Объем экспорта услуг категории "Поездки"

1.4 Объем экспорта услуг категории

"Поездки", МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3600Основной

показатель

0,0000

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

1.5 Объем экспорта

телекоммуникационных,

компьютерных и информационных

услуг, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0037 0,0042 0,0047 0,0053 0,0060 0,0066Основной

показатель

0,0000
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Объем экспорта услуг категории "Строительство"

1.6 Объем экспорта услуг категории

"Строительство", МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002Основной

показатель

0,0000

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

1.7 Объем экспорта услуг, связанных с

использованием промышленной

продукции, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,3400 0,3600 0,3900 0,4200 0,4500 0,4600Основной

показатель

0,0000

Объем экспорта финансовых и страховых услуг

1.8 Объем экспорта финансовых и

страховых услуг, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2500Основной

показатель

0,0000

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

1.9 Объем экспорта услуг частным лицам

и услуг в сфере культуры и отдыха,

МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Утвержден План мероприятий по популяризации и продвижению

регионального туристского продукта на мировом туристском рынке,

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в

объеме 1,36 млрд долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг

категории "Поездки" в объеме 1,36 млрд. долл. США к концу

2024 года, посредством участия в международных

выставочно-ярмарочных и иных туристских мероприятиях,

проведения рекламных туров, издания и распространения

печатных и видеоматериалов о туристско-рекреационных

возможностях Иркутской области, размещения материалов о

туристско-рекреационных возможностях региона в средствах

массовой информации

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

1.2

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг

категории "Телекоммуникационные, компьютерные и

информационные услуги", предусматривающий достижение

показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0066 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг

категории "Телекоммуникационные, компьютерные и

информационные услуги" к 2024 году 0,0066 млрд. долл.

США.

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

1.3

Разработан комплекс мер по увеличению объема платы за

пользование интеллектуальной собственности и экспорта деловых

услуг к 2024 г. в объеме 0,03 млрд долл. США

Обеспечено достижение показателей объема платы за

пользование интеллектуальной собственности и экспорта

деловых услуг к 2024 году 0,03 млрд долл. США

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта

транспортных услуг , предусматривающий достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме 2,47 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта транспортных

услуг  к 2024 году 2,47 млрд. долл. США

на 31.12.2019 - 2.47 ЕД

31.12.2019

1.5

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта услуг

категории "Строительство", предусматривающий достижение

показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0002 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг

категории "Строительство" к 2024 году 0,0002 млрд. долл.

США

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

1.6

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта услуг,

связанных с использованием промышленной продукции,

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в

объеме 0,46 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг,

сязанных с использованием промышленной продукции к

2024 году 0,46 млрд. долл. США

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

1.7

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта

финансовых и страховых услуг, предусматривающий достижение

показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,25 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта финансовых и

страховых услуг  к 2024 году 0,25 млрд. долл. США

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

1.8

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта услуг

частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха,

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в

объеме 0,0001 млрд. долл. США

Обеспечено достижение показателей экспорта услуг частным

лицам и услуг в сфере культуры и отдыха к 2024 году 0,0001

млрд. долл. США

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Утвержден План мероприятий по

популяризации и продвижению

регионального туристского продукта на

мировом туристском рынке,

предусматривающий достижение

показателей экспорта в 2024 году в объеме

1,36 млрд долл. США

1.1 6,60 3,003,00 3,00 3,00 21,603,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,60

6,60

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

21,60

21,60

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 6,60 3,00 3,00 3,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

6,60 3,003,00 3,00

0,00 0,000,00 0,00

3,00 3,00 21,60

0,00 0,00 0,00

3,00 3,00 21,60

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,60 3,003,00 3,00 3,00 3,00 21,60

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Петрова М. Н. Заместитель министра 15

2 Администратор регионального

проекта

Пузыня Г. П. Начальник управления

внешнеэкономических связей

и межрегионального

сотрудничества министерства

экономического развития

Иркутской области

Васиченко Евгений

Анатольевич

15

Утвержден План мероприятий по популяризации и продвижению регионального туристского продукта на мировом туристском рынке,

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 1,36 млрд долл. США

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сливина Е. С. Руководитель агентства 17

4 Участник регионального

проекта

Сливина Е. С. Руководитель агентства 17

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги",

предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0066 млрд. долл. США

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Торгашин Е. В. Начальник управления

межведомственного

взаимодействия и

информационных технологий

министерства экономического

развития Иркутской области

Васиченко Е. А. 17
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6 Участник регионального

проекта

Торгашин Е. В. Начальник управления

межведомственного

взаимодействия и

информационных технологий

министерства экономического

развития Иркутской области

Васиченко Е. А. 17

Разработан комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственности и экспорта деловых услуг к 2024 г. в объеме 0,03

млрд долл. США

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Макарычева Т. И. Заместитель начальника

отдела

17

8 Участник регионального

проекта

Макарычева Т. И. Заместитель начальника

отдела

17

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг , предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в

объеме 2,47 млрд. долл. США

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сулейменов А. М. Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

17

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории "Строительство", предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024

году в объеме 0,0002 млрд. долл. США

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Свиркина С. Д. министр строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

Болотов Р. Н. 17

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, предусматривающий достижение

показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,46 млрд. долл. США

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Какаулин С. П. Начальник управления

государственного

регулирования экономики

министерства экономического

развития Иркутской области

Петрова М. Н. 17
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12 Участник регионального

проекта

Какаулин С. П. Начальник управления

государственного

регулирования экономики

министерства экономического

развития Иркутской области

Петрова М. Н. 17

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024

году в объеме 0,25 млрд. долл. США

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Теленкевич В. В. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

17

Разработан комлекс мер по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, предусматривающий достижение

показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стасюлевич О. К. Министр 17
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт услуг (Иркутская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утвержден План мероприятий по популяризации

и продвижению регионального туристского

продукта на мировом туристском рынке,

предусматривающий достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме 1,36 млрд долл.

США0

1

Обеспечено достижение

показателей экспорта

услуг категории

"Поездки" в объеме 1,36

млрд. долл. США к концу

2024 года, посредством

участия в международных

выставочно-ярмарочных и

иных туристских

мероприятиях, проведения

рекламных туров, издания

и распространения

печатных и

видеоматериалов о

туристско-рекреационных

возможностях Иркутской

области, размещения

материалов о туристско-

рекреационных

возможностях региона в

средствах массовой

информации

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

- 31.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

20.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.2

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

22.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

22.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

26.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован1.5

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

26.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.6

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

26.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.7

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

26.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.8

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

26.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.9

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

-

26.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.9.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.10

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.10.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.11

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.12

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.12.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.13

 

Сливина Е. С.,

Руководитель

агентства

РНП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

1

 

- -



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработан комплекс мер по увеличению объема

экспорта услуг категории

"Телекоммуникационные, компьютерные и

информационные услуги", предусматривающий

достижение показателей экспорта в 2024 году в

объеме 0,0066 млрд. долл. США0

2

Обеспечено достижение

показателей экспорта

услуг категории

"Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги"

к 2024 году 0,0066 млрд.

долл. США.

Торгашин Е. В.,

Начальник

управления

межведомственного

взаимодействия и

информационных

технологий

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.1

 

Торгашин Е. В.,

Начальник

управления

межведомственного

взаимодействия и

информационных

технологий

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.2

 

Торгашин Е. В.,

Начальник

управления

межведомственного

взаимодействия и

информационных

технологий

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

Торгашин Е. В.,

Начальник

управления

межведомственного

взаимодействия и

информационных

технологий

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2024

Разработан комплекс мер, предусматривающий

достижение показателей экспорта категории

"Телекоммуникационные, компьютерные и

информационные услуги" к 2024 г. в объеме

0,0066 млрд долл. США

2.3.1

Отчет Отчет

РНП01.01.2019 Торгашин Е. В.,

Начальник

управления

межведомственного

взаимодействия и

информационных

технологий

министерства

экономического

развития Иркутской

области

31.12.2024



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.4

 

Торгашин Е. В.,

Начальник

управления

межведомственного

взаимодействия и

информационных

технологий

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

 Разработан комплекс мер по увеличению объема

платы за пользование интеллектуальной

собственности и экспорта деловых услуг к 2024 г.

в объеме 0,03 млрд долл. США0

3

Обеспечено достижение

показателей объема платы

за пользование

интеллектуальной

собственности и экспорта

деловых услуг к 2024 году

0,03 млрд долл. США

Макарычева Т. И.,

Заместитель

начальника отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

3.1

 

Макарычева Т. И.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

3.2

 

Макарычева Т. И.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.3

 

Макарычева Т. И.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2024

Разработан комплекс мер по увеличению объема

платы за пользование интеллектуальной

собственности и экспорта деловых услуг к 2024 г.

в объеме 0,03 млрд долл. США

3.3.1

Отчет Отчет

РНП01.01.2019 Макарычева Т. И.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.4

 

Макарычева Т. И.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработан комлекс мер по увеличению объема

экспорта транспортных услуг ,

предусматривающий достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме 2,47 млрд. долл.

США 0

4

Обеспечено достижение

показателей экспорта

транспортных услуг  к

2024 году 2,47 млрд. долл.

США

Сулейменов А. М.,

Министр жилищной

политики, энергетики

и транспорта

Иркутской области

-

- 31.12.2019

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.1

 

Сулейменов А. М.,

Министр жилищной

политики, энергетики

и транспорта

Иркутской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

4.2

 

Сулейменов А. М.,

Министр жилищной

политики, энергетики

и транспорта

Иркутской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.3

 

Сулейменов А. М.,

Министр жилищной

политики, энергетики

и транспорта

Иркутской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.4

 

Сулейменов А. М.,

Министр жилищной

политики, энергетики

и транспорта

Иркутской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработан комлекс мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Строительство",

предусматривающий достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме 0,0002 млрд. долл.

США0

5

Обеспечено достижение

показателей экспорта

услуг категории

"Строительство" к 2024

году 0,0002 млрд. долл.

США

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

5.1

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

5.2

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

5.3

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.4

 

Свиркина С. Д.,

министр

строительства,

дорожного хозяйства

Иркутской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработан комлекс мер по увеличению объема

экспорта услуг, связанных с использованием

промышленной продукции, предусматривающий

достижение показателей экспорта в 2024 году в

объеме 0,46 млрд. долл. США0

6

Обеспечено достижение

показателей экспорта

услуг, сязанных с

использованием

промышленной

продукции к 2024 году

0,46 млрд. долл. США

Какаулин С. П.,

Начальник

управления

государственного

регулирования

экономики

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

6.1

 

Какаулин С. П.,

Начальник

управления

государственного

регулирования

экономики

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

6.2

 

Какаулин С. П.,

Начальник

управления

государственного

регулирования

экономики

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

6.3

 

Какаулин С. П.,

Начальник

управления

государственного

регулирования

экономики

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

6.4

 

Какаулин С. П.,

Начальник

управления

государственного

регулирования

экономики

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -

 Разработан комлекс мер по увеличению объема

экспорта финансовых и страховых услуг,

предусматривающий достижение показателей

экспорта в 2024 году в объеме 0,25 млрд. долл.

США0

7

Обеспечено достижение

показателей экспорта

финансовых и страховых

услуг  к 2024 году 0,25

млрд. долл. США

Теленкевич В. В.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.1

 

Теленкевич В. В.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

7.2

 

Теленкевич В. В.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.3

 

Теленкевич В. В.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

7.4

 

Теленкевич В. В.,

Заместитель

начальника

управления -

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработан комлекс мер по увеличению объема

экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере

культуры и отдыха, предусматривающий

достижение показателей экспорта в 2024 году в

объеме 0,0001 млрд. долл. США0

8

Обеспечено достижение

показателей экспорта

услуг частным лицам и

услуг в сфере культуры и

отдыха к 2024 году 0,0001

млрд. долл. США

Стасюлевич О. К.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

8.1

 

Стасюлевич О. К.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

8.2

 

Стасюлевич О. К.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

8.3

 

Стасюлевич О. К.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

8.4

 

Стасюлевич О. К.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Экспорт услуг (Иркутская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта услуг МЛРД ДОЛЛАР

1 Объем экспорта услуг

Определение показателей

внешней торговли

услугами, порядок их сбора

и формирования Банком

России соответствует

методологическими

положениями статистики

платежного баланса и

основываются на

«Руководстве по

платежному балансу и

международной

инвестиционной позиции»

Международного

валютного фонда (Шестое

издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике

международной торговли

услугами, 2010 год» ООН
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта транспортных услуг МЛРД ДОЛЛАР

2 Объем экспорта услуг

Определение показателей

внешней торговли

услугами, порядок их сбора

и формирования Банком

России соответствует

методологическими

положениями статистики

платежного баланса и

основываются на

«Руководстве по

платежному балансу и

международной

инвестиционной позиции»

Международного

валютного фонда (Шестое

издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике

международной торговли

услугами, 2010 год» ООН
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг МЛРД ДОЛЛАР

3 Объем экспорта услуг

Определение показателей

внешней торговли

услугами, порядок их сбора

и формирования Банком

России соответствует

методологическими

положениями статистики

платежного баланса и

основываются на

«Руководстве по

платежному балансу и

международной

инвестиционной позиции»

Международного

валютного фонда (Шестое

издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике

международной торговли

услугами, 2010 год» ООН



36

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта услуг категории "Поездки" МЛРД ДОЛЛАР

4 Объем экспорта услуг

Определение показателей

внешней торговли

услугами, порядок их сбора

и формирования Банком

России соответствует

методологическими

положениями статистики

платежного баланса и

основываются на

«Руководстве по

платежному балансу и

международной

инвестиционной позиции»

Международного

валютного фонда (Шестое

издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике

международной торговли

услугами, 2010 год» ООН
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг МЛРД ДОЛЛАР

5 Объем экспорта услуг

Определение показателей

внешней торговли

услугами, порядок их сбора

и формирования Банком

России соответствует

методологическими

положениями статистики

платежного баланса и

основываются на

«Руководстве по

платежному балансу и

международной

инвестиционной позиции»

Международного

валютного фонда (Шестое

издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике

международной торговли

услугами, 2010 год» ООН
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта услуг категории "Строительство" МЛРД ДОЛЛАР

6 Объем экспорта услуг

Определение показателей

внешней торговли

услугами, порядок их сбора

и формирования Банком

России соответствует

методологическими

положениями статистики

платежного баланса и

основываются на

«Руководстве по

платежному балансу и

международной

инвестиционной позиции»

Международного

валютного фонда (Шестое

издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике

международной торговли

услугами, 2010 год» ООН



39

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции МЛРД ДОЛЛАР

7 Объем экспорта услуг

Определение показателей

внешней торговли

услугами, порядок их сбора

и формирования Банком

России соответствует

методологическими

положениями статистики

платежного баланса и

основываются на

«Руководстве по

платежному балансу и

международной

инвестиционной позиции»

Международного

валютного фонда (Шестое

издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике

международной торговли

услугами, 2010 год» ООН
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта финансовых и страховых услуг МЛРД ДОЛЛАР

8 Объем экспорта услуг

Определение показателей

внешней торговли

услугами, порядок их сбора

и формирования Банком

России соответствует

методологическими

положениями статистики

платежного баланса и

основываются на

«Руководстве по

платежному балансу и

международной

инвестиционной позиции»

Международного

валютного фонда (Шестое

издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике

международной торговли

услугами, 2010 год» ООН
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха МЛРД ДОЛЛАР

9 Объем экспорта услуг

Определение показателей

внешней торговли

услугами, порядок их сбора

и формирования Банком

России соответствует

методологическими

положениями статистики

платежного баланса и

основываются на

«Руководстве по

платежному балансу и

международной

инвестиционной позиции»

Международного

валютного фонда (Шестое

издание, 2009 год) и

«Руководстве по статистике

международной торговли

услугами, 2010 год» ООН


