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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания 

проектного комитета по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации 

от                       20     г. №   

 

П А С П О Р Т 
 

федерального проекта 
 

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Экология 

Краткое наименование федерального проекта Сохранение биоразнообразия 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.10.2018 – 31.12.2024 

Куратор федерального проекта 
Гордеев А.В. – заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель федерального проекта 

Валентик И.В. – заместитель Министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного 

хозяйства 

Администратор федерального проекта ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Федеральный проект реализуется в рамках Государственной программы Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326) 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018
1
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. 
Количество новых созданных 

особо охраняемых природных 

территорий, шт. 

основной 217 01.10.2018 226 229 232 237 241 241 241 

2. 
Прирост общей площади особо 

охраняемых природных 

территорий не менее, млн. га 

дополнитель

ный 
0 01.10.2018 1,43 3,38 4,35 5,61 6 6 6 

3. Увеличение численности 

редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов 

животных, особей
1
 

основной 18299 01.10.2018 18299 18702 19329 19907 20471 21180 21780 

4. Увеличение протяженности  

объектов инфраструктуры для 

экологического туризма в 

национальных парках, км 

дополнитель

ный 
28145,65 01.10.2018 28145,65 28637,41 32868,58 28885,01 29012,97 29197,46 32742.45 

5. Увеличение количества 

посетителей на особо 

охраняемых природных 

территориях тыс. человек 

основной 6 040 01.10.2018 6 040 6 411 6 711 7 063 7 356 7 702 8 040 

 

 

\ 

 

                                           
1
 См. табл. 6. Дополнительная информация  
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3. Задачи и результаты федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
Сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн. 

гектаров, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках 

1. 
Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее, 

чем на 5 млн. гектаров к 2024 году 
 

1.1. 

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий в 2018 году на 

1430320 гектаров за счет создания 9 новых особо охраняемых природных 

территорий 

Создано 9 новых особо охраняемых природных 

территорий общей площадью 1 430320 гектаров 

1.2. 

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий в 2019 году на  

3 383520 гектаров за счет создания 3 новых особо охраняемых природных 

территорий 

Создано 3 новых особо охраняемых природных 

территорий общей площадью 3 383520 гектаров 

1.3. 

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий в 2020 году на 

4 349620 гектаров за счет создания 3 новых особо охраняемых природных 

территорий 

Создано 3 новых особо охраняемых природных 

территорий общей площадью 4 349620 гектаров 

1.4. 

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий в 2021 году на  

5 65420 гектаров за счет создания 5 новых особо охраняемых природных 

территорий 

Создано 5 новых особо охраняемых природных 

территорий общей площадью 5614620 гектаров 

1.5. 

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий в 2022 году на 

6 007620 гектаров за счет создания 4 новых особо охраняемых природных 

территорий 

Создано 4 новых особо охраняемых природных 

территорий общей площадью 6007620  гектаров 

2. 
Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов 

животных (численность семи ключевых редких видов животных увеличена 

суммарно не менее чем на 21 779 особей) 
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2.1. 

Мероприятия со сроком окончания в 2018 году завершены, созданы 

организационно-методические и нормативно-правовые условия для 

восстановления и реинтродукции редких видов животных: 

разработано не менее 3 нормативно-методических и инструктивных документов; 

определен перечень видов, нуждающихся в реализации; функционирует не менее 

7 Рабочих групп по отдельным видам. 

1. Разработаны и утверждены: 

- Порядок реинтродукции редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного 

мира; 

- Требования к разработке программ по 

реинтродукции, предусматривающие в том числе 

меры по предотвращению загрязнение генофонда 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

и особо ценных объектов животного мира; 

-  Порядок компенсационных мер в случае 

нанесения ущерба собственникам в ходе 

реализации программ по реинтродукции; 

2. Определен Перечень объектов животного мира, 

для сохранения и восстановления которых 

требуется реализация программ по 

реинтродукции; 

 3. Созданы и функционируют Рабочие группы по 

каждому виду с привлечением ключевых 

экспертов (не менее 7) 

2.2. 

Мероприятия со сроком окончания в 2019 году завершены, разработаны и 

утверждены не менее 7 программных документов по 

восстановлению/реинтродукции отдельных видов; начаты мероприятия по 

восстановлению численности редких видов животных, благодаря которым 

численность 7 редких видов увеличена не менее, чем до 18702 особей.  

1. Разработаны и утверждены стратегии по 

сохранению и программы по восстановлению и 

реинтродукции для каждого вида, включенного в 

Перечень (не менее 7); 

2.Численность 7 редких видов увеличена не 

менее, чем до 18702 особей 

2.3. 

Мероприятия со сроком окончания в 2020 году завершены; мероприятия по 

восстановлению численности и реинтродукции редких видов животных 

способствовали увеличению численности 7 редких видов не менее, чем до 19329 

особей. 

Численность 7 редких видов увеличена не менее, 

чем до 19329 особей 

2.4. 

Мероприятия со сроком окончания в 2021 году завершены; мероприятия по 

восстановлению численности и реинтродукции редких видов животных 

способствовали увеличению численности 7 редких видов не менее, чем до 19907 

особей. 

Численность 7 редких видов увеличена не менее, 

чем до 19907 особей 
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2.5. 

Мероприятия со сроком окончания в 2022 году завершены; мероприятия по 

восстановлению численности и реинтродукции редких видов животных 

способствовали увеличению численности 7 редких видов не менее, чем до 20471 

особи. 

Численность 7 редких видов увеличена не менее, 

чем до 20471 особи 

2.6. 

Мероприятия со сроком окончания в 2023 году завершены; мероприятия по 

восстановлению численности и реинтродукции редких видов животных 

способствовали увеличению численности 7 редких видов не менее, чем до 21180 

особей. 

Численность 7 редких видов увеличена не менее, 

чем до 21180 особей 

2.7. 

Мероприятия со сроком окончания в 2024 году завершены; мероприятия по 

восстановлению численности и реинтродукции редких видов животных 

способствовали увеличению численности 7 редких видов не менее, чем до 21779 

особей; 

Сформировано позитивное отношение к реинтродуцируемым и 

восстанавливаемым видам животных у населения, в том числе за счет создания 

общественных советов при ООПТ, в которых ведется работа по восстановлению 

видов животных, взаимодействия с муниципальными образованиями, на 

территории которых ведутся программы по реинтродукции.  

1. Численность 7 редких видов увеличена не 

менее, чем до 21779 особей; 

2. Создано не менее 7 общественных советов при 

ООПТ; 

3. Проведено не менее 7 встреч с местным 

населением в муниципальных образованиях. 

3. Создание инфраструктуры экологического туризма в национальных парках  

3.1. 
Мероприятия со сроком окончания в 2018 году завершены, разработаны не менее 

5 нормативно-методических документов 

Разработано нормативное и методическое 

обоснование создания и функционирования 

комплексной инфраструктуры экологического 

туризма 

3.2. 
Мероприятия со сроком окончания в 2019 году завершены, введено в 

эксплуатацию 245,88 км туристических маршрутов и экотроп 
Введены в эксплуатацию 245,88 км  

3.3. 
Мероприятия со сроком окончания в 2020 году завершены, введено в 

эксплуатацию 472,93 км туристических маршрутов и экотроп 
Введены в эксплуатацию 472,93 км 

3.4. 
Мероприятия со сроком окончания в 2021 году завершены, введено в 

эксплуатацию 739,36 км туристических маршрутов и экотроп 
Введены в эксплуатацию 739,36 км 

3.5. 
Мероприятия со сроком окончания в 2022 году завершены, введено в 

эксплуатацию 867,32 км туристических маршрутов и экотроп 
Введены в эксплуатацию 867,32 км 

3.6. 
Мероприятия со сроком окончания в 2023 году завершены, введено в 

эксплуатацию 1 051,81 км туристических маршрутов и экотроп 
Введены в эксплуатацию 1 051,81 км 
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3.7. 
Мероприятия со сроком окончания в 2024 году завершены, введено в 

эксплуатацию 1 219,50 км туристических маршрутов и экотроп 
Введены в эксплуатацию 1 219,50 км 

 

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн. 

гектаров, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках 

1.1. Увеличение площади особо охраняемых 

природных территорий не менее, чем на 5 

млн. гектаров к 2024 году 

0,0 972,9 613,2 709,5 1 022,0 1 182,5 1 182,5 5 682,6 

1.1.1. федеральный бюджет  0,0 972,9 613,2 709,5 1 022,0 1 182,5 1 182,5 5 682,6 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

        

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
        

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3
 

        

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
        

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3
 

        

1.1.4. внебюджетные источники         

1.2. Сохранение биоразнообразия, включая 

реинтродукцию редких видов животных
2
 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

        

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3
 

        

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

        

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3
 

        

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Создание инфраструктуры экологического 

туризма в национальных парках
2
 

0,0 325,7* 200,8* 258,0* 240,4* 296,7* 304,6* 1 626,1* 

1.3.1. федеральный бюджет 0,0 120,2 74,1 95,2 88,7 109,5 112,4 600,1 

1.3.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
         

1.3.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации         

1.3.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3
         

1.3.3. 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации         

1.3.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3
         

1.3.4. внебюджетные источники 0,0 205,5 126,7 162,8 151,7 187,2 192,2 1026,1 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 0,0 1 298,6 814,0 967,5 1 262,4 1 479,2 1 487,1 7 308,7 

федеральный бюджет 0,0 1 093,1 687,3 804,7 1 110,7 1 292,0 1 294,9 6 282,7 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
         



8 

биоразнообразие 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации         

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
 

        

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
         

внебюджетные источники 0,0 205,5 126,7 162,8 151,7 187,2 192,2 1 026,1 

 

Объем средств из внебюджетных источников, привлекаемых на создание комфортных условий проживания для туристов, транспортной 

доступности, создание и обустройство туристических маршрутов и экотроп на территории национальных парков будет уточнятся по итогам 

работы экспертной группы по государственно-частному партнерству для привлечения частного капитала в строительство объектов 

туристской инфраструктуры в национальных парках 

 

 

 
5. Участники федерального проекта 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель федерального 

проекта 
Титовский А.Л. Директор департамента Амирханов А.М. 30 

2. 
Администратор 

федерального проекта 
   70 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Помощник администратора К.С. Смирнов 

Первый заместитель директора 

ФГБУ «Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела» 

Миняев А.О., директор 

ФГБУ «Информационно-

аналитический центр 

поддержки заповедного 

дела» 

90 

Общие организационные мероприятия по проекту 

4. 
Руководитель федерального 

проекта 
Титовский А.Л. Директор департамента Амирханов А.М. 30 

5. 
Администратор 

федерального проекта 
   70 

6. Помощник администратора Смирнов К.С. 

Первый заместитель директора 

ФГБУ «Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела» 

Миняев А.О., директор 

ФГБУ «Информационно-

аналитический центр 

поддержки заповедного 

дела» 

90 

Функциональное направление Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее, чем на 5 млн. гектаров к 

2024 году 

7. 
Руководитель федерального 

проекта 
Титовский А.Л. Директор департамента Амирханов А.М. 30 

8. Участник проекта Воробьева О.В. 
Начальник отдела Минприроды 

России 
Титовский А.Л. 30 

9. 

Руководитель 

функционального 

направления «Создание 

ООПТ» 

Кревер О.Н. 

Заместитель директора ФГБУ 

«Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного дела» 

Миняев А.О., директор 

ФГБУ «Информационно-

аналитический центр 

поддержки заповедного 

дела» 

30 

10. Помощник администратора Поповкин М.В. 
Начальник сводно-аналитического 

отдела 
Авербух Л.М. 100 

Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных
2
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биоразнообразие 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11. 
Руководитель федерального 

проекта 
Титовский А.Л. Директор департамента Амирханов А.М. 30 

12. 

Руководитель 

функционального  

направления  

Орлов В.А. 

Главный аналитик ФГБУ 

«Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного дела» 

Кревер О.Н., заместитель 

директора ФГБУ 

«Информационно-

аналитический центр 

поддержки заповедного 

дела» 

30 

13. Помощник администратора Некрасова М.А. 

Начальник информационно-

аналитического отдела проектов и 

программ 

Авербух Л.М. 100 

14. Участник проекта Сергеев А.А. 
Начальник отдела Минприроды 

России 
А.Л. Титовский 30 

15. Участник проекта Бакирова Р.Т. 
Директор ФГБУ «Заповедники 

Оренбуржья» 
А.Л. Титовский 70 

16. Участник проекта Шевелев С.Г. 

Директор ФГБУ «Кавказский 

государственный природный 

биосферный заповедник» 

А.Л. Титовский 70 

17. Участник проекта Меньшиков Б.А. 
И.о. директора ФГБУ «Сочинский 

национальный парк» 
А.Л. Титовский 70 

18. Участник проекта Арамилев В.В. 

Директор ФГБУ «Объединенная 

дирекция Лазовского 

государственного природного 

заповедника имени Л.Г. Капланова 

и национального парка «Зов тигра» 

А.Л. Титовский 70 

19. Участник проекта Кирилюк В.Е. 

Директор ФГБУ «Государственный 

природный биосферный заповедник 

«Даурский» 

А.Л. Титовский 70 

20. Участник проекта Маркин Ю.М. 

Директор ФГБУ «Окский 

государственный природный 

биосферный заповедник» 

А.Л. Титовский 70 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

21. Участник проекта Григорьев Е.М. 

Директор ФГБУ «Приокско-

Террасный государственный 

природный биосферный заповедник 

имени М.А. Заблоцкого» 

А.Л. Титовский 70 

22. Участник проекта Никитенков А.Н. 

Директор ФГБУ «Государственный 

природный биосферный заповедник 

«Брянский лес» 

А.Л. Титовский 70 

23. Участник проекта Пригоряну О.М. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Орловское Полесье» 
А.Л. Титовский 70 

24. Участник проекта Федосеев С.В. 

Директор ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Калужские 

засеки» 

А.Л. Титовский 70 

25. Участник проекта Гришенков В.А. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Угра» 
А.Л. Титовский 70 

26. Участник проекта Убушаев Б.И. 

Директор ФГБУ «Государственный 

природный биосферный заповедник 

«Черные земли». 

А.Л. Титовский 70 

27. Участник проекта Горшков Ю.А. 

Директор ФГБУ «Волжско-Камский 

государственный природный 

биосферный заповедник» 

А.Л. Титовский 70 

Функциональное направление создание инфраструктуры экологического туризма в национальных парках 

28. 

Руководитель 

функционального 

направления  

Авербух Л.М. 

Заместитель директора ФГБУ 

«Информационно-аналитический 

центр поддержки заповедного дела» 

Смирнов К.С. 100 

29. Помощник администратора Кондрашов К.Е. 

Начальник отдела информационно-

аналитического познавательного 

туризма 

Авербух Л.М. 100 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

30. Участник проекта Некрасова М.А. 

Начальник информационно 

аналитического отдела проектов и 

программ ФГБУ «Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела» 

Авербух Л.М. 100 

31. Участник проекта Сарафанов И.Г. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Лосиный остров» 
А.Л. Титовский  30 

32. Участник проекта Калина А.А. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Куршская коса» 
А.Л. Титовский  30 

33. Участник проекта Меньшиков Б.А. 
И.о. директора ФГБУ «Сочинский 

национальный парк» 
А.Л. Титовский  30 

34. Участник проекта Науменко Д.С. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Кисловодский» 
А.Л. Титовский  30 

35. Участник проекта Мирончук В.В. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Марий Чодра» 
А.Л. Титовский  30 

36. Участник проекта Родионов А.М. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Нечкинский» 
А.Л. Титовский  30 

37. Участник проекта Захаров Ю.Ю. 
И.о. директора «Национальный 

парк «Прибайкальский» 
А.Л. Титовский  30 

38. Участник проекта Пищулин С.В. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Сайлюгемский» 
А.Л. Титовский  30 

39. Участник проекта Кирилов А. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Русская Арктика» 
А.Л. Титовский  30 

40. Участник проекта Кочергин А.С. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Смоленское поозерье» 
А.Л. Титовский  30 

41. Участник проекта Савинов В.А. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Хвалынский» 
А.Л. Титовский  30 

42. Участник проекта Кузнецов В.М. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Башкирский» 
А.Л. Титовский  30 

43. Участник проекта Соколов В.А. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Валдайский» 
А.Л. Титовский  30 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

44. Участник проекта Гришенков В.А. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Угра» 
А.Л. Титовский  30 

45. Участник проекта Андриевская Е.А. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Чикой» 
А.Л. Титовский  30 

46. Участник проекта Залиханов Ю.Х. 
Директор ФГБУ «Национальный 

парк «Приэльбрусье» 
А.Л. Титовский  30 

47. Помощник администратора Поповкин М.В. 

Начальник сводно-аналитического 

отдела ФГБУ «Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела» 

Авербух Л.М. 70 

32. 

Экспертная группа по 

государственно-частному 

партнерству для 

привлечения частного 

капитала в строительство 

объектов туристской 

инфраструктуры в 

национальных парках 

Галанкин Д. В. Руководитель ВПО Осипов В.В. 100 

 

6. Дополнительная информация 

 

1) –  

Прирост численности редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, 

особей, в том числе: 

основной 18299 01.10.2018 18299 18702 19329 19907 20471 21180 21779 

переднеазиатские леопарды, 

реинтродуцированные в 

природу 

дополнитель

ный 
2 

01.10.2018 

2 4 6 8 10 12 14 

дальневосточные леопарды в дополнитель 8 01.10.2018 8 8 8 9 11 13 15 
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биоразнообразие 

условиях неволи (Центре 

разведения) 

ный 

зубр в целом по России 

дополнитель

ный 
871 

01.10.2018 

871 950 1100 1200 1350 1500 1600 

                        на Кавказе 

дополнитель

ный 
112 

01.10.2018 

112 120 130 140 155 170 180 

сайгак 

дополнитель

ный 
6000 

01.10.2018 

6000 6250 6650 7000 7250 7650 8000 

лошадь Пржевальского 

дополнитель

ный 
36 

01.10.2018 

36 40 45 50 55 60 70 

аргали 

дополнитель

ный 
770 

01.10.2018 

770 780 790 800 840 875 900 

дзерен* 

дополнитель

ный 
10500 

01.10.2018 

10500 10550 10600 10700 10800 10900 11000 

* - численность флуктуирующая, что связано с миграциями в и из Монголии  
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биоразнообразие 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

(Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического 

туризма) 

 

План мероприятий по реализации федерального проекта  

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее, чем на 5 млн. гектаров к 2024 году 

1 
Создание не менее 24 новых особо охраняемых 

природных территорий к 2024 году 
    ПС 

1.1 

Мероприятия по созданию не менее 9 новых 

особо охраняемых природных территорий в 2018 

году завершены, внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты постановлений 

Правительства Российской Федерации о создании 

особо охраняемых природных территорий 

(национальные парки «Ленские столбы», 

«Самурский», «Зигальга», заповедники «Лебяжьи 

острова», «Ялтинский горно-лесной», 

«Казантипский», «Опукский», заказники «Малое 

филлофорное море», «Каркинитский») 

01.10.2018 31.12.2018 

Воробьева О.В.  

Кревер О.Н. 

 

Письма в Правительство 

Российской Федерации о 

внесении проекта 

постановления 

Правительства РФ 

ПС 

1.1.1. 
Создано не менее 9 особо охраняемых природных 

территорий в 2018 году 
 31.01.2019 

Воробьева О.В.  

Кревер О.Н. 

 

9 постановлений 

Правительства Российской 

Федерации о создании 

особо охраняемым 

природным территориям 

ПК 

1.1.1.1 Внесение в Правительство Российской Федерации 01.10.2018 31.12.2018 Титовский А.Л. Письмо в Правительство РНП 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проекта постановления Правительства 

Российской Федерации 

Российской Федерации о 

внесении проекта 

постановления 

Правительства РФ 

1.2 

Мероприятия по созданию не менее 3 новых 

особо охраняемых природных территорий в 2019 

году завершены, внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты постановлений 

Правительства Российской Федерации о создании 

особо охраняемых природных территорий 

(национальные парки «Койгородский», «Тогул», 

«Кыталык») 

01.01.2019 31.12.2019 

Воробьева О.В.  

Кревер О.Н. 

 

Письма в Правительство 

Российской Федерации о 

внесении проекта 

постановления 

Правительства РФ 

РНП 

1.3. 
Создано не менее 3 новых особо охраняемых 

природных территорий в 2020 году 
 29.01.2021 

Кревер О.Н. 

Воробьева О.В. 

3 постановления 

Правительства Российской 

Федерации о создании 

ООПТ 

ПК 

1.2.1 

Внесение в Правительство Российской Федерации 

проекта постановления Правительства 

Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 

Титовский А.Л. 

Кревер О.Н. 

 

Письмо в Правительство 

Российской Федерации о 

внесении проекта 

постановления 

Правительства РФ 

РНП 

1.3. 

Мероприятия по созданию не менее 3 новых 

особо охраняемых природных территорий 

площадью в 2020 году завершены, внесены в 

Правительство Российской Федерации проекты 

постановлений Правительства Российской 

Федерации о создании особо охраняемых 

природных территорий 

(национальные парки «Токинско-Становой», 

«Горная Колывань», заповедник «Медвежьи 

острова») 

01.01.2020 31.12.2020 

Воробьева О.В.  

Кревер О.Н. 

 

Письма в Правительство 

Российской Федерации о 

внесении проекта 

постановления 

Правительства РФ 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

1.3.1. 

Внесение в Правительство Российской Федерации 

проекта постановления Правительства 

Российской Федерации 

01.01.2020 31.12.2020 

Титовский А.Л. 

Кревер О.Н. 

 

Письмо в Правительство 

Российской Федерации о 

внесении проекта 

постановления 

Правительства РФ 

РНП 

1.3. 
Создано не менее 3 новых особо охраняемых 

природных территорий в 2020 году 
- 29.01.2021 

Кревер О.Н. 

Воробьева О.В. 

3 постановления 

Правительства Российской 

Федерации о создании 

ООПТ 

ПК 

1.4. 

Мероприятия по созданию не менее 5 новых 

особо охраняемых природных территорий в 2021 

году завершены, внесены в Правительство 

Российской Федерации проекты постановлений 

Правительства Российской Федерации о создании 

особо охраняемых природных территорий 

(национальный парк «Помпеевский», 

заповедники «Белоозерский», 

«Среднекурильский», заказник 

«Лаптевоморский») 

01.01.2021 31.12.2021 

Воробьева О.В.  

Кревер О.Н. 

 

Письма в Правительство 

Российской Федерации о 

внесении проекта 

постановления 

Правительства РФ 

 

1.4.1. 

Внесение в Правительство Российской Федерации 

проекта постановления Правительства 

Российской Федерации 

01.01.2021 01.12.2021 

Титовский А.Л. 

Кревер О.Н. 

 

Письмо в Правительство 

Российской Федерации о 

внесении проекта 

постановления 

Правительства РФ 

РНП 

1.4. 
Создано не менее 4 новых особо охраняемых 

природных территорий в 2021 году 
- 31.01.2022 

Воробьева О.В.  

Кревер О.Н. 

 

4 постановления 

Правительства Российской 

Федерации о создании 

ООПТ 

ПК 

Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных
2
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1. 

Мероприятия со сроком окончания в 2018 году 

завершены, созданы организационно-

методические и нормативно-правовые условия 

для восстановления и реинтродукции редких 

видов животных 

 

01.10.2018 
31.12.2018 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Разработано не менее 3 

нормативно-методических 

и инструктивных 

документов; определен 

перечень видов, 

нуждающихся в 

реализации; 

функционирует не менее 7 

Рабочих групп по 

отдельным видам 

ПС 

2.1.1. 

Разработка Порядка реинтродукции редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов 

животного мира 

01.10.2018 31.12.2018 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 

акта 

РНП 

2.1.2. 

Разработка Требований к разработке программ по 

реинтродукции, предусматривающие в том числе 

меры по предотвращению загрязнение генофонда 

редких и находящихся под угрозой исчезновения 

и особо ценных объектов животного мира 

01.10.2018 31.12.2018 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 

акта 

РНП 

2.1.3. 

Разработка Порядка компенсационных мер в 

случае нанесения ущерба собственникам в ходе 

реализации программ по реинтродукции 

01.10.2018 31.12.2018 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 

акта 

РНП 

2.1.4. 

Определение Перечня объектов животного мира, 

для сохранения и восстановления которых 

требуется реализация программ по 

реинтродукции 

01.10.2018 31.12.2018 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Перечень объектов 

животного мира, для 

сохранения и 

восстановления которых 

требуется реализация 

программ по 

реинтродукции 

РНП 

2.1.5. 

Создание и организация деятельности Рабочих 

групп по каждому виду (не менее 7) с 

привлечением ключевых экспертов 

01.10.2018 31.12.2018 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Рабочие группы экспертов РНП 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1. 
Создано не менее 5 нормативно-методических 

документов» 
- 31.01.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проекты нормативно-

методических и 

инструктивных 

документов и Перечень 

видов, нуждающихся в 

реализации программ по 

реинтродукции 

утверждены Проектным 

комитетом; 7 Рабочих 

групп по отдельным 

видам. 

ПК 

2.2. 

Мероприятия со сроком окончания в 2019 году 

завершены, разработаны и утверждены не менее 7 

программных документов по 

восстановлению/реинтродукции отдельных 

видов; начаты мероприятия по восстановлению 

численности редких видов животных 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Численность 7 редких 

видов увеличена не менее, 

чем до 18702 особей 

ПС 

2.2.1. 

Разработка и утверждение приказом Минприроды 

России актуализированной Программы по 

реинтродукции переднеазиатского леопарда 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 

акта 

РНП 

2.2.2. 

Разработка и утверждение приказом Минприроды 

России новой редакции Стратегии сохранения 

зубра в Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 

акта 

РНП 

2.2.3. 

Разработка и утверждение приказом Минприроды 

России Программы восстановления аргали в 

Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А.. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 

акта 

РНП 

2.2.4. 

Разработка и утверждение приказом Минприроды 

России Программы восстановления дзерена в 

Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 

акта 

РНП 

2.2.5. 
Разработка и утверждение приказом Минприроды 

России Программы восстановления снежного 
01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 
РНП 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

барса Некрасова М.А. акта 

2.2.6. 

Разработка и утверждение приказом Минприроды 

России Стратегии сохранения стерха в 

Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 

акта 

РНП 

2.2.7. 

Разработка и утверждение приказом Минприроды 

России Стратегии сохранения дальневосточного 

аиста в Российской Федерации 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проект ведомственного 

нормативного правового 

акта 

РНП 

2.2.8. 

Реализация мероприятий по восстановлению 

(воспроизводству, выращиванию и 

реинтродукции) переднеазиатского леопарда на 

базе Центра восстановления переднеазиатского 

леопарда 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение 

вольноживущей 

популяции не менее, чем 

на 2 особи 

РНП 

2.2.9. 

Реализация мероприятий по восстановлению 

(воспроизводству, выращиванию и 

реинтродукции) зубра на базе питомников 

Окского и Приокско-Террасного заповедников, 

заповедников Брянский лес и Калужские засеки, 

национальных парков Орловское Полесье и Угра, 

других ООПТ 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Разрешительные 

документы на 

реинтродукцию; 

увеличение численности 

зубра до 950 особей 

РНП 

2.2.10. 

Реализация мероприятий по восстановлению 

лошади Пржевальского на базе Оренбургского 

заповедника 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение численности 

лошади Пржевальского до 

40 особей 

РНП 

2.2.11. 
Реализация мероприятий по восстановлению 

аргали и дзерена на базе Даурского заповедника 
01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение численности 

аргали до 780 особей, 

дзерена до 10550 особей 

РНП 

2.2.12. 

Начало мероприятий по созданию в Лазовском 

заповеднике Центра реинтродукции 

дальневосточных леопардов для восстановления 

популяции на новом участке – южный Сихотэ-

Алинь: проектирование и начало строительства 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проектно-сметная 

документация, материалы 

изысканий, 

государственная и 

экологическая экспертиза 

РНП 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проектной документации 

2.2.13. 

Начало мероприятий по созданию в Волжско-

Камском заповеднике Центра разведения 

снежного барса для создания резервной 

популяции, увеличения численности и отработки 

методов разведения и реинтродукции: 

проектирование 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проектно-сметная 

документация, материалы 

изысканий, 

государственная и 

экологическая экспертиза 

проектной документации 

РНП 

2.2.14. 

Реализация мероприятий по восстановлению 

стерха на базе Окского заповедника и ООПТ в 

ЯНАО 

01.01.2019 31.12.2019 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ, в 

природу выпущено 5 

птенцов 

РНП 

2.2.15. 

Реализация мероприятий по восстановлению 

дальневосточного аиста на базе Хинганского 

заповедника 

01.01.2019 31.12.2019 

Орлов В.А. 

Кревер О.Н. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ РНП 

2.2. Создано не менее 7 программных документов - 31.01.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проекты программных 

документов, проектно-

сметная документация, 

отчеты утверждены 

Проектным  комитетом 

ПК 

2.2. 
Увеличена численность редких видов до 18702 

особей 
- 31.01.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ 

утвержден Проектным  

комитетом 

ПК 

2.2. 

Создана проектно-сметная документация по двум 

Центрам разведения и реинтродукции в двух 

ООПТ 

- 31.01.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Проектно-сметная 

документация утверждена 

Проектным  комитетом 

ПК 

2.3.1. 

Мероприятия по восстановлению численности и 

реинтродукции редких видов животных со сроком 

окончания в 2020 году завершены 

01.01.2020 31.12.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение численности 7 

редких видов не менее, 

чем до 19329 особей 

ПС 

2.3.2. 

Реализация мероприятий по восстановлению 

(воспроизводству, выращиванию и 

реинтродукции) переднеазиатского леопарда на 

01.01.2020 31.12.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение численности  

популяции не менее, чем 

на 2 особи 

РНП 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

базе Центра восстановления переднеазиатского 

леопарда 

2.3.3. 

Реализация мероприятий по восстановлению 

(воспроизводству, выращиванию и 

реинтродукции) зубра на базе питомников 

Окского и Приокско-Террасного заповедников, 

заповедников Брянский лес и Калужские засеки, 

национальных парков Орловское Полесье и Угра, 

других ООПТ 

01.01.2020 31.12.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Разрешительные 

документы на 

реинтродукцию; 

увеличение численности 

зубра до 1100 особей 

РНП 

2.3.4. 

Реализация мероприятий по восстановлению 

лошади Пржевальского на базе Оренбургского 

заповедника 

01.01.2020 31.12.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение численности 

лошади Пржевальского до 

45 особей 

РНП 

2.3.5. 
Реализация мероприятий по восстановлению 

аргали и дзерена на базе Даурского заповедника 
01.01.2020 31.12.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение численности 

аргали до 790 особей, 

дзерена до 10600 особей 

РНП 

2.3.6. 

Строительно-монтажные работы по созданию  

Центра реинтродукции дальневосточных 

леопардов в Лазовском заповеднике для 

восстановления популяции на новом участке – 

южный Сихотэ-Алинь 

01.01.2020 31.12.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Заключение о 

соответствии 
РНП 

2.3.7. 

Строительно-монтажные работы по созданию в 

Волжско-Камском заповеднике Центра 

разведения снежного барса для создания 

резервной популяции, увеличения численности и 

отработки методов разведения и реинтродукции 

01.01.2020 31.12.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Заключение о 

соответствии 
РНП 

2.3.8. 

Реализация мероприятий по восстановлению 

стерха на базе Окского заповедника и ООПТ в 

ЯНАО 

01.01.2020 31.12.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ, в 

природу выпущено 5 

птенцов 

РНП 

2.3.9. 
Реализация мероприятий по восстановлению 

дальневосточного аиста на базе Хинганского 
01.01.2020 31.12.2020 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 
Отчет о ходе работ РНП 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заповедника Некрасова М.А. 

2.3. 
Увеличена численность 7 редких видов не менее, 

чем до 19329 особей 
- 31.01.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ 

утвержден Проектным  

комитетом 

ПК 

2.3. 
Завершены строительно-монтажные работы в 

двух заповедниках 
- 31.01.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ 

утвержден Проектным  

комитетом 

ПК 

2.4. 

Мероприятия по восстановлению численности и 

реинтродукции редких видов животных со сроком 

окончания в 2021 году завершены 

01.01.2021 31.12.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение численности 7 

редких видов не менее, 

чем до 19907 особей 

ПС 

2.4.1 
Увеличена численность 7 редких видов не менее, 

чем до 19907 особей» 
 31.01.2022 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ 

утвержден Проектным  

комитетом 

ПК 

2.4.2. 
Введены в эксплуатацию два центра разведения в 

двух заповедниках 
 31.01.2022 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ 

утвержден Проектным  

комитетом 

ПК 

2.4.2.1 

Реализация мероприятий по восстановлению 

(воспроизводству, выращиванию и 

реинтродукции) переднеазиатского леопарда на 

базе Центра восстановления переднеазиатского 

леопарда 

01.01.2021 31.12.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение численности  

популяции не менее, чем 

на 2 особи 

РНП 

2.4.2.2 

Реализация мероприятий по восстановлению 

(воспроизводству, выращиванию и 

реинтродукции) зубра на базе питомников 

Окского и Приокско-Террасного заповедников, 

заповедников Брянский лес и Калужские засеки, 

национальных парков Орловское Полесье и Угра, 

других ООПТ 

01.01.2021 31.12.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Разрешительные 

документы на 

реинтродукцию; 

увеличение численности 

зубра до 1200 особей 

РНП 

2.4.2.3 
Реализация мероприятий по восстановлению 

лошади Пржевальского на базе Оренбургского 
01.01.2021 31.12.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Увеличение численности 

лошади Пржевальского до 
РНП 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заповедника Некрасова М.А. 50 особей 

2.4.2.4 
Реализация мероприятий по восстановлению 

аргали и дзерена на базе Даурского заповедника 
01.01.2021 31.12.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Увеличение численности 

аргали до 800 особей, 

дзерена до 10700 особей 

РНП 

2.4.2.5 

Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию  

Центра реинтродукции дальневосточных 

леопардов в Лазовском заповеднике для 

восстановления популяции на новом участке – 

южный Сихотэ-Алинь 

01.01.2021 31.12.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию 
РНП 

2.4.2.6 

Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию  

Центра разведения снежного барса в Волжско-

Камском заповеднике для создания резервной 

популяции, увеличения численности и отработки 

методов разведения и реинтродукции 

01.01.2021 31.12.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Заключение о 

соответствии 
РНП 

2.4.2.7 

Реализация мероприятий по восстановлению 

стерха на базе Окского заповедника и ООПТ в 

ЯНАО 

01.01.2021 31.12.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ, в 

природу выпущено 5 

птенцов 

РНП 

2.4.2.8 

Реализация мероприятий по восстановлению 

дальневосточного аиста на базе Хинганского 

заповедника 

01.01.2021 31.12.2021 

Кревер О.Н. 

Орлов В.А. 

Некрасова М.А. 

Отчет о ходе работ РНП 

Создание инфраструктуры экологического туризма 

3.1. 
Проведены мероприятия по продвижению 

экотуризма со сроком окончания в 2018 году  
01.10.2018 31.12.2018 Авербух Л.М. Отчет ПС 

3.1.1. Мероприятия по продвижению экотуризма  15.01.2019 Авербух Л.М. Отчет ПК 

3.1.1.1. 

Разработка методических указаний по созданию 

устойчивой инфраструктуры экологического 

туризма в национальных парках 

01.10.2018 31.12.2018 Некрасова М.А. 
Проект методических 

указаний 
РНП 

3.1.1.2. 

Сформирована экспертная группа по 

государственно-частному партнерству для 

привлечения частного капитала в строительство 

01.10.2018 31.12.2018 Галанкин Д.В. Состав группы РНП 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

объектов туристской инфраструктуры в 

национальных парках 

3.2. 

Проведены мероприятия со сроком окончания в 

2019, по продвижению экотуризма, по созданию 

комфортных условий проживания для туристов, 

транспортной доступности, созданию и 

обустройству туристических маршрутов и 

экотроп на территории национальных парков, в 

том числе введено в эксплуатацию 245,88 км 

туристических маршрутов и экотроп.  

01.01.2019 31.12.2019 Авербух Л.М. Отчет ПС 

3.2.1 

Созданы комфортные условия проживания для 

туристов, повышена транспортная доступность, 

введено в эксплуатацию 245,88 км туристических 

маршрутов и экотроп 

 31.12.2019 Авербух Л.М. Отчетные формы КС ПК 

3.2.1.1. 

Проведены работы по созданию комфортных 

условий проживания для туристов, повышению 

транспортной доступности, созданию и 

обустройству туристических маршрутов и 

экотроп на территории  национальных парков 

01.01.2019 31.12.2019 Кондрашов К.Е 

Работы по созданию 

комфортных условий 

проживания для туристов 

созданию и обустройству 

туристических маршрутов 

и экотроп проведены. 

Отчет 

РНП 

3.2.1.2. 
Введено в эксплуатацию 245,88 км туристических 

маршрутов и экотроп 
01.01.2019 31.12.2019 Кондрашов К.Е. 

Туристические маршруты 

и экотропы введены в 

эксплуатацию. Отчет 

РНП 

3.2.2. 
Проведены мероприятия по продвижению 

экотуризма 
01.01.2019 31.12.2019 Кондрашов К.Е. Отчет РНП 

3.2.2.1. Создана международная экспертная группа  01.10.2018 31.12.2018 Некрасова М.А. Состав экспертной группы РНП 

3.2.2.2. 
Разработана концепция и введен в эксплуатацию 

Туристский портал Минприроды России 
01.01.2019 31.12.2019 Кондрашов К.Е. 

Концепция портала 

утверждена. Портал 

введен в эксплуатацию. 

РНП 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.2.2.3. 

Разработка методических указаний по разработке 

маркетинговой стратегии продвижения 

туристских продуктов национальных парков 

01.10.2019 31.12.2019 Некрасова М.А. Методические указания РНП 

3.3. 

Проведены мероприятия со сроком окончания в 

2020 по созданию комфортных условий 

проживания для туристов, транспортной 

доступности, созданию и обустройству 

туристических маршрутов и экотроп на 

территории национальных парков, введено в 

эксплуатацию 472,93 км туристических 

маршрутов и экотроп. 

01.01.2020 31.12.2020 Авербух Л.М. Отчет ПС 

3.3.1. 

Созданы комфортные условия проживания для 

туристов, повышена транспортная доступность, 

введено в эксплуатацию 472,93 км туристических 

маршрутов и экотроп 

 31.12.2020 Авербух Л.М. Отчетные формы КС ПК 

3.3.1. 

Проведены работы по созданию комфортных 

условий проживания для туристов, повышению 

транспортной доступности, созданию и 

обустройству туристических маршрутов и 

экотроп на территории национальных парков 

01.01.2020 31.12.2020 Кондрашов К.Е. 

Работы по созданию и 

обустройству 

туристических маршрутов 

и экотроп проведены 

РНП 

3.3.2. 
Введено в эксплуатацию 472,93 км туристических 

маршрутов и экотроп 
01.01.2020 31.12.2020 Кондрашов К.Е. 

Туристические маршруты 

и экотропы введены в 

эксплуатацию 

РНП 

3.4. 

Проведены мероприятия со сроком окончания в 

2021 по созданию комфортных условий 

проживания для туристов, транспортной 

доступности, созданию и обустройству 

туристических маршрутов и экотроп на 

территории национальных парков, введено в 

эксплуатацию 739,36 км туристических 

маршрутов и экотроп. 

01.01.2021 31.12.2021 Авербух Л.М. Отчет ПС 
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биоразнообразие 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.4.1. 

Созданы комфортные условия проживания для 

туристов, повышена транспортная доступность, 

введено в эксплуатацию 739,36 км туристических 

маршрутов и экотроп 

 31.12.2021 Авербух Л.М. Отчетные формы КС ПК 

3.4.1.1. 

Проведены работы по созданию комфортных 

условий проживания для туристов, повышению 

транспортной доступности, созданию и 

обустройству туристических маршрутов и 

экотроп на территории национальных парков 

01.01.2021 31.12.2021 Кондрашов К.Е. 

Работы по созданию и 

обустройству 

туристических маршрутов 

и экотроп проведены 

РНП 

3.4.1.2. 
Введено в эксплуатацию 739,36 км туристических 

маршруты и экотроп 
01.01.2021 31.12.2021 Кондрашов К.Е. 

Туристические маршруты 

и экотропы введены в 

эксплуатацию 

РНП 

 

_________________ 
 

1
 Год начала реализации федерального проекта. 

2
 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный 

характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения. 
3
 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками 

приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в 

таблице не приводится. 
4
 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

5 
Руководитель национального проекта. 

6
 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации. 

 

____________ 


