
П А С П О Р Т

регионального проекта
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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к (Самарская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

1.1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного

фонда, ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2017 4,6000 32,8900 32,8800 42,7000 100,3000 100,3000Основной

показатель

0,0000

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

1.2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс.

человек, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2017 0,2700 1,8000 1,8000 2,3700 5,6200 5,6200Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда

на 31.12.2019 - 4.6 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2020 - 37.49 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2021 - 70.37 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2022 - 113.07 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2023 - 213.37 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2024 - 313.67 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2024

2

Собственные результаты

2.1

Принятие региональной программы переселения из АЖФ

на 01.04.2019 - 1 -

01.04.2019



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

Заключение соглашения с Фондом ЖКХ о долевом финансировании

в 2019 году региональной адресной программы  переселения

на 01.07.2019 - 1 -

01.07.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1 1 185,32 0,000,00 0,00 0,00 1 185,320,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 185,32

1 185,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 185,32

1 185,32

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 185,32 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 185,32 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 185,32

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 185,32

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 185,32 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 185,32

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Чудаев Е. Н. Министр строительства

Самарской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Крыпаев Д. Г. Руководитель управления 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Самарская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Принятие региональной программы переселения

из АЖФ0

1

-

- 01.04.2019

КТ: Формирование реестра сведений об общей

площади аварийных жилых домов, признанных

таковыми  до 01.01.2017

1.1

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

15.01.2019

Направлен запрос в муниципальные образования

Самарской области о внесении в АИС «Реформа

ЖКХ» сведений об общей площади АЖФ на

территориях муниципальных образований в

соответствии с требованиями Минстроя РФ

1.1.1

 Сведения об общей

площади АЖФ на

территории

муниципального

образования размещенные

в АИС «Реформа ЖКХ»

соответствуют

установленным

требованиям Минстроя

РФ

РРП01.01.2019 Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

15.01.2019

КТ: Акт разработан1.2

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

1.4

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

1.5

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)1.6

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу1.7

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -

 Заключение соглашения с Фондом ЖКХ о

долевом финансировании в 2019 году

региональной адресной программы переселения 0

2

-

- 01.07.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Документ разработан2.2

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Документ опубликован2.5

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -

КТ: Документ разработан2.6

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

30.04.2019

Формирование пакета заявочной документации

для защиты заявки Самарской области на

получение финансовой поддержки Фонда.

Отработка с муниципальными образованиями

первичной документации

2.6.1

 пакет заявочной

документации

сформирован и

соответствует

требованиям Фонда

РНП11.03.2019 Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

15.04.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)2.7

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РНП

-

14.05.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.8

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РРП

-

01.07.2019

Соглашение заключено, определены объемы

финансовой поддержки Фонда

2.8.1

 

РНП01.01.2019 Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

01.07.2019

 Реализованы мероприятия, предусмотренные

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда0

3

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

 

Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Приобретение жилых помещений

муниципальными образованиями для

переселения граждан из аварийного жилищного

фонда и оформления в собственность

3.1.1

Акт Жилые помещения

переданы в собственность

муниципальных

образований. Проведен

анализ исполнения

требований

муниципальных

контрактов, анализ

ожидаемого исполнения

(неисполнения)

региональной программы

переселения, заключенных

Соглашений

РНП10.07.2019 Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение муниципальными образованиями

муниципальных контрактов на приобретение,

строительство жилых помещений

3.1.2

 Муниципальные

контракты заключены,

утверждены условия и

сроки приобретения

жилых помещений.

Проведен анализ

ожидаемого исполнения

(неисполнения)

программных

мероприятий

региональной программы,

заключенных Соглашений

КРП01.07.2019 Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

10.10.2019

Согласование аукционной документации

муниципальных образований на приобретение

жилых помещений

3.1.3

 Аукционная

документация

муниципальных

образований согласована,

определены сроки

заключения

муниципальных

контрактов, сроки

расселения, проведен

анализ ожидаемого

исполнения

(неисполнения)

программных

мероприятий

региональной программы,

заключенных Соглашений

РРП20.05.2019 Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование муниципальными образованиями

аукционной документации на приобретение,

строительство жилых помещений

3.1.4

 Муниципальным

образованием в

соответствии с

региональной адресной

программой определены

объемы, сроки, начальная

максимальная цена

контракта. Сформированы

требования к жилью,

строящемуся,

приобретаемому

РРП01.04.2019 Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

01.07.2019

Заключение соглашений с муниципальными

образованиями

3.1.5

 Соглашения о

предоставлении субсидий

в целях переселение

граждан, проживающих в

домах АЖФ

муниципальных

образований заключены.

РРП20.05.2019 Чудаев Е. Н.,

Министр

строительства

Самарской области

20.06.2019

Контрольная точка не задана3.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана3.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Самарская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

1 Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим

итогом

Sрас - Площадь

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда,

тыс м2 общ пл

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Расселен непригодный для

проживания жилищный

фонд, тыс. кв. м

нарастающим итогом,

рассчитывается по данным

формы статистического

наблюдения № 5-жилфонд

путем суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ

2 Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом

Кгр - Количество

граждан, расселенных

из аварийного

жилищного фонда в

отчетном году, ТЫС

ЧЕЛ

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

(граждане

)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда, рассчитывается по

данным формы

статистического

наблюдения суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года


