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1. Основные положения 
 

 

Наименование национального про-

екта/региональной программы 

«Экология» 

Наименование федерального проекта «Чистая вода» 

Краткое наименование проекта  «Чистая вода» Срок начала и  

окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор проекта первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края – 

Великдань Николай Тимофеевич 

 

 

 

 

раьньл 

Старшее должностное лицо (СДЛ)* – 

Руководитель проекта министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края –  

Марченко Роман Алексеевич 

Администратор проекта заместитель  министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – 

Нестеренко Светлана Алексеевна 

Связь с государственными програм-

мами Российской Федерации 

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 

Связь с государственными програм-

мами Ставропольского края  

государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» 



 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных 

современными системами централизованного водоснабжения, до 99,2 % к 2024 году, посредством строительства сетей межпо-

селкового водопровода и модернизации объектов водоподготовки с внедрением перспективных технологий водоподготовки, 

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Тип  

показателя   

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Доля населения Ставропольского 

края, обеспеченного качественной пи-

тьевой водой из систем централизо-

ванного водоснабжения, %1 

основной 98,5 31.12.2017 98,5 98,5 98,6 98,7 98,9 99,2 

2. 

Увеличение численности населения, 

обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного 

водоснабжения, на тыс.чел.2 

дополни-

тельный 
0 31.12.2017 – – – 4,5 6,1 9,4 

 

3. Задачи и результаты проекта 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача национального проекта: Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных 

пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения. 

 Цель федерального проекта: Повышение качества питьевой воды для населения. 

                                                 
1 Показатель будет уточняться после утверждения Федерального проекта «Чистая вода». 



1.1. Проведена оценка централизованных систем водоснабжения на 

предмет соответствия установленным показателям качества и 

безопасности питьевого водоснабжения (далее – инвентариза-

ция объектов водоснабжения). 

Отчет о проведении инвентаризации объектов водоснабже-

ния в соответствии с методическими рекомендациями 

Минстроя России по инвентаризации. 

1.2. Утверждена региональная программа Ставропольского края  

повышения качества водоснабжения. 

Нормативный правовой акт Правительства Ставрополь-

ского края об утверждении региональной программы повы-

шения качества водоснабжения, утвержденный в соответ-

ствии с порядком подготовки, утверждения и реализации 

региональных программ повышения качества водоснабже-

ния, разработанным Минстроем России 

1.3. Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Во-

сточный». 

98,7 % населения Ставропольского края   обеспечены пи-

тьевой водой посредством введения в эксплуатацию 36,04 

км магистральных трубопроводов. 

1.4. Внедрены перспективные технологии водоподготовки, включая 

технологии, разработанные организациями оборонно-промыш-

ленного комплекса (далее – перспективные технологии водо-

подготовки). 

98,7 % населения Ставропольского края обеспечены каче-

ственной питьевой водой посредством введения в эксплуа-

тацию модернизированных сооружений водоподготовки. 

1.5 Реализованы мероприятия по обеспечению  централизованным 

водоснабжением  потребителей, проживающих в населенных 

пунктах, не оборудованных современными системами центра-

лизованного водоснабжения 

99,2 % населения Ставропольского края обеспечены каче-

ственной питьевой водой посредством введения в эксплуа-

тацию модернизированных сооружений водоподготовки. 

 

4. Финансовое обеспечение реализации проекта 

 
 

№ Наименование результата и источники Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 



п/п финансирования 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(тыс. руб-

лей) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных совре-

менными системами централизованного водоснабжения, до 99,2 % к 2024 году, посредством строительства сетей межпосел-

кового водопровода и модернизации объектов водоподготовки с внедрением перспективных технологий водоподготовки, 

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 

1.1. 
Проведена инвентаризация объектов 

водоснабжения 
700,00 – – – – – 700,00 

1.1.1. федеральный бюджет – – – – – – – 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.1.3. бюджет Ставропольского края – – – – – – – 

1.1.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.1.5. внебюджетные источники 700,00 – – – – – 700,00 

1.2. 

Утверждена региональная про-

грамма повышения качества водо-

снабжения 

– – – – – – – 

1.2.1. федеральный бюджет – – – – – – – 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.2.3. бюджет Ставропольского края – – – – – – – 

1.2.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.2.5. внебюджетные источники – – – – – – – 

1.3. 
Реализованы мероприятия по строи-

тельству водопровода «Восточный» 
19 680,70 23 851,03 50 639,83 249 928,42 – – 344 099,98 

1.3.1. федеральный бюджет 11 617,00 13 595,09 28 864,70 142 459,20 – – 196 535,99 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.3.3. бюджет Ставропольского края 2 649,49 3 100,63 6 583,18 32 490,69 – – 44 823,99 

1.3.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.3.5. внебюджетные источники 5 414,21 7 155,31 15 191,95 74 978,53 – – 102 740,00 

1.4. 
Внедрены перспективные техноло-

гии водоподготовки 
– 23 851,07 50 639,64 210 689,31 – – 285 180,02 

1.4.1. федеральный бюджет – 13 595,11 28 864,60 120 092,90 – – 162 552,61 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.4.3. бюджет Ставропольского края – 3 100,64 6 583,15 27 389,61 – – 37 073,40 

1.4.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.4.5. внебюджетные источники – 7 155,32 15 191,89 63 206,80 – – 85 554,01 

 
Всего по мероприятиям 1.1, 1.3 и 1.4, 

в том числе: 
20 380,70 47 702,10 101 279,47 460 617,73 – – 629 980,00 

 федеральный бюджет 11 617,00 27 190,20 57 729,30 262 552,10 – – 359 088,60 

 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

 бюджет Ставропольского края 2 649,49 6 201,27 13 166,33 59 880,30 – – 81 897,39 

 местные бюджеты – – – – – – – 

 
внебюджетные источники 

 

6 114,21 

 

14 310,63 

 

30 383,84 

 

138 185,33 

 

– 

 
– 

 

188 994,01 

 

1.5. 

Реализованы мероприятия по обеспе-

чению  централизованным водоснаб-

жением  потребителей, проживаю-

0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 411 590,00 811 590,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

щих в населенных пунктах, не обору-

дованных современными системами 

централизованного водоснабжения 

1.4.1. федеральный бюджет – – – – 228 000,00 234 606,30 462 606,30 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.4.3. бюджет Ставропольского края – – – – 52 000,00 53 506,70  105 506,70 

1.4.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.4.5. внебюджетные источники – – – – 120 000,00 123 477,00 243 477,00 

Всего по проекту, в том числе: 20 380,70 47 702,10 101 279,47 460 617,73 400 000,00 411 590,00 1 441 570,00 

федеральный бюджет 11 617,00 27 190,20 57 729,30 262 552,10 228 000,00 234 606,30 821 694,90 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

бюджет Ставропольского края 2 649,49 6 201,27 13 166,33 59 880,30 52 000,00 53 506,70  187 404,09 

местные бюджеты – – – – – – – 

внебюджетные источники 6 114,21 14 310,63 30 383,84 138 185,33 120 000,00 123 477,00 432 471,01 

 

5. Участники проекта 

 
 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

(Ф.И.О., должность) 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
 



1 2 3 4 5 6 

1. Куратор проекта Великдань Н.Т. Первый заместитель председа-

теля Правительства Ставрополь-

ского края 

Владимиров В.В., Губернатор 

Ставропольского края 

2 

2. Руководитель про-

екта 

Марченко Р.А. Министр жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Ставропольского 

края 

Петрашов Р.Я., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края  

5 

3. Администратор 

проекта 

Нестеренко С.А. Заместитель министра жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

Марченко Р.А., министр жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Проведено установочное совещание о реализации проекта 

4. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Марченко Р.А. Министр жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Ставропольского 

края 

Петрашов Р.Я., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края  

5 

Создано единое информационно-коммуникационное пространство проекта 

5. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Марченко Р.А. Министр жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Ставропольского 

края 

Петрашов Р.Я., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края  

5 

Проведена инвентаризация объектов водоснабжения 

6. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Марченко Р.А. Министр жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Ставропольского 

края 

Петрашов Р.Я., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края  

5 



1 2 3 4 5 6 

7. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Газаров А.А. Министр имущественных отно-

шений Ставропольского края 

Афанасов Н.Н., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

3 

8. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Акимов В.В. Временно исполняющий обязан-

ности генерального директора 

ГУП СК «Ставрополькрайводо-

канал» 

Газаров А.А., министр имуще-

ственных отношений Ставро-

польского края 

5 

9. Участник проекта Сагалаев С.Ф. Глава Новоалександровского го-

родского округа Ставрополь-

ского края (по согласованию) 

 3 

Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения  

10. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Марченко Р.А. Министр жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Ставропольского 

края 

Петрашов Р.Я., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

5 

11. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Нестеренко С.А. Заместитель министра жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

Марченко Р.А., министр жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

10 

Реализованы мероприятия по строительству водопровода «Восточный» 

12. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Бычков С.Т. Первый заместитель министра 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

Марченко Р.А., министр жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

3 

13. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта 

Когарлыцкий А.С. Министр строительства и архи-

тектуры Ставропольского края 

Золотарев А.Е., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

5 



1 2 3 4 5 6 

14. Участник проекта Акимов В.В. Временно исполняющий обязан-

ности генерального директора 

ГУП СК «Ставрополькрайводо-

канал» 

Газаров А.А., министр имуще-

ственных отношений Ставро-

польского края 

3 

Внедрены перспективные технологии водоподготовки 

15. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта   

Бычков С.Т. Первый заместитель министра 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

Марченко Р.А., министр жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

3 

16. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта   

Когарлыцкий А.С. Министр строительства и архи-

тектуры Ставропольского края 

Золотарев А.Е., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

5 

17. Участник проекта Акимов В.В. Временно исполняющий обязан-

ности генерального директора 

ГУП СК «Ставрополькрайводо-

канал» 

Газаров А.А., министр имуще-

ственных отношений Ставро-

польского края 

3 

Реализованы мероприятия по обеспечению  централизованным водоснабжением  потребителей, проживающих в насе-

ленных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения 

18. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта   

Бычков С.Т. Первый заместитель министра 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

Марченко Р.А., министр жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края 

3 

19. Ответственный за 

достижение резуль-

тата проекта   

Когарлыцкий А.С. Министр строительства и архи-

тектуры Ставропольского края 

Золотарев А.Е., заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

5 



1 2 3 4 5 6 

20. Участник проекта Акимов В.В. Временно исполняющий обязан-

ности генерального директора 

ГУП СК «Ставрополькрайводо-

канал» 

Газаров А.А., министр имуще-

ственных отношений Ставро-

польского края 

3 

 

6. Дополнительная информация 

 

На территории Ставропольского края водоснабжение потребителей Новоалександровского городского округа осуществ-

ляется из Новоалександровского, Новотроицкого групповых водопроводов, а также из артезианских скважин.  

В восьми населенных пунктах Новоалександровского городского округа (п. Светлый, п. Встречный, п. Присадовый, 

х. Крутобалковский, п. Виноградный, п. Ударный, п. Кармалиновский и х. Мокрая Балка) потребителям подается техническая 

вода из артезианских скважин, не отвечающая требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

По заключению гидрогеологов территории указанных населенных пунктов не имеют подземных запасов воды, отвечаю-

щих требованиям СанПиН. 

В 2010 году на артскважинах в п. Присадовый и п. Светлый Новоалександровского городского округа были установлены 

станции водоподготовки типа «Исток», которые по своим техническим характеристикам не обеспечивает эффективную очистку 

забираемой из скважин воды до гигиенических нормативов. Из-за сложного химического состава воды выбор технологической 

схемы очистки требует доработки. 

В целях обеспечения населения (4 500 человек) вышеуказанных населенных пунктов качественной питьевой водой пред-

лагается строительство водовода к указанным населенным пунктам.   

В течение 2016-2017 годов разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода «Восточный» для 

обеспечения питьевой водой потребителей населенных пунктов Присадового и Светлинского территориальных отделов Но-     

воалександровского городского округа. 

Также, в целях снижения дефицита питьевой воды для действующих и вновь присоединяемых объектов Новоалександров-

ского городского округа в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» предусмотрены мероприятия по внедрению 



перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного 

комплекса, в рамках которых планируется проектирование и реконструкция очистных сооружений водопровода города Но-

воалександровска с восстановлением проектной мощности до 18 тыс.м3/сут. 

На сегодняшний день не обеспеченными централизованным водоснабжением остаются 19 населенных пунктов края с об-

щей численностью жителей порядка 15 500 человек. В большей части таких населенных пунктов водоснабжение осуществляется 

за счет наполнения резервуаров привозной водой, либо из родниковых источников посредствам каптажей. Не всегда родниковая 

вода соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и поступает в достаточном количестве, что обусловлено в 

первую очередь ее сезонными колебаниями. Основной причиной, препятствующей решению данного вопроса и обеспечению 

всех населенных пунктов края качественной питьевой водой, является отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных 

районов и городских округов края не только на строительство самой инженерной инфраструктуры, но и на разработку проектно-

сметной документации (далее – ПСД). Без наличия ПСД муниципальные районы и городские округа края не могут участвовать 

в федеральных и краевых государственных программах, в рамках которых предусмотрено софинансирование строительства ин-

женерной инфраструктуры. 

В рамках реализации мероприятия по обеспечению  централизованным водоснабжением  потребителей, проживающих в 

населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, будут построены сети 

водоснабжения и необходимые для обеспечения потребителей качественной питьевой водой, объекты централизованного водо-

снабжения. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к паспорту регионального  
проекта «Чистая вода» 
 

План мероприятий по реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, ме-

роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и харак-

теристика результата 

Уровень  

контроля Начало Окончание 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведена инвентаризация объ-

ектов водоснабжения 

01.02.2019 01.05.2019 Марченко Р.А. Отчет о проведении ин-

вентаризации объектов 

водоснабжения 

Совет2 

1.1.1. В соответствии с методиче-

скими рекомендациями Мин-

строя России проведена инвен-

таризация объектов водоснаб-

жения 

01.02.2019 01.05.2019 Акимов В.В., 

Газаров А.А., 

Сагалаев С.Ф. 

Акт министерства иму-

щественных отношения 

Ставропольского края 

об инвентаризации объ-

ектов водоснабжения 

Куратор про-

екта 

1.1.2. Подготовлен отчет Ставрополь-

ского края о проведении инвен-

таризации объектов водоснаб-

жения 

01.05.2019 01.05.2019 Акимов В.В., 

Газаров А.А., 

Сагалаев С.Ф. 

Отчет  о проведении 

инвентаризации объек-

тов водоснабжения 

Куратор про-

екта 

1.1. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Государственной корпо-

рации – Фонда содействия ре-

формированию жилищно-ком-

мунального хозяйства (далее – 

Фонд ЖКХ) отчет о проведении 

– 01.05.2019 Марченко Р.А. Письмо в адрес Фонда 

ЖКХ 

Проектный ко-

митет 

                                                 
2 Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности 



1 2 3 4 5 6 7 

инвентаризации объектов водо-

снабжения 

2. Утверждена региональная про-

грамма повышения качества во-

доснабжения 

01.02.2019 01.09.2019 Марченко Р.А. Нормативный правовой 

акт Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении регио-

нальной программы по-

вышения качества во-

доснабжения 

Совет 

2.1.1. В соответствии с порядком под-

готовки, утверждения и реали-

зации региональных программ 

повышения качества водоснаб-

жения, разработанным Мин-

строем России, проект регио-

нальной программы повышения 

качества водоснабжения разра-

ботан, прошел необходимые со-

гласования, обсуждения, утвер-

жден в установленном порядке 

01.02.2019 01.08.2019 Нестеренко С.А. Нормативный правовой 

акт Правительства 

Ставропольского края 

об утверждении регио-

нальной программы по-

вышения качества во-

доснабжения 

Куратор про-

екта 

2.1. Контрольная точка: Проект ре-

гиональной программы повы-

шения качества водоснабжения 

представлен в Минстрой Рос-

сии 

– 01.08.2019 Марченко Р.А. Письмо в Минстрой 

России о направлении 

региональной про-

граммы повышения ка-

чества водоснабжения 

Проектный ко-

митет 



1 2 3 4 5 6 7 

3. Реализованы мероприятия по 

строительству водопровода 

«Восточный»3 

25.04.2019 31.12.2022 Марченко Р.А. 98,7 % населения Став-

ропольского края обес-

печены качественной 

питьевой водой 

Совет 

3.1.2. Заключено соглашение о предо-

ставлении финансовой под-

держки Ставропольскому краю 

на реализацию мероприятий ре-

гиональных программ повыше-

ния качества водоснабжения 

(далее – финансовая под-

держка) 

25.04.2019 01.09.2019 Марченко Р.А. Соглашение о финансо-

вой поддержке в соот-

ветствии с Правилами 

предоставления финан-

совой поддержки субъ-

ектов Российской Фе-

дерации на реализацию 

мероприятий регио-

нальных программ по-

вышения качества во-

доснабжения 

Куратор про-

екта 

3.1.3. Реализованы мероприятия по 

строительству водопровода 

«Восточный», предусмотрен-

ные региональной программой 

повышения качества водоснаб-

жения в 2019 году 

25.04.2019 31.12.2019 Акимов В.В., 

Бычков С.Т., 

Когарлыцкий 

А.С. 

Отчет Ставропольского 

края о выполнении со-

глашения о финансовой 

поддержке в 2019 году 

Куратор про-

екта 

3.1. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Фонда ЖКХ отчет Став-

ропольского края о выполнении 

– 31.12.2019 

 

Марченко Р.А. Письмо в Фонд ЖКХ о 

направлении отчета 

Ставропольского края о 

Проектный ко-

митет 

                                                 
3 Мероприятия будут уточняться после утверждения региональной программы повышения качества водоснабжения. 



1 2 3 4 5 6 7 

соглашения о финансовой под-

держке в 2019 году 

выполнении соглаше-

ния о финансовой под-

держке в 2019 году 

3.2.1. Реализованы мероприятия по 

строительству водопровода 

«Восточный», предусмотрен-

ные региональной программой 

повышения качества водоснаб-

жения в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Акимов В.В., 

Бычков С.Т., 

Когарлыцкий 

А.С. 

Отчет Ставропольского 

края о выполнении со-

глашения о финансовой 

поддержке в 2020 году 

Куратор про-

екта 

3.2. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Фонда ЖКХ отчет Став-

ропольского края о выполнении 

соглашения о финансовой под-

держке в 2020 году 

– 31.12.2020 

 

Марченко Р.А. Письмо в Фонд ЖКХ о 

направлении отчета 

Ставропольского края о 

выполнении соглаше-

ния о финансовой под-

держке в 2020 году 

Проектный ко-

митет 

3.3.1. Реализованы мероприятия по 

строительству водопровода 

«Восточный», предусмотрен-

ные региональной программой 

повышения качества водоснаб-

жения в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Акимов В.В., 

Бычков С.Т., 

Когарлыцкий 

А.С. 

Отчет Ставропольского 

края о выполнении со-

глашения о финансовой 

поддержке в 2021 году 

Куратор про-

екта 

3.3. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Фонда ЖКХ отчет Став-

ропольского края о выполнении 

соглашения о финансовой под-

держке в 2021 году 

– 31.12.2021 

 

Марченко Р.А. Письмо в Фонд ЖКХ о 

направлении отчета 

Ставропольского края о 

выполнении соглаше-

Проектный ко-

митет 



1 2 3 4 5 6 7 

ния о финансовой под-

держке в 2021 году 

3.4.1 Реализованы  мероприятия по 

строительству водопровода 

«Восточный», предусмотрен-

ные региональной программой 

повышения качества водоснаб-

жения в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Акимов В.В., 

Бычков С.Т., 

Когарлыцкий 

А.С. 

Отчет Ставропольского 

края о выполнении со-

глашения о финансовой 

поддержке в 2022 году 

Куратор про-

екта 

3.4. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Фонда ЖКХ отчет Став-

ропольского края о выполнении 

соглашения о финансовой под-

держке в 2022 году 

– 31.12.2022 Марченко Р.А. Письмо в Фонд ЖКХ о 

направлении отчета 

Ставропольского края о 

выполнении соглаше-

ния о финансовой под-

держке в 2022 году 

Проектный ко-

митет 

4. Внедрены перспективные тех-

нологии водоподготовки4 

01.01.2020 31.12.2022 

 

Марченко Р.А. 98,7 % населения Став-

ропольского края обес-

печены качественной 

питьевой водой 

Совет 

4.1.1. Реализованы мероприятия по 

внедрению перспективных тех-

нологий водоподготовки  в 

2020 году 

01.01.2020 

 

31.12.2020 

 

Акимов В.В., 

Бычков С.Т., 

Когарлыцкий 

А.С. 

Отчет Ставропольского 

края о выполнении со-

глашения о финансовой 

поддержке в 2020 году 

Куратор про-

екта 

4.1. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Фонда ЖКХ отчет Став-

ропольского края о выполнении 

– 31.12.2020 Марченко Р.А. Письмо в Фонд ЖКХ о 

направлении отчета 

Ставропольского края о 

Проектный ко-

митет 

                                                 
4 Мероприятия будут уточняться после утверждения региональной программы повышения качества водоснабжения. 



1 2 3 4 5 6 7 

соглашения о финансовой под-

держке в 2020 году 

выполнении соглаше-

ния о финансовой под-

держке в 2020 году 

4.2.1. Реализованы мероприятия по 

внедрению перспективных тех-

нологий водоподготовки в 2021 

году 

01.01.2021 31.12.2021 Акимов В.В., 

Бычков С.Т., 

Когарлыцкий 

А.С. 

Отчет Ставропольского 

края о выполнении со-

глашения о финансовой 

поддержке в 2021 году 

Куратор про-

екта 

4.2. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Фонда ЖКХ отчет Став-

ропольского края о выполнении 

соглашения о финансовой под-

держке в 2021 году 

– 31.12.2021 Марченко Р.А. Письмо в Фонд ЖКХ о 

направлении отчета 

Ставропольского края о 

выполнении соглаше-

ния о финансовой под-

держке в 2021 году 

Проектный ко-

митет 

4.3.1. Реализованы мероприятия по 

внедрению перспективных тех-

нологий водоподготовки в 2022 

году 

01.01.2022 31.12.2022 Акимов В.В., 

Бычков С.Т., 

Когарлыцкий 

А.С. 

Отчет Ставропольского 

края о выполнении со-

глашения о финансовой 

поддержке в 2022 году 

Куратор про-

екта 

4.3. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Фонда ЖКХ отчет Став-

ропольского края о выполнении 

соглашения о финансовой под-

держке в 2022 году 

– 31.12.2022 Марченко Р.А. Письмо в Фонд ЖКХ о 

направлении отчета 

Ставропольского края о 

выполнении соглаше-

ния о финансовой под-

держке в 2022 году 

Проектный ко-

митет 

5. Реализованы мероприятия по 

обеспечению  централизован-

01.01.2023 31.12.2024 

 

Марченко Р.А. 99,2 % населения Став-

ропольского края обес-

печены качественной 

Совет 



1 2 3 4 5 6 7 

ным водоснабжением  потреби-

телей, проживающих в населен-

ных пунктах, не оборудованных 

современными системами цен-

трализованного водоснабже-

ния5 

питьевой водой 

5.1.1. Реализованы мероприятия по 

обеспечению  централизован-

ным водоснабжением  потреби-

телей, проживающих в населен-

ных пунктах, не оборудованных 

современными системами цен-

трализованного водоснабжения, 

в 2023 году 

01.01.2023 

 

31.12.2023 

 

Акимов В.В., 

Бычков С.Т., 

Когарлыцкий 

А.С. 

Отчет Ставропольского 

края о выполнении со-

глашения о финансовой 

поддержке в 2023 году 

Куратор про-

екта 

5.1. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Фонда ЖКХ отчет Став-

ропольского края о выполнении 

соглашения о финансовой под-

держке в 2023 году 

– 31.12.2023 Марченко Р.А. Письмо в Фонд ЖКХ о 

направлении отчета 

Ставропольского края о 

выполнении соглаше-

ния о финансовой под-

держке в 2023 году 

Проектный ко-

митет 

5.2.1. Реализованы мероприятия по 

обеспечению  централизован-

ным водоснабжением  потреби-

телей, проживающих в населен-

ных пунктах, не оборудованных 

01.01.2024 31.12.2024 Акимов В.В., 

Бычков С.Т., 

Когарлыцкий 

А.С. 

Отчет Ставропольского 

края о выполнении со-

глашения о финансовой 

поддержке в 2024 году 

Куратор про-

екта 

                                                 
5 Мероприятия будут уточняться после утверждения региональной программы повышения качества водоснабжения. 



1 2 3 4 5 6 7 

современными системами цен-

трализованного водоснабжения, 

в 2024 году 

4.2. Контрольная точка: Направлен 

в адрес Фонда ЖКХ отчет Став-

ропольского края о выполнении 

соглашения о финансовой под-

держке в 2024 году 

– 31.12.2024 Марченко Р.А. Письмо в Фонд ЖКХ о 

направлении отчета 

Ставропольского края о 

выполнении соглаше-

ния о финансовой под-

держке в 2024 году 

Проектный ко-

митет 

 

_____________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к паспорту регионального 

проекта «Чистая вода» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
регионального проекта «Чистая вода» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта 

 
На территории Ставропольского края водоснабжение потребителей Новоалександровского городского округа осуществ-

ляется из Новоалександровского, Новотроицкого групповых водопроводов, а также из артезианских скважин. 
Из артезианских скважин потребителям подается техническая вода, не отвечающая требованиям СанПиН 2.1.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».  

Установленные в 2010 году на артезианских скважинах станции водоподготовки не обеспечивает эффективную очистку 
забираемой из скважин воды до гигиенических нормативов. Схема очистки требует доработки. 

В целях обеспечения населения восьми населенных пунктов Новоалександровского городского округа качественной пи-
тьевой водой предлагается строительство к ним водопровода «Восточный», для чего в декабре 2017 года завершена работа по 
разработке проектно-сметной документации на строительство водопровода «Восточный» для обеспечения питьевой водой по-
требителей населенных пунктов Новоалександровского городского округа, получены положительные заключения государ-
ственной экспертизы в сфере строительства. 

Строительство указанного объекта стоимостью 415 млн. рублей позволит обеспечить более 4500 человек, проживающих 
в населенных пунктах Новоалександровского городского округа, качественной питьевой водой из централизованного водо-
снабжения. 

Также, в целях снижения дефицита питьевой воды для действующих и вновь присоединяемых объектов Новоалексан-
дровского городского округа в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» предусмотрены мероприятия по внед-
рению перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промыш-
ленного комплекса, в рамках которых планируется проектирование и реконструкция очистных сооружений водопровода города 
Новоалександровска с восстановлением проектной мощности до 18 тыс.м3/сут. 

На сегодняшний день не обеспеченными централизованным водоснабжением остаются 19 населенных пунктов края с общей 

численностью жителей порядка 15 500 человек. В большей части таких населенных пунктов водоснабжение осуществляется 



за счет наполнения резервуаров привозной водой, либо из родниковых источников посредствам каптажей. Не всегда родниковая 

воды соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и поступает в достаточном количестве, что обусловлено 

в первую очередь ее сезонными колебаниями. Основной причиной, препятствующей решению данного вопроса и обеспечению 

всех населенных пунктов края качественной питьевой водой, является отсутствие денежных средств в бюджетах муниципаль-

ных районов и городских округов края не только на строительство самой инженерной инфраструктуры, но и на разработку 

проектно-сметной документации (далее – ПСД). Без наличия ПСД муниципальные районов и городские округа края не могут 

участвовать в федеральных и краевых государственных программах, в рамках которых предусмотрено софинансирование стро-

ительства инженерной инфраструктуры. 
В рамках реализации мероприятия по обеспечению  централизованным водоснабжением  потребителей, проживающих 

в населенных пунктах, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, будут построены сети 
водоснабжения и необходимые для обеспечения потребителей качественной питьевой водой объекты централизованного во-
доснабжения. 



2. Методика расчета показателей проекта 

 

№ 

п/п 

Методика 

расчета 
Базовые показатели 

Источник  

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень агреги-

рования инфор-

мации 

Временные 

характери-

стики 

Дополни-

тельная ин-

формация 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля населения Ставропольского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водо-

снабжения, % 

1. 100-А А – доля проб питьевой 

воды из централизованного 

водоснабжения населению 

Ставропольского края, не 

отвечающей требованиям 

санитарных правил и норм 

Федеральная 

служба по 

надзору в сфере 

защиты прав по-

требителей и 

благополучия 

человека 

Первый замести-

тель министра 

жилищно-комму-

нального хозяй-

ства Ставрополь-

ского края 

С.Т.Бычков 

Субъект Рос-

сийской Феде-

рации – Ставро-

польский край 

2019-2024 

(ежегодно) 

– 

Увеличение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водо-

снабжения, на тыс.чел. 

2. В-Г В – численность населения 

муниципальных образова-

ний Ставропольского края, 

на территории которых реа-

лизуется региональный про-

ект «Чистая вода», обеспе-

ченного качественной пить-

евой водой из централизо-

ванной системы водоснаб-

Сведения ресур-

соснабжающей 

организации о 

количестве або-

нентов муници-

пальных образо-

ваний Ставро-

польского края, 

обеспеченных 

качественной 

Временно испол-

няющий обязан-

ности генераль-

ного директора 

ГУП СК «Став-

рополькрайводо-

канал» В.В.Аки-

мов 

Муниципальные 

образования –

Ставрополь-

ского края (по 

согласованию) 

 2022-2024 

(ежегодно) 

–  



1 2 3 4 5 6 7 8 

жения после реализации ме-

роприятий регионального 

проекта «Чистая вода»; 

Г –  численность населения 

муниципальных образова-

ний Ставропольского края, 

на территории которых реа-

лизуется региональный про-

ект «Чистая вода», обеспе-

ченного качественной пить-

евой водой из централизо-

ванной системы водоснаб-

жения до реализации меро-

приятий регионального про-

екта «Чистая вода»; 

питьевой водой 

из централизо-

ванного водо-

снабжения 

 

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта 

 
4.  

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. руб-

лей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
5.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных совре-

менными системами централизованного водоснабжения, до 99,2 % к 2024 году, посредством строительства сетей межпосел-

кового водопровода и модернизации объектов водоподготовки с внедрением перспективных технологий водоподготовки, 

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. 
Проведена инвентаризация объектов 

водоснабжения 
700,00 – – – – – 700,00 

1.1.1. федеральный бюджет – – – – – – – 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.1.3. бюджет Ставропольского края – – – – – – – 

1.1.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.1.5. внебюджетные источники 700,00 – – – – – 700,00 

1.2. 

Утверждена региональная про-

грамма повышения качества водо-

снабжения 

– – – – – – – 

1.2.1. федеральный бюджет – – – – – – – 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.2.3. бюджет Ставропольского края – – – – – – – 

1.2.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.2.5. внебюджетные источники – – – – – – – 

1.3. 
Реализованы мероприятия по строи-

тельству водопровода «Восточный» 
19 680,70 23 851,03 50 639,83 249 928,42 – – 344 099,98 

1.3.1. федеральный бюджет 11 617,00 13 595,09 28 864,70 142 459,20 – – 196 535,99 

1.3.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.3.3. бюджет Ставропольского края 2 649,49 3 100,63 6 583,18 32 490,69 – – 44 823,99 

1.3.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.3.5. внебюджетные источники 5 414,21 7 155,31 15 191,95 74 978,53 – – 102 740,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4. 
Внедрены перспективные техноло-

гии водоподготовки 
– 23 851,07 50 639,64 210 689,31 – – 285 180,02 

1.4.1. федеральный бюджет – 13 595,11 28 864,60 120 092,90 – – 162 552,61 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.4.3. бюджет Ставропольского края – 3 100,64 6 583,15 27 389,61 – – 37 073,40 

1.4.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.4.5. внебюджетные источники – 7 155,32 15 191,89 63 206,80 – – 85 554,01 

 
Всего по мероприятиям 1.1, 1.3 и 1.4, 

в том числе: 
20 380,70 47 702,10 101 279,47 460 617,73 – – 629 980,00 

 федеральный бюджет 11 617,00 27 190,20 57 729,30 262 552,10 – – 359 088,60 

 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

 бюджет Ставропольского края 2 649,49 6 201,27 13 166,33 59 880,30 – – 81 897,39 

 местные бюджеты – – – – – – – 

 
внебюджетные источники 

 

6 114,21 

 

14 310,63 

 

30 383,84 

 

138 185,33 

 

– 

 
– 

 

188 994,01 

 

1.5. 

Реализованы мероприятия меропри-

ятия по обеспечению  централизо-

ванным водоснабжением  потребите-

лей, проживающих в населенных 

пунктах не оборудованных современ-

ными системами централизованного 

водоснабжения 

0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 411 590,00 811 590,00 

1.4.1. федеральный бюджет – – – – 228 000,00 234 606,30 462 606,30 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4.2. 
бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

1.4.3. бюджет Ставропольского края – – – – 52 000,00 53 506,70  105 506,70 

1.4.4. местные бюджеты – – – – – – – 

1.4.5. внебюджетные источники – – – – 120 000,00 123 477,00 243 477,00 

Всего по проекту, в том числе: 20 380,70 47 702,10 101 279,47 460 617,73 400 000,00 411 590,00 1 441 570,00 

федеральный бюджет 11 617,00 27 190,20 57 729,30 262 552,10 228 000,00 234 606,30 821 694,90 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
– – – – – – – 

бюджет Ставропольского края 2 649,49 6 201,27 13 166,33 59 880,30 52 000,00 53 506,70  187 404,09 

местные бюджеты – – – – – – – 

внебюджетные источники 6 114,21 14 310,63 30 383,84 138 185,33 120 000,00 123 477,00 432 471,01 
 
 

 

_____________________ 
 


