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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Волгоградская

область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Спорт-норма жизни (Волгоградская область)

Срок начала и

окончания проекта

Мержоева Зина Османовна, Заместитель Губернатора Волгоградской области

Глинянов Александр Сергеевич, Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской

области

Руководитель регионального проекта

Чернов Михаил Сергеевич, Заместитель председателя комитета физической культуры и спорта

Волгоградской области

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в

Волгоградской области", Государственная программа Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских

территорий"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Волгоградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 84,5000 84,7000 85,5000 85,9000 86,4000 86,7000Основной

показатель

83,7000

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 28,5000 32,2000 37,5000 41,5000 48,6000 55,0000Основной

показатель

16,0000

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3 Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 13,3000 16,2000 20,0000 24,5000 24,7000 25,0000Основной

показатель

5,8000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 43,7000 44,3000 45,8000 48,3000 50,8000 53,3000Основной

показатель

35,0000

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта , ПРОЦ

31.12.2017 57,8000 65,0000 73,7000 82,4000 91,2000 100,0000Основной

показатель

56,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для

приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 2 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки

на 25.12.2019 - 1557.4 ЕД

на 25.12.2020 - 2653.5 ЕД

на 25.12.2021 - 2653.5 ЕД

на 25.12.2022 - 2653.5 ЕД

на 25.12.2023 - 2653.5 ЕД

на 25.12.2024 - 2653.5 ЕД

25.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

3.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

на 25.12.2019 - 16 ЕД

на 25.12.2020 - 7 ЕД

на 25.12.2021 - 5 ЕД

на 25.12.2022 - 5 ЕД

на 25.12.2023 - 4 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019

4.1

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

на 25.12.2019 - 2 ЕД

25.12.2019

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

5.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

на 25.12.2019 - 3 ЕД

25.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

6.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2022 - 2 ЕД

на 25.12.2023 - 0 ЕД

на 25.12.2024 - 0 ЕД

25.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1 25,51 6,590,00 38,50 7,35 85,017,05

6,590,00 37,7325,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 7,35 83,737,05

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

6,590,00 38,5025,51консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 7,35 85,017,05

6,590,00 38,5025,51бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 7,35 85,017,05

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2.1 1,81 2,652,65 2,65 2,65 15,082,65

2,652,65 2,651,56Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 2,65 14,822,65

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

2.1.2 0,00 0,000,00

2,652,65 2,651,81консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 2,65 15,082,65

2,652,65 2,651,81бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 2,65 15,082,65

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

3.1 132,58 13,5021,41 54,60 0,00 235,5913,51

13,5020,98 53,50129,92Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

3.1.1 0,00 231,4113,51

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

3.1.2 0,00 0,000,00

13,5021,41 54,60132,58консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

3.1.3 0,00 235,5913,51

13,5021,41 54,60132,58бюджет субъекта Российской Федерации3.1.3.1 0,00 235,5913,51

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

3.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения

в сельских территориях 0

Введены в эксплуатацию  плоскостные

спортивные сооружения в сельских

территориях

4.1 3,62 0,000,00 0,00 0,00 3,620,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,000,00 0,003,11Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

4.1.1 0,00 3,110,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

4.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,003,62консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

4.1.3 0,00 3,620,00

0,000,00 0,003,62бюджет субъекта Российской Федерации4.1.3.1 0,00 3,620,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

4.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники4.1.4 0,00 0,000,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

5.1 23,87 0,000,00 0,00 0,00 23,870,00

0,000,00 0,0020,53Федеральный бюджет (в т.ч.5.1.1 0,00 20,530,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

межбюджетные трансферы бюджету)

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

5.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0023,87консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

5.1.3 0,00 23,870,00

0,000,00 0,0023,87бюджет субъекта Российской Федерации5.1.3.1 0,00 23,870,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

5.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники5.1.4 0,00 0,000,00

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

6.1 0,00 269,50165,37 288,50 0,00 723,370,00

269,50165,37 288,500,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

6.1.1 0,00 723,370,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

6.1.2 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации и их территориальных фондов

269,50165,37 288,500,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

6.1.3 0,00 723,370,00

269,50165,37 288,500,00бюджет субъекта Российской Федерации6.1.3.1 0,00 723,370,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

6.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники6.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 187,39 189,43 384,25 292,24

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Волгоградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

187,39

0,00 0,00 0,00

292,24

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

187,39

0,00

292,24

0,00

189,43

189,43

0,00

384,25

384,25

0,00

0,00 0,000,00 0,00

23,21 10,00 1 086,54

0,00

23,21

0,00 0,00

10,00 1 086,54

23,21

0,00

10,00 1 086,54

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

180,12 292,24189,00 382,38 23,21 10,00 1 076,97
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50

2 Участник регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сундукова С. И. С. С. И. С.

С. И.

заместитель председателя

комитета - начальник отдела

развития и пропаганды

физической культуры и спорта

10

4 Участник регионального

проекта

Сундукова С. И. С. С. И. С.

С. И.

заместитель председателя

комитета - начальник отдела

развития и пропаганды

физической культуры и спорта

10

Поставлены комплекты спортивного оборудования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50
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6 Участник регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50

8 Участник регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50

10 Участник регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50
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12 Участник регионального

проекта

Чернов М. С. Заместитель председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской области

50
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Волгоградская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

1 Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

-

- 25.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.2

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.3

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.4

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.5

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.6

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.7

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.8

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.9

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.10

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.11

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.12

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2019 г.

1.13

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Формирование отчета1.13.

1

Отчет

РФП15.12.2019 Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

25.12.2019

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2020 г.

1.14

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Формирование отчета1.14.

1

Отчет

РФП15.12.2020 Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2021 г.

1.15

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.15.

1

 

- -



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

2 Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены федеральные стандарты

спортивной подготовки по всем олимпийским,

паралимпийским и сурдлимпийским видам

спорта

2.6

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.05.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.7

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.7.1

 

- -



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.8

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.9

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.9.1

 

- -



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.10

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.11

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.12

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.12.

1

 

- -

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.13

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.14

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.14.

1

 

- -

КТ: Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.15

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.15.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.16

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.16.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.17

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.18

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.19

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.20

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.20.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.21

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.22

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.22.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.23

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.23.

1

 

- -



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.24

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.25

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.25.

1

 

- -



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.26

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.26.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.27

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.27.

1

 

- -



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.28

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.28.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.29

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.29.

1

 

- -



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.30

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.30.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.31

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.31.

1

 

- -



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.32

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.32.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.33

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.34

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.34.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.35

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.35.

1

 

- -



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.36

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.36.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.37

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.37.

1

 

- -



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.38

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.38.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.39

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.39.

1

 

- -



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.40

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.40.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.41

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.41.

1

 

- -



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.42

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.42.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.43

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.43.

1

 

- -



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.44

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.44.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.45

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.45.

1

 

- -



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.46

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.46.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.47

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.47.

1

 

- -



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.48

 

Сундукова С. И. С. С.

И. С. С. И.,

заместитель

председателя

комитета - начальник

отдела развития и

пропаганды

физической культуры

и спорта

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.48.

1

 

- -

 Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

3 Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

-

- 25.12.2023

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.2

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.3

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.4

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.5

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.6

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.7

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.8

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.9

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.10

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.10.

1

 

- -



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.11

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.11.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2019 г.

3.12

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.12.

1

 

- -



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об эффективности

использования средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-технологического

оборудования за 2020 г.

3.13

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

1

 

- -

 Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях

0

4 Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

-

- 25.12.2019

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.1

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.01.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.2

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

29.11.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.3

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.4

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020

годы"0

5 Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

-

- 25.12.2019

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из федерального бюджета

5.1

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение субсидий из

федерального бюджета субъектам Российской

Федерации

5.2

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

29.11.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены соглашения с субъектами

Российской Федерации о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

5.3

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 1 квартал

5.4

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.04.2019

Формирование отчета на основе данных

субъектов Российской Федерации

5.4.1

 

РФП01.04.2019 15.04.2019

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2 квартал

5.5

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.07.2019

Формирование отчета на основе данных

субъектов Российской Федерации

5.5.1

 

РФП01.07.2019 15.07.2019



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 3 квартал

5.6

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.10.2019

Формирование отчета на основе данных

субъектов Российской Федерации

5.6.1

 

РФП01.10.2019 15.10.2019

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2019 год

5.7

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РНП

-

25.12.2019

Формирование отчета на основе данных

субъектов Российской Федерации

5.7.1

 

РНП01.12.2019 25.12.2019



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

6 Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

-

- 25.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.1

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.2

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.3

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.4

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.5

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.5.1

 

- -



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.6

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.6.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.7

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.7.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.8

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.8.1

 

- -



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.9

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.9.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.10

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.10.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.11

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.11.

1

 

- -



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.12

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.12.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.13

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.13.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.14

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.14.

1

 

- -



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.15

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.15.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.16

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.16.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.17

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.17.

1

 

- -



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.18

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.18.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.19

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.19.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.20

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.20.

1

 

- -



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.21

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.21.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены6.22

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.22.

1

 

- -

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и приобретено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

6.23

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.11.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.23.

1

 

- -



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и приобретено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

6.24

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.11.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.24.

1

 

- -

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и приобретено

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства

6.25

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.11.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.25.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.26

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.26.

1

 

- -



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено6.27

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.27.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.28

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.28.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.29

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.29.

1

 

- -



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Установлено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

6.30

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.30.

1

 

- -

КТ: Установлено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

6.31

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.31.

1

 

- -

КТ: Установлено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

6.32

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.32.

1

 

- -



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства

6.33

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.33.

1

 

- -

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства

6.34

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.34.

1

 

- -

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства

6.35

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.35.

1

 

- -



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.36

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.36.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.37

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.37.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.38

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.38.

1

 

- -



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %6.39

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.39.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

6.40

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.40.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

6.41

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.41.

1

 

- -



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

6.42

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.42.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.43

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.43.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.44

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.44.

1

 

- -



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения о

соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

6.45

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.45.

1

 

- -

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения о

соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

6.46

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.46.

1

 

- -

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения о

соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

6.47

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.47.

1

 

- -



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.48

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.48.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.49

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.49.

1

 

- -

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию6.50

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.50.

1

 

- -



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию6.51

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.51.

1

 

- -

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию6.52

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.52.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.53

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.53.

1

 

- -



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.54

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.54.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

6.55

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.55.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

6.56

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.56.

1

 

- -



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

6.57

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.57.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.58

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.58.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.59

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.59.

1

 

- -



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.60

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.60.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.61

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.61.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.62

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.62.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.63

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.63.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.64

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.64.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.65

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.65.

1

 

- -



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.66

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.66.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.67

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.67.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2 квартал

6.68

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.07.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.68.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2 квартал

6.69

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.69.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2 квартал

6.70

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.70.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 3 квартал

6.71

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.10.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.71.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 3 квартал

6.72

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.10.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.72.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 3 квартал

6.73

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.73.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2019 г.

6.74

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.74.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2020 г.

6.75

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.75.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации за 2021 г.

6.76

 

Чернов М. С.,

Заместитель

председателя

комитета физической

культуры и спорта

Волгоградской

области

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.76.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Волгоградская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся фиической

культурой и спортом, в общей

численности детей и молодежи

Дздм - Доля детей и

молодежи Пермского

края (возраст 3-29

лет), систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

в общей численности

детей и молодежи

Пермского края,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 3-29 лет 

(форма 1-ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-29

лет (административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

2 Доля граждан среднего

возраста (женщины: 30-54 лет;

мужчины: 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан среднего

возраста

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин) (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин)

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

3 Доля студентов первых (со

сроком обучения 10 месяцев),

вторых и последующих курсов

очной формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения на

предприятиях/ организациях,

от общего количества

студентов первых (со сроком

обучения 10 месяцев), вторых

и последующих курсов очной

формы обучения, процент

Дзств - Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

количестве студентов очной

формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения в

регионе и количестве

студентов очной формы

обучения

профессиональных

образовательных

организаций региона

(ежегодный отчет о

дуальном обучении)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ

4 Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов спорта

ЕПС - Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности объектов

спорта, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

единовременной

пропускной способности

имеющихся спортивных

сооружений (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и о

численности населения

Российской Федерации

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  ПРОЦ

5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта, в общем

количестве занимающихся в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Дзпсп - Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры

и спорта, ПРОЦ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у", приказ

Росстата

от

22.11.2017

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

по программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта (форма 5-ФК) и о

численности занимающихся

в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта


