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регионального проекта

Чистая вода (Республика Адыгея (Адыгея))

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Чистая вода (Республика Адыгея (Адыгея))

Срок начала и

окончания проекта

Сапиев Вячеслав Дольчериевич, Заместитель Премьер-министра Республики Адыгея

Картамышев Валерий Николаевич, МинистрРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 25.12.2024

Чистая водаНаименование федерального проекта

Ляфишев Рамазан Казбекович, Первый заместитель Министра строительства, транспорта, жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея

Администратор регионального проекта

Государственная программа Республики Адыгея "Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами" на 2014 - 2021 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Республика Адыгея (Адыгея))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1 Доля населения Республики Адыгея ,

обеспеченного качественной питьевой

водой , ПРОЦ

31.12.2017 79,7000 80,0000 80,6000 81,9000 83,9000 87,7000Основной

показатель

79,7000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2 Доля городского населения

Республики Адыгея, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, ПРОЦ

31.12.2017 88,7000 88,9000 90,2000 93,5000 96,0000 96,5000Основной

показатель

88,7000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных

технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о результатах

оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном

проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019

1.1

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и безопасности питьевого

водоснабжения.

Сводный отчет Министерства строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

Республики Адыгеяо результатах оценки состояния

централизованных систем водоснабжения в разрезе

муниципальных образований, участвующих врегиональной

программе, включающий в том числе информацию о

количестве объектов, их основных характеристиках ,

состоянии, проблемных вопросах

на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.08.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены 83 региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении

региональных программ повышения качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019

2.1

Утверждена региональная программа Республики Адыгея по

строительству и реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки

качества и безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого

и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.

НПА Республики Адыгея об утверждении региональной

программы повышения качества водоснабжения

на 01.10.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.10.2019

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обеспечено качественной питьевой водой 96,5% городского

населения Республики Адыгея

Отчет Управления Федеральной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благополучия человека по

Республике Адыгея

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения

качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными программами,

достигнуто повышение доли населения Республики Адыгея (в

том числе городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения.

Количество реализованных мероприятий по строительству,

реконструкции объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных региональной программой повышения

качества водоснабжения

на 31.12.2024 - 1 Объект

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения 0

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Республики Адыгея (в том

числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

1.1 25,71 0,0060,17 127,75 0,00 213,630,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Адыгея (Адыгея))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

25,45 59,57 126,47 0,00 0,00 0,00 211,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,71

25,71

0,00

0,00

60,17

60,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

213,63

213,63

0,00

0,00

127,75

127,75

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации0

Обеспечено качественной питьевой водой

96,5% городского населения Республики

Адыгея

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Адыгея (Адыгея))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 25,71 60,17 127,75 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея)

)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

25,71 0,0060,17 127,75

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 213,63

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 213,63

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,45 0,0059,57 126,47 0,00 0,00 211,49

25,71 0,0060,17 127,75 0,00 0,00 213,63

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Картамышев В. Н. Министр 100

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого водоснабжения.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 100

5 Участник регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

100

6 Участник регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 100
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Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

региональными программами, достигнуто повышение доли населения Республики Адыгея (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 100

8 Участник регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 100

9 Участник регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

100

Утверждена региональная программа Республики Адыгея по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 100

11 Участник регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 100

12 Участник регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Республика Адыгея

(Адыгея))
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.0

1

Сводный отчет

Министерства

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального

и дорожного хозяйства

Республики Адыгея о

результатах оценки

состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе

муниципальных

образований,

участвующих

в региональной

программе, включающий

в том числе информацию

о количестве объектов, их

основных

характеристиках ,

состоянии, проблемных

вопросах

Картамышев В. Н.,

Министр

-

- 01.08.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

01.08.2019

Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.

1.1.1

Отчет

РРП01.02.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

30.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.2

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

01.08.2019

Подготовлен отчет1.2.1

Отчет

РРП01.02.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

30.04.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

01.08.2019

Отчет подписан и направлен в Фонд ЖКХ1.3.1

Отчет

РРП15.04.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

30.04.2019

КТ: Оценка состояния централизованных

систем водоснабжения в разрезе

муниципальных образований

1.4

Отчет

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

01.05.2019

Оценка состояния объектов централизованных

систем водоснабжения на предмет

соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого

водоснабжения

1.4.1

Отчет Сводный отчет о

результатах оценки

состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе

муниципальных

образований

РРП01.02.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными программами,

достигнуто повышение доли населения

Республики Адыгея (в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из

систем централизованного водоснабжения. 0

2

 Количество

реализованных

мероприятий по

строительству,

реконструкции объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональной программой

повышения качества

водоснабжения

Картамышев В. Н.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Заключение АУ РА "Госэкспертиза Адыгеи"2.2.1

Прочий тип документа

РРП01.10.2016 Картамышев В. Н.,

Министр

27.10.2016

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

получено разрешение на строительство2.3.1

Прочий тип документа

РРП03.10.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.4

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

проведение строительно-монтажных работ2.4.1

Акт

РРП01.10.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.5

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Оборудование приобретено2.5.1

Прочий тип документа

РРП01.10.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

31.10.2019

КТ: Оборудование установлено2.6

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

оборудование установлено2.6.1

Прочий тип документа

РРП31.10.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2020

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.7

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Оборудование введено в эксплуатацию2.7.1

Акт

РРП01.01.2020 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %2.8

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Техническая готовность объекта, 15%2.8.1

Прочий тип документа

РРП30.09.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2019

Техническая готовность объекта,100 %2.8.2

Прочий тип документа

РРП31.12.2020 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2020

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.9

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.9.1

Акт

РРП01.12.2020 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10.

1

Акт

РРП01.12.2020 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.11

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

31.12.2024

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

2.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 31.12.2020

КТ: Акт разработан2.12

Прочий тип документа

Соглашение с субъектами

РФ о финансовой

поддержке

Картамышев В. Н.,

Министр

РФП

-

15.02.2024

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия, предусмотренные

региональными программами повышения

качества водоснабжения в 2024 году

2.12.

1

Отчет Отчет субъектов

Российской Федерации в

Фонд ЖКХ о выполнении

соглашения

РРП01.01.2024 15.02.2024

заключение с Минстроем России соглашений о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета

2.12.

2

Соглашение

РРП01.01.2024 Картамышев В. Н.,

Министр

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (

модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные

региональной программой

2.13

Отчет Отчет о реализации

мероприятий по

строительству и

реконструкции

( модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные

региональной программой

Сапиев В. Д.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Адыгея

ПК

-

31.12.2024

Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение доли

населения Российской Федерации (в том числе

городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения.

2.13.

1

Отчет Реализованы

мероприятия по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренные

региональными

программами, достигнуто

повышение доли

населения Российской

Федерации (в том числе

городского),

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения.

РРП01.01.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

25.12.2024

Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции ( модернизации) объектов

питьевого водоснабжения, предусмотренные

республиканской  программой

2.13.

2

Отчет

РРП30.09.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции ( модернизации) объектов

питьевого водоснабжения, предусмотренные

республиканской программой

2.13.

3

Отчет

РРП01.01.2020 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2020

Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции ( модернизации) объектов

питьевого водоснабжения, предусмотренные

республиканской программой

2.13.

4

Отчет

РРП01.01.2021 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2021

Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции ( модернизации) объектов

питьевого водоснабжения, предусмотренные

республиканской программой

2.13.

5

Отчет

РРП01.01.2024 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2024

Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции ( модернизации) объектов

питьевого водоснабжения, предусмотренные

республиканской программой

2.13.

6

Отчет

РРП30.09.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждена региональная программа Республики

Адыгея по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки с учетом

оценки качества и безопасности питьевой воды, а

также оценки эффективности модернизации

систем водоснабжения и водоподготовки,

относимых к категориям чрезвычайно высокого и

высокого риска причинения вреда здоровью

потребителей по критериям безопасности.0

3

НПА Республики Адыгея

об утверждении

региональной  программы

повышения качества

водоснабжения

Картамышев В. Н.,

Министр

-

- 01.10.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)3.1

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

01.05.2019

Утверждена республиканская программа по

повышению качества водоснабжения "Чистая

вода" на 2019-2024 годы.

3.1.1

Постановление

РРП01.08.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проекты региональных программ на

период с 2019 по 2024 год прошли

необходимые согласования, обсуждения,

утверждены в установленном порядке

субъектами РФ с учетом оценки по критериям

безопасности оценки эффективности

модернизации систем водоснабжения,

относимых к категориям чрезвычайно

высокого и высокого риска причинения вреда

здоровью потребителей и представлены в

Минстрой России

3.2

Прочий тип документа

Нормативно правовые

акты субъектов РФ, отчет

ГК "Фонд содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства" о принятии

региональных программ,

отчет Роспотребнадзора об

оценки эффективности

модернизации систем

водоснабжения,

относимых к категориям

чрезвычайно высокого и

высокого риска

причинения вреда

здоровью потребилетей

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Утверждена региональная программа

"Чистая вода"

3.3

Постановление

постановление Кабинета

Министров Республик

Адыгея об утверждении

региональной программы

"Чистая вода"

Картамышев В. Н.,

Министр

РРП

-

01.09.2019

Республиканская программа по повышению

качества водоснабжения "Чистая вода" на

2019-2024 годы

3.3.1

Постановление

постановление Кабинета

Министров Республики

Адыгея об утверждении

региональной программы

"Чистая вода"

РРП01.03.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

01.09.2019
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