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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Самарская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, ПРОЦ

31.08.2018 98,6000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

96,4000

1.2 Заготовка семян лесных растений для

лесовосстановления, т

31.12.2018 2,9600 2,9900 3,0100 3,0150 3,0200 3,0250Дополнительный

показатель

2,9600

1.3 Площадь лесовосстановления и

лесоразведения, га

31.12.2018 689,3000 714,5000 720,0000 725,0000 730,0000 850,0000Дополнительный

показатель

785,5000

1.4 Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений, млн. шт;

31.12.2018 5,1230 5,1400 5,1800 5,2000 5,2100 5,2500Дополнительный

показатель

4,1950
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных

насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства  к 31 декабря 2023 г.  на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

Обеспечено оснащение ГБУ СО "Самаралес"

специализированной лесохозяйственной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 на сумму 3,82 млн. рублей

(машины лесопосадочные, катки-осветлители лесных

культур, кусторезы тракторные, плуги трехкорпусные,

культиваторы лесные бороздные механизированные,

толкатели для расчистки лесосек от порубочных остатков).

на 31.12.2021 - 10.3 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

не переданных в аренду.

Леса Самарской области являются защитными. В рамках

государственного задания и договора купли-продажи лесных

насаждений ГБУ СО "Самаралес" проводит рубки в составе

санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по

уходу за лесами. В период 2019 - 2021 годов планируется

выполнить работы по лесовосстановлению на лесных

участках, не переданных в аренду, на площади 1934,5 га.

Проведение ликвидных рубок (сплошных и выборочных

спелых и перестойных насаждений) государственными

учреждениями не предусмотрено законодательством.

на 31.12.2021 - 0.641 ТЫС ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

Обеспечено оснащение ГБУ СО "Самаралес"

специализированной лесопожарной техникой к 31.12.2021 на

сумму 176,47 млн. рублей (автомобили повышенной

проходимости, лесопатрульные автомобили, бульдозеры,

колесные тракторы).

на 31.12.2021 - 85 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Мероприятия по заготовке семян лесных растений в

Самарской области выполняются за счет средств областного

бюджета. Для обеспечения лесокультурных работ

посадочным материалом ежегодно заготавливаются 2,9 - 3

тонны семян лесных растений. Заготовленные семена

лиственных пород в регионе не хранятся по причине потери

всхожести. Заготовленные в летний период семена

высеиваются осенью текущего года.

на 31.12.2021 - 3.01 т

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 1,24 0,001,24 1,34 0,00 3,820,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,24 1,24 1,34 0,00 0,00 0,00 3,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,24

1,24

0,00

0,00

1,24

1,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,82

3,82

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,34

1,34

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению

на лесных участках непереданных в аренду.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках не переданных в аренду.

2.1 44,78 0,0039,50 43,14 0,00 127,410,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

22,01 20,99 20,89 0,00 0,00 0,00 63,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44,78

44,78

0,00

0,00

26,14

26,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,66

96,66

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 13,36 0,00 0,00 0,00 30,76

25,74

25,74

0,00

0,00

17,40

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных

насаждений.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

3.1 11,49 0,0011,49 11,46 0,00 34,440,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,49

11,49

0,00

0,00

11,49

11,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,44

34,44

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,46

11,46

0,00

0,00

0,00

4

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

4.1 104,88 0,0054,11 42,25 0,00 201,240,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

104,88 54,11 42,25 0,00 0,00 0,00 201,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104,88

104,88

0,00

0,00

54,11

54,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,24

201,24

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42,25

42,25

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 162,39 106,33 98,19 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

162,39 0,0092,98 80,79

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 366,91

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 336,16

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,0013,36 17,40 0,00 0,00 30,76

128,13 0,0076,34 64,48 0,00 0,00 268,95

162,39 0,0092,98 80,79 0,00 0,00 336,16

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Фомина Е. Ю. Руководитель 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Ларионов А. И. Министр 100

4 Куратор Карпушкин А. В. Заместитель председателя

Правительства Самарской

области

10

5 Администратор Фомина Е. Ю. Руководитель 25

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

7 Участник регионального

проекта

Логунов С. А. Директор 25

8 Участник регионального

проекта

Карпушкин А. В. Заместитель председателя

Правительства Самарской

области

10

9 Участник регионального

проекта

Мельников П. С. Заместитель министра -

руководитель департамента

25
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10 Участник регионального

проекта

Студенников М. В. Заместитель министра -

руководитель департамента

25

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

12 Участник регионального

проекта

Карпушкин А. В. Заместитель председателя

Правительства Самарской

области

10

13 Участник регионального

проекта

Студенников М. В. Заместитель министра -

руководитель департамента

25

14 Участник регионального

проекта

Мельников П. С. Заместитель министра -

руководитель департамента

25

15 Участник регионального

проекта

Логунов С. А. Директор 25

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

17 Участник регионального

проекта

Мельников П. С. Заместитель министра -

руководитель департамента

25

18 Участник регионального

проекта

Студенников М. В. Заместитель министра -

руководитель департамента

25

19 Участник регионального

проекта

Карпушкин А. В. Заместитель председателя

Правительства Самарской

области

10

20 Участник регионального

проекта

Логунов С. А. Директор 25
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Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

22 Участник регионального

проекта

Карпушкин А. В. Заместитель председателя

Правительства Самарской

области

10

23 Участник регионального

проекта

Логунов С. А. Директор 25

24 Участник регионального

проекта

Студенников М. В. Заместитель министра -

руководитель департамента

25

25 Участник регионального

проекта

Мельников П. С. Заместитель министра -

руководитель департамента

25
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6. Дополнительная информация

Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства" и федерального проекта "Сохранение

лесов", а также материалов защиты бюджетных проектировок субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период 

По показателю "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" указано

минимальное значение.

Показатели "Площадь лесовосстановления и лесоразведения", "Количество выращенного посадочного материала лесных растений", "Запас семян лесных

растений для лесовосстановления и лесоразведения" ежегодно устанавливаются по субъектам Российской Федерации при защите бюджетных

проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории Самарской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Самарская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

не переданных в аренду.0

1

Леса Самарской области

являются защитными. В

рамках государственного

задания и договора купли-

продажи лесных

насаждений ГБУ СО

"Самаралес" проводит

рубки в составе

санитарно-

оздоровительных

мероприятий  и

мероприятий по уходу за

лесами. В период 2019 -

2021 годов планируется

выполнить работы по

лесовосстановлению на

лесных участках, не

переданных в аренду, на

площади 1934,5 га.

Проведение ликвидных

рубок (сплошных и

выборочных спелых и

перестойных насаждений)

государственными

учреждениями не

предусмотрено

законодательством.

Ларионов А. И.,

Министр

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.1

Протокол Бюджетные

проектировки

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

01.03.2021

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

1.1.1

Протокол Бюджетные

проектировки

РРП10.01.2021 Мельников П. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

01.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.2

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.2.1

Отчет

РРП01.03.2021 Мельников П. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.3

Протокол Бюджетные

проектировки

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

01.03.2019

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

1.3.1

Протокол Бюджетные

проектировки

РРП10.01.2019 Мельников П. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.4.1

Отчет

РРП01.03.2019 Мельников П. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

Протокол Бюджетные

проектировки

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

01.03.2020

Согласование объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду (защита бюджетных

проектировок)

1.5.1

Протокол Бюджетные

проектировки

РРП10.01.2020 Мельников П. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

01.03.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

Проведение приемки работ по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.6.1

Отчет

РРП01.03.2020 Мельников П. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров0

2

Обеспечено оснащение

ГБУ СО "Самаралес"

специализированной

лесопожарной техникой к

31.12.2021 на сумму

176,47 млн. рублей

(автомобили повышенной

проходимости,

лесопатрульные

автомобили, бульдозеры,

колесные тракторы).

Ларионов А. И.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.1

Соглашение

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Заключено соглашение с ГБУ СО "Самаралес"

о предоставлении субсидии на приобретение

лесопожарной техники и оборудования

2.1.1

Соглашение

РРП04.04.2019 Студенников М. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.2

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Представлен отчет ГБУ СО "Самаралес" о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии

2.2.1

Отчет

РРП31.12.2019 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2021



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.3

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования

2.3.1

Отчет

РРП01.04.2019 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2019

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

2.3.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2019 Логунов С. А.,

Директор

01.04.2019

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.4

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования

2.4.1

Отчет

РРП01.04.2021 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2021

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

2.4.2

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2021 Логунов С. А.,

Директор

01.04.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.5

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесопожарной техники

2.5.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2020 Логунов С. А.,

Директор

01.04.2020

Закупка специализированной лесопожарной

техники и оборудования

2.5.2

Отчет

РРП01.04.2020 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

3

Мероприятия по заготовке

семян лесных растений в

Самарской области

выполняются за счет

средств областного

бюджета. Для обеспечения

лесокультурных работ

посадочным материалом

ежегодно заготавливаются

2,9 - 3 тонны семян

лесных растений.

Заготовленные семена

лиственных пород в

регионе не хранятся по

причине потери

всхожести. Заготовленные

в летний период семена

высеиваются осенью

текущего года.

Ларионов А. И.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

ожидаемого урожая семян

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

01.10.2019

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений

3.1.1

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

ожидаемого урожая семян

РРП01.06.2019 Логунов С. А.,

Директор

01.10.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

3.2.1

Отчет

РРП10.10.2019 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.3

Прочий тип документа

Государственное задание

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Доведение до ГБУ СО "Самаралес"

государственного задания

3.3.1

Прочий тип документа

Государственное задание

РРП17.01.2019 Студенников М. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2021

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.4

Соглашение

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Заключение с ГБУ СО "Самаралес" соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного задания

3.4.1

Соглашение

РРП17.01.2019 Студенников М. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.5

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Представлен отчет ГБУ СО "Самаралес" о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного  задания

3.5.1

Отчет

РРП31.12.2019 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.6

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

ожидаемого урожая семян

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

01.10.2020

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений

3.6.1

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

ожидаемого урожая семян

РРП01.06.2020 Логунов С. А.,

Директор

01.10.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.7

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

3.7.1

Отчет

РРП10.10.2019 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.8

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

ожидаемого урожая семян

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

01.10.2021

Сбор аналитической информации по

хозяйственно-возможному сбору семян лесных

растений

3.8.1

Прочий тип документа

Сводная ведомость учета

ожидаемого урожая семян

РРП01.06.2021 Логунов С. А.,

Директор

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Закупка и (или) заготовка семян лесных

растений

3.9.1

Отчет

РРП10.01.2021 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению0

4

Обеспечено оснащение

ГБУ СО "Самаралес"

специализированной

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием к

31.12.2021 на сумму 3,82

млн. рублей (машины

лесопосадочные, катки-

осветлители лесных

культур, кусторезы

тракторные, плуги

трехкорпусные,

культиваторы лесные

бороздные

механизированные,

толкатели для расчистки

лесосек от порубочных

остатков).

Ларионов А. И.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.1

Соглашение

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Заключение соглашения с ГБУ СО

"Самаралес" о предоставлении субсидии на

приобретение техники и оборудования для

выполнения лесокультурных работ

4.1.1

Соглашение

РРП04.04.2019 Студенников М. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.2

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Представлен отчет ГБУ СО "Самаралес" о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии

4.2.1

Отчет

РРП31.12.2019 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.3

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.3.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2020 Логунов С. А.,

Директор

01.04.2020

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

(тракторы, плуги, культиваторы.

лесопосадочные машины. бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.)

4.3.2

Отчет

РРП10.04.2020 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.4

Отчет

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.4.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2021 Логунов С. А.,

Директор

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.4.2

Отчет

РРП10.04.2021 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.5

 

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Подготовка технического задания для

проведения торгов на закупку

специализированной лесохозяйственной

техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

4.5.1

Прочий тип документа

Проект технического

задания

РРП10.01.2019 Логунов С. А.,

Директор

01.04.2019

Закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования

для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

(тракторы, плуги, культиваторы.

лесопосадочные машины. бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.)

4.5.2

Отчет

РРП10.04.2019 Логунов С. А.,

Директор

31.12.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Самарская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sлвлр - Площадь

лесовосстановления

и лесоразведения, га

форма 1-

субвенции

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Sлвлр - площадь

лесовосстановления и

лесоразведения (га), Sпг -

площадь лесных

насаждений, погибших в

связи с воздействием

пожаров, вредных

организмов и других

факторов (га), Sвр -

площадь вырубленных

лесных насаждений (га)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sпг - Площадь

лесных насаждений,

погибших в связи с

воздействием

пожаров, вредных

организмов и других

факторов, га

форма 10-

ОИП

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Sлвлр - площадь

лесовосстановления и

лесоразведения (га), Sпг -

площадь лесных

насаждений, погибших в

связи с воздействием

пожаров, вредных

организмов и других

факторов (га), Sвр -

площадь вырубленных

лесных насаждений (га)

Sвр - Площадь

вырубленных лесных

насаждений, га

Форма 12-

ОИП

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления т

2 Заготовка семян лесных

растений для

лесовосстановления

Qзаг - Заготовка

семян лесных

растений для

лесовосстановления,

т

форма 11-

ОИП

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Показатель не

рассчитывается по

формуле, указано числовое

значение в графе 5

«Заготовка семян лесных

растений» строка 11 форма

11-ОИП за отчетный год

Раздел 3 «сведения о

закладке лесных культур по

породам, заготовке семян

лесных растений и

выращиванию посадочного

материала»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Площадь лесовосстановления и лесоразведения га

3 Площадь лесовосстановления

и лесоразведения

Sклв - Площадь

комбинированного

лесовосстановления ,

га

форма 1-

субвенции

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Sлвлр=Sилв+Sклв+Sелв+Sл

р Sлвлр - площадь

лесовосстановления и

лесоразведения (га) Sилв –

площадь искусственного

лесовосстановления (га)

Sклв – площадь

комбинированного

лесовосстановления (га)

Sелв – площадь

естественного

лесовосстановления (га)

Sлр – площадь

лесоразведения (га)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Площадь лесовосстановления

и лесоразведения

Sилв - Площадь

искусственного

лесовосстановления,

га

форма 1-

субвенции

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Sлвлр=Sилв+Sклв+Sелв+Sл

р Sлвлр - площадь

лесовосстановления и

лесоразведения (га) Sилв –

площадь искусственного

лесовосстановления (га)

Sклв – площадь

комбинированного

лесовосстановления (га)

Sелв – площадь

естественного

лесовосстановления (га)

Sлр – площадь

лесоразведения (га)

Sелв - Площадь

естественного

лесовосстановления ,

ТЫС ГА

форма 1-

субвенции

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Площадь лесовосстановления

и лесоразведения

Sлр - Площадь

лесоразведения , га

форма 1-

субвенции

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Sлвлр=Sилв+Sклв+Sелв+Sл

р Sлвлр - площадь

лесовосстановления и

лесоразведения (га) Sилв –

площадь искусственного

лесовосстановления (га)

Sклв – площадь

комбинированного

лесовосстановления (га)

Sелв – площадь

естественного

лесовосстановления (га)

Sлр – площадь

лесоразведения (га)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество выращенного посадочного материала лесных растений млн. шт;

4 Количество выращенного

посадочного материала лесных

растений

Vвпм - Количество

выращенного

посадочного

материала лесных

растений, млн. шт;

форма 11-

ОИП

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно

Показатель не

рассчитывается по

формуле, указано числовое

значение в графе 9

«Выращивание

стандартного посадочного

материала» строка 11

форма 11-ОИП за отчетный

год Раздел 3 «сведения о

закладке лесных культур по

породам, заготовке семян

лесных растений и

выращиванию посадочного

материала»


