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Цифровые технологии (Самарская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Цифровые технологии  (Самарская область)
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Кудряшов Виктор Владиславович, Первый заместитель Председателя Правительства Самарской области

Казарин Станислав Валериевич, Врио заместителя председателя Правительства Самарской области -

руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области

Руководитель регионального проекта

17.07.2019 - 31.12.2024

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Свечникова Наталья Юрьевна, Главный консультантАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры Самарской области» на 2014 – 2021 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание «сквозных» цифровых технологий преимущество на основе отечественных разработок (Самарская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Объем средств, привлеченных из

федерального бюджета, федеральных

институтов развития, федеральных

инфраструктурных организаций и

инвестиционных средств частного

бизнеса в расчете на 1 рубль средств

областного бюджета, направленных

на  организацию деятельности по

формированию и поддержке проектов

в сфере цифровой экономики, РУБ

01.01.2019 5,0000 5,0000 5,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

5,0000

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Самарская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

1.2 Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых технологий.,

ПРОЦ

31.12.2019 0,0000 125,0000 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

100,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Осуществлено информирование о принципах отбора и мерах

поддержки ЛИЦ заинтересованных научных и исследовательских

организаций, расположенных на территории Самарской области

Проинформированы заинтересованныенаучные и

исследовательские организации, расположенные на

территории Самарскойобласти.Информация о принципах

отбора и мерахподдержки ЛИЦ размещена на официальном

сайте департамента информационныхтехнологий и связи

Самарской области.

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019

1.2

Осуществлено информирование заинтересованных компаний,

расположенных на территории Самарской области, о проведении

конкурсного отбора компаний-лидеров, разрабатывающих

продукты и платформенные решения преимущественно на основе

российских технологий и решений для цифровой трансформации

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы

преимущественно на основе отечественных разработок

Проинформированы заинтересованныекомпании

расположенные на территории Самарской области, о

проведенииконкурсного отбора компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты, сервисы иплатформенные

решения на базе СЦТ.Информация о проведении

конкурсногоотбора компаний-лидеров, разрабатывающих

продукты, сервисы и платформенныерешения на базе

СЦТ,размещена на официальном сайте департамента

информационных технологий и связиСамарской области

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Осуществлено информирование заинтересованных компаний,

расположенных на территории Самарской области, о проведении

грантового конкурса среди компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени готовности для

приоритетных отраслей

Проинформированы заинтересованныекомпании

расположенные на территории Самарской области,о

проведении грантового конкурсасредикомпаний,

обладающих технологическими решениями высокой степени

готовности дляприоритетных отраслей.Информация о

проведении грантового конкурса среди компаний,

обладающихтехнологическими решениями высокой степени

готовности для приоритетных отраслей,размещена на

официальном сайте департамента информационных

технологий и связиСамарской области

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019

1.4

Осуществлено информирование заинтересованных субъектов

малого и среднего предпринимательства, расположенных на

территории Самарской области, о проведении конкурса проектов

в области исследований, разработок и их коммерциализации по

направлениям «сквозных» технологии, согласованных с

потребностями секторов экономики и перспективными рынками

 Проинформированы заинтересованные субъекты малого и

среднего предпринимательства, расположенные на

территории Самарской области, о проведении конкурса

проектов в области исследований, разработок и их

коммерциализации по направлениям «сквозных»

технологии, согласованных с потребностями секторов

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019

1.5

Осуществлено информирование о мерах и порядке поддержки

проектов цифрового развития экономики Самарской области, в

том числе внедрения цифровых технологических решений и

цифровых платформ, созданных преимущественно на основе

отечественных разработок

 Проинформированы заинтересованные

организации,расположенные на территории Самарской

области, о мерах и порядке поддержкипроектов цифрового

развития экономики Самарской области, в том числе

внедренияцифровых технологических решений и цифровых

платформ, созданных преимущественнона основе

отечественных разработок.

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Осуществлено информирование о программе льготного

кредитования российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения, зарегистрированные на территории

Самарской области 

Проинформированы заинтересованные

организации,расположенные на территории Самарской

области, о программе льготного кредитования российских

организаций,разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы иплатформенные решения

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019

1.7

Обеспечена деятельность проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области. Предоставлена субсидия на

обеспечение деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

Заключено соглашение о предоставлении субсидии

наобеспечение деятельности проектного офиса по

цифровому развитию Самарскойобласти в очередном

финансовом году.Проводится анализ исполнения

соглашения опредоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровомуразвитию

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.8

Принято участие в проведении первой очереди отбора

региональных проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ

Проинформированы заинтересованные участники о

проведении в Самарской области первой очереди отбора

региональных проектов внедрения отечественных

продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных

на базе СЦТ. Отобраны региональные проекты для участия в

федеральном конкурсе на получение грантов в форме

субсидий.

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.9

Принято участие в проведении мониторинга внедрения

цифровых технологий и платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и муниципального

управления, государственный и муниципальный сектор

экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с

АНО «Цифровая экономика»

Проведен сбор информации для мониторинга

внедренияцифровых технологий и платформенных решений

в экономику, социальную сферу,систему государственного и

муниципального управления, государственный

имуниципальный сектор экономики Самарской области,

проводимом Минкомсвязью России совместно с АНО

«Цифровая экономика»

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

2 Администратор регионального

проекта

Свечникова Н. Ю. Главный консультант 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Попова Е. А. Консультант 30

Осуществлено информирование о принципах отбора и мерах поддержки ЛИЦ заинтересованных научных и исследовательских организаций,

расположенных на территории Самарской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

5 Участник регионального

проекта

Симановский В. Ю. Главный консультант 30

6 Участник регионального

проекта

Попова Е. А. Консультант 30
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Осуществлено информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Самарской области, о проведении конкурсного отбора

компаний-лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой

трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

Осуществлено информирование заинтересованных компаний, расположенных на территории Самарской области, о проведении грантового конкурса

среди компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

9 Участник регионального

проекта

Попова Е. А. Консультант 30

10 Участник регионального

проекта

Симановский В. Ю. Главный консультант 30

Осуществлено информирование заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, расположенных на территории Самарской области,

о проведении конкурса проектов в области исследований, разработок и их коммерциализации по направлениям «сквозных» технологии, согласованных с

потребностями секторов экономики и перспективными рынками

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

12 Участник регионального

проекта

Симановский В. Ю. Главный консультант 30
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13 Участник регионального

проекта

Попова Е. А. Консультант 30

Осуществлено информирование о мерах и порядке поддержки проектов цифрового развития экономики Самарской области, в том числе внедрения

цифровых технологических решений и цифровых платформ, созданных преимущественно на основе отечественных разработок

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

15 Участник регионального

проекта

Симановский В. Ю. Главный консультант 30

16 Участник регионального

проекта

Попова Е. А. Консультант 30

Осуществлено информирование о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии,

продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированные на территории Самарской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

18 Участник регионального

проекта

Попова Е. А. Консультант 30

19 Участник регионального

проекта

Симановский В. Ю. Главный консультант 30
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Обеспечена деятельность проектного офиса по цифровому развитию Самарской области. Предоставлена субсидия на обеспечение деятельности

проектного офиса по цифровому развитию Самарской области

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

21 Участник регионального

проекта

Гокин П. Е. руководитель управления 10

22 Участник регионального

проекта

Симановский В. Ю. Главный консультант 30

23 Участник регионального

проекта

Сарвардинова Т. С. руководитель управления 10

24 Участник регионального

проекта

Попова Е. А. Консультант 30

Принято участие в проведении первой очереди отбора региональных проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

26 Участник регионального

проекта

Симановский В. Ю. Главный консультант 30

27 Участник регионального

проекта

Попова Е. А. Консультант 30
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Принято участие в проведении мониторинга внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с

АНО «Цифровая экономика»

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

29 Участник регионального

проекта

Симановский В. Ю. Главный консультант 30

30 Участник регионального

проекта

Попова Е. А. Консультант 30



12

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Самарская

область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Осуществлено информирование о принципах отбора и мерах

поддержки ЛИЦ заинтересованных научных и исследовательских

организаций, расположенных на территории Самарской области

0

1

 

Проинформированы

заинтересованные

научные и

исследовательские

организации,

расположенные на

территории Самарской

области.

Информация о принципах

отбора и мерах поддержки

ЛИЦ размещена на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области.

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение информации о грантовом конкурсе

для лидирующих исследовательских центров

до заинтересованных научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории Самарской

области

1.1.1

Входящее письмо копии

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иных документов,

регламентирующих

требования к участникам

отбора, условия участия,

процедуру отбора

проектов.

РРП01.08.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка проекта письма департамента с

целью информирования о проведении

грантового конкурса для ЛИЦ

1.2.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.10.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Информирование заинтересованных научных и

исследовательских организаций,

расположенных на территории Самарской

области

1.3.1

Входящее письмо Письма

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлены

заинтересованным

научным и

исследовательским

организациям,

расположенным на

территории Самарской

области. Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РРП01.11.2019 Попова Е. А.,

Консультант

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Осуществлено информирование заинтересованных компаний,

расположенных на территории Самарской области, о проведении

конкурсного отбора компаний-лидеров, разрабатывающих

продукты и платформенные решения преимущественно на

основе российских технологий и решений для цифровой

трансформации приоритетных отраслей экономики и

социальной сферы преимущественно на основе отечественных

разработок 0

2

 

Проинформированы

заинтересованные

компании расположенные

на территории Самарской

области, о проведении

конкурсного отбора

компаний-лидеров,

разрабатывающих

продукты, сервисы и

платформенные решения

на базе СЦТ.

Информация о

проведении конкурсного

отбора компаний-лидеров,

разрабатывающих

продукты, сервисы и

платформенные решения

на базе СЦТ, размещена на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Входящее письмо

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

КРП

-

30.11.2019

Получение информации о проведении

конкурсного отбора компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты и платформенные

решения преимущественно на основе

российских технологий и решений для

цифровой трансформации приоритетных

отраслей экономики и социальной сферы

преимущественно на основе отечественных

разработок

2.1.1

Входящее письмо

Получение копий

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иных документов,

регламентирующих

требования к участникам

отбора, условия участия,

процедуру отбора

проектов.

РРП01.08.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка проекта письма департамента с

целью информирования о проведении

конкурсного отбора компаний-лидеров,

разрабатывающих продукты и платформенные

решения преимущественно на основе

российский технологий и решений для

цифровой трансформации приоритетных

отраслей экономики и социальной сферы

преимущественно на основе отечественных

разработок

2.2.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.10.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Информирование заинтересованных компаний2.3.1

Исходящее письмо Письма

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлены

заинтересованным

компаниям,

расположенным на

территории Самарской

области; Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РРП01.11.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Осуществлено информирование заинтересованных компаний,

расположенных на территории Самарской области, о проведении

грантового конкурса среди компаний, обладающих

технологическими решениями высокой степени готовности для

приоритетных отраслей 0

3

 

Проинформированы

заинтересованные

компании расположенные

на территории Самарской

области, о проведении

грантового конкурса среди

компаний, обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности для

приоритетных отраслей.

Информация о

проведении  грантового

конкурса среди компаний,

обладающих

технологическими

решениями высокой

степени готовности для

приоритетных отраслей,

размещена на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Получение информации о проведении

грантового конкурса среди компаний,

обладающих технологическими решениями

высокой степени готовности для приоритетных

отраслей

3.1.1

Входящее письмо

Получение копий

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иных документов,

регламентирующих

требования к участникам

отбора, условия участия,

процедуру отбора

проектов

РРП01.08.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка проекта письма департамента с

целью информирования о проведении

грантового конкурса среди компаний,

обладающих технологическими решениями

высокой степени готовности для приоритетных

отраслей

3.2.1

 Проект письма

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.10.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Информирование заинтересованных компаний3.3.1

Исходящее письмо Письма

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлены

заинтересованным

компаниям,

расположенным на

территории Самарской

области; Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РРП01.11.2019 Попова Е. А.,

Консультант

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Осуществлено информирование заинтересованных субъектов

малого и среднего предпринимательства, расположенных на

территории Самарской области, о проведении конкурса

проектов в области исследований, разработок и их

коммерциализации по направлениям «сквозных» технологии,

согласованных с потребностями секторов экономики и

перспективными рынками0

4

 Проинформированы

заинтересованные

субъекты малого и

среднего

предпринимательства,

расположенные на

территории Самарской

области, о проведении

конкурса проектов в

области исследований,

разработок и их

коммерциализации по

направлениям «сквозных»

технологии,

согласованных с

потребностями секторов

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Получение информации о проведении конкурса

проектов в области исследований, разработок и

их коммерциализации по направлениям

«сквозных» технологии, согласованных с

потребностями секторов экономики и

перспективными рынками

4.1.1

Входящее письмо

Получение копий

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иных документов,

регламентирующих

требования к участникам

отбора, условия участия,

процедуру отбора

проектов

РРП01.08.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка проекта письма департамента с

целью информирования о проведении конкурса

проектов в области исследований, разработок и

их коммерциализации по направлениям

«сквозных» технологии, согласованных с

потребностями секторов экономики и

перспективными рынками

4.2.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.10.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Информирование заинтересованных участников4.3.1

Исходящее письмо Письма

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлены

заинтересованным

участникам.

Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РРП01.11.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Осуществлено информирование о мерах и порядке поддержки

проектов цифрового развития экономики Самарской области, в

том числе внедрения цифровых технологических решений и

цифровых платформ, созданных преимущественно на основе

отечественных разработок 0

5

 Проинформированы

заинтересованные

организации,

расположенные на

территории Самарской

области, о мерах и порядке

поддержки проектов

цифрового развития

экономики Самарской

области, в том числе

внедрения цифровых

технологических решений

и цифровых платформ,

созданных

преимущественно на

основе отечественных

разработок.

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Получение информации о мерах и порядке

поддержки проектов цифрового развития

экономики Самарской области, в том числе

внедрения цифровых технологических решений

и цифровых платформ, созданных

преимущественно на основе отечественных

разработок

5.1.1

Входящее письмо

Получение копий

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иных документов,

регламентирующих

требования к участникам

отбора, условия участия,

процедуру отбора

проектов

РРП01.08.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка письма с целью информирования о

мерах и порядке поддержки проектов

цифрового развития экономики Самарской

области, в том числе внедрения цифровых

технологических решений и цифровых

платформ, созданных преимущественно на

основе отечественных разработок

5.2.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.10.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Информирование заинтересованных

организаций, расположенных на территории

Самарской области

5.3.1

Исходящее письмо Письма

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлены

заинтересованным

участникам;

информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РРП01.11.2019 Попова Е. А.,

Консультант

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Осуществлено информирование о программе льготного

кредитования российских организаций, разрабатывающих и

внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения, зарегистрированные на территории

Самарской области 0

6

Проинформированы

заинтересованные

организации,

расположенные на

территории Самарской

области, о программе

льготного кредитования

российских организаций,

разрабатывающих и

внедряющих цифровые

технологии, продукты,

сервисы и платформенные

решения

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка письма департамента

информационных технологий и связи

Самарской области с целью информирования о

программе льготного кредитования российских

организаций, разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения, зарегистрированные

на территории Самарской области

6.1.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.10.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка письма департамента

информационных технологий и связи

Самарской области о программе льготного

кредитования российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих цифровые

технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения, зарегистрированные

на территории Самарской области

6.2.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.10.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Информирование заинтересованных

организаций, расположенных на территории

Самарской области

6.3.1

Исходящее письмо Письма

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлены

заинтересованным

участникам;

информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий связи

Самарской области

РРП01.11.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена деятельность проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области. Предоставлена субсидия на

обеспечение деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области0

7

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области в очередном

финансовом году.

Проводится анализ

исполнения соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Подготовка комплекта документов

необходимых для заключения соглашения о

предоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

7.2.1

Соглашение Проект

соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области разработан

РРП01.01.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование и подписание соглашения о

предоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

7.2.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области заключено

РРП01.02.2019 Гокин П. Е.,

руководитель

управления

01.03.2019

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Проведение анализа исполнения соглашения о

предоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

7.3.1

Отчет Финансовые отчеты

об исполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области предоставлены

ежемесячно

РРП01.03.2019 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии на

обеспечение деятельности проектного офиса по

цифровому развитию Самарской области

7.3.2

Отчет Отчет о достижении

ключевых показателей

эффективности

соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области принят

РРП01.12.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2019

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.4

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.5

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2020

Подготовка комплекта документов

необходимых для заключения соглашения о

предоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

7.5.1

Соглашение Проект

соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области разработан

РРП01.01.2020 Попова Е. А.,

Консультант

01.02.2020

Согласование и подписание соглашения о

предоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

7.5.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области заключено

РРП01.02.2020 Гокин П. Е.,

руководитель

управления

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.6

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2020

Проведение анализа исполнения соглашения о

предоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

7.6.1

Отчет Финансовые отчеты

об исполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области предоставлены

ежемесячно

РРП01.03.2020 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2020

Представление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии на

обеспечение деятельности проектного офиса по

цифровому развитию Самарской области

7.6.2

Отчет Отчет о достижении

ключевых показателей

эффективности

соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области принят

РРП01.12.2020 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

7.7

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

7.8

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Подготовка комплекта документов

необходимых для заключения соглашения о

предоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

7.8.1

Соглашение Проект

соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области разработан

РРП01.01.2021 Попова Е. А.,

Консультант

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование и подписание соглашения о

предоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

7.8.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области заключено

РРП01.02.2021 Гокин П. Е.,

руководитель

управления

01.03.2021

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

7.9

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Проведение анализа исполнения соглашения о

предоставлении субсидии на обеспечение

деятельности проектного офиса по цифровому

развитию Самарской области

7.9.1

Отчет Финансовые отчеты

об исполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области предоставлены

ежемесячно

РРП01.03.2021 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии на

обеспечение деятельности проектного офиса по

цифровому развитию Самарской области

7.9.2

Отчет Отчет о достижении

ключевых показателей

эффективности

соглашения о

предоставлении субсидии

на обеспечение

деятельности проектного

офиса по цифровому

развитию Самарской

области принят

РРП01.12.2021 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Принято участие в проведении первой очереди отбора

региональных проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ0

8

Проинформированы

заинтересованные

участники о проведении в

Самарской области первой

очереди отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ.

Отобраны региональные

проекты для участия в

федеральном конкурсе на

получение грантов в

форме субсидий.

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение информации о первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.1.1

Входящее письмо Копии

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иные документов,

подтверждающие решения

принятые федеральными

органами исполнительной

власти, федеральными

институтами развития,

федеральными

инфраструктурными

организациями, о

проведении отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

РРП01.09.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка проекта письма департамента о

проведении отбора региональных проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.2.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

разработан

РРП01.09.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.09.2019

Информирование о проведении первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.2.2

Исходящее письмо

Письмо департамента

направлено

заинтересованным

участникам;

Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

РРП01.10.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор заявок на участие в отборе региональных

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.2.3

Заявка Заявки участников

первой очереди отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

приняты

РРП01.11.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2019

Рассмотрение региональных проектов и отбор

лучших региональных проектов для участия в

федеральном отборе проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.2.4

Отчет Перечень

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

сформирован

РРП01.11.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка проекта письма департамента о

направлении перечня региональных проектов

для участия в федеральном отборе проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.3.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.12.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление отобранных региональных

проектов для участия в федеральном отборе

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.3.2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области о

направлении

региональных проектов

для участия в федеральном

отборе направлено в

Минкомсвязь

РРП01.12.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.4

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2020

Получение информации о первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.4.1

Входящее письмо Копии

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иные документов,

подтверждающие решения

принятые федеральными

органами исполнительной

власти, федеральными

институтами развития,

федеральными

инфраструктурными

организациями, о

проведении отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

РРП01.09.2020 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2020



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.5

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2020

Разработка проекта письма департамента о

проведении отбора региональных проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.5.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.09.2020 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2020

Информирование о проведении первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.5.2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлено

заинтересованным

участникам;

Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РРП01.10.2020 Попова Е. А.,

Консультант

01.11.2020



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор заявок на участие в отборе региональных

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.5.3

Заявка Заявки участников

первой очереди отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

приняты

РРП01.11.2020 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2020

Рассмотрение региональных проектов и отбор

лучших региональных проектов для участия в

федеральном отборе проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.5.4

Отчет Перечень

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

сформирован

РРП01.11.2020 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.6

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2020

Разработка проекта письма департамента о

направлении перечня региональных проектов

для участия в федеральном отборе проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.6.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.12.2020 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2020



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление отобранных региональных

проектов для участия в федеральном отборе

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.6.2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области о

направлении

региональных проектов

для участия в федеральном

отборе направлено в

Минкомсвязь

РРП01.12.2020 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2020



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.7

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Получение информации о первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.7.1

Входящее письмо Копии

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иные документов,

подтверждающие решения

принятые федеральными

органами исполнительной

власти, федеральными

институтами развития,

федеральными

инфраструктурными

организациями, о

проведении отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

РРП01.09.2021 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2021



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.8

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента о

проведении отбора региональных проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.8.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.09.2021 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2021

Информирование о проведении первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.8.2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлено

заинтересованным

участникам;

Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РРП01.10.2021 Попова Е. А.,

Консультант

01.11.2021



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор заявок на участие в отборе региональных

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.8.3

Заявка Заявки участников

первой очереди отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

приняты

РРП01.11.2021 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2021

Рассмотрение региональных проектов и отбор

лучших региональных проектов для участия в

федеральном отборе проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.8.4

Отчет Перечень

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

сформирован

РРП01.11.2021 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.9

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента о

направлении перечня региональных проектов

для участия в федеральном отборе проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.9.1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.12.2021 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2021



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление отобранных региональных

проектов для участия в федеральном отборе

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.9.2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области о

направлении

региональных проектов

для участия в федеральном

отборе направлено в

Минкомсвязь

РРП01.12.2021 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2021



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.10

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2022

Получение информации о первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.10.

1

Входящее письмо Копии

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иные документов,

подтверждающие решения

принятые федеральными

органами исполнительной

власти, федеральными

институтами развития,

федеральными

инфраструктурными

организациями, о

проведении отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

РРП01.09.2022 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2022



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.11

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2022

Разработка проекта письма департамента о

проведении отбора региональных проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.11.

1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.10.2022 Попова Е. А.,

Консультант

01.11.2022

Информирование о проведении первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.11.

2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлено

заинтересованным

участникам;

Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РРП01.11.2022 Попова Е. А.,

Консультант

01.12.2022



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор заявок на участие в отборе региональных

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.11.

3

Заявка Заявки участников

первой очереди отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

приняты

РРП01.11.2022 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2022

Рассмотрение региональных проектов и отбор

лучших региональных проектов для участия в

федеральном отборе проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.11.

4

Отчет Перечень

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

сформирован

РРП01.11.2022 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.12

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2022

Разработка проекта письма департамента о

направлении перечня региональных проектов

для участия в федеральном отборе проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.12.

1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.12.2022 Попова Е. А.,

Консультант

31.12.2022



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление отобранных региональных

проектов для участия в федеральном отборе

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.12.

2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области о

направлении

региональных проектов

для участия в федеральном

отборе направлено в

Минкомсвязь

РРП01.12.2022 Попова Е. А.,

Консультант

31.12.2022



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.13

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2023

Получение информации о первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.13.

1

Входящее письмо Копии

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иные документов,

подтверждающие решения

принятые федеральными

органами исполнительной

власти, федеральными

институтами развития,

федеральными

инфраструктурными

организациями, о

проведении отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

РРП01.09.2023 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2023



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.14

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2023

Разработка проекта письма департамента о

проведении отбора региональных проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.14.

1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РНП01.10.2023 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2023

Информирование о проведении первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.14.

2

Исходящее письмо

Письмо департамента

направлено

заинтересованным

участникам;

Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

РРП01.11.2023 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2023



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор заявок на участие в отборе региональных

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.14.

3

Заявка Заявки участников

первой очереди отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

приняты

РРП01.11.2023 Попова Е. А.,

Консультант

01.12.2023

Рассмотрение региональных проектов и отбор

лучших региональных проектов для участия в

федеральном отборе проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.14.

4

Отчет Перечень

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

сформирован

РРП01.11.2022 Попова Е. А.,

Консультант

01.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.15

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2023

Разработка проекта письма департамента о

направлении перечня региональных проектов

для участия в федеральном отборе проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.15.

1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.12.2023 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2023



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление отобранных региональных

проектов для участия в федеральном отборе

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.15.

2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области о

направлении

региональных проектов

для участия в федеральном

отборе направлено в

Минкомсвязь

РРП01.12.2023 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2023



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.16

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2024

Получение информации о первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.16.

1

Входящее письмо

Получение копий

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иные документов,

подтверждающие решения

принятые федеральными

органами исполнительной

власти, федеральными

институтами развития,

федеральными

инфраструктурными

организациями, о

проведении отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

РНП01.09.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.10.2019



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.17

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2024

Разработка проекта письма департамента о

проведении отбора региональных проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ01.

8.17.

1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РРП01.09.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2019

Информирование о проведении первой очереди

отбора региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.17.

2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

направлено

заинтересованным

участникам;

Информационное

сообщение размещено на

официальном сайте

департамента

информационных

технологий связи

Самарской области

РРП01.10.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.11.2019



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор заявок на участие в отборе региональных

проектов внедрения отечественных продуктов,

сервисов и платформенных решений,

созданных на базе СЦТ

8.17.

3

Заявка Перечень

участников первой

очереди отбора

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

сформирован

РРП01.11.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2019

Рассмотрение региональных проектов и отбор

лучших региональных проектов для участия в

федеральном отборе проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.17.

4

Отчет Перечень

региональных проектов

внедрения отечественных

продуктов, сервисов и

платформенных решений,

созданных на базе СЦТ,

сформирован

РНП01.11.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2019



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.18

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2024

Разработка проекта письма департамента о

направлении перечня региональных проектов

для участия в федеральном отборе проектов

внедрения отечественных продуктов, сервисов

и платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.18.

1

Исходящее письмо Проект

письма департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

разработан

РНП01.12.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2019

Направление перечня отобранных

региональных проектов для участия в

федеральном отборе проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на базе

СЦТ

8.18.

2

Исходящее письмо

Письмо департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области в

Минкомсвязь о

направлении

региональных проектов

для участия в федеральном

отборе

РРП01.12.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2019



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Принято участие в проведении мониторинга внедрения

цифровых технологий и платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и

муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью

России совместно с АНО «Цифровая экономика»0

9

Проведен сбор

информации для

мониторинга внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики Самарской

области, проводимом

Минкомсвязью  России

совместно с АНО

«Цифровая экономика»

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2024



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

9.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Получение запроса от Минкомсвязи России о

предоставлении информации для проведения

мониторинга внедрения цифровых технологий

и платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики

9.1.1

Входящее письмо

Получение письма от

Минкомсвязи России о

предоставлении

необходимой

информации, копии

протоколов и иных актов,

содержащих информацию

о проведении

мониторинга

РНП01.09.2019 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2019



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор данных по запросу Минкомсвязи для

проведения мониторинга внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики в Самарской

области

9.1.2

Справка Информация и

предложения по вопросу

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области получена

РНП01.10.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2019

Разработка проекта

информационно-аналитического отчета о

внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.2.1

Справка Проект

информационно-

аналитического отчета

разработан

РНП01.11.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2019



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление информационно-аналитического

отчета о внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.2.2

Исходящее письмо

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области направлен в

Минкомсвязь России

РНП01.12.2019 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

9.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2020

Получение запроса от Минкомсвязи России о

предоставлении информации для проведения

мониторинга внедрения цифровых технологий

и платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики

9.3.1

Исходящее письмо

Письмо Минкомсвязи

России о предоставлении

необходимой

информации, копии

протоколов и иных актов,

содержащих информацию

о проведении

мониторинга получено

РРП01.09.2020 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2020



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор данных по запросу Минкомсвязи для

проведения мониторинга внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики в Самарской

области

9.3.2

Справка Информация и

предложения по вопросу

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области получены

РРП01.10.2020 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.4

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2020

Разработка проекта

информационно-аналитического отчета о

внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.4.1

Справка Проект

информационно-

аналитического отчета

разработан

РРП01.11.2020 Попова Е. А.,

Консультант

01.12.2020



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление информационно-аналитического

отчета о внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.4.2

Исходящее письмо

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области направлен в

Минкомсвязь России

РРП01.11.2020 Попова Е. А.,

Консультант

31.12.2020



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

9.5

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Получение запроса от Минкомсвязи России о

предоставлении информации для проведения

мониторинга внедрения цифровых технологий

и платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики

9.5.1

Входящее письмо Письмо

Минкомсвязи России о

предоставлении

необходимой

информации, копии

протоколов и иных актов,

содержащих информацию

о проведении

мониторинга

РРП01.09.2021 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2021



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор данных по запросу Минкомсвязи для

проведения мониторинга внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики в Самарской

области

9.5.2

Справка Информация и

предложения по вопросу

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области

РРП01.10.2021 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.6

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Разработка проекта

информационно-аналитического отчета о

внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.6.1

Отчет Проект

информационно-

аналитического отчета

разработан

РРП01.11.2021 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление информационно-аналитического

отчета о внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.6.2

Исходящее письмо

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области направлен в

Минкомсвязь России

РРП01.11.2021 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2021



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

9.7

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2022

Получение запроса от Минкомсвязи России о

предоставлении информации для проведения

мониторинга внедрения цифровых технологий

и платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики

9.7.1

Входящее письмо Письмо

Минкомсвязи России о

предоставлении

необходимой

информации, копии

протоколов и иных актов,

содержащих информацию

о проведении

мониторинга

РРП01.09.2022 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2022



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор данных по запросу Минкомсвязи для

проведения мониторинга внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики в Самарской

области

9.7.2

Справка Информация и

предложения по вопросу

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области получены

РРП01.10.2022 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2022

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.8

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2022

Разработка проекта

информационно-аналитического отчета о

внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.8.1

Отчет Проект

информационно-

аналитического отчета

разработан

РРП01.11.2022 Попова Е. А.,

Консультант

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление информационно-аналитического

отчета о внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.8.2

Исходящее письмо

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области направлен в

Минкомсвязь России

РРП01.11.2022 Попова Е. А.,

Консультант

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

9.9

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2023

Получение запроса от Минкомсвязи России о

предоставлении информации для проведения

мониторинга внедрения цифровых технологий

и платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики

9.9.1

Входящее письмо Письмо

Минкомсвязи России о

предоставлении

необходимой

информации, копии

протоколов и иных актов,

содержащих информацию

о проведении

мониторинга

РРП01.09.2023 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2023



84

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор данных по запросу Минкомсвязи для

проведения мониторинга внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики в Самарской

области

9.9.2

Справка Информация и

предложения по вопросу

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области получены

РРП01.10.2023 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2023

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.10

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2023

Разработка проекта

информационно-аналитического отчета о

внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.10.

1

Отчет Проект

информационно-

аналитического отчета

разработан

РРП01.11.2023 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.12.2023



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление информационно-аналитического

отчета о внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.10.

2

Исходящее письмо

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области направлен в

Минкомсвязь России

РРП01.12.2023 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

9.11

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2024

Получение запроса от Минкомсвязи России о

предоставлении информации для проведения

мониторинга внедрения цифровых технологий

и платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики

9.11.

1

Входящее письмо Письмо

Минкомсвязи России о

предоставлении

необходимой

информации, копии

протоколов и иных актов,

содержащих информацию

о проведении

мониторинга

РРП01.09.2024 Попова Е. А.,

Консультант

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор данных по запросу Минкомсвязи для

проведения мониторинга внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики в Самарской

области

9.11.

2

Справка Информация и

предложения по вопросу

внедрения цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области получены

РРП01.10.2024 Симановский В. Ю.,

Главный консультант

01.11.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.12

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2024

Разработка проекта

информационно-аналитического отчета о

внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.12.

1

Отчет Проект

информационно-

аналитического отчета

разработан

РРП01.11.2024 Попова Е. А.,

Консультант

01.12.2024



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление информационно-аналитического

отчета о внедрении цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный

и муниципальный сектор экономики в

Самарской области

9.12.

2

Исходящее письмо

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении цифровых

технологий и

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный сектор

экономики в Самарской

области направлен в

Минкомсвязь России

РРП01.12.2024 Попова Е. А.,

Консультант

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Самарская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем средств, привлеченных из федерального бюджета, федеральных институтов развития, федеральных инфраструктурных организаций и

инвестиционных средств частного бизнеса в расчете на 1 рубль средств областного бюджета, направленных на  организацию деятельности по

формированию и поддержке проектов в сфере цифровой экономики РУБ

1 Объем средств, формируемых

за счет средств федерального

бюджета, федеральных

институтов развития,

федеральных

инфраструктурных

организаций и

инвестиционных ресурсов

частного бизнеса, в расчете на

1 рубль средств областного

бюджета, направленных на

организацию деятельности по

формированию и поддержке

проектов в сфере цифровой

экономики

источник данных - копии

протоколов или иных

документов,

подтверждающих решения

принятые федеральными

органами исполнительной

власти, федеральными

институтами развития,

федеральными инфра-

структурными

организациями, частным

бизнесом по

предоставлению средств

юридическим лицам, в том

числе образовательным

организациям высшего
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

образования, за

исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений,

зарегистрированным на

территории Самарской

области, на реализацию

проектов в сфере цифровой

экономики

FS – суммарный объем

средств федерального

бюджета, федеральных

институтов развития,

федеральных

инфраструктурных

организаций,

инвестиционных средств

частного бизнеса,

направленных на

реализацию проектов в

сфере цифровой экономики

юридическим лицам, в том

числе образовательным

организациям высшего

образования, за

исключением

государственных

(муниципальных)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

учреждений,

зарегистрированным на

территории Самарской

области.

RS – суммарный объем

средств бюджета

Самарской области

предоставленный

юридическим лицам (за

исключением субсидий

государственным

(муниципальным)

учреждениям) на

организацию деятельности

по формированию и

поддержке проектов в

сфере цифровой экономики
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий. ПРОЦ

2 Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий

V0 - Объем затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий в

2019 году

Vn - Объем затрат на

развитие "сквозных"

цифровых технологий в

отчетном году


