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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Северная Осетия - Алания)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.3 Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры, Тысяча

посещений

01.01.2018 2 403,3400 2 449,1800 2 506,7700 2 586,2200 2 643,8100 2 703,2900Дополнительный

показатель

2 350,68

40

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 16,0000 34,0000 46,0000 57,0000 69,0000 79,0000Основной

показатель

10,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 5,0000 14,0000 14,0000 23,0000 23,0000 32,0000Основной

показатель

4,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные

комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные

пространства 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная

среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до

300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного

развития введен показатель стоимости его последующего содержания.ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным

залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным

услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной

документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации,

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены центры культурного развития в субъектах Российской

Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества

художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем

предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов,

оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных

учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества

детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами,

оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа

учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и

учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

на 31.12.2020 - 9 ЕД

на 31.12.2022 - 18 ЕД

на 31.12.2024 - 27 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов

субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые

учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп

населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается

библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить

культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется

типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости

его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет

обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано

(реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240

учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

на 31.12.2019 - 6 ЕД

на 31.12.2019 - 7 ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных

сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой

комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель

стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,

библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер,

спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут

организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

2.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

на 01.12.2022 - 3 ЕД

01.12.2022

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет

создаваться по 110 библиотек.

Для оснащения модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по

результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,

а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и

подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

на 01.12.2019 - 1 ЕД

01.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и

кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2024 году реконструировано, капитально

отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить

количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году

– 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1

млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.Для реконструированных,

капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их

последующего содержания3.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

на 01.12.2020 - 1 ЕД

01.12.2020
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 0

Построены центры культурного развития

в субъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300 000

человек

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

6  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол0

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и

театры кукол

6.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 32,08 0,00 0,00 0,00 0,00 32,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Северная Осетия

- Алания)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224,50 0,0032,08 0,00 0,00 0,00 256,58

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кубалов Э. Т. Министр 30

2 Администратор регионального

проекта

Кулова Е. Б. Начальник отдела

строительства, реконструкции

и реставрации

30

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фидарова Т. Х. Начальник отдела искусств и

художественного образования

100

4 Участник регионального

проекта

Фидарова Т. Х. Начальник отдела искусств и

художественного образования

100

5 Участник регионального

проекта

Хаутова З. К. Ведущий советник отдела

искусств и художественного

образования

100

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Касаев Т. С. Министр строительства и

архитектуры Республика

Северная Осетия-Алания

100

7 Участник регионального

проекта

Касаев Т. С. Министр строительства и

архитектуры Республика

Северная Осетия-Алания

100

8 Участник регионального

проекта

Кулова Е. Б. Начальник отдела

строительства, реконструкции

и реставрации

30
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Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулова Е. Б. Начальник отдела

строительства, реконструкции

и реставрации

30

10 Участник регионального

проекта

Кулова Е. Б. Начальник отдела

строительства, реконструкции

и реставрации

30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Северная

Осетия - Алания)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены образовательные учреждения в сфере

культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1 Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.1

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.2

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.3

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.5

Прочий тип документа

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.6

Прочий тип документа

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.7

Акт

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.8

Прочий тип документа

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

15.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.9

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.9.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.10

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.11

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.12.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.13

Прочий тип документа

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.14

Прочий тип документа

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.15

Акт

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.15.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.16

Прочий тип документа

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

1.17

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.17.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.18

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.19

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.20

 

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.20.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.21

Прочий тип документа

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.21.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.22

Прочий тип документа

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.23

Акт

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

01.07.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.23.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.24

Прочий тип документа

Фидарова Т. Х.,

Начальник отдела

искусств и

художественного

образования

РРП

-

15.07.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.24.

1

 

- -

 Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности 0

2 Касаев Т. С., Министр

строительства и

архитектуры

Республика Северная

Осетия-Алания

-

- 31.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок2.1

Прочий тип документа

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.2

Прочий тип документа

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.3

Акт

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

2.4

Прочий тип документа

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.5

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и (или)

муниципальные театры юного зрителя и театры

кукол0

3 Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

-

- 01.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

Прочий тип документа

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

Прочий тип документа

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.3

Акт

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

Прочий тип документа

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -

 Построены центры культурного развития в

субъектах Российской Федерации в городах с

числом жителей до 300 000 человек 0

4

-

- 31.12.2023

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.4

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.5

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.11.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.6

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

10.11.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.7

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

10.11.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.8

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.9

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

05.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.10

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.11

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.12

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.12.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.13

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.13.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.14

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.15

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.15.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.16

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.16.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.17

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.17.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.18

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.19

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.19.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.20

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.20.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.21

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

10.11.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.21.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.22

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

10.11.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %4.23

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.23.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.24

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

05.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.24.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.25

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.25.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.26

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

30.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

4.27

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.27.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

4.28

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.28.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.29

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.29.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.30

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.31

Прочий тип документа

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.31.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.32

Постановление

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.32.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.33

Прочий тип документа

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.33.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы завершены4.34

Акт

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.35

Акт

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.08.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.35.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.36

Акт

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.36.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.37

Акт

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.37.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.38

Акт

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.39

Прочий тип документа

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

15.11.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.39.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.40

Акт

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.40.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.41

Распоряжение

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.41.

1

 

- -



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского

населения субъектов Российской Федерации 0

5

-

- 01.12.2022

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

5.1

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.2

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.3

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.4

 

Кулова Е. Б.,

Начальник отдела

строительства,

реконструкции и

реставрации

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -

 Переоснащены муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

6

-

- 01.12.2019

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

6.1

 

Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

РРП

-

21.03.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

6.2

 

Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

РРП

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

6.3

 

Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

РРП

-

30.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.4

 

Доева Т. Х.,

Начальник отдела

управления музеями,

библиотеками и

культурно-

досуговыми

учреждениями

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Северная

Осетия - Алания)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

1 Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры

(единиц)

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных за 2017 год

по количеству учреждений

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

учреждений: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности, муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

учреждений культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Базовое значение

показателя «Количество

организаций культуры,

получивших современное

оборудование»

сформировано

на основании совокупных

данных:

1. количество организаций

культуры, получивших

специализированный

автотранспорт;                      

2. количество организаций

культуры (детских школ

искусств и училищ,

кинозалов,

модельных библиотек),

получивших

современное оборудование.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

получивших современное

оборудование

за период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры Тысяча посещений

3 Количество посещений

учреждений культуры

Увеличение на 15% числа

посещений организаций

культуры к 2024 году


