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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Самарская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Доля прироста организаций,

подключенных к государственной

информационной системе Самарской

области «Система государственных и

муниципальных платежей», ПРОЦ

31.12.2018 105,0000 110,0000 115,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

100,0000

1.2 Количество органов власти

подключенных к государственной

информационной системе Самарской

области «Система обеспечения

доступа к информации о деятельности

Губернатора Самарской,

Правительства Самарской области и

органов исполнительной власти

Самарской области», УСЛ ЕД

31.12.2018 7,0000 11,0000 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

3,0000

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

1.3 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде,

ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000



3

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

1.4 Доля приоритетных государственных

услуг и сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно), ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

1.5 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг

и сервисов от числа отказов в 2018

году, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений

1.6 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие предоставление приоритетных массовых

социально значимых государственных (муниципальных) услуг в

соответствии с НПА и актуальными методическими

рекомендациями

Модернизированы: ГИС СО «РПГУ», ГИС СО «СГМП»

на 31.12.2020 - 2 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 2 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

Проведено пилотное внедрение типового автоматизированного

рабочего места государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО) в органах

государственной власти Самарской области

Проведено пилотное внедрение типового

автоматизированного рабочего места государственного

служащего на базе отечественного программного

обеспечения

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Обеспечено использование федеральной государственной

информационной системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах

государственной власти Самарской области, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

Использование федеральной государственной

информационной системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в

органах государственной власти Самарской области, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.4

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие доступ граждан посредством сети Интернет к

информации, созданной органами исполнительной власти

Самарской области, включая доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта визуально-графического

оформления

Модернизированы:ГИС СО «Самрегион»

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.5

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

использующие применение в Самарской области биометрической

аутентификации с использованием единой биометрической

системы на базе Единой системы идентификации и

аутентификации (ЕСИА), с целью получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и "цифрового

профиля" гражданина, юридического лица

Модернизирована: ГИС СО «САМВ»

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие использование платформы межведомственного

взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией, на базе системы межведомственного

электронного взаимодействия и единой системы нормативной

справочной информации в Самарской области

Модернизированы:ГИС СО «СМЭВ»

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.7

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие использование платформы юридически

значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее

сервисов в органах государственной власти Самарской области,

их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

Модернизированы:автоматизированная информационная

система документооборота и делопроизводстваСамарской

области (далее - АИС ДД)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.8

Обеспечена организация применения в Самарской области

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда

Организовано применение в Самарской области платформы

поиска работы и подбора персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий

"Работа в России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.9

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие использование в Самарской области Единого

окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием технологии изучения общественного

мнения и формирования механизмов обратной связи

Модернизированы:ГИС СО «Обращения граждан»

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.10

Обеспечено использование Национальной системы управления

данными (НСУД) в органах государственной власти Самарской

области, их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

Использование Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти Самарской

области

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.11

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов

исполнительной власти Самарской области и муниципального

уровней в электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и

размещения правовых актов на "Официальном интернет-портале

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

Правовые акты органов исполнительной власти Самарской

области и муниципального уровней размещаются на

"Официальном интернет-портале правовой информации" (.)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.12

Обеспечено использование Единой государственной платформы

сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных моделей данных, для контрольных

(надзорных) мероприятий в Самарской области

Использование Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на

основе утвержденных ведомственных моделей данных, для

контрольных (надзорных) мероприятий в Самарской области

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.13

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие деятельность МФЦ

Модернизированы: Государственная информационная

система Самарской области «Система

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг» (далее - ГИС СО

МФЦ)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.14

Обеспечена организация применения Типового облачного

решения по автоматизации контрольной (надзорной)

деятельности для региональных и муниципальных видов

контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с использованием

"цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в

результате анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

Организовано применение Типового облачного решения по

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.15

Обеспечена организация регистрации пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ

Организована регистрация пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.16

Обеспечено использование СМЭВ и платформы

информационного

межведомственного взаимодействия обмена данными, в том

числе нормативной

справочной информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации -

ЕСНСИ)

Обеспечено использование СМЭВ, в том числе для

нормативнойсправочной информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации -ЕСНСИ)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.17

Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения

заявлений по

получению государственных и муниципальных услуг, а также

истории обращений за

получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ

Предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений

пополучению государственных и муниципальных услуг, а

также истории обращений заполучением таких услуг через

единый личный кабинет

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.18

Обеспечено использование Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей

долговременное хранение массивов

электронных документов в неизменном состоянии в органах

государственной власти

субъекта Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления

Использование Централизованной системы

храненияэлектронных документов (ЦХЭД)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.19

Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия

посредством

сервисов единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на

взаимодействие посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой

системы межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ 3)

Использование  единого электронного сервиса

единойсистемы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Администратор регионального

проекта

Свечникова Н. Ю. Главный консультант 20

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие предоставление приоритетных массовых социально значимых

государственных (муниципальных) услуг в соответствии с НПА и актуальными методическими рекомендациями

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

3 Участник регионального

проекта

Сарвардинова Т. С. руководитель управления 10

4 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Проведено пилотное внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного

обеспечения (ПО) в органах государственной власти Самарской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

6 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30
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Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Самарской области, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

8 Участник регионального

проекта

Гокин П. Е. руководитель управления 10

9 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной

органами исполнительной власти Самарской области, включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-

графического оформления

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

11 Участник регионального

проекта

Сарвардинова Т. С. руководитель управления 10

12 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30
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Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, использующие применение в Самарской области биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

14 Участник регионального

проекта

Сарвардинова Т. С. руководитель управления 10

15 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие использование платформы межведомственного взаимодействия и обмена

данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы

нормативной справочной информации в Самарской области

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

17 Участник регионального

проекта

Сарвардинова Т. С. руководитель управления 10

18 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30
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Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие использование платформы юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах государственной власти Самарской области, их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

20 Участник регионального

проекта

Сарвардинова Т. С. руководитель управления 10

21 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Обеспечена организация применения в Самарской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

23 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие использование в Самарской области Единого окна цифровой обратной связи

(ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования механизмов обратной связи

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20
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25 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

26 Участник регионального

проекта

Сарвардинова Т. С. руководитель управления 10

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (НСУД) в органах государственной власти Самарской области, их

подведомственных организациях и органах местного самоуправления

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

28 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Самарской области и муниципального уровней в электронной

форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещения правовых актов на "Официальном интернет-

портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

30 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30
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Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для контрольных (надзорных) мероприятий в Самарской

области

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

32 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области, обеспечивающие деятельность МФЦ

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

34 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

35 Участник регионального

проекта

Сарвардинова Т. С. руководитель управления 10

Обеспечена организация применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием

"цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах

проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20
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37 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Обеспечена организация регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

39 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

41 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

43 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30
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Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов

электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

45 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30

Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

46 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

47 Участник регионального

проекта

Кошкин А. В. Консультант 30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Самарская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие предоставление приоритетных массовых

социально значимых государственных (муниципальных) услуг в

соответствии с НПА и актуальными методическими

рекомендациями0

1

Модернизированы: ГИС

СО «РПГУ», ГИС СО

«СГМП»

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

1.1

 Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «РПГУ»,

ГИС СО «СГМП», в соответствии с НПА и

актуальными методическими рекомендациями

2019 года

1.1.1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

30.11.2019

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

1.1.2

Акт

РРП01.09.2019 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2019



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

1.2

 Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «РПГУ»,

ГИС СО «СГМП», в соответствии с НПА и

актуальными методическими рекомендациями

2019 года

1.2.1

 Модернизированы

информационные системы

ГИС СО «РПГУ», ГИС

СО «СГМП», в

соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.11.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.07.2020

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

1.3

Акт

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «РПГУ»,

ГИС СО «СГМП», в соответствии с НПА и

актуальными методическими рекомендациями

2019 года

1.3.1

 Выполнены работы по

развитию

информационных систем

ГИС СО «РПГУ», ГИС

СО «СГМП», в

соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.08.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

1.4

 Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «РПГУ»,

ГИС СО «СГМП», в соответствии с НПА и

актуальными методическими рекомендациями

2019 года

1.4.1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

1.4.2

Акт

РРП01.09.2020 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2020

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

1.5

 Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «РПГУ»,

ГИС СО «СГМП», в соответствии с НПА и

актуальными методическими рекомендациями

2019 года

1.5.1

 Модернизированы

информационные системы

ГИС СО «РПГУ», ГИС

СО «СГМП», в

соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

1.6

Акт

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «РПГУ»,

ГИС СО «СГМП», в соответствии с НПА и

актуальными методическими рекомендациями

2019 года

1.6.1

 Выполнены работы по

развитию

информационных систем

ГИС СО «РПГУ», ГИС

СО «СГМП», в

соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.08.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021

 Проведено пилотное внедрение типового автоматизированного

рабочего места государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО) в органах

государственной власти Самарской области0

2

Проведено пилотное

внедрение типового

автоматизированного

рабочего места

государственного

служащего на базе

отечественного

программного

обеспечения

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение требований и характеристик

(дистрибутивов) типового АРМ

2.1.1

 Получены копии

нормативных правовых

актов, копии протоколов

или иных документов,

регламентирующие

использование системы

РРП01.01.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Справка

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Определение конфигурации типового рабочего

места

2.2.1

 Справка о

характеристиках типового

АРМ

РРП01.01.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

Определение технического персонала по

обслуживанию типового рабочего места

2.2.2

 Справка о необходимости

дополнительного

технического персонала

РРП01.01.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Оценка возможности использования типового

рабочего места с учетом используемых

федеральных и региональных информационных

систем

2.3.1

 Справка

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента

информационных технологий и связи

Самарской области (далее – департамент) для

направления в органы исполнительной власти

и местного самоуправления Самарской области

2.3.2

 Разработан проект письма

департамента

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование федеральной государственной

информационной системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах

государственной власти Самарской области, их

подведомственных организациях и органах местного

самоуправления0

3

Использование

федеральной

государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления

кадровым составом

государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

(ЕИСУКС) в органах

государственной власти

Самарской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.1

Справка

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Выдача электронных подписей сотрудникам

органов государственной власти Самарской

области, их подведомственных организаций и

органов местного самоуправления для

использования системы ЕИСУКС

3.1.1

 Сотрудники используют

электронную подпись для

работы с ЕИСУКС

РРП18.07.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

3.2.1

 Разработан проект письма

департамента

РРП01.01.2021 Гокин П. Е.,

руководитель

управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие доступ граждан посредством сети Интернет к

информации, созданной органами исполнительной власти

Самарской области, включая доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта визуально-графического

оформления0

4

 

Модернизированы: ГИС

СО «Самрегион»

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

4.1

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО

«Самрегион», в соответствии актуальными

методическими рекомендациями 2019 года

4.1.1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

30.11.2019

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

4.1.2

Акт

РРП01.09.2019 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2019

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

4.2

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО

«Самрегион», в соответствии актуальными

методическими рекомендациями 2019 года

4.2.1

 Модернизированы

информационные

системы, в соответствии с

НПА и актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.12.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

4.3

Акт

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО

«Самрегион», в соответствии актуальными

методическими рекомендациями 2019 года

4.3.1

 Выполнены работы по

развитию

информационных систем,

в соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.08.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

4.4

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО

«Самрегион», в соответствии актуальными

методическими рекомендациями 2020 года

4.4.1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

30.11.2020

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

4.4.2

Акт

РРП01.09.2020 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

4.5

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО

«Самрегион», в соответствии актуальными

методическими рекомендациями 2020 года

4.5.1

 Модернизированы

информационные

системы, в соответствии с

НПА и актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.12.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.07.2021

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

4.6

Акт

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО

«Самрегион», в соответствии актуальными

методическими рекомендациями 2020 года

4.6.1

 Выполнены работы по

развитию

информационных систем,

в соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.08.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

использующие применение в Самарской области

биометрической аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации (ЕСИА), с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной электронной

подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического

лица0

5

Модернизирована: ГИС

СО «САМВ»

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

5.1

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «САМВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2019 года

5.1.1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2019

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

5.1.2

Акт

РРП01.09.2019 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2019

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

5.2

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «САМВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2019 года

5.2.1

 Модернизированы

информационные

системы, в соответствии с

НПА и актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.12.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

5.3

Акт

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «САМВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2019 года

5.3.1

 Выполнены работы по

развитию

информационных систем,

в соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями 2019 года

РРП01.08.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

5.4

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «САМВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2020 года

5.4.1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

30.11.2020

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

5.4.2

Акт

РРП01.09.2020 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

5.5

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «САМВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2020 года

5.5.1

 Модернизированы

информационные

системы, в соответствии с

НПА и актуальными

методическими

рекомендациями 2020 года

РРП01.12.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.07.2021

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

5.6

Акт

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «САМВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2020 года

5.6.1

 Выполнены работы по

развитию

информационных систем,

в соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями 2020 года

РРП01.08.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие использование платформы межведомственного

взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией, на базе системы межведомственного

электронного взаимодействия и единой системы нормативной

справочной информации в Самарской области0

6

Модернизированы: ГИС

СО «СМЭВ»

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

6.1

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «СМЭВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2019 года

6.1.1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2019

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

6.1.2

Акт

РРП01.09.2019 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2019

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

6.2

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «СМЭВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2019 года

6.2.1

 Модернизированы

информационные

системы, в соответствии с

НПА и актуальными

методическими

рекомендациями

РРП01.12.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

6.3

Акт

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2020

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «СМЭВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2019 года

6.3.1

 Выполнены работы по

развитию

информационных систем,

в соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями

РРП01.08.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

6.4

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «СМЭВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2020 года

6.4.1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

30.11.2019

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

6.4.2

Акт

РРП01.09.2019 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

6.5

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «СМЭВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2020 года

6.5.1

 Модернизированы

информационные

системы, в соответствии с

НПА и актуальными

методическими

рекомендациями

РРП01.12.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.07.2021

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

6.6

Акт

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «СМЭВ» в

соответствии с НПА и актуальными

методическими рекомендациями 2020 года

6.6.1

 Выполнены работы по

развитию

информационных систем,

в соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями

РРП01.08.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие использование платформы юридически

значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее

сервисов в органах государственной власти Самарской области,

их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления0

7

Модернизированы:

автоматизированная

информационная система

документооборота и

делопроизводства

Самарской области

(далее - АИС ДД)

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

7.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций по использованию системы

7.1.1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов,

регламентирующие

использование

информационной системы

РНП01.01.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

7.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

7.2.1

 Письма департамента

заинтересованным

органам государственной

власти, органам местного

самоуправления

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена организация применения в Самарской области

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда0

8

Организовано применение

в Самарской области

платформы поиска работы

и подбора персонала на

базе информационно-

аналитической системы

Общероссийская база

вакансий "Работа в

России", в том числе для

мониторинга и

регулирования

регионального рынка

труда

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций по применению платформы

8.1.1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов,

регламентирующие

использование

информационной системы

РРП01.01.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

8.2.1

 Письмо департамента в

органы исполнительной

власти Самарской области

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие использование в Самарской области Единого

окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием технологии изучения общественного

мнения и формирования механизмов обратной связи0

9

Модернизированы: ГИС

СО «Обращения граждан»

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

9.1

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «Обращения

граждан» в соответствии с НПА и

актуальными методическими рекомендациями

9.1.1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

30.11.2020

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

9.1.2

Акт

РРП01.09.2020 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2020

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

9.2

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «Обращения

граждан» в соответствии с НПА и

актуальными методическими рекомендациями

9.2.1

 Модернизированы

информационные

системы, в соответствии с

НПА и актуальными

методическими

рекомендациями

РРП01.12.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование Национальной системы управления

данными (НСУД) в органах государственной власти Самарской

области, их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления0

10

Использование

Национальной системы

управления данными

(НСУД) в органах

государственной власти

Самарской области

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций

10.1.

1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов,

регламентирующие

использование

информационной системы

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти

10.2.

1

 Письмо департамента в

заинтересованные органы

РРП01.12.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено официальное опубликование правовых актов

органов исполнительной власти Самарской области и

муниципального уровней в электронной форме через цифровую

платформу "Государственная система правовой информации"

(ГСПИ) и размещения правовых актов на "Официальном

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)0

11

Правовые акты органов

исполнительной власти

Самарской области и

муниципального уровней

размещаются на

"Официальном интернет-

портале правовой

информации"

(www.pravo.gov.ru)

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

11.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций

11.1.

1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов,

регламентирующие

использование

информационной системы

РРП21.07.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

11.2.

1

 Проект письма

департамента в

заинтересованные органы

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование Единой государственной платформы

сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных моделей данных, для контрольных

(надзорных) мероприятий в Самарской области0

12

Использование Единой

государственной

платформы сбора данных

промышленного

интернета вещей и

инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

основе утвержденных

ведомственных моделей

данных, для контрольных

(надзорных) мероприятий

в Самарской области

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций

12.1.

1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов,

регламентирующие

использование

информационной системы

РРП01.01.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

12.2.

1

 Проект письма

департамента в

заинтересованные органы

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Модернизированы компоненты ИТКИ Самарской области,

обеспечивающие деятельность МФЦ0

13

Модернизированы:

Государственная

информационная система

Самарской области

«Система

многофункциональных

центров предоставления

государственных и

муниципальных услуг»

(далее - ГИС СО МФЦ)

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)

13.1

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «МФЦ» в

соответствии актуальными методическими

рекомендациями

13.1.

1

 Разработаны проекты

документации на

выполнение работ по

модернизации

РРП01.09.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

30.11.2020

Бюджетно-экономическое сопровождение

работ по модернизации ИТКИ

13.1.

2

Акт

РРП01.09.2020 Сарвардинова Т. С.,

руководитель

управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

13.2

Отчет

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «МФЦ» в

соответствии актуальными методическими

рекомендациями

13.2.

1

 Модернизированы

информационные

системы, в соответствии с

НПА и актуальными

методическими

рекомендациями

РРП01.12.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.07.2021

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

13.3

Акт

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация выполнения работ по развитию

информационных систем ГИС СО «МФЦ» в

соответствии актуальными методическими

рекомендациями

13.3.

1

 Выполнены работы по

развитию

информационных систем,

в соответствии с НПА и

актуальными

методическими

рекомендациями

РРП01.08.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена организация применения Типового облачного

решения по автоматизации контрольной (надзорной)

деятельности для региональных и муниципальных видов

контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с использованием

"цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в

результате анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме0

14

Организовано применение

Типового облачного

решения по

автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

14.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Организация подключения

контрольно-надзорных органов Самарской

области к ТОР КНД

14.1.

1

 Отчет

РРП21.07.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

14.2.

1

 Проект письма

департамента в

заинтересованные органы

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена организация регистрации пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ0

15

Организована регистрация

пользователей в единой

биометрической системе в

МФЦ

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

15.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций

15.1.

1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

01.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

15.2.

1

 Проект письма

департамента в

заинтересованные органы

РРП01.12.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование СМЭВ и платформы

информационного межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной информацией

(Единой системы нормативно-справочной информации -

ЕСНСИ)0

16

Обеспечено

использование СМЭВ, в

том числе для

нормативной

справочной информацией

(Единой системы

нормативно-справочной

информации -

ЕСНСИ)

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

16.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций

16.1.

1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов,

регламентирующие

использование

информационной системы

РРП01.01.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

16.2.

1

 Проект письма

департамента в

заинтересованные органы

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за получением таких услуг

через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ0

17

Предоставление сведений

о ходе рассмотрения

заявлений по

получению

государственных и

муниципальных услуг, а

также истории обращений

за

получением таких услуг

через единый личный

кабинет

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

17.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций

17.1.

1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов,

регламентирующие

использование

информационной системы

РРП01.01.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

01.01.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

17.2.

1

 Проект письма

департамента в

заинтересованные органы

РРП01.01.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование Централизованной системы

хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей

долговременное хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии в органах государственной власти

субъекта Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления0

18

Использование

Централизованной

системы хранения

электронных документов

(ЦХЭД)

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

18.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций

18.1.

1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов,

регламентирующие

использование

информационной системы

РРП01.01.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

01.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)18.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

18.2.

1

 Проект письма

департамента в

заинтересованные органы

РРП01.12.2021 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия

посредством сервисов единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого электронного сервиса

единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)0

19

Использование  единого

электронного сервиса

единой

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

19.1

Методические

рекомендации

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Получение методических рекомендаций и

инструкций

19.1.

1

 Копии нормативных

правовых актов, копии

протоколов или иных

документов,

регламентирующие

использование

информационной системы

РРП21.07.2019 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.2

Исходящее письмо

Кошкин А. В.,

Консультант

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма департамента в

органы исполнительной власти и местного

самоуправления Самарской области

19.2.

1

 Проект письма

департамента в

заинтересованные органы

РРП01.08.2020 Кошкин А. В.,

Консультант

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Самарская область)



49

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

ПРОЦ

1 Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

ПГС1 - число

приоритетных

государственных

услуг и сервисов из

утвержденного

перечня,

предоставляемых без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), ЕД

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

ПГС2 - общее число

приоритетных

государственных

услуг и сервисов по

утвержденному

перечню, ЕД

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений ПРОЦ

2 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

МВ1 - число

документов,

направленных

посредством

внутриведомственного

и

межведомственного

юридически

значимого

электронного

документооборота,

между

государственными,

муниципальными

органами и

бюджетными

учреждениями, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

МВ2 - общее число

исходящих

документов,

направленных между

государственными,

муниципальными

органами и

бюджетными

учреждениями, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде ПРОЦ

3 Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

ОБР1 - число

обращений и

заявлений граждан и

коммерческих

организаций в

органы власти

субъекта Российской

Федерации и

местного

самоуправления и

организации

государственной

собственности

субъекта Российской

Федерации и

муниципальной

собственности,

направленных в

электронной форме

через сеть

"Интернет, шт

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году ПРОЦ

4 Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

ОТК1 - число

отказов в

предоставлении

приоритетных

государственных

услуг и сервисов в

текущем году, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

ОТК2 - число

отказов в

предоставлении

приоритетных

государственных

услуг и сервисов в

2018 году, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

Доля прироста организаций, подключенных к государственной информационной системе Самарской области «Система государственных и муниципальных

платежей» ПРОЦ

5 Доля прироста организаций,

подключенных к ГИС СО

«СГМП» по отношению к

2018 году, %

N = 100% + ((ОРГотч –

ОРГбаз) / ОРГбаз * 100%),

где:

ОРГотч – число

организаций,

подключенных к ГИС СО

«СГМП» на 31.12 отчетного

года;

ОРГбаз – число

организаций,

подключенных к ГИС СО

«СГМП» на 01.01.2019
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество органов власти подключенных к государственной информационной системе Самарской области «Система обеспечения доступа к информации о

деятельности Губернатора Самарской, Правительства Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области» УСЛ ЕД

6 Количество органов власти

подключенных к ГИС СО

«Самрегион», шт.

Непосредственное

определение количества


