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2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Самарская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.1 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов, шт

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 4,0000Основной

показатель

0,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

1.2 Общая площадь восстановленных, в

том числе рекультивированных

земель подверженных негативному

воздействию накопленного  вреда

окружающей среде, га

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 47,0000Основной

показатель

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

1.3 Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1 января

2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 98,0000 798,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191

выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в

границах городов

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более47

гектар земель, подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31

декабря 2024 года)

на 31.12.2021 - 0 шт

на 31.12.2024 - 4 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

В Самарской области разработана проектная, сметная документация

в целях проведения работ по рекультивации земельных участков, на

которых расположены 4 выявленные на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в границах городов

В Самарской области разработана проектная, сметная

документация по рекультивациигородских свалок общей

площадью47 гектаров

на 31.12.2020 - 0 шт

31.12.2020
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

В Самарской области разработана

проектная, сметная документация в целях

проведения работ по рекультивации

земельных участков, на которых

расположены 4 выявленные на 1 января

2018 г. несанкционированные свалки в

границах городов

1.1 4,43 0,0010,34 0,00 0,00 14,770,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,43

4,23

4,23

0,21

10,34

9,86

9,86

0,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,77

14,09

14,09

0,69

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 0

Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1

января 2018 г. несанкционированная

свалка в границах городов

2.1 0,00 31,770,00 0,00 400,00 863,54431,77

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,77

31,68

31,68

0,08

431,77

427,60

427,60

4,17

400,00

395,92

395,92

4,08

863,54

855,20

855,20

8,33

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 4,43 10,34 0,00 31,77

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,21 0,48 0,00 0,08

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

4,23 31,689,86 0,00

4,23 31,689,86 0,00

431,77 400,00 878,31

4,17 4,08 9,02

427,60 395,92 869,29

427,60 395,92 869,29

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,43 31,7710,34 0,00 431,77 400,00 878,31

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Фомина Е. Ю. Руководитель 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Ларионов А. И. Министр 100

4 Администратор Фомина Е. Ю. Руководитель 100

В Самарской области разработана проектная, сметная документация в целях проведения работ по рекультивации земельных участков, на которых

расположены 4 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

6 Участник регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

7 Участник регионального

проекта

Гожая А. В. Глава городского округа

Октябрьск Самарской области

25

8 Участник регионального

проекта

Сафронова Т. Н. заместитель министра -

руководитель департамента

охраны окружающей среды

15

9 Участник регионального

проекта

Ащепков В. В. Глава городского округа

Чапаевск

25
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10 Участник регионального

проекта

Анташев С. А. Глава городского округа

Тольятти

25

11 Участник регионального

проекта

Ардаков А. П. руководитель управления

региональной экологической

политики

Сафронова Т. Н. 10

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

13 Участник регионального

проекта

Ардаков А. П. руководитель управления

региональной экологической

политики

Сафронова Т. Н. 10

14 Участник регионального

проекта

Фомина Е. Ю. Руководитель 100

15 Участник регионального

проекта

Ларионов А. И. Министр 100

16 Участник регионального

проекта

Гожая А. В. Глава городского округа

Октябрьск Самарской области

25

17 Участник регионального

проекта

Ащепков В. В. Глава городского округа

Чапаевск

25

18 Участник регионального

проекта

Сафронова Т. Н. заместитель министра -

руководитель департамента

охраны окружающей среды

15

19 Участник регионального

проекта

Анташев С. А. Глава городского округа

Тольятти

25
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6. Дополнительная информация

По показателю "Ликвидированы все выявленные на 1 янваля 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов" данные могут быть уточнены по

результатам утверждения проектно-сметной документации и получения необходимых экспертиз, а также в случае принятия отдельных решений

Президента РФ и Правительства РФ. Значения показателя определены нарастающим итогом. Значение показателя, установленное в 2024 году -

минимальное значение по итогам реализации национального проекта "Экология"

По показателю "Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного

вреда окружающей среде" данные могут быть уточнены по результатам утверждения проектно-сметной докуме нтации и получения необходимых

экспертиз, а также в случае принятия отдельных решений Президента РФ и Правительства РФ. Значения показателя определены нарастающим итогом,

будут уточнены после разработки проектной документации (в том числе проведения изыскательских работ).  Значение показателя, установленное в 2024

году - минимальное значение по итогам реализации национального проекта "Экология" (в части объектов, расположенных в границах городов Самарской

области)

Значение показателя "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда" определено нарастающим итогом 

Мероприятия (проекты), на которые будут направлены средства федерального бюджета, будут определены после отбора проектов на предоставление

субсидии бюджету субъекта РФ из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического ущерба на очередной финансовый год

Объемы финансирования 2022 - 2024 годов будут уточнены после проведения проектных работ по рекультивации земельных участков, на которых

расположены несанкционированные свалки в границах городов  Самарской области

В объемы финансирования за счет средств бюджета Самарской области 2022 года включены средства федерального бюджета в размере 27,32 млн. рублей

(86 % от общего объема финансирования 2022 года)

В объемы финансирования за счет средств бюджета Самарской области 2023 года включены средства федерального бюджета в размере 371,32 млн. рублей

(86 % от общего объема финансирования 2023 года)

В объемы финансирования за счет средств бюджета Самарской области 2024 года включены средства федерального бюджета в размере 344,00 млн. рублей

(86 % от общего объема финансирования 2024 года)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Самарская область)



12

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1 января

2018 г. несанкционированная свалка в границах

городов 0

1

Восстановлены, в том

числе рекультивированы,

более 47 гектар земель,

подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря

2024 года)

Ларионов А. И.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов, и направление сводной информации в

Минприроды России

1.1

Исходящее письмо

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

25.01.2020

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации «дорожной карты» по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

1.1.1

Исходящее письмо

Письмо

КРП05.06.2019 Ларионов А. И.,

Министр

28.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Росприроднадзор «дорожной

карты», включающей в себя конкретные

мероприятия, направленные на ликвидацию

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

1.1.2

Исходящее письмо

Письмо

КРП01.01.2019 Ларионов А. И.,

Министр

05.06.2019

КТ: Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов, и направление сводной информации в

Минприроды России

1.2

Исходящее письмо

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

25.01.2021

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации «дорожной карты» по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

1.2.1

Исходящее письмо

Письмо

КРП05.06.2020 Ларионов А. И.,

Министр

28.12.2020

КТ: Направлена в Минприроды России сводная

информация о готовности к реализации проектов

в 2022 году

1.3

Исходящее письмо

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

15.04.2021

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утвержденной

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки, с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2022 году

1.3.1

Исходящее письмо

Письмо

КРП01.01.2021 Ларионов А. И.,

Министр

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сбор, анализ представленной субъектами

Российской Федерации информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах

городов, и направление сводной информации в

Минприроды России

1.4

Исходящее письмо

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Направление в Росприроднадзор информации о

ходе реализации «дорожной карты» по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

1.4.1

Исходящее письмо

Письмо

КРП05.06.2021 Ларионов А. И.,

Министр

28.12.2021

КТ: Отобраны проекты на предоставление

субсидии бюджету субъекта Российской

Федерации из федерального бюджета на

поддержку региональных проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда в 2022 году

1.5

Исходящее письмо

Ларионов А. И.,

Министр

РНП

-

11.07.2021

Направление в Минприроды России заявки на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию проектов в области

обращения с отходами

и ликвидации накопленного вреда окружающей

среде

1.5.1

Исходящее письмо

Письмо, заявка

КРП01.05.2021 Ларионов А. И.,

Министр

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Рекультивированы земельные участки, на

которых расположены несанкционированные

свалки в границах городов Чапаевск и Октябрьск

1.6

Прочий тип документа

акты, приказы,

заключения

Ларионов А. И.,

Министр

КРП

-

31.12.2023

Проведение проектно-изыскательских работ по

рекультивации земельного участка, на котором

расположена несанкционированная свалка в

границах города Октябрьск

1.6.1

Акт Наличие проектной

документации по

рекультивации земельного

участка, на котором

расположена

несанкционированная

свалка в границах города

Октябрьск

РРП23.09.2019 Гожая А. В., Глава

городского округа

Октябрьск Самарской

области

03.02.2020

Прохождение государственной экологической

экспертизы

1.6.2

Приказ Наличие приказа

Федеральной службы по

надзору в сфере

природопользования об

утверждении

положительного

заключения

государственной

экологической экспертизы

РРП10.02.2020 Гожая А. В., Глава

городского округа

Октябрьск Самарской

области

11.05.2020

Прохождение государственной экологической

экспертизы

1.6.3

Приказ Наличие приказа

Федеральной службы по

надзору в сфере

природопользования об

утверждении

положительного

заключения

государственной

экологической экспертизы

РРП10.02.2020 Ащепков В. В., Глава

городского округа

Чапаевск

11.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Прохождение государственной экспертизы о

проверке достоверности определения сметной

стоимости объекта

1.6.4

Прочий тип документа

Наличие положительного

заключения

государственной

экспертизы о проверке

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП11.05.2020 Гожая А. В., Глава

городского округа

Октябрьск Самарской

области

01.07.2020

Прохождение государственной экспертизы о

проверке достоверности определения сметной

стоимости объекта

1.6.5

Прочий тип документа

Наличие положительного

заключения

государственной

экспертизы о проверке

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

РРП11.05.2020 Ащепков В. В., Глава

городского округа

Чапаевск

01.07.2020

Проведение проектно-изыскательских работ по

рекультивации земельного участка, на котором

расположена несанкционированная свалка в

границах города Чапаевск

1.6.6

Акт Наличие проектной

документации по

рекультивации земельного

участка, на котором

расположена

несанкционированная

свалка в границах города

Чапаевск

РРП23.07.2019 Ащепков В. В., Глава

городского округа

Чапаевск

03.02.2020

Включение объектов в государственный реестр

объектов накопленного вреда окружающей среде

1.6.7

Приказ Объекты

включены в

государственный реестр

объектов накопленного

вреда окружающей среде

КРП01.07.2020 Ларионов А. И.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение работ по рекультивации земельного

участка, на котором расположена

несанкционированная свалка в границах города

Октябрьск

1.6.8

Акт Выполнены работы

по рекультивации

земельного участка, на

котором расположена

несанкционированная

свалка в границах города

Октябрьск

РРП25.04.2022 Гожая А. В., Глава

городского округа

Октябрьск Самарской

области

01.12.2023

Проведение работ по рекультивации земельного

участка, на котором расположена

несанкционированная свалка в границах города

Чапаевск

1.6.9

Акт Выполнены работы

по рекультивации

земельного участка, на

котором расположена

несанкционированная

свалка в границах города

Чапаевск

РРП25.04.2022 Ащепков В. В., Глава

городского округа

Чапаевск

01.12.2023

КТ: Рекультивированы земельные участки, на

которых расположены несанкционированные

свалки в границах города Тольятти

1.7

Прочий тип документа

Акты, приказы,

заключения

Ларионов А. И.,

Министр

КРП

-

31.12.2024

Прохождение государственной экологической

экспертизы

1.7.1

Приказ Наличие приказов

Федеральной службы по

надзору в сфере

природопользования об

утверждении

положительных

заключений

государственной

экологической экспертизы

РРП10.02.2020 Анташев С. А., Глава

городского округа

Тольятти

11.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Прохождение государственной экспертизы о

проверке достоверности определения сметной

стоимости объекта

1.7.2

Прочий тип документа

Наличие положительных

заключений

государственной

экспертизы о проверке

достоверности

определения сметной

стоимости объектов

РРП11.05.2020 Анташев С. А., Глава

городского округа

Тольятти

01.07.2020

Проведение проектно-изыскательских работ по

рекультивации земельных участков, на которых

расположены несанкционированные свалки в

границах города Тольятти

1.7.3

Акт Наличие проектной

документации по

рекультивации земельных

участков, на которых

расположены

несанкционированные

свалки в границах города

Тольятти

РРП23.07.2019 Анташев С. А., Глава

городского округа

Тольятти

03.02.2020

Включение объектов в государственный реестр

объектов накопленного вреда окружающей среде

1.7.4

Приказ Объекты

включены в

государственный реестр

объектов накопленного

вреда окружающей среде

КРП01.07.2020 Ларионов А. И.,

Министр

31.12.2020

Проведение работ по рекультивации земельных

участков, на которых расположены

несанкционированные свалки в границах города

Тольятти

1.7.5

Акт Выполнены работы

по рекультивации

земельных участков, на

которых расположены

несанкционированные

свалки в границах города

Тольятти

РРП25.04.2023 Анташев С. А., Глава

городского округа

Тольятти

02.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Самарская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт

1 Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки

Сл - Количество

ликвидированных

несанкционированны

х свалок в границах

городов, выявленных

на 1 января 2018 г.,

шт

Акты о

завершени

и работ по

рекультив

ации

земельных

участков,

на

которых

расположе

ны

несанкцио

нированн

ые свалки

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 декабря

Ежегодно

Количество

ликвидированных

несанкционированных

свалок в границах городов,

выявленных на 1 января

2018 г.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного  вреда  окружающей

среде га

2 Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель,

подверженных негативному

воздействию накопленного

экологического вреда

окружающей среде, гектаров

Пл - Общая площадь

восстановленных, в

том числе

рекультивированных

земель подверженных

негативному

воздействию

накопленного

экологического вреда

окружающей среде

, га

Акты о

завершени

и работ по

рекультив

ации

земельных

участков,

на

которых

расположе

ны

несанкцио

нированн

ые свалки

МИНИСТЕРС

ТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ОХРАНЫ

ОКРУЖАЮЩ

ЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДОПО

ЛЬЗОВАНИЯ

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

30 декабря

Ежегодно

Общая площадь

восстановленных, в том

числе рекультивированных

земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного

экологического вреда

окружающей среде,

гектаров
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда ТЫС ЧЕЛ

3 Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда, тыс. чел.

Чн - Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи

с ликвидацией

несанкционированны

х свалок в границах

городов и наиболее

опасных объектов

накопленного

экологического вреда,

выявленных

на 1 января 2018 г.,

ТЫС ЧЕЛ

Численнос

ть

постоянно

го

населения

Самарско

й области

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ОРГАН

ФЕДЕРАЛЬН

ОЙ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И ПО

САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных

свалок в границах городов

и наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда, тыс.

чел.


