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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК  (Самарская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

1.1 Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,2200 0,2230 0,2250 0,2300 0,2450 0,2500Основной

показатель

0,1792
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

К концу 2024 года введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной

продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий

в объеме не менее 670 тыс. га

Отчет об исполнении показателя

на 31.12.2019 - 1440 га

на 31.12.2020 - 3340 га

на 31.12.2021 - 4840 га

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория»

приобретено лабораторное оборудование в целях повышения

качества и гигиены производства молока

Отчет о деятельности лаборатории

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019

2.2

Внедрена региональная система маркирования и учета животных

(РГИС)

Разработана и внедрена РГИС либо элемент РГИС для учета

идентифицированных животных

на 30.12.2019 - 1 ЕД

30.12.2019

2.3

Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по

ящуру и гриппу птиц

Отчет о реализованныхмероприятиях

на 30.12.2019 - 1 ЕД

30.12.2019

2.4

Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по

АЧС

Отчет о реализованныхмероприятиях

на 30.12.2019 - 1 ЕД

30.12.2019

2.5

Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по

болезни Ньюкасла и сальмонеллезу

Отчет о реализованныхмероприятиях

на 30.12.2019 - 1 ЕД

30.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.6

Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по

губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной

плевропневмонии КРС

Отчет о реализованныхмероприятиях

на 30.12.2019 - 1 ЕД

30.12.2019

2.7

Проведены мониторинговые исследования по следующим

заболеваниям:

- по ящуру;

- губкообразной энцефалопатии КРС;

- чуме мелких жвачных животных;

- от контагиозной плевропневмонии КРС.

Отчет о реализованныхмероприятиях

на 30.12.2019 - 1 ЕД

30.12.2019

2.8

Обеспечено участие организаций АПК Самарской области в

международных выставочно-презентационных мероприятиях

Отчет об участии организаций АПК Самарской областив

международных выставочно-презентационных

мероприятиях

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

ГБУ «Самарская областная ветеринарная

лаборатория» приобретено лабораторное

оборудование в целях повышения

качества и гигиены производства молока

1.1 26,40 0,000,00 0,00 0,00 26,400,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26,40

26,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,40

26,40

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обеспечено участие организаций АПК

Самарской области в международных

выставочно-презентационных

мероприятиях

1.2 19,57 0,0020,60 20,60 0,00 60,770,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19,57

19,57

0,00

0,00

20,60

20,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,77

60,77

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,60

20,60

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального

пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования и

вовлечено в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

проведения культуртехнических

мероприятий в объеме не менее 670 тыс.

га

2.1 135,22 0,00178,13 146,92 0,00 460,270,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

116,29 153,19 126,35 0,00 0,00 0,00 395,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135,22

135,22

0,00

0,00

178,13

178,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,27

460,27

0,00

0,00

146,92

146,92

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 181,19 198,73 167,52 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Самарская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

181,19 0,00198,73 167,52

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 547,44

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 547,44

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116,29 0,00153,19 126,35 0,00 0,00 395,83

181,19 0,00198,73 167,52 0,00 0,00 547,44

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Абашин Н. В. Министр сельского хозяйства

и продовольствия Самарской

области

10

2 Администратор регионального

проекта

Афанасьев Е. И. Первый заместитель министра

сельского хозяйства и

продовольствия Самарской

области

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Ильин Р. Г. Руководитель управления 10

4 Участник Кирсанов С. А. Руководитель управления 10

5 Участник Василькина Е. И. Заместитель министра -

руководитель департамента

10

6 Участник Миргазимова С. М. Главный консультант 10

7 Участник Петров М. В. Руководитель управления 20

8 Участник Шашкин А. В. Руководитель департамента

ветеринарии Самарской

области

10

9 Участник Авдеева Т. Ю. Руководитель управления 10

10 Участник Игонин В. В. Заместиетль министра-

руководитель департамента

10

11 Участник Сучков Р. В. Руководитель управления 20
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту

12 Участник Посашков С. А. Руководитель управления 20

Разработаны механизмы государственной поддержки инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов хранения и транспортировки

сельскохозяйственной продукции

13 Участник регионального

проекта

Сучков Р. В. Руководитель управления 20

14 Участник регионального

проекта

Посашков С. А. Руководитель управления 20

15 Участник регионального

проекта

Кирсанов С. А. Руководитель управления 10

ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» приобретено лабораторное оборудование в целях повышения качества и гигиены производства

молока

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шашкин А. В. Руководитель департамента

ветеринарии Самарской

области

10

17 Участник регионального

проекта

Посашков С. А. Руководитель управления 20

18 Участник регионального

проекта

Ильин Р. Г. Руководитель управления 10

Внедрена региональная система маркирования и учета животных (РГИС)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шашкин А. В. Руководитель департамента

ветеринарии Самарской

области

10

20 Участник регионального

проекта

Ильин Р. Г. Руководитель управления 10
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Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по ящуру и гриппу птиц

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шашкин А. В. Руководитель департамента

ветеринарии Самарской

области

10

22 Участник регионального

проекта

Ильин Р. Г. Руководитель управления 10

Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по АЧС

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шашкин А. В. Руководитель департамента

ветеринарии Самарской

области

10

24 Участник регионального

проекта

Ильин Р. Г. Руководитель управления 10

Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по болезни Ньюкасла и сальмонеллезу

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шашкин А. В. Руководитель департамента

ветеринарии Самарской

области

10

26 Участник регионального

проекта

Ильин Р. Г. Руководитель управления 10

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Игонин В. В. Заместиетль министра-

руководитель департамента

10

Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной плевропневмонии КРС

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шашкин А. В. Руководитель департамента

ветеринарии Самарской

области

10
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29 Участник регионального

проекта

Ильин Р. Г. Руководитель управления 10

Проведены мониторинговые исследования по следующим заболеваниям: - по ящуру; - губкообразной энцефалопатии КРС; - чуме мелких жвачных

животных; - от контагиозной плевропневмонии КРС.

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шашкин А. В. Руководитель департамента

ветеринарии Самарской

области

10

31 Участник регионального

проекта

Ильин Р. Г. Руководитель управления 10

Обеспечено участие организаций АПК Самарской области в международных выставочно-презентационных мероприятиях

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Авдеева Т. Ю. Руководитель управления 10

33 Участник регионального

проекта

Ильин Р. Г. Руководитель управления 10

34 Участник регионального

проекта

Кирсанов С. А. Руководитель управления 10

35 Участник регионального

проекта

Авдеева Т. Ю. Руководитель управления 10

36 Участник регионального

проекта

Посашков С. А. Руководитель управления 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория»

приобретено лабораторное оборудование в целях повышения

качества и гигиены производства молока0

1

Отчет о деятельности

лаборатории

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

-

- 31.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Соглашение

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.3

Прочий тип документа

План закупок

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.4

Прочий тип документа

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.5

Акт

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

01.08.2019

Приобретение оборудования для оснащения

лаборатории

1.5.1

Прочий тип документа

ПК01.01.2019 Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.6

Прочий тип документа

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

 Внедрена региональная система маркирования и учета

животных (РГИС) 0

2

Разработана и внедрена

РГИС либо элемент РГИС

для учета

идентифицированных

животных

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

-

- 30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

 Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по

ящуру и гриппу птиц 0

3

Отчет о реализованных

мероприятиях

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

-

- 30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

 Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по

АЧС 0

4

Отчет о реализованных

мероприятиях

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

-

- 30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

 Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по

болезни Ньюкасла и сальмонеллезу 0

5

Отчет о реализованных

мероприятиях

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

-

- 30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

 К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования

и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий

для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га0

6

Отчет об исполнении

показателя

Игонин В. В.,

Заместиетль

министра-

руководитель

департамента

-

- 31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.1

Соглашение

Сучков Р. В.,

Руководитель

управления

РРП

-

30.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.2

Отчет

Сучков Р. В.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.3

Соглашение

Сучков Р. В.,

Руководитель

управления

РРП

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.4

Отчет

Сучков Р. В.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

6.5

 

Сучков Р. В.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

6.6

 

Сучков Р. В.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено участие в федеральном мониторинге контроля по

губкообразной энцефалопатии КРС и контагиозной

плевропневмонии КРС 0

7

Отчет о реализованных

мероприятиях

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

-

- 30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены мониторинговые исследования по следующим

заболеваниям: - по ящуру; - губкообразной энцефалопатии КРС;

- чуме мелких жвачных животных; - от контагиозной

плевропневмонии КРС.0

8

Отчет о реализованных

мероприятиях

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

-

- 30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

Отчет

Шашкин А. В.,

Руководитель

департамента

ветеринарии

Самарской области

РРП

-

30.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено участие организаций АПК Самарской области в

международных выставочно-презентационных мероприятиях0

9

Отчет об участии

организаций АПК

Самарской области в

международных

выставочно-

презентационных

мероприятиях

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

Прочий тип документа

Техническое задание

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.04.2019

Формирование перечня международных

выставочно-презентационных мероприятий на

2019 год

9.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

01.03.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

Прочий тип документа

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Акт

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2019

Организация участия организаций АПК

Самарской области в международных

выставочно-презентационных мероприятиях в

2019 году

9.3.1

Отчет

ПК01.01.2019 Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок9.4

Прочий тип документа

План закупок

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.5

Прочий тип документа

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

9.6

Акт

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.7

Прочий тип документа

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.8

Прочий тип документа

Техническое задание

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.04.2020

Формирование перечня международных

выставочно-презентационных мероприятий на

2020 год

9.8.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.9

Прочий тип документа

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.10

Акт

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2020

Организация участия организаций АПК

Самарской области в международных

выставочно-презентационных мероприятиях в

2020 году

9.10.

1

Отчет

ПК01.01.2020 Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

30.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок9.11

Прочий тип документа

План закупок

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.11.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.12

Прочий тип документа

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

15.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

9.13

Акт

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.13.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.14

Прочий тип документа

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.14.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.15

Прочий тип документа

Техническое задание

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.04.2021

Формирование перечня международных

выставочно-презентационных мероприятий на

2021 год

9.15.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

01.03.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.16

Прочий тип документа

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.17

Акт

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2021

Организация участия организаций АПК

Самарской области в международных

выставочно-презентационных мероприятиях в

2021 году

9.17.

1

Отчет

ПК01.01.2021 Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

30.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок9.18

Прочий тип документа

План закупок

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.18.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.19

Прочий тип документа

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.19.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

9.20

Акт

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.21

Прочий тип документа

Авдеева Т. Ю.,

Руководитель

управления

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.21.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США МЛРД ДОЛЛАР

1 Объем экспорта продукции

АПК, млн долл. США

Объем экспорта продукции

АПК


