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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 48 650 кв. м. аварийного

жилищного фонда Чеченской Республики, с расселением не менее 2 730  человек (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

1.1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного

фонда Чеченской Республики, ТЫС

М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2017 0,7100 5,1000 5,1000 6,6200 15,5600 15,5600Основной

показатель

0,0000

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

1.2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда

Чеченской Республики, тыс. человек,

ТЫС ЧЕЛ

31.12.2017 0,0400 0,2800 0,2800 0,3700 0,8800 0,8800Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих

соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы мероприятия по переселению граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

предусмотренные подпрограммой "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Чеченской Республики"

Отчет Чеченской Республики о расселении аварийного

жилищного фонда

на 31.12.2019 - 0.71 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2020 - 5.81 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2021 - 10.91 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2022 - 17.53 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2023 - 33.09 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2024 - 48.65 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Утверждена государственная программа Чеченской Республики в

которой региональный проект "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

Чеченской Республики", соответствующий федеральному проекту

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда ", обособлен в виде отдельного

структурного элемента указанной государственной программы

Чеченской Республики

ПостановлениеПравительства Чеченской Республики о

внесении изменений в государственную программу

Чеченской Республики

на 01.05.2019 - 1 -

01.05.2019

2.2

Заключено соглашение между Чеченской Республикой и Фондом

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

(далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на

расселение непригодного для проживания жилищного фонда на

2019 – 2024 годы

Соглашениемежду Чеченской Республикой иФондом ЖКХ о

финансовой поддержке на расселение АЖФ

на 01.07.2019 - 1 -

на 01.07.2020 - 1 -

на 01.07.2021 - 1 -

на 01.07.2022 - 1 -

на 01.07.2023 - 1 -

на 01.07.2024 - 1 -

01.07.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0

Реализованы мероприятия по

переселению граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда

предусмотренные подпрограммой

"Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Чеченской Республики"

1.1 173,30 0,000,00 0,00 0,00 173,300,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173,30

173,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173,30

173,30

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 173,30 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

173,30 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 173,30

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 173,30

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173,30 0,000,00 0,00 0,00 0,00 173,30

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Бетризова З. Л. Директор департамента

строительства Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Утверждена государственная программа Чеченской Республики в которой региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда Чеченской Республики", соответствующий федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного

для проживания жилищного фонда ", обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы Чеченской Республики

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

4 Участник регионального

проекта

Хаджимуратов М. В. Начальник отдела

мониторинга жилищного

строительства и контроля

долевого строительства

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

Заключено соглашение между Чеченской Республикой и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ)

на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10
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6 Участник регионального

проекта

Хаджимуратов М. В. Начальник отдела

мониторинга жилищного

строительства и контроля

долевого строительства

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

Реализованы мероприятия по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда предусмотренные подпрограммой "Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Чеченской Республики"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

8 Участник регионального

проекта

Чечиев М. С. Начальник отдела по

управлению государственной

собственностью Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

9 Участник регионального

проекта

Юнусов М. И. Начальник отдела

капитального строительства

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 40

10 Участник регионального

проекта

Хаджимуратов М. В. Начальник отдела

мониторинга жилищного

строительства и контроля

долевого строительства

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 40
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда Чеченской

Республики
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждена государственная программа

Чеченской Республики в которой региональный

проект "Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда

Чеченской Республики", соответствующий

федеральному проекту "Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда ", обособлен в

виде отдельного структурного элемента

указанной государственной программы

Чеченской Республики0

1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу Чеченской

Республики

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 01.05.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу "Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в

Чеченской Республике"

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2019

Проект подпрограммы "Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда Чеченской

Республики" государственной программы

Чеченской Республики "Обеспечение

доступным и комфортным жильем и услугами

ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской

Республике" принят в установленном порядке

1.1.1

Постановление

Правительства Чеченской

Республики о внесении

изменений в

государственную

программу "Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ

РРП01.02.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

граждан, проживающих в

Чеченской Республике"

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КТ: Документ опубликован1.2

Постановление Текст

постановления

опубликован на

официальном сайте Главы

Чеченской Республики, в

газете "Вести

Республики", на

официальном интернет-

портале правовой

информации

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2019

Постановление Правительства Чеченской

Республики о внесении изменений в

государственную программу Чеченской

Республики "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике" размещено на официальном сайте

Главы Чеченской Республики, в газете "Вести

Республики", на Официальном

интернет-портале правовой информации

1.2.1

Постановление Текст

постановления

опубликован на

официальном сайте Главы

Чеченской Республики, в

газете "Вести

Республики", на

Официальном интернет-

портале правовой

информации

РРП01.04.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключено соглашение между Чеченской

Республикой и Фондом содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного фонда

на 2019 – 2024 годы0

2

Соглашение между

Чеченской Республикой и

Фондом ЖКХ о

финансовой поддержке на

расселение АЖФ

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

2.1

Соглашение Между

Чеченской Республикой и

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд

ЖКХ) на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019

году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2019

Организовано заключение соглашения между

Чеченской Республикой и Фондом содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства о финансовой поддержке на

расселение аварийного жилищного фонда

2.1.1

Соглашение между

Чеченской Республикой и

Фондом ЖКХ о

финансовой поддержке на

расселение АЖФ

РРП01.04.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

2.2

Соглашение Между

Чеченской Республикой и

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд

ЖКХ) на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2020

году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2020

Организовано заключение соглашения между

Чеченской Республикой и Фондом содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства о финансовой поддержке на

расселение аварийного жилищного фонда

2.2.1

Соглашение между

Чеченской Республикой и

Фондом ЖКХ о

финансовой поддержке на

расселение АЖФ

РРП01.04.2020 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

2.3

Соглашение Между

Чеченской Республикой и

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд

ЖКХ) на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2021

году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2021

Организовано заключение соглашения между

Чеченской Республикой и Фондом содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства о финансовой поддержке на

расселение аварийного жилищного фонда

2.3.1

Соглашение между

Чеченской Республикой и

Фондом ЖКХ о

финансовой поддержке на

расселение АЖФ

РРП01.04.2021 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

2.4

Соглашение Между

Чеченской Республикой и

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд

ЖКХ) на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2022

году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2022

Организовано заключение соглашения между

Чеченской Республикой и Фондом содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства о финансовой поддержке на

расселение аварийного жилищного фонда

2.4.1

Соглашение между

Чеченской Республикой и

Фондом ЖКХ о

финансовой поддержке на

расселение АЖФ

РРП01.04.2022 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

2.5

Соглашение Между

Чеченской Республикой и

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд

ЖКХ) на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2023

году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2023

Организовано заключение соглашения между

Чеченской Республикой и Фондом содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства о финансовой поддержке на

расселение аварийного жилищного фонда

2.5.1

Соглашение между

Чеченской Республикой и

Фондом ЖКХ о

финансовой поддержке на

расселение АЖФ

РРП01.04.2023 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

2.6

Соглашение Между

Чеченской Республикой и

Фондом содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства (далее – Фонд

ЖКХ) на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2024

году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.07.2024

Организовано заключение соглашения между

Чеченской Республикой и Фондом содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства о финансовой поддержке на

расселение аварийного жилищного фонда

2.6.1

Соглашение между

Чеченской Республикой и

Фондом ЖКХ о

финансовой поддержке на

расселение АЖФ

РРП01.04.2024 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия по переселению

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда предусмотренные

подпрограммой "Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда Чеченской Республики"0

3

Отчет Чеченской

Республики о расселении

аварийного жилищного

фонда

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

3.1

Соглашение о реализации

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2019

Заключено соглашение о реализации

регионального проекта «Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда Чеченской

Республики» на территории Чеченской

Республики

3.1.1

Соглашение о реализации

регионального проекта

«Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики»

РРП01.02.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.2

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании средств

фонда на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан" и отчета

по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

финансирования"  за  май месяц  2019 года

3.2.1

Отчет об использовании

средств Фонда содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

РРП01.06.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании средств

фонда на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан" и отчета

по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

финансирования"  за  июнь месяц 2019 года

3.2.2

Отчет об использовании

средств Фонда содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

РРП01.07.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2019

Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании средств

фонда на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан" и отчета

по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

финансирования"  за  июль месяц 2019 года

3.2.3

Отчет об использовании

средств Фонда содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

РРП01.08.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании средств

фонда на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан" и отчета

по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

финансирования"  за  август месяц 2019 года

3.2.4

Отчет об использовании

средств Фонда содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

РРП01.09.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.09.2019

Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании средств

фонда на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан" и отчета

по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

финансирования"  за  сентябрь месяц 2019 года

3.2.5

Отчет об использовании

средств Фонда содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

РРП01.10.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании средств

фонда на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан" и отчета

по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

финансирования"  за  октябрь месяц 2019 года

3.2.6

Отчет об использовании

средств Фонда содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

РРП01.11.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.11.2019

Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании средств

фонда на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан" и отчета

по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

финансирования"  за  ноябрь месяц 2019 года

3.2.7

Отчет об использовании

средств Фонда содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

РРП01.12.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и направление в Фонд

содействия и реформированию ЖКХ

ежемесячного отчета "о расходовании средств

фонда на реализацию региональной

подпрограммы переселения граждан" и отчета

по мониторингу реализации субъектами

Российской Федерации региональных адресных

программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части

финансирования"  за  декабрь месяц 2019 года

3.2.8

Отчет об использовании

средств Фонда содействия

реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства

РРП20.12.2019 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок3.3

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.4

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.5

Акт приема-передачи

жилых помещений

(выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий

исполнение контрактов

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.6

Прочий тип документа

Платежное поручение

(иной документ

подтверждающий оплату)

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализованы мероприятия, по переселению

710 кв. м. аварийного жилищного фонда с

 расселением 40 человек в 2019 году

3.7

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2019 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Строительство и приобретение жилых

помещений, отвечающих требованиям

законодательства

3.7.1

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2019 году

РРП01.07.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.8

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Обеспечено направление в Фонд содействия и

реформированию ЖКХ ежемесячных отчетов

"о расходовании средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы переселения

граждан" и отчета по мониторингу реализации

субъектами Российской Федерации

региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в части финансирования"

3.8.1

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

РРП01.05.2020 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.9

Отчет Представление в

Фонд ЖКХ отчета о

реализации региональной

программы расселения в

2019 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2020

Годовой отчет Чеченской Республики о

реализации проекта подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Чеченской Республики» в 2019 году

3.9.1

Исходящее письмо о

направлении годового

отчета "о реализации

регионального проекта

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики"

РРП01.01.2020 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.05.2020

КТ: Закупка включена в план закупок3.10

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.11

Акт приема-передачи

жилых помещений

(выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий

исполнение контрактов

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12

Прочий тип документа

Платежное поручение

(иной документ

подтверждающий оплату)

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализованы мероприятия, по переселению

5 100 кв. м. аварийного жилищного фонда с

 расселением 280 человек в 2020 году

3.13

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2020 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2020

Строительство (приобретение) жилых

помещений, отвечающих требованиям

законодательства

3.13.

1

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2020 году

РРП01.01.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.14

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.15

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Обеспечено направление в Фонд содействия и

реформированию ЖКХ ежемесячных отчетов

"о расходовании средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы переселения

граждан" и отчета по мониторингу реализации

субъектами Российской Федерации

региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в части финансирования"

3.15.

1

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

РРП01.05.2021 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.16

Отчет Представление в

Фонд ЖКХ отчета о

реализации региональной

программы расселения в

2020 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2021

Годовой отчет Чеченской Республики о

реализации проекта подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Чеченской Республики» в 2020 году

3.16.

1

Исходящее письмо о

направлении годового

отчета "о реализации

регионального проекта

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики"

РРП01.01.2021 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.05.2021

КТ: Закупка включена в план закупок3.17

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.18

Прочий тип документа

Платежное поручение

(иной документ

подтверждающий оплату)

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Реализованы мероприятия, по переселению

5 100 кв. м. аварийного жилищного фонда с

 расселением 280 человек в 2021 году

3.19

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2021 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2021

Строительство (приобретение) жилых

помещений, отвечающих требованиям

законодательства

3.19.

1

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2021 году

РРП01.07.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.20

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.21

Акт приема-передачи

жилых помещений

(выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий

исполнение контрактов

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.22

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2022

Обеспечено направление в Фонд содействия и

реформированию ЖКХ ежемесячных отчетов

"о расходовании средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы переселения

граждан" и отчета по мониторингу реализации

субъектами Российской Федерации

региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в части финансирования"

3.22.

1

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

РРП01.05.2022 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.23

Отчет Представление в

Фонд ЖКХ отчета о

реализации региональной

программы расселения в

2021 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2022

Годовой отчет Чеченской Республики о

реализации проекта подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Чеченской Республики» в 2021 году

3.23.

1

Исходящее письмо о

направлении годового

отчета "о реализации

регионального проекта

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики"

РРП01.01.2022 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.05.2022

КТ: Закупка включена в план закупок3.24

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.25

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.26

Акт приема-передачи

жилых помещений

(выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий

исполнение контрактов

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.27

Прочий тип документа

Платежное поручение

(иной документ

подтверждающий оплату)

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализованы мероприятия, по переселению

6 620 кв. м. аварийного жилищного фонда с

 расселением 370 человек в 2022 году

3.28

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2022 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2022

Строительство (приобретение) жилых

помещений, отвечающих требованиям

законодательства

3.28.

1

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2022 году

РРП01.01.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.29

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2023

Обеспечено направление в Фонд содействия и

реформированию ЖКХ ежемесячных отчетов

"о расходовании средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы переселения

граждан" и отчета по мониторингу реализации

субъектами Российской Федерации

региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в части финансирования"

3.29.

1

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

РРП01.05.2023 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.30

Отчет Представление в

Фонд ЖКХ отчета о

реализации региональной

программы расселения в

2022 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.05.2023

Годовой отчет Чеченской Республики о

реализации проекта подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Чеченской Республики» в 2022 году

3.30.

1

Исходящее письмо о

направлении годового

отчета "о реализации

регионального проекта

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики"

РРП01.01.2023 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.05.2023

КТ: Закупка включена в план закупок3.31

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.32

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.33

Акт приема-передачи

жилых помещений

(выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий

исполнение контрактов

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.33.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.34

Прочий тип документа

Платежное поручение

(иной документ

подтверждающий оплату)

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализованы мероприятия, по переселению

15 560 кв. м. аварийного жилищного фонда с

 расселением 880 человек в 2023 году

3.35

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2023 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2023

Строительство (приобретение) жилых

помещений, отвечающих требованиям

законодательства

3.35.

1

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2023 году

РРП01.01.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.36

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2024

Обеспечено направление в Фонд содействия и

реформированию ЖКХ ежемесячных отчетов

"о расходовании средств фонда на реализацию

региональной подпрограммы переселения

граждан" и отчета по мониторингу реализации

субъектами Российской Федерации

региональных адресных программ по

переселению граждан из аварийного

жилищного фонда в части финансирования"

3.36.

1

Отчет "о расходовании

средств фонда на

реализацию региональной

подпрограммы

переселения граждан" и

"по мониторингу

реализации субъектами

Российской Федерации

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда в части

финансирования"

представлен в Фонд

содействия

реформированию ЖКХ

РРП01.05.2024 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

3.37

Отчет Представление в

Фонд ЖКХ отчета о

реализации региональной

программы расселения в

2023-2024 годы

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2024

Годовой отчет Чеченской Республики о

реализации проекта подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Чеченской Республики» в 2024 году

3.37.

1

Исходящее письмо о

направлении годового

отчета "о реализации

регионального проекта

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики"

РРП01.12.2024 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Годовой отчет Чеченской Республики о

реализации проекта подпрограммы

«Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда Чеченской Республики» в 2023 году

3.37.

2

Исходящее письмо о

направлении годового

отчета "о реализации

регионального проекта

"Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда Чеченской

Республики"

РРП01.01.2024 Хаджимуратов М. В.,

Начальник отдела

мониторинга

жилищного

строительства и

контроля долевого

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

01.05.2024

КТ: Закупка включена в план закупок3.38

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

27.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.39

Акт приема-передачи

жилых помещений

(выполненных работ),

прочий тип документа

подтверждающий

исполнение контрактов

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.39.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.40

Прочий тип документа

Платежное поручение

(иной документ

подтверждающий оплату)

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализованы мероприятия, по переселению

15 560 кв. м. аварийного жилищного фонда с

 расселением 880 человек в 2023 году

3.41

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2024 году

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2024

Строительство (приобретение) жилых

помещений, отвечающих требованиям

законодательства

3.41.

1

Исходящее письмо О

реализации мероприятий

по переселению граждан

из аварийного жилья в

2024 году

РРП01.01.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.42

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.42.

1

 

- -



50

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда Чеченской

Республики

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда Чеченской Республики ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

1 Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим

итогом

Sрас - Площадь

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда,

тыс м2 общ пл

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Расселен непригодный для

проживания жилищный

фонд, тыс. кв. м

нарастающим итогом,

рассчитывается по данным

формы статистического

наблюдения № 5-жилфонд

путем суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ

2 Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом

Кгр - Количество

граждан,

расселенных из

аварийного

жилищного фонда в

отчетном году, ТЫС

ЧЕЛ

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

(граждане

)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда, рассчитывается по

данным формы

статистического

наблюдения суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года


