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регионального проекта

Безопасные и качественные автомобильные дороги Пермского края и Пермской городской агломерации (Дорожная сеть)

1. Основные положения
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архитектуры Пермского края

Уханов Николай Борисович, Министр транспорта Пермского краяРуководитель регионального проекта

Кириллов Михаил Юрьевич, Заместитель министра, начальник управленияАдминистратор регионального проекта

03.12.2018 - 31.12.2024

Дорожная сетьНаименование федерального проекта

Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Пермский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1 Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, ПРОЦ

31.12.2017 47,9000 50,5000 53,0000 56,0000 59,0000 62,6000Основной

показатель

61,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2 Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, ПРОЦ

31.12.2017 67,0000 70,6000 74,3000 77,9000 81,5000 85,5000Основной

показатель

56,3000

1.5 Протяженность дорожной сети

Пермской городской агломерации,

км;

31.12.2017 1 688,8000 1 688,8000 1 688,8000 1 688,8000 1 688,8000 1 688,8000Дополнительный

показатель

1 621,10

00

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

1.3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, ПРОЦ

31.12.2017 15,8000 15,6000 15,3000 15,0000 14,8000 14,5000Основной

показатель

16,1000
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2. Цель и показатели регионального проекта

1.6 Доля протяженности дорожной сети

Пермской городской агломерации,

обслуживающей движение в режиме

перегрузки, ПРОЦ

31.12.2017 8,3000 8,2000 8,1000 8,0000 7,8000 7,5000Дополнительный

показатель

8,4000

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

1.4 Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети, ПРОЦ

31.12.2017 85,8000 78,7000 71,6000 64,5000 57,4000 50,0000Основной

показатель

100,0000

1.7 Снижение мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети Пермской

городской агломерации от базового

значения 2017 года, ПРОЦ

31.12.2017 70,0000 60,0000 50,0000 40,0000 30,0000 15,0000Дополнительный

показатель

100,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в

отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 14.12.2018

1.1

Определение участков дорожной сети федерального, регионального

или межмуниципального, местного значения, которые должны быть

приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог

(участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети

В целях формирования регионального проекта Пермского

края определены перечни участков дорожной сети

регионального или межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городской агломерации. На основании

указанных перечней подготовлен проект регионального

проекта Пермского края

на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ

14.12.2018
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности

(региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные

на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены

на утверждение в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти Российской

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления (детализированные

на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024

годов)

Региональный проект, детализированный на период 2019 -

2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов,

согласован на региональном уровне, с ФАУ "Росдорнии" и

представлен на утверждение в Росавтодор

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

01.02.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач национального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для

обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2019

3.1

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации

обязательств по достижению показателей и решению задач

национального проекта

Министерством транспорта Пермского края заключено

соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету

Пермского края иных межбюджетных трансфертов

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ

01.03.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты

показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)

в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки

и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий

Министерством транспорта Пермского края достигнуты

показатели регионального проекта в текущем году и

представлены отчеты о реализации регионального проекта

Пермского края в Росавтодор

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

5.1

Министерством транспорта Пермского края разработан и

представлен в Росавтодор согласованный региональный проект

Пермского края, актуализированный в том числе с учетом

проведения оценки использования новых технологий и материалов

за отчетный период

Региональный проект Пермского края, актуализирован в том

числе, с учетом проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период, представлен

на согласование в Росавтодор

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ

15.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования

федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1 2 636,92 1 000,002 348,94 2 233,76 1 000,00 10 219,621 000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1 184,86 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3 184,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 636,92

2 453,12

1 549,51

1 733,32

2 348,94

2 348,94

850,96

850,96

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

10 219,62

10 035,82

6 255,83

6 439,63

2 233,76

2 233,76

855,35

855,35
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 2 636,92 2 348,94 2 233,76 1 000,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Пермский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1 733,32

0,00

850,96 855,35 1 000,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

2 636,92

2 453,12

1 000,00

1 000,00

0,00

2 348,94

2 348,94

0,00

2 233,76

2 233,76

1 549,51 1 000,00850,96 855,35

1 000,00 1 000,00 10 219,62

1 000,00

0,00

1 000,00 6 439,63

0,00 0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00 10 219,62

1 000,00 10 035,82

1 000,00 1 000,00 6 255,83бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

1 184,86 0,001 000,00 1 000,00 0,00 0,00 3 184,86
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20

2 Участник регионального

проекта

Кириллов М. Ю. Заместитель министра,

начальник управления

Уханов Н. Б. 40

3 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

4 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

6 Участник регионального

проекта

Сабуров С. С. Руководитель КГБУ

"Управление автомобильных

дорог и транспорта"

Пермского края

Уханов Н. Б. 30

7 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30
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Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20

9 Участник регионального

проекта

Кириллов М. Ю. Заместитель министра,

начальник управления

Уханов Н. Б. 40

10 Участник регионального

проекта

Кис М. Л. Начальник Пермской

дирекции дорожного

движения

Мамонова Е. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

12 Участник регионального

проекта

Карин А. В. Начальник Управления

ГИБДД ГУ МВД России по

Пермскому краю

Давыдов М. И. 10

13 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

14 Участник регионального

проекта

Сабуров С. С. Руководитель КГБУ

"Управление автомобильных

дорог и транспорта"

Пермского края

Уханов Н. Б. 30

15 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30
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16 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие

субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20

18 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

19 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

20 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30

21 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20
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23 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

24 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

25 Участник регионального

проекта

Кис М. Л. Начальник Пермской

дирекции дорожного

движения

Мамонова Е. А. 10

26 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

27 Участник регионального

проекта

Кириллов М. Ю. Заместитель министра,

начальник управления

Уханов Н. Б. 40

28 Участник регионального

проекта

Сабуров С. С. Руководитель КГБУ

"Управление автомобильных

дорог и транспорта"

Пермского края

Уханов Н. Б. 30

29 Участник регионального

проекта

Карин А. В. Начальник Управления

ГИБДД ГУ МВД России по

Пермскому краю

Давыдов М. И. 10

30 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30

Министерством транспорта Пермского края разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект Пермского края,

актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Уханов Н. Б. Министр транспорта

Пермского края

Решетников М. Г. 20
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32 Участник регионального

проекта

Сабуров С. С. Руководитель КГБУ

"Управление автомобильных

дорог и транспорта"

Пермского края

Уханов Н. Б. 30

33 Участник регионального

проекта

Коломиец И. Н. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Краснокамского

муниципального района

Быкариз И. Я. 30

34 Участник регионального

проекта

Кис М. Л. Начальник Пермской

дирекции дорожного

движения

Мамонова Е. А. 10

35 Участник регионального

проекта

Фролов С. А. Начальник МКУ Управление

благоустройством Пермского

района

Цветов В. Ю. 30

36 Участник регионального

проекта

Карин А. В. Начальник Управления

ГИБДД ГУ МВД России по

Пермскому краю

Давыдов М. И. 10

37 Участник регионального

проекта

Бурцев С. В. Начальник МКУ «Управление

капитального строительства»

Добрянского муниципального

района

Лызов К. В. 30

38 Участник регионального

проекта

Красильников С. И. Заместитель начальника

управления по инженерно-

техническим вопросам

Дашкевич А. В. 30

39 Участник регионального

проекта

Кириллов М. Ю. Заместитель министра,

начальник управления

Уханов Н. Б. 40
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

1 Дтэс=Птэс/Поб*100 Дтэс - доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

транспортно-

эксплуатационному

состоянию;, ПРОЦ

Форма

статистич

еской

отчетност

и 1-ДГ

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

Птэс - протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

транспортно-

эксплуатационному

состоянию;, км;

Форма

статистич

еской

отчетност

и 1-ДГ

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Дтэс=Птэс/Поб*100 Поб - общая

протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

утвержденный

региональный проект

Пермского края, км;

Форма

статистич

еской

отчетност

и 1-ДГ

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

2 Дтэс=Птэс/Поб*100 Дтэс - доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

транспортно-

эксплуатационному

состоянию;, ПРОЦ

Форма

статистич

еской

отчетност

и 1-ДГ

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

Птэс - протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

транспортно-

эксплуатационному

состоянию;, км;

Форма

статистич

еской

отчетност

и 1-ДГ

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Дтэс=Птэс/Поб*100 Поб - общая

протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

утвержденный

региональный проект

Пермского края, км;

Форма

статистич

еской

отчетност

и 1-ДГ

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

3 Дпер=Ппер/Поб*100 Дпер - доля

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

обслуживающих

движение в режиме

перегрузки;, ПРОЦ

Расчетные

данные

КГБУ

«УАДиТ»

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

Ппер - протяжённость

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения,

обслуживающих

движение в режиме

перегрузки;, км;

Расчетные

данные

КГБУ

«УАДиТ»

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Дпер=Ппер/Поб*100 Поб - общая

протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, км;

Расчетные

данные

КГБУ

«УАДиТ»

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ

4 МКД=Кт/Кб*100 МКД - доля мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

(аварийно-опасных

участков) на

автомобильных

дорогах

регионального и

межмуниципального

значения к базовому

году (2017 г.);, ПРОЦ

Статистич

еские

данные

ГИБДД по

Пермском

у краю

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 МКД=Кт/Кб*100 Кб - количество мест

концентрации ДТП в

базовом году (2017 г.)

, шт

Статистич

еские

данные

ГИБДД по

Пермском

у краю

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

Кт - количество мест

концентрации ДТП в

отчетном году;

, шт

Статистич

еские

данные

ГИБДД по

Пермском

у краю

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

Протяженность дорожной сети Пермской городской агломерации км;

5 Пдс=Пудс+Пад Пдс - протяженность

дорожной сети

Пермской городской

агломерации, км;

Утвержде

нные

региональ

ный

проект

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Пдс=Пудс+Пад Пудс - протяженность

улично-дорожной

сети населенных

пунктов, входящих в

состав агломерации;,

км;

Расчетные

данные

КГБУ

«УАДиТ»

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

Пад - протяженность

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения в составе

Пермской городской

агломерации, км;

Расчетные

данные

КГБУ

«УАДиТ»

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

Доля протяженности дорожной сети Пермской городской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки ПРОЦ

6 Дпер=Ппер/Поб*100 Дпер - Доля

автомобильных дорог

городской

агломерации,

обслуживающих

движение в режиме

перегрузки;, ПРОЦ

Расчетные

данные

КГБУ

«УАДиТ»

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 Дпер=Ппер/Поб*100 Ппер - протяжённость

автомобильных дорог

городской

агломерации,

обслуживающих

движение в режиме

перегрузки;, км;

Расчетные

данные

КГБУ

«УАДиТ»

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

Поб - общая

протяженность

автомобильных дорог

городской

агломерации, км;

Расчетные

данные

КГБУ

«УАДиТ»

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Пермской городской агломерации от

базового значения 2017 года ПРОЦ

7 МКД=Кт/Кб*100 Кт - количество мест

концентрации ДТП в

отчетном году;

, шт

Статистич

еские

данные

ГИБДД по

Пермском

у краю

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

7 МКД=Кт/Кб*100 Кб - количество мест

концентрации ДТП в

базовом году (2017 г.)

, шт

Статистич

еские

данные

ГИБДД по

Пермском

у краю

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

относительный

МКД - доля мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

(аварийно-опасных

участков) на

автомобильных

дорогах

регионального и

межмуниципального

значения к базовому

году (2017 г.);, ПРОЦ

Статистич

еские

данные

ГИБДД по

Пермском

у краю

МИНИСТЕРС

ТВО

ТРАНСПОРТ

А

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно


