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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Самарская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Самарская область)

Срок начала и

окончания проекта

Кудряшов Виктор Владиславович, Первый заместитель Председателя Правительства Самарской области

Казарин Станислав Валериевич, Врио заместителя председателя Правительства Самарской области -

руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области

Руководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2021

Информационная инфраструктураНаименование федерального проекта

Живов Сергей Николаевич, Заместитель руководителя департамента - руководитель управления связи и

коммуникаций

Администратор регионального проекта

Государственная программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры Самарской области» на 2014 – 2021 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Самарская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

1.1 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к сети

"Интернет", ПРОЦ

01.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

95,0000

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

1.2 Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной

и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к

сети "Интернет", ПРОЦ

01.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

8,7600

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

1.3 Доля государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

01.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

39,4700
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Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

1.4 Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

01.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Дополнительный

показатель

18,8200
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Медицинские организации государственной и муниципальной

систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены

к сети Интернет в рамках заключенных государственных

контрактов.

Оказано запрашиваемое содействиев целях заключения и

реализации государственного контракта на подключение

организаций государственной и муниципальной систем

здравоохранения к сети "Интернет"

на 31.12.2021 - 187 ЕД

31.12.2021

1.2

Оказаны услуги по подключению к сети Интернет (за счет

средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в

том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и

муниципальных образовательных организаций, пожарных частей

(постов), участковых пунктов полиции, территориальных органов

Росгвардии, расположенных на территории Самарской области

Обеспеченосодействие по подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ кединой сети передачи

данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных

приосуществлении доступа к этой сети (за счет средств

федерального бюджета)социально значимым объектам, в том

числе: фельдшерско-акушерским пунктам,государственным

и муниципальным образовательным организациям,

пожарным частям(постам), участковым пунктам полиции,

территориальным органам Росгвардии,расположенным на

территории Самарской области, в количестве:на31.12.2019 –

812 штна31.12.2020 – 989 штна31.12.2021 – 1497 шт

на 31.12.2021 - 1497 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Оказаны услуги по подключению к сети Интернет (за счет

средств федерального бюджета) органов государственной власти,

органов местного самоуправления, расположенных на

территории Самарской области

Обеспечено содействие по подключению к сети передачи

данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи

данных и (или) к сети "Интернет", и по передаче данных при

осуществлении доступа к этой сети (за счет средств

федерального бюджета) органам государственной власти,

органам местного самоуправления, расположенным на

территории Самарской области в количестве:на 31.12.2019 -

66 штна 31.12.2020 - 121 штна 31.12.2021 - 285 шт

на 31.12.2021 - 285 ЕД

31.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

2 Администратор регионального

проекта

Живов С. Н. Заместитель руководителя

департамента - руководитель

управления связи и

коммуникаций

30

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети Интернет в рамках

заключенных государственных контрактов.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

4 Участник регионального

проекта

Живов С. Н. Заместитель руководителя

департамента - руководитель

управления связи и

коммуникаций

30

5 Участник регионального

проекта

Капустин Д. А. Консультант 20
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Оказаны услуги по подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-

акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции,

территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Самарской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

7 Участник регионального

проекта

Живов С. Н. Заместитель руководителя

департамента - руководитель

управления связи и

коммуникаций

30

8 Участник регионального

проекта

Капустин Д. А. Консультант 20

Оказаны услуги по подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) органов государственной власти, органов местного

самоуправления, расположенных на территории Самарской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Казарин С. В. Врио заместителя

председателя Правительства

Самарской области -

руководителя департамента

информационных технологий

и связи Самарской области

20

10 Участник регионального

проекта

Живов С. Н. Заместитель руководителя

департамента - руководитель

управления связи и

коммуникаций

30

11 Участник регионального

проекта

Капустин Д. А. Консультант 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Самарская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Медицинские организации государственной и муниципальной

систем здравоохранения (больницы и поликлиники)

подключены к сети Интернет в рамках заключенных

государственных контрактов.0

1

Оказано запрашиваемое

содействие в целях

заключения и реализации

государственного

контракта на подключение

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения к сети

"Интернет"

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

 Оказаны услуги по подключению к сети Интернет (за счет

средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в

том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и

муниципальных образовательных организаций, пожарных

частей (постов), участковых пунктов полиции, территориальных

органов Росгвардии, расположенных на территории Самарской

области0

2 Обеспечено содействие

по подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей

доступ к единой сети

передачи данных и

(или) к сети

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

-

- 31.12.2021



11

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении доступа

к этой сети (за счет

средств федерального

бюджета) социально

значимым объектам, в

том числе:

фельдшерско-

акушерским пунктам,

государственным и

муниципальным

образовательным

организациям,

пожарным частям

(постам), участковым

пунктам полиции,

территориальным

органам Росгвардии,

расположенным на

территории Самарской

области, в количестве:

на 31.12.2019 – 812 шт

на 31.12.2020 – 989 шт

на 31.12.2021 – 1497 шт

информационных

технологий и связи

Самарской области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Предоставление в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации результатов

обследования текущего состояния

обеспеченности Самарской области

инфраструктурой связи

2.1.1

Исходящее письмо

Выполнено обследование

текущего состояния

обеспеченности

Самарской области

инфраструктурой связи,

утвержденная информация

доведена до Министерства

цифрового развития, связи

и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

официальным письмом

РНП01.01.2019 Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации обоснования по

контрактной скорости доступа к сети Интернет

(для фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктов)

2.1.2

Исходящее письмо

Выполнено обоснование

по контрактной скорости

доступа к сети Интернет

(для фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов) и направлено в

Министерство цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

РНП01.01.2019 Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Предоставление в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации на утверждение

согласованных с операторами связи, с

которыми заключены государственные

контракты на подключение социально

значимых объектов (далее – СЗО) к сети

«Интернет», плана поэтапного подключения

СЗО с указанием типа подключения каждого

СЗО и (или) плана подключения узлов связи на

территории Самарской области

2.2.1

Прочий тип документа

Выполнено согласование

и утверждение с

оператором(ми) связи, с

которым(и) заключены

государственные

контракты на

подключение социально

значимых объектов

(далее – СЗО) к сети

«Интернет», плана

поэтапного подключения

СЗО с указанием типа

подключения каждого

СЗО и (или) плана

подключения узлов связи

на территории Самарской

области и направлено в

Министерство цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

РНП01.01.2019 Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

27.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации обоснования объемов

финансирования в соответствии с

методическими рекомендациями

«Информационно-телекоммуникационная

инфраструктура образовательных организаций

Российской Федерации», разработанными

Министерством цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской

Федерации

2.2.2

Справка Произведено

обоснование объемов

финансирования в

соответствии с

методическими

рекомендациями

«Информационно-

телекоммуникационная

инфраструктура

образовательных

организаций Российской

Федерации» и направлено

в Министерство

цифрового развития, связи

и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

РНП01.01.2019 Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Участие в приемке работ по созданию

инфраструктуры связи на территории

Самарской области, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

2.3.1

Акт Обеспечено участие в

приемке выполненных

работ

РНП01.01.2019 Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оказаны услуги по подключению к сети Интернет (за счет

средств федерального бюджета) органов государственной власти,

органов местного самоуправления, расположенных на

территории Самарской области0

3

Обеспечено содействие по

подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) к сети

"Интернет", и по передаче

данных при

осуществлении доступа к

этой сети (за счет средств

федерального бюджета)

органам государственной

власти, органам местного

самоуправления,

расположенным на

территории Самарской

области в количестве:

на 31.12.2019 - 66 шт

на 31.12.2020 - 121 шт

на 31.12.2021 - 285 шт

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Предоставление в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации результатов

обследования текущего состояния

обеспеченности Самарской области

инфраструктурой связи

3.1.1

Исходящее письмо

Выполнено обследование

текущего состояния

обеспеченности

Самарской области

инфраструктурой связи,

утвержденная информация

доведена до Министерства

цифрового развития, связи

и массовых

коммуникаций

Российской Федерации

официальным письмом

РНП01.01.2019 Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации обоснования по

контрактной скорости доступа к сети Интернет

(для органов местного самоуправления

Самарской области)

3.1.2

Исходящее письмо

Выполнено обоснование

по контрактной скорости

доступа к сети Интернет

(для фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов) и направлено в

Министерство цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

РНП01.01.2019 Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Предоставление в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации на утверждение

согласованных с операторами связи, с

которыми заключены государственные

контракты на подключение социально

значимых объектов (далее – СЗО) к сети

«Интернет», плана поэтапного подключения

СЗО с указанием типа подключения каждого

СЗО и (или) плана подключения узлов связи на

территории Самарской области

3.2.1

Прочий тип документа

Выполнено согласование

и утверждение с

оператором(ми) связи, с

которым(и) заключены

государственные

контракты на

подключение социально

значимых объектов

(далее – СЗО) к сети

«Интернет», плана

поэтапного подключения

СЗО с указанием типа

подключения каждого

СЗО и (или) плана

подключения узлов связи

на территории Самарской

области и направлено в

Министерство цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

РНП01.01.2019 Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

27.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

РНП

-

31.12.2021

Участие в приемке работ по созданию

инфраструктуры связи на территории

Самарской области, выполненных в рамках

государственных контрактов Министерства

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

3.3.1

Акт Обеспечено участие в

приемке выполненных

работ

РНП01.01.2019 Казарин С. В., Врио

заместителя

председателя

Правительства

Самарской области -

руководителя

департамента

информационных

технологий и связи

Самарской области

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Самарская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

ПРОЦ

1 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных

к сети "Интернет"

Отношение числа

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

Интернет, к общему числу

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

помноженное на 100%
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

ПРОЦ

2 Доля фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет"

Отношение количества

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

подключенных к сети

"Интернет", к общему

количеству фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

помноженное на 100%

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет" ПРОЦ

3 Доля государственных

(муниципальных)

образовательных

001 - число

образовательных

организаций
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

организаций, реализующих

образовательные программы

общего образования и/или

среднего профессионального

образования, подключенных к

сети "Интернет"

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования,

подключённых к сети

"Интернет", в соответствии

с утвержденным перечнем

002 - общее число

образовательных

организаций

государственной

собственности субъекта

Российской Федерации и

муниципальной

собственности,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и/или среднего

профессионального

образования,

осуществляющих свою
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

деятельность на территории

субъекта Российской

Федерации

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

ПРОЦ

4 Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети

"Интернет"

ОГВ1 - Число

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления,

подключённых к

сети "Интернет" , шт

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и

государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети

"Интернет"

ОГВ2 - Общее число

органов власти,

органов местного

самоуправления , шт

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно


