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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  (Республика Адыгея (Адыгея))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %

1.1 Среднее значение индекса качества

городской среды по Российской

Федерации, УСЛ ЕД

01.01.2019 2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000Основной

показатель

0,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

1.2 Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , ЕД

01.01.2019 13,0000 26,0000 39,0000 52,0000 65,0000 77,0000Основной

показатель

15,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

1.3 Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее

ед. нарастающим итогом*, ЕД

31.12.2020 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

1,0000
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Количество городов с благоприятной городской средой

1.4 Количество городов с благоприятной

городской средой , ЕД

01.01.2019 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Республика Адыгея (Адыгея))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

1.5 Доля граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды от общего

количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территории которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %,

ПРОЦ

01.01.2018 9,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Основной

показатель

4,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных

пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

будут:

- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей

для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма,

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;

- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей

Всероссийскогоконкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды будут:- улучшены условия

жизни граждан за счет создания качественных исовременных

общественных пространств, формирования новых

возможностей дляотдыха, занятия спортом, самореализации

людей;- созданы механизмы вовлечения граждан в решение

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

вопросов городскогоразвития, в том числе повышения

«чувства хозяина» в собственном городе (за счетвовлечения

в процесс отбора территорий для представления на конкурс,

перечнямероприятий для реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-

экономическое состояние муниципалитета;- созданы новые

возможности для развития предпринимательства, туризма, -

сохранены и восстановлены исторические территории

муниципалитетов;- повышен индекс качества городской

среды конкретного муниципалитета;- сокращено количество

городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено

количество граждан, вовлеченных в решение вопросов

городскогоразвития.Отказ от финансированиямероприятия

при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения

рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

В субъектах Российской Федерации определен порядок

проведения рейтингового голосования по выбору территорий,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению граждан,

принимающих участие в решении вопросов развития городской

среды

Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации,

устанавливающиепорядок проведения рейтингового

голосования в городах по выбору общественных

территорий,подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке с применением целевоймодели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении вопросов

развитиягородской среды.

на 01.02.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.02.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и

мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для

включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024

3.1

Проведены общественные обсуждения и определены территории

и мероприятия по благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)

Перечень общественных территорий и мероприятия по

благоустройству такихтерриторий, определенных органами

местного самоуправления для включенияобъектов в

государственные (муниципальные) программы

формирования современнойгородской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования.

на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений актуализированы

действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни

городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества

городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно

(нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а

также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

По итогам общественных обсуждений актуализированы

действующие государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды, в том числе

сформированы перечни городов (агломераций), в которых

начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные

и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология»

и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры (в соответствующем году)

Актуализированные государственные (муниципальные)

программы формированиясовременной городской среды до

2024 года включительно (нормативные правовыеакты

субъектов Российской Федерации и (или) органов местного

самоуправления).Сформирован перечень городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 годаприоритетное

финансирование мероприятий, направленных на повышение

качествагородской среды, будет осуществляться в комплексе

с мероприятиями иныхнациональных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественныеавтомобильные дороги», «Культура»,

«Экология» и соответствующих федеральныхпроектов, а

также комплексного плана модернизации и расширения

магистральнойинфраструктуры.

на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2024

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Ежегодно на территории муниципальных образований будут:

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств,

формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения

«чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию проекта и иное);
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;

- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских,

молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды,

указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества

общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам

инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные

(муниципальные) программы формирования современной городской среды.

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Ежегодно на территории муниципальных образований

будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальных

образованиях за счетсоздания качественных и современных

общественных пространств, формированияновых

возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации

людей;- приведены в нормативное состояние общественные

территории вмуниципальных образованиях;- созданы

механизмы вовлечения в муниципальных образованиях

граждан врешение вопросов городского развития, в том

числе повышения «чувства хозяина»не только в собственном

доме (квартире), но и городе или ином населенномпункте,

где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора

территорийдля представления на конкурс, перечня

мероприятий для реализации, подготовку иреализацию

проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);-

улучшено общее социально-экономическое состояние

муниципальногообразования;- созданы новые возможности

для развития предпринимательства, туризма

вмуниципальном образовании;- сохранены и восстановлены

исторические территории муниципальныхобразованиях;-

повышен индекс качества городской среды в городах

Российской Федерации;- сокращено количество городов с

неблагоприятной городской средой;- увеличено количество

граждан, вовлеченных в муниципальных

образованияхрешение вопросов городского развития;-

усилены конкурентные возможности муниципального

образования привлечениимолодых, квалифицированных

кадров;- повышена компетенция государственных,

муниципальных служащих,занимающихся вопросами

городского развития;- созданы дополнительные условия для

стимулирования интереса к профессиямпо вопросам

городского развития, в том числе архитекторов,

ландшафтныхдизайнеров;- поддержаны и созданы

на 31.12.2019 - 48 ЕД

на 31.12.2020 - 91 ЕД

на 31.12.2021 - 134 ЕД

на 31.12.2022 - 177 ЕД

на 31.12.2023 - 220 ЕД

на 31.12.2024 - 262 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

дополнительные условия развития в

муниципальныхобразованиях общественных организаций,

волонтерских, молодежных движений,осуществляющих

деятельность в сфере городского развития;- проведена

цифровизация городского хозяйства (по

отдельнымнаправлениям).Результаты могут уточняться в

связи с актуализацией государственных (муниципальных)

программ формирования современной городской среды,

указано прогнозное количество общественных территорий,

которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы,

исходя из количества общественных территорий,

включенных в настоящее время в государственные

(муниципальные) программы формирования современной

городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,

выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам

Российской Федерации распределено количество

общественных территорий включенный в государственные

(муниципальные) программы формирования современной

городской среды.Отказ от финансированиямероприятия при

принятии решения отказа от его реализации невозможен.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;

- улучшено качество управления городским хозяйством.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства

"Умный город"

- улучшены условия жизни граждан на территории

муниципалитета за счетвнедрения современных технологий;

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства

конкретных городов иэффективность использования

ресурсов;- улучшено качество управления городским

хозяйством.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях.

1.1 66,66 0,0014,59 0,00 0,00 81,250,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Адыгея (Адыгея))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66,66

64,00

0,00

2,66

4,50

4,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,17

68,00

0,00

3,17

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 10,09 0,00 0,00 0,00 10,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

2.1 152,24 0,000,00 0,00 0,00 152,240,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Адыгея (Адыгея))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

135,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152,24

137,02

0,00

15,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,24

137,02

0,00

15,22

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 218,91 14,59 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Адыгея (Адыгея)

)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

17,89 0,50 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

201,02 0,004,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 233,50

0,00 0,00 18,39

0,00 0,00 205,02

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,0010,09 0,00 0,00 0,00 10,09

195,65 0,000,00 0,00 0,00 0,00 195,65

218,91 0,004,50 0,00 0,00 0,00 223,41

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

2 Администратор регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Картамышев В. Н. Министр 30

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

5 Участник регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

6 Участник регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

50
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Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

8 Участник регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

9 Участник регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

50

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

12 Участник регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

50
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По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

14 Участник регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

50

15 Участник регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

17 Участник регионального

проекта

Картамышев В. Н. Министр 30

18 Участник регионального

проекта

Ляфишев Р. К. Первый заместитель Министра

строительства, транспорта,

жилищно-коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

50
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6. Дополнительная информация

Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской

среды, ед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Адыгея)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.0

1

 

Ежегодно на территории

80 муниципалитетов -

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- созданы механизмы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития, в

том числе повышения

«чувства хозяина» в

собственном городе (за

Картамышев В. Н.,

Министр

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние

муниципалитета;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципалитетов;

- повышен индекс

качества городской среды

конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

решение вопросов

городского развития.

Отказ от финансирования

мероприятия при

принятии решения отказа

от его реализации

невозможен.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РФП

-

31.12.2020

Подготовлено техническое задание на

разработку проектной документации и

представлено в Минстрой России

1.1.1

Прочий тип документа

РФП10.06.2019 Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

22.06.2019

Проведены торги и/или конкурсные процедуры

по выбору организации, оказывающей услуги

по разработке проектной документации. Копия

контракта предоставлена в Минстрой России

1.1.2

Соглашение

РФП26.06.2019 Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

10.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РФП

-

31.12.2020

Разработано и представлено в Минстрой

России техническое задание на ведение работ

по реализации проекта

1.2.1

Прочий тип документа

РФП01.11.2019 Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

05.11.2019

Проведены торги и/или конкурсные процедуры

на выполнение работ по реализации проекта. В

Минстрой России представлен контракт на

выполнение работ.

1.2.2

Соглашение

РФП12.11.2019 Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

30.12.2019

Уведомление Минстроя России о начале

реализации работ по проекту

1.2.3

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2020

Работы выполнены1.3.1

Акт

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

15.12.2020

В Минстрой России представлен акт приемки

выполненных работ

1.3.2

Акт

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

30.12.2020

КТ: Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в

2019 году 

1.4

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2020

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в

2019 году

1.4.1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2020

 

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды0

2

Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены условия

жизни граждан в

муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в

нормативное состояние

общественные территории

в муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов

городского развития, в

том числе повышения

«чувства хозяина» не

только в собственном

доме (квартире), но и

городе или ином

населенном пункте, где

Картамышев В. Н.,

Министр

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проживает человек (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное) подготовку и

реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс

качества городской среды

в городах Российской

Федерации;

- сокращено количество
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности

муниципального

образования привлечении

молодых,

квалифицированных

кадров;

- повышена компетенция

государственных,

муниципальных

служащих, занимающихся

вопросами городского

развития;

- созданы дополнительные

условия для

стимулирования интереса

к профессиям по вопросам

городского развития, в

том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительные условия

развития в

муниципальных

образованиях

общественных

организаций,

волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих

деятельность в сфере

городского развития;

- проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи с

актуализацией

государственных

(муниципальных)

программ формирования

современной городской

среды, указано прогнозное

количество общественных

территорий, которые

будут благоустроены в

период с 2019 по 2024

годы, исходя из

количества общественных

территорий, включенных

в настоящее время в

государственные

(муниципальные)
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программы формирования

современной городской

среды на период 2018 –

2022 г.г., а также

общественных

территорий, нуждающихся

в благоустройстве,

выявленных по

результатам

инвентаризации. По

субъектам Российской

Федерации распределено

количество общественных

территорий включенный в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды.

Отказ от финансирования

мероприятия при

принятии решения отказа

от его реализации

невозможен.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2019

Разработана проектно-сметная документация

на благоустраиваемые объекты и проведена

государственная экспертиза сметной стоимости

проектов

2.1.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.05.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2019

Проведены торги и/или конкурсные процедуры

по выбору организации на выполнение работ

2.2.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

30.06.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2019

Работы выполнены2.3.1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2020

Разработана проектно-сметная документация

на благоустраиваемые объекты и проведена

государственная экспертиза сметной стоимости

проектов

2.4.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.05.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2020

Проведены торги и/или конкурсные процедуры

по выбору организации на выполнение работ

2.5.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

30.06.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2020

Работы выполнены2.6.1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2021

Разработана проектно-сметная документация

на благоустраиваемые объекты и проведена

государственная экспертиза сметной стоимости

проектов

2.7.1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.05.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.8

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2021

Проведены торги и/или конкурсные процедуры

по выбору организации на выполнение работ

2.8.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

30.06.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2021

Работы выполнены2.9.1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.10

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2022

Разработана проектно-сметная документация

на благоустраиваемые объекты и проведена

государственная экспертиза сметной стоимости

проектов

2.10.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.05.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.11

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2022

Проведены торги и/или конкурсные процедуры

по выбору организации на выполнение работ

2.11.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

30.06.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2022

Работы выполнены2.12.

1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2022



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.13

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2023

Разработана проектно-сметная документация

на благоустраиваемые объекты и проведена

государственная экспертиза сметной стоимости

проектов

2.13.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.05.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.14

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2023

Проведены торги и/или конкурсные процедуры

по выбору организации на выполнение работ

2.14.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

30.06.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2023

Работы выполнены2.15.

1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.16

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2024

Разработана проектно-сметная документация

на благоустраиваемые объекты и проведена

государственная экспертиза сметной стоимости

проектов

2.16.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.05.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.17

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2024

Проведены торги и/или конкурсные процедуры

по выбору организации на выполнение работ

2.17.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.18

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2024

Работы выполнены2.18.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.12.2024

КТ: В субъектах Российской Федерации

созданы условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к участию в

реализации мероприятий федерального проекта

2.19

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2024

В муниципальных образованиях созданы

условия для привлечения добровольцев

(волонтеров) к участию в реализации

мероприятий федерального проекта

2.19.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства "Умный

город"0

3

- улучшены условия

жизни граждан на

территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий;

- повышен уровень

цифровизации городского

хозяйства конкретных

городов и эффективность

использования ресурсов;

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

Картамышев В. Н.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

3.1

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РФП

-

31.12.2024

Утвержден паспорт регионального проекта

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

3.1.1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Мероприятия по цифровизации городского

хозяйства предусмотрены в региональной

государственной программе по формированию

комфортной городской среды или

региональной государственной программе по

цифровой экономике субъекта Российской

Федерации

3.2

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2024

Мероприятия по цифровизации городского

хозяйства предусмотрены в государственной

(муниципальной) программе по формированию

комфортной городской среды или

региональной государственной программе по

цифровой экономике

3.2.1

Постановление

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

паспортов региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

3.3

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2024

Мониторинг исполнения паспорта

регионального проекта цифровизации

городского хозяйства «Умный город/регион»

3.3.1

Отчет

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

внедрены цифровая платформа вовлечения

граждан в решение вопросов городского

развития, предусматривающая в том числе:

-дистанционное обращение граждан, в том

числе путем телефонного сообщения, с

заявлением, контроль исполнения поступивших

заявлений и своевременности направления

ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной

инициативой в сфере городского хозяйства,

городского управления и развития, соблюдение

регламента рассмотрения частных инициатив,

контроль направления ответа о поддержке либо

невозможности реализации предлагаемой

инициативы;

- проведение рейтингового голосования по

реализации мероприятий в сфере городского

хозяйства, в том числе, по федеральному

проекту «Формирование комфортной

городской среды»

3.4

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.12.2024

Внедрена цифровая платформа вовлечения

граждан в решение вопросов городского

развития

3.4.1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2024

КТ: реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом регионального

проекта Цифровизации городского хозяйства

«Умный город»

3.5

Отчет Отчет о

реализованных

мероприятиях

Картамышев В. Н.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

Реализованы мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства "Умный

город"

3.5.1

Прочий тип документа

РФП01.01.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)0

4

 

Перечень общественных

территорий и мероприятия

по благоустройству таких

территорий,

определенных органами

местного самоуправления

для включения объектов в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования.

Картамышев В. Н.,

Министр

-

- 01.03.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РФП

-

01.03.2019

Подготовлены дизайн-проекты и перечни

видов работ на общественные территории,

которые предлагаются отобрать для

проведения голосования в целях

благоустройства

4.1.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

10.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2019

Отобраны общественные территории по

которым будет проводиться голосование

(общественное обсуждение)

4.2.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

20.02.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2019

Проведено рейтинговое

голосование/общественное обсуждение по

отбору общественных территорий которые

будут благоустраиваться

4.3.1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования

4.4

Отчет Предоставлен отчет

о проведенных

общественных

обсуждениях

Картамышев В. Н.,

Министр

РНП

-

26.02.2019

По итогам проведенного рейтингового

голосования (общественного обсуждения) в

муниципальных программах актуализированы

адресные перечни территорий, которые

подлежат благоустройству

4.4.1

Постановление

Предоставление отчета о

проведении

общественных

обсуждений

РФП01.01.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

26.02.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.5

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

15.02.2020

Отобраны общественные территории и

подготовлены дизайн-проекты для проведения

рейтингового голосования (общественного

обсуждения)

4.5.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.6

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2020

Проведено рейтинговое

голосование/общественное обсуждение по

общественным территориям, которые будут

благоустраиваться

4.6.1

Протокол

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2020

По итогам проведенного рейтингового

голосования (общественного обсуждения) в

муниципальных программах актуализированы

адресные перечни территорий, которые

подлежат благоустройству

4.7.1

Постановление

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.8

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

15.02.2021

Отобраны общественные территории и

подготовлены дизайн-проекты для проведения

рейтингового голосования (общественного

обсуждения)

4.8.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

15.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.9

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2021

Проведено рейтинговое

голосование/общественное обсуждение по

отбору общественных территорий которые

будут благоустраиваться

4.9.1

Протокол

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.10

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2021

По итогам проведенного рейтингового

голосования (общественного обсуждения) в

муниципальных программах актуализированы

адресные перечни территорий, которые

подлежат благоустройству

4.10.

1

Постановление

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.11

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

15.02.2022

Отобраны общественные территории и

подготовлены дизайн-проекты для проведения

рейтингового голосования (общественного

обсуждения)

4.11.

1

Протокол

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.12

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2022

Проведено рейтинговое

голосование/общественное обсуждение по

отбору общественных территорий которые

будут благоустраиваться

4.12.

1

Протокол

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.13

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2022

По итогам проведенного рейтингового

голосования (общественного обсуждения) в

муниципальных программах актуализированы

адресные перечни территорий, которые

подлежат благоустройству

4.13.

1

Постановление

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.14

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

15.02.2023

Отобраны общественные территории и

подготовлены дизайн-проекты для проведения

рейтингового голосования (общественного

обсуждения)

4.14.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

15.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.15

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2023

Проведено рейтинговое

голосование/общественное обсуждение по

отбору общественных территорий которые

будут благоустраиваться

4.15.

1

Протокол

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.16

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2023

По итогам проведенного рейтингового

голосования (общественного обсуждения) в

муниципальных программах актуализированы

адресные перечни территорий, которые

подлежат благоустройству

4.16.

1

Постановление

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.17

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

15.02.2024

Отобраны общественные территории и

подготовлены дизайн-проекты для проведения

рейтингового голосования (общественного

обсуждения)

4.17.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.18

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2024

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.18.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.19

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.03.2024

По итогам проведенного рейтингового

голосования (общественного обсуждения) в

муниципальных программах актуализированы

адресные перечни территорий, которые

подлежат благоустройству

4.19.

1

Постановление

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2024

По итогам общественных обсуждений

актуализированы действующие государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе

сформированы перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года приоритетное

финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет

5

 

Актуализированные

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды до 2024 года

включительно

(нормативные правовые

Картамышев В. Н.,

Министр

-

- 31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществляться в комплексе с мероприятиями

иных национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные

автомобильные дороги», «Культура», «Экология»

и соответствующих федеральных проектов, а

также комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) 0

акты субъектов

Российской Федерации и

(или) органов местного

самоуправления).

Сформирован перечень

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.1

 

Картамышев В. Н.,

Министр

РФП

-

31.03.2019

Проведено исследование по вопросу

синхронизации мероприятий проекта с

мероприятиями других национальных проектов

5.1.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2019

КТ: Документ разработан5.2

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2019

Проведено рейтинговое

голосование/общественное обсуждение по

отбору общественных территорий которые

будут благоустраиваться

5.2.1

Протокол

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.3

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2019

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.3.1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.03.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)5.4

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2019

Документ утвержден (подписан)5.4.1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.03.2019

КТ: Документ опубликован5.5

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2019

Документ опубликован5.5.1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: по итогам общественных обсуждений

актуализированы действующие муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в которых

начиная с 2020 года приоритетное

финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с мероприятиями

иных региональных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология») и соответствующих

национальных федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры.

5.6

Отчет Предоставлен отчет

по муниципальным

образованиям

Картамышев В. Н.,

Министр

РНП

-

31.03.2019

по итогам общественных обсуждений

актуализированы действующие муниципальные

программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в которых

начиная с 2020 года приоритетное

финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с мероприятиями

иных региональных («Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология») и соответствующих

национальных федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры.

5.6.1

Отчет Предоставлен отчет

об актуализации

действующих

муниципальных программ

РФП01.01.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

31.03.2019



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.7

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2020

Проведено исследование по вопросу

синхронизации мероприятий проекта с

мероприятиями других национальных проектов

5.7.1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2020

КТ: Документ разработан5.8

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

10.03.2020

Документ разработан5.8.1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

10.03.2020



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.9

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2020

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.9.1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)5.10

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2020

Документ утвержден (подписан)5.10.

1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.03.2020

КТ: Документ опубликован5.11

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2020

Документ опубликован5.11.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2020



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.12

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2021

Проведено исследование по вопросу

синхронизации мероприятий проекта с

мероприятиями других национальных проектов

5.12.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2021

КТ: Документ разработан5.13

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

10.03.2021

Документ разработан5.13.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

10.03.2021



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.14

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2021

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.14.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2021

КТ: Документ утвержден (подписан)5.15

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2021

Документ утвержден (подписан)5.15.

1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.03.2021

КТ: Документ опубликован5.16

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2021

Документ опубликован5.16.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2021



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.17

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2022

Проведено исследование по вопросу

синхронизации мероприятий проекта с

мероприятиями других национальных проектов

5.17.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2019

КТ: Документ разработан5.18

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

10.03.2022

Документ разработан5.18.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

10.03.2022



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.19

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2022

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.19.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2022

КТ: Документ утвержден (подписан)5.20

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2022

Документ утвержден (подписан)5.20.

1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.03.2022

КТ: Документ опубликован5.21

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2022

Документ опубликован5.21.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2022



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.22

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2023

Проведено исследование по вопросу

синхронизации мероприятий проекта с

мероприятиями других национальных проектов

5.22.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2023

КТ: Документ разработан5.23

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

10.03.2023

Документ разработан5.23.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

10.03.2023



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.24

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2023

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.24.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2023

КТ: Документ утвержден (подписан)5.25

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2023

Документ утвержден (подписан)5.25.

1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.03.2023

КТ: Документ опубликован5.26

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2023

Документ опубликован5.26.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2023



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.27

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2024

Проведено исследование по вопросу

синхронизации мероприятий проекта с

мероприятиями других национальных проектов

5.27.

1

Прочий тип документа

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2024

КТ: Документ разработан5.28

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

10.03.2024

Документ разработан5.28.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

10.03.2024



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.29

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2024

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.29.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)5.30

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2024

Документ утвержден (подписан)5.30.

1

 

РФП- Картамышев В. Н.,

Министр

31.03.2024

КТ: Документ опубликован5.31

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

31.03.2024

Документ опубликован5.31.

1

 

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

31.03.2024



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В субъектах Российской Федерации определен

порядок проведения рейтингового голосования

по выбору территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды0

6

 

Нормативные правовые

акты субъектов Россий

Федерации,

устанавливающие порядок

проведения рейтингового

голосования в городах по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой

модели по вовлечению

граждан, принимающих

участие в решении

вопросов развития

городской среды.

Картамышев В. Н.,

Министр

-

- 01.02.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.1

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.02.2019

Проведено исследование методической

документации и иных материалов по вопросу

проведения рейтингового голосования

6.1.1

Прочий тип документа

РФП10.01.2019 Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

15.01.2019



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан6.2

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.02.2019

Разработаны рекомендации по организации и

проведению голосования по отбору

общественных территорий в муниципальных

образованиях

6.2.1

Методические

рекомендации

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

15.01.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

6.3

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.02.2019

Согласование проекта с заинтересованными

органами

6.3.1

Методические

рекомендации

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

20.01.2019



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)6.4

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.02.2019

Методические рекомендации утверждены6.4.1

Методические

рекомендации

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.02.2019

КТ: Документ опубликован6.5

 

Картамышев В. Н.,

Министр

-

01.02.2019

Документ опубликован на официальном сайте

исполнительных органов Республики Адыгея

на в информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет"

6.5.1

Методические

рекомендации

РФП- Ляфишев Р. К.,

Первый заместитель

Министра

строительства,

транспорта,

жилищно-

коммунального и

дорожного хозяйства

Республики Адыгея

01.02.2019



69

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Установлен порядок проведения

рейтингового голосования по выбору

общественной территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды

6.6

Методические

рекомендации

Утверждены методические

рекомендации об

утверждении порядка

проведения рейтингового

голосования

Картамышев В. Н.,

Министр

РФП

-

01.02.2019

Рекомендации по организации и проведению

голосования по отбору общественных

территорий в муниципальных образованиях,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке утверждены и

применяются органами местного

самоуправления

6.6.1

Методические

рекомендации Установлен

порядок проведения

рейтингового голосования

по выбору общественной

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой

модели по вовлечению

граждан, принимающих

участие в решении

вопросов развития

городской среды

РФП01.01.2019 Картамышев В. Н.,

Министр

01.02.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Адыгея)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации УСЛ ЕД

1 Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

N - Значение

индекса качества

городской среды ,

усл ед

Индекс

качества

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Города до 1 ноября

Ежегодно

Среднее значение индекса

качества городской среды

формируется на основе

среднего значения индекса

по субъектам Российской

Федерации, которые в свою

очередь формируются из

значений индекса по

городам, расположенным

на территории субъектов

Российской Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*  ЕД

2 Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество обустроенных

общественных пространств),

не менее ед. накопительным

итогом начиная с 2019 г.

К - Количество

благоустроенных

общественных

территорий, шт

Количеств

о

благоустр

оенных

обществен

ных

территори

й

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Сумма всех

благоустроенных

общественных пространств,

включенных в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды, в том числе в

городах Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом* ЕД

3 Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

Fвовл - Численность

обучающихся,

вовлеченных в

деятельность

общественных

объединений на базе

образовательных

организаций общего

образования,

среднего и высшего

профессионального

образования, млн чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Сумма всех реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество городов с благоприятной городской средой  ЕД

4 Количество городов с

благоприятной городской

средой

Кбг - Количество

городов с

благоприятной

городской средой,

шт

Количеств

о городов

с

благоприя

тной

городской

средой

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 ноября

Ежегодно

Сумма городов с

благоприятной средой в

Российской Федерации

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % ПРОЦ

5 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории

D_N - Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов

развития городской

среды от общего

количества граждан

в возрасте от 14 лет,

проживающих в

Доля

граждан,

принявши

х участие

в решении

вопросов

развития

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

которых реализуются проекты

по созданию комфортной

городской среды, %

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

проц

городской

среды от

общего

количеств

а граждан

в возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

N - Количество

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

тыс чел

Количеств

о граждан

в возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Nу - Количество

граждан, принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды, в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

тыс чел

Количеств

о граждан,

принявши

х участие

в решении

вопросов

развития

городской

среды, в

возрасте

от 14 лет,

проживаю

щих в

муниципа

льных

образован

иях, на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

автономного

округа,

округа

до 1 мая

Ежегодно

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды


