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регионального проекта

региональный проект Кабардино-Балкарской Ресспублики "Экспорт продукции АПК "

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

региональный проект Кабрдино-Балкарской

Республики "Экспорт продукции АПК "

Срок начала и

окончания проекта

Керефов Мурат Анатольевич, Первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской

Республики

Говоров Сергей Анатольевич, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР –

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КБР

Руководитель регионального проекта

01.10.2018 - 31.12.2024

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Чеченов Ислам Шамилевич, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРААдминистратор регионального проекта

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской

Республике"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем

технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и

строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных

угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в

объеме не менее 670 тыс. га

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

 

К концу 2024 года введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и  вовлечено в

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции,

технического перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования

на 31.12.2019 - 1500 га

на 31.12.2020 - 3500 га

на 31.12.2021 - 4500 га

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Разработаны и утверждены подотраслевые планы опережающего

экспортного развития по ключевым подотраслям и

сбалансированный план по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители,

логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели

экспорта)

 Приказ Минсельхоза КБР. Проекты отраслевых

планов.Сбалансированный план, содержащий сводную и

сбалансированную информацию по: - рынкам;- товарам;-

производителям;- логистике;- ресурсам;- финансированию;-

плановым показателям экспорта КБР

на 28.02.2019 - 0 шт

31.03.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального

пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения

культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га0

К концу 2024 года введено в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции за счет

реконструкции, технического

перевооружения и строительства новых

мелиоративных систем общего и

индивидуального пользования

1.1 112,57 0,00150,10 75,05 0,00 337,710,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кабардино-Балкарская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

111,44 148,60 74,30 0,00 0,00 0,00 334,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112,57

112,57

0,00

0,00

150,10

150,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337,71

337,71

0,00

0,00

75,05

75,05

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 112,57 150,10 75,05 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Кабардино-Балкарская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

112,57 0,00150,10 75,05

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 337,71

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 337,71

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111,44 0,00148,60 74,30 0,00 0,00 334,34

112,57 0,00150,10 75,05 0,00 0,00 337,71

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Говоров С. А. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР –

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА КБР

100

2 Администратор регионального

проекта

Чеченов И. Ш. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Шетов М. Н. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 100

4 Участник проекта Балкарова И. А. И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 100

5 Участник проекта Кулакова И. Н. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 100

6 Участник проекта Кампарова Л. Б. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 100

7 Участник Арамисов А. М. Мусуков А. Т. 30

8 Руководитель проекта Говоров С. А. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР –

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА КБР

100

9 Куратор проекта Керефов М. А. Первый заместитель

Председателя Правительства

Кабардино-Балкарской

Республики

100
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту

10 Администратор Чеченов И. Ш. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 100

Разработаны и утверждены подотраслевые планы опережающего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированный план по

достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели

экспорта)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чеченов И. Ш. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 100

К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за

счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шетов М. Н. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 100

13 Участник регионального

проекта

Говоров С. А. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР –

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА КБР

100

14 Участник регионального

проекта

Чеченов И. Ш. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 100
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6. Дополнительная информация
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