
П А С П О Р Т

регионального проекта

Снижение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Республики Северная Осетия-Алания

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Чистая страна (Республика Северная Осетия

- Алания)

Срок начала и

окончания проекта

Сабаткоев Ахсарбек Солтанбекович, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Северная

Осетия-Алания

Мамиев Чермен Михайлович, Министр природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-

Алания

Руководитель регионального проекта

Тобоев Алан Витальевич, Начальник отдела государственных программАдминистратор регионального проекта

31.12.2018 - 31.12.2024

Чистая странаНаименование федерального проекта

Охрана окружающей среды, экологическая безопасность и благополучие Республики Северная Осетия-

Алания" на 2014-2020 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Республика Северная Осетия - Алания)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.1 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов, шт

31.12.2018 0,0000 1,0000 5,0000 6,0000 6,0000 6,0000Основной

показатель

0,0000

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Республика Северная Осетия - Алания)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

2.1 Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда, шт., шт

31.12.2018 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Основной

показатель

0,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

2.3 Общая площадь восстановленных, в

том числе рекультивированных

земель подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде, га

31.12.2018 38,0000 51,0000 122,8000 138,1000 138,1000 138,1000Основной

показатель

0,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

2.2 Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи с

ликвидацией выявленных , ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 113,0000 150,0000 202,8000 512,8000 512,8000 512,8000Основной

показатель

0,0000



4

3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191

выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в

границах городов

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,

8 тыс. гектар земель, подверженных негативному

воздействию накопленного вреда окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря 2024 года)

на 31.12.2021 - 5 шт

на 31.12.2024 - 6 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное

обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановлены, в том числе рекультивированы,

0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года) .

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Ликвидировано 2 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

Восстановлены, в том числе рекультивированы, 105,1 гектар

земель, подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31

декабря 2021 года) .

на 31.12.2021 - 2 шт

на 31.12.2024 - 2 шт

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 0

Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1

января 2018 г. несанкционированная

свалка в границах городов

1.1 0,00 0,00541,16 1 187,21 0,00 1 728,370,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 503,28 1 104,10 0,00 0,00 0,00 1 607,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541,16

541,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 728,37

1 728,37

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 187,21

1 187,21

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Ликвидировано 2 наиболее опасных

объектов накопленного экологического

вреда окружающей среде

2.1 646,29 0,000,00 0,00 0,00 646,290,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

601,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

646,29

646,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646,29

646,29

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 646,29 541,16 1 187,21 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Северная Осетия

- Алания)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

646,29

646,29

0,00

0,00

0,00

541,16

541,16

0,00

1 187,21

1 187,21

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 2 374,66

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 2 374,66

0,00 2 374,66

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

601,05 0,00503,28 1 104,10 0,00 0,00 2 208,43
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

1 Участник регионального

проекта

Сабаткоев А. С. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Северная Осетия-

Алания

5

2 Участник регионального

проекта

Мамиев Ч. М. Министр природных ресурсов

и экологии Республики

Северная Осетия-Алания

20

3 Участник регионального

проекта

Карданов А. Т. Заместитель министра 50

4 Участник регионального

проекта

Тобоев А. В. Начальник отдела

государственных программ

80

Ликвидировано 2 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

5 Участник регионального

проекта

Мамиев Ч. М. Министр природных ресурсов

и экологии Республики

Северная Осетия-Алания

20

6 Участник регионального

проекта

Карданов А. Т. Заместитель министра 50

7 Участник регионального

проекта

Тобоев А. В. Начальник отдела

государственных программ

80

8 Участник регионального

проекта

Сабаткоев А. С. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Северная Осетия-

Алания

5
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6. Дополнительная информация

 

В связи с ликвидацией 6 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок и рекультивацией территорий, на которых они размещены, а

также 2 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, численность населения, качество жизни которого улучшится, по состоянию

на 31 декабря 2021 года составит  113 тыс.человек.

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического

ущерба, по состоянию на 31 декабря 2021 года составит 38 га.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Северная

Осетия - Алания)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1 января

2018 г. несанкционированная свалка в границах

городов 0

1

Восстановлены, в том

числе рекультивированы,

более 2,8 тыс. гектар

земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря

2024 года)

-

- 31.12.2024

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2020 году

1.1

Отчет

РНП

-

15.01.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за II квартал 2020 г.

1.1.1

Отчет

РНП01.07.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за I квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.1.2

Отчет

РНП01.04.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.04.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за III квартал 2020 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.1.3

Отчет

РНП01.10.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.10.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за IV квартал 2020 г.

и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.1.4

Отчет

РНП01.12.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направление в Росприроднадзор информации

о ходе реализации «дорожной карты» по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

1.2

Прочий тип документа

РНП

-

28.12.2019

Направление в Росприроднадзор «дорожной

карты», включающей в себя конкретные

мероприятия, направленные на ликвидацию

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

1.2.1

Прочий тип документа

РНП01.06.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.06.2019

КТ: В государственную интегрированную

информационную систему управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» на территории Республики Северная

Осетия-Алания внесён паспорт регионального

проекта «Снижение негативного воздействия на

окружающую среду путём ликвидации наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде и несанкционированных

свалок в границах городов Республики Северная

Осетия-Алания»

1.3

Прочий тип документа

РНП

-

31.01.2019

Внесение показателей паспорта регионального

проекта «Снижение негативного воздействия на

окружающую среду путём ликвидации наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде и несанкционированных

свалок в границах городов Республики Северная

Осетия-Алания» в государственную

интегрированную информационную систему

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»

1.3.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утверждённой

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2020 году

1.4

Прочий тип документа

РНП

-

01.04.2019

Разработка проектно-сметной документации1.4.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.04.2019

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2019 году

1.5

Отчет

РНП

-

15.04.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

КТ: Направление в Минприроды России заявки

на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Северная Осетия-

Алания на реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

1.6

Прочий тип документа

РНП

-

01.06.2019

Формирование заявки на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджету

Республики Северная Осетия-Алания на

реализацию проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного вреда

окружающей среде

1.6.1

Прочий тип документа

РНП01.05.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчёт о заключённых

соглашениях на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету Республики

Северная Осетия-Алания в 2020 году на

поддержку регионального проекта в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

1.7

Отчет

РНП

-

15.03.2020

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашения о

реализации регионального проекта «Снижение

негативного воздействия на окружающую среду

путём ликвидации наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей среде и

несанкционированных свалок в границах городов

Республики Северная Осетия-Алания»

1.7.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

31.01.2020

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Республики Северная Осетия-

Алания в 2020 году на поддержку регионального

проекта в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

1.7.2

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение государственных контрактов с

подрядчиками на выполнение работ в рамках

проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.8

Прочий тип документа

РНП

-

01.04.2020

Разработка технических заданий на реализацию

мероприятий, запланированных на 2020 год

1.8.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

31.01.2020

Размещение конкурсной документации в целях

реализации проекта на официальном сайте

закупок

1.8.2

Прочий тип документа

РНП31.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.02.2020

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утверждённой

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2021 году.

1.9

Исходящее письмо

РНП

-

01.04.2020

Разработка проектно-сметной документации1.9.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

28.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утверждённой

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2021 году

1.10

Исходящее письмо

РНП

-

20.04.2020

Разработка проектно-сметной документации1.10.

1

Исходящее письмо

РНП01.05.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.06.2020

КТ: Направление в Минприроды России заявки

на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Северная Осетия-

Алания на реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

1.11

Исходящее письмо

РНП

-

01.06.2020

Формирование заявки на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджету

Республики Северная Осетия-Алания на

реализацию проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного вреда

окружающей среде

1.11.

1

Прочий тип документа

РНП01.05.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направление в Росприроднадзор информации

о ходе реализации «дорожной карты» по

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

1.12

Исходящее письмо

РНП

-

28.12.2020

Направление в Росприроднадзор «дорожной

карты», включающей в себя конкретные

мероприятия, направленные на ликвидацию

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов

и городских округов

1.12.

1

Исходящее письмо

РНП01.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

05.06.2020

КТ: Сформирован отчёт о заключённых

соглашениях на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету Республики

Северная Осетия-Алания в 2021 году на

поддержку регионального проекта в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

1.13

Отчет

РНП

-

15.03.2021

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашения о

реализации регионального проекта «Снижение

негативного воздействия на окружающую среду

путём ликвидации наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей среде и

несанкционированных свалок в границах городов

Республики Северная Осетия-Алания»

1.13.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

30.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Республики Северная Осетия-

Алания в 2021 году на поддержку регионального

проекта в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

1.13.

2

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.03.2021

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации о размещении конкурсной

документации в целях реализации проекта на

официальном сайте закупок

1.14

Исходящее письмо

РНП

-

01.04.2021

Разработка технических заданий на реализацию

мероприятий, запланированных на 2021 год

1.14.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

31.01.2021

Размещение конкурсной документации в целях

реализации проекта на официальном сайте

закупок

1.14.

2

Прочий тип документа

РНП31.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.02.2021

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключённых государственных контрактов на

выполнение работ по проектам, финансируемым

из федерального бюджета в 2019 году

1.15

Исходящее письмо

РНП

-

15.04.2021

Заключение государственных контрактов с

подрядчиками на выполнение работ в рамках

проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.15.

1

Прочий тип документа

РНП01.04.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

10.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2021 году

1.16

Отчет

РНП

-

15.01.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за II квартал 2021 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.16.

1

Отчет

РНП01.07.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.07.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за III квартал 2021 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.16.

2

Отчет

РНП01.07.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.07.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за IV квартал 2021 г.

и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.16.

3

Отчет

РНП01.10.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за I квартал 2021 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

1.16.

4

Отчет

РНП01.04.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.04.2021

КТ: Получение приказа Минприроды России об

исключении несанкционированных свалок в

границах городов, выявленных на 1 января 2018

г., из Государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

1.17

Прочий тип документа

РНП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.17.

1

 

- -

КТ: Получение приказа Минприроды России об

исключении несанкционированных свалок в

границах городов, выявленных на 1 января 2018

г., из Государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

1.18

Приказ

РНП

-

15.02.2023

Направление в Минприроды России заявления об

исключении несанкционированных свалок в

границах городов, выявленных на 1 января 2018

г., из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде.

1.18.

1

Исходящее письмо

РНП01.01.2022 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

28.12.2022

Контрольная точка не задана1.19

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Ликвидировано 2 наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда окружающей

среде0

2

Восстановлены, в том

числе рекультивированы,

105,1 гектар земель,

подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря

2021 года) .

-

- 31.12.2024

КТ: В государственную интегрированную

информационную систему управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» на территории Республики Северная

Осетия-Алания внесён паспорт регионального

проекта «Снижение негативного воздействия на

окружающую среду путём ликвидации наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде и несанкционированных

свалок в границах городов Республики Северная

Осетия-Алания»

2.1

Паспорт проекта

РНП

-

31.01.2019

Внесение показателей паспорта регионального

проекта «Снижение негативного воздействия на

окружающую среду путём ликвидации наиболее

опасных объектов накопленного вреда

окружающей среде и несанкционированных

свалок в границах городов Республики Северная

Осетия-Алания» в государственную

интегрированную информационную систему

управления общественными финансами

«Электронный бюджет»

2.1.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Размещение конкурсной документации в

целях реализации проекта на официальном сайте

закупок

2.2

Прочий тип документа

РНП

-

15.02.2019

Разработка технических заданий на реализацию

мероприятий, запланированных на 2019 год

2.2.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

31.01.2019

КТ: Сформирован отчёт о заключённых

соглашениях на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету Республики

Северная Осетия-Алания в 2019 году на

поддержку регионального проекта в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

2.3

Отчет

РНП

-

15.03.2019

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Республики Северная Осетия-

Алания в 2019 году на поддержку регионального

проекта в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

2.3.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утверждённой

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2020 году

2.4

Исходящее письмо

РНП

-

01.04.2019

Разработка проектно-сметной документации2.4.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.04.2019

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключённых государственных контрактов на

выполнение работ по проектам, финансируемым

из федерального бюджета в 2019 году

2.5

Исходящее письмо

РНП

-

15.04.2019

Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации о размещении конкурсной

документации в целях реализации проекта на

официальном сайте закупок

2.5.1

Исходящее письмо

РНП01.03.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.04.2019

Заключение государственных контрактов с

подрядчиками на выполнение работ в рамках

проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.5.2

Прочий тип документа

РНП01.04.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

10.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2019 году

2.6

Отчет

РНП

-

15.07.2019

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за II квартал 2019 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.6.1

Отчет

РНП01.07.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.07.2019

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2019 году

2.7

Отчет

РНП

-

15.10.2019

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за III квартал 2019 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.7.1

Отчет

РНП01.10.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2019 году

2.8

Отчет

РНП

-

15.01.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за IV квартал 2019 г.

и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.8.1

Отчет

РНП01.12.2019 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.01.2020

КТ: Сформирован отчёт о заключённых

соглашениях на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету Республики

Северная Осетия-Алания в 2020 году на

поддержку регионального проекта в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

2.9

Отчет

РНП

-

15.03.2020

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Республики Северная Осетия-

Алания в 2020 году на поддержку регионального

проекта в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

2.9.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утверждённой

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2021 году

2.10

Исходящее письмо

РНП

-

01.04.2020

Разработка проектно-сметной документации2.10.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.04.2020

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации о размещении конкурсной

документации в целях реализации проекта на

официальном сайте закупок

2.11

Исходящее письмо

РНП

-

01.04.2020

Разработка технических заданий на реализацию

мероприятий, запланированных на 2020 год

2.11.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

31.01.2020

Заключение государственных контрактов с

подрядчиками на выполнение работ в рамках

проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.11.

2

Прочий тип документа

РНП31.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.02.2020

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключённых государственных контрактов на

выполнение работ по проектам, финансируемым

из федерального бюджета в 2020 году

2.12

Исходящее письмо

РНП

-

15.04.2020

Заключение государственных контрактов с

подрядчиками на выполнение работ в рамках

проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.12.

1

Прочий тип документа

РНП01.04.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

10.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2020 году

2.13

Отчет

РНП

-

15.04.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за I квартал 2020 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.13.

1

Отчет

РНП01.04.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.04.2020

КТ: Направление в Минприроды России заявки

на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Северная Осетия-

Алания на реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

2.14

Исходящее письмо

РНП

-

01.06.2020

Формирование заявки на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджету

Республики Северная Осетия-Алания на

реализацию проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного вреда

окружающей среде

2.14.

1

Прочий тип документа

РНП01.05.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2020 году

2.15

Отчет

РНП

-

15.07.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за II квартал 2020 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.15.

1

Отчет

РНП01.07.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.07.2020

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2020 году

2.16

Отчет

РНП

-

15.10.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за III квартал 2020 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.16.

1

Отчет

РНП15.10.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2020 году

2.17

Отчет

РНП

-

15.01.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за IV квартал 2020 г.

и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.17.

1

Отчет

РНП01.12.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.01.2021

КТ: Получение приказа Минприроды России об

исключении несанкционированных свалок в

границах городов, выявленных на 1 января 2018

г., из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде.

2.18

Приказ

РНП

-

15.02.2021

Направление в Минприроды России заявлений об

исключении наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда окружающей

среде из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

2.18.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчёт о заключённых

соглашениях на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету Республики

Северная Осетия-Алания в 2021 году на

поддержку регионального проекта в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного экологического вреда

2.19

Отчет

РНП

-

15.03.2021

Формирование и подписание в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджету Республики Северная Осетия-

Алания в 2021 году на поддержку регионального

проекта в области обращения с отходами и

ликвидации накопленного экологического вреда

2.19.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.03.2021

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации (дата и наименование утверждённой

проектно-сметной документации, скан-копии

заключений экологической и сметной экспертиз,

сведения о праве собственности на земельные

участки с подтверждающими документами) о

готовности к реализации проектов в 2022 году

2.20

Исходящее письмо

РНП

-

01.04.2021

Разработка проектно-сметной документации2.20.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

информации о размещении конкурсной

документации в целях реализации проекта на

официальном сайте закупок

2.21

Исходящее письмо

РНП

-

01.04.2021

Разработка технических заданий на реализацию

мероприятий, запланированных на 2020 год

2.21.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

31.01.2021

Размещение конкурсной документации в целях

реализации проекта на официальном сайте

закупок

2.21.

2

Прочий тип документа

РНП31.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.02.2021

КТ: Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология»

заключённых государственных контрактов на

выполнение работ по проектам, финансируемым

из федерального бюджета в 2021 году

2.22

Исходящее письмо

РНП

-

15.04.2021

Заключение государственных контрактов с

подрядчиками на выполнение работ в рамках

проекта и направление их в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.22.

1

Прочий тип документа

РНП01.04.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

10.04.2021

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2021 году

2.23

Отчет

РНП

-

15.04.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за I квартал 2021 г. и

направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.23.

1

Отчет

РНП01.04.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направление в Минприроды России заявки

на предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Северная Осетия-

Алания на реализацию проектов в области

обращения с отходами и ликвидации

накопленного вреда окружающей среде

2.24

Исходящее письмо

РНП

-

01.06.2021

Формирование заявки на предоставление

субсидии из федерального бюджета бюджету

Республики Северная Осетия-Алания на

реализацию проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного вреда

окружающей среде

2.24.

1

Прочий тип документа

РНП01.05.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

01.06.2021

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2021 году

2.25

Отчет

РНП

-

15.07.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за II квартал 2021 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.25.

1

Отчет

РНП01.07.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2021 году

2.26

Отчет

РНП

-

15.10.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за III квартал 2021 г.

и направление их копий в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.26.

1

Отчет

РНП01.10.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.10.2021

КТ: Сформирован отчёт по проектам в рамках

соглашений, заключённых в 2021 году

2.27

Отчет

РНП

-

15.01.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

«Электронный бюджет» отчёта о расходах

Республики Северная Осетия-Алания по

заключённым Соглашениям за IV квартал 2021 г.

и направление их копии в ФГБУ «ВНИИ

Экология»

2.27.

1

Отчет

РНП01.12.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

15.01.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получение приказа Минприроды России об

исключении несанкционированных свалок в

границах городов, выявленных на 1 января 2018

г., из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

2.28

Приказ

РНП

-

15.02.2022

Направление в Минприроды России заявлений об

исключении наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда окружающей

среде из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

2.28.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2021 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

28.12.2021

КТ: Получение приказа Минприроды России об

исключении несанкционированных свалок в

границах городов, выявленных на 1 января 2018

г., из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

2.29

Приказ

РНП

-

15.02.2022

Направление в Минприроды России заявлений об

исключении наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда окружающей

среде из государственного реестра объектов

накопленного вреда окружающей среде

2.29.

1

Прочий тип документа

РНП01.01.2022 Карданов А. Т.,

Заместитель министра

28.12.2022

Контрольная точка не задана2.30

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.30.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Республика Северная

Осетия - Алания)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов шт

1 Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов.

ЛНС - Количество

ликвидированных

несанкционированны

х свалок в границах

городов, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет.

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. шт

2 Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда

ЛНО -

ликвидированные

наиболее опасные

объекты

накопленного

экологического вреда,

шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда, тыс. чел.

Количественный подсчет,

данные Росстата

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде га

4 Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде,

гектар

Площадь указывается в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

природоохранные проекты


