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Повышение качества водоснабжения в Ставропольском крае
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1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ставропольского края "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1 Доля населения

Ставропольского края,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, Процент

31.12.2017 98,5000 98,5000 98,6000 98,7000 98,8000 99,1000Процент 98,5000 Нет

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2 Доля городского населения

Ставропольского края,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, Процент

31.12.2017 98,2000 98,2000 98,2000 98,4000 98,4000 99,2000Процент 98,2000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о результатах

оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном

проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019

1.1

Проведена оценка

состояния объектов

централизованных систем

водоснабжения и

водоподготовки на

предмет соответствия

установленным

показателям качества и

безопасности питьевого

водоснабжения.

Отчет о проведении

инвентаризации объектов

водоснабженияв соответствии с

методическими

рекомендациями Минстроя

России поинвентаризации.

Условная

единица

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-1 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, шт.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении региональных

программ повышения качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019

2.1

Утверждена региональная

программа

Ставропольского края по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки с

учетом оценки качества и

безопасности питьевой

воды, а также оценки

эффективности

модернизации систем

водоснабжения и

водоподготовки,

относимых к категориям

чрезвычайно высокого и

высокого риска

причинения вреда

здоровью потребителей по

критериям безопасности.

Нормативный правовой акт

Правительства Ставропольского

края об утверждении

региональной программы

повышения качества

водоснабжения, утвержденный

в соответствии с порядком

подготовки, утверждения и

реализации региональных

программ повышения качества

водоснабжения, разработанным

Минстроем России.

Условная

единица

Утверждение

документа

Нет

-1 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении

долинаселения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

В соответствии с паспортом

федерального проекта "Чистая

вода" достижение данного

результата осуществляется

Роспотребнадзором

Штука

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- - - - 1
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено строительство и реконструкция (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения

качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Реализованы мероприятия

по строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренные

региональной программой

Ставропольского края,

достигнуто повышение

доли населения

Ставропольского края (в

том числе городского),

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения.

Построено и реконструировано

2 крупных объектапитьевого

водоснабжения,

предусмотренные региональной

программой повышения

качества водоснабжения.

Объект

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-- - - - 2
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

5

Собственные результаты

5.1

Реализованы мероприятия

по строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренные краевой

программой

Ставропольского края (

без привлечения средств

федерального бюджета)

 Проведение работ по

строительству и реконструкции

4 крупных объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных краевой

программой "Повышение

качества водоснабжения на

территории Ставропольского

края", утвержденной

Постановлением Правительства

Ставропольского края от

31.07.2019 г. № 337-п на 2019

год, ввод которых обеспечивает

достижение целевого показателя

в 2024 году.

Объект

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-4 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные краевой программой

Ставропольского края ( без привлечения

средств федерального бюджета)

1.1 191,17 0,000,00 0,00 0,00 191,170,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191,17

191,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191,17

191,17

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено строительство и реконструкция (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональной

программой Ставропольского края,

достигнуто повышение доли населения

Ставропольского края (в том числе

городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

2.1 14,27 158,8633,39 70,90 159,03 629,28192,84

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

11,62 27,19 57,73 0,00 0,00 0,00 96,54

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,27

14,27

0,00

0,00

33,39

33,39

0,00

0,00

0,00

158,86

158,86

0,00

0,00

192,84

192,84

0,00

0,00

159,03

159,03

0,00

0,00

629,28

629,28

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,90

70,90

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации0

Обеспечено качественной питьевой водой

95,5% городского населения Российской

Федерации

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 205,43 33,39 70,90 158,86

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

205,43 158,8633,39 70,90

0,00 0,000,00 0,00

192,84 159,03 820,45

0,00 0,00 0,00

192,84 159,03 820,45

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,62 0,0027,19 57,73 0,00 0,00 96,54

205,43 158,8633,39 70,90 192,84 159,03 820,45

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 5

2 Администратор регионального

проекта

Нестеренко С. А. заместитель министра Марченко Р. А. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 5

4 Администратор Нестеренко С. А. заместитель министра Марченко Р. А. 10

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого водоснабжения.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 5

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

краевой программой Ставропольского края ( без привлечения средств федерального бюджета)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 5
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Утверждена региональная программа Ставропольского края по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 5

8 Участник регионального

проекта

Нестеренко С. А. заместитель министра Марченко Р. А. 10

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 5

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

региональной программой Ставропольского края, достигнуто повышение доли населения Ставропольского края (в том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Савченко В. А. министр строительства и

архитектуры Ставропольского

края

Золотарёв А. Е. 10

11 Участник регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 5
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

городского населения

Ставропольского края,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

Процент

1

Основной показатель: Доля

населения Ставропольского

края, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

2
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7. Дополнительная информация

Приоритетным направлением Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской

Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р, является решение задач обеспечения населения Российской Федерации качественной питьевой водой. Решение

задач обеспечения населения качественной питьевой водой намечается осуществлять в рамках регионального проекта «Чистая вода», в результате

реализации мероприятий которого планируется обеспечить 99,1 % населения Ставропольского края и 99,2 % городского населения Ставропольского края

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.Одним из основных направлений государственной политики в соответствии с

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанным Министерством

экономического развития Российской Федерации, является рост количества людей, имеющих доступ к чистой воде. В рамках реализации мероприятий

регионального проекта «Чистая вода» планируется увеличить количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения, более чем на 16 тыс. человек к 2024 году (99,1%). 

Так, на сегодняшний день на территории Ставропольского

края не обеспеченными централизованным водоснабжением остаются 23 населенных пункта края с общей численностью жителей порядка

40,5 тыс. человек. В большей части таких населенных пунктов водоснабжение осуществляется за счет наполнения резервуаров привозной

водой, либо из родниковых источников посредствам каптажей. Не всегда родниковая вода соответствует всем требованиям СанПиН

2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль

качества» и поступает в достаточном количестве, что обусловлено в первую очередь ее сезонными колебаниями. Основной причиной,

препятствующей решению данного вопроса и обеспечению всех населенных пунктов края качественной питьевой водой, являлось

отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных районов и городских округов края не только на строительство самой

инженерной инфраструктуры, но и на разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД). Без наличия ПСД муниципальные районы

и городские округа края не могли участвовать в федеральных и краевых государственных программах, в рамках которых предусмотрено

софинансирование строительства инженерной инфраструктуры.

 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 20 декабря 2018 года

№ 113-кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» органы

государственной власти Ставропольского края осуществляют полномочия органов местного самоуправления поселений и городских

округов Ставропольского края по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях.

 

По итогам проведенной

инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению субъектами Российской

Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на

предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, утвержденными приказом

Минстроя России от 31 января 2019 г. № 68/пр, будет утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения,

включающая соответствующие мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, реализация которых обеспечит достижение целевых показателей регионального проекта «Чистая вода».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения."0

1

Отчет о проведении инвентаризации

объектов водоснабжения в

соответствии с методическими

рекомендациями Минстроя России по

инвентаризации.

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

- 01.08.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Исходящее письмо Письмо в адрес

Фонда ЖКХ

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

01.05.2019

Мероприятие "Проведение в соответствии с

методическими рекомендациями Минстроя

России инвентаризации объектов водоснабжения"

1.1.1

Отчет о проведении инвентаризации

объектов водоснабжения

01.02.2019 Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

20.04.2019

Мероприятие "Подготовка отчета

Ставропольского края о проведении

инвентаризации объектов водоснабжения в

соответствии с методическими рекомендациями

по инвентаризации в адрес Фонда ЖКХ"

1.1.2

Отчет о проведении инвентаризации

объектов водоснабжения

20.04.2019 Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные краевой

программой Ставропольского края ( без

привлечения средств федерального бюджета)"0

2

 Проведение работ по строительству и

реконструкции 4 крупных объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных краевой программой

"Повышение качества водоснабжения

на территории Ставропольского края",

утвержденной Постановлением

Правительства Ставропольского края

от 31.07.2019 г. № 337-п на 2019 год,

ввод которых обеспечивает достижение

целевого показателя в 2024 году.

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

- 31.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.1

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРН

Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

30.09.2019

Мероприятие "Передача земельного участка

(Строительство подводящего водовода к х.

Хорошевский Предгорного района

Ставропольского края)"

2.1.1

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРН

01.09.2019 Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

30.12.2019

Мероприятие "Оплата выполненных работ по

государственному контракту на разработку

проектно-сметной документации (Строительство

подводящего водовода к х. Хорошевский

Предгорного района Ставропольского края)"

2.2.1

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

20.03.2019 Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

30.03.2019

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на разработку проектно-сметной

документации ( Строительство межпоселкового

водопровода Предгорного района

Ставропольского края)"

2.2.2

Прочий тип документа

Государственный контракт на

разработку проектно-сметной

документации

13.12.2019 Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.3

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

30.12.2019

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство (Реконструкция водопроводной

сети села Калиновского района Ставропольского

края)"

2.3.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

01.12.2019 Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

30.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

Соглашение

Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения на

предоставление субсидии ГУП СК

"Ставрополькрайводоканал"(Реконструкция

водопроводной сети села Калиновского района

Ставропольского края)"

2.4.1

Соглашение

02.11.2019 Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

22.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Заключение соглашения на

предоставление субсидии ГУП СК

"Ставрополькрайводоканал"(Строительство

подводящего водовода к х. Хорошевский

Предгорного района Ставропольского края)"

2.4.2

Соглашение

15.12.2019 Маслов Е. А., Первый

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

25.12.2019

Результат "Утверждена региональная программа

Ставропольского края по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки

качества и безопасности питьевой воды, а также

оценки эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки, относимых к

категориям чрезвычайно высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности."0

3

 Нормативный правовой акт

Правительства Ставропольского края

об утверждении региональной

программы повышения качества

водоснабжения, утвержденный в

соответствии с порядком подготовки,

утверждения и реализации

региональных программ повышения

качества водоснабжения,

разработанным Минстроем России.

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

- 01.10.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.1

Прочий тип документа Проект краевой

программы

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

01.10.2019

Мероприятие "Согласование краевой программы

"Повышение качества водоснабжения на

территории Ставропольского края" c Минстроем

России"

3.1.1

Прочий тип документа Документ о

согласовании краевой программы

"Повышение качества водоснабжения

на территории Ставропольского края"

01.08.2019 Нестеренко С. А.,

заместитель министра

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление утвержденной

региональной программы "Повышение качества

водоснабжения на территории Ставропольского

края" на рассмотрение в Минстрой России и ГК

Фонд "

3.1.2

Исходящее письмо Письмо о

направлении утвержденной краевой

программы "Повышение качества

водоснабжения на территории

Ставропольского края"

31.07.2019 Нестеренко С. А.,

заместитель министра

15.08.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.2

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

краевой программы "Повышение

качества водоснабжения на территории

Ставропольского края"

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

01.08.2019

Мероприятие "В соответствии с порядком

подготовки, утверждения и реализации

региональных программ повышения качества

водоснабжения, разработанным Минстроем

России, региональная программа повышения

качества водоснабжения разработана и

утверждена, перечень объектов согласован с

Роспотребнадзором"

3.2.1

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

краевой программы

01.04.2019 Нестеренко С. А.,

заместитель министра

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональной

программой Ставропольского края, достигнуто

повышение доли населения Ставропольского края (в

том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения. "0

4

Построено и реконструировано 2

крупных объекта питьевого

водоснабжения, предусмотренные

региональной программой повышения

качества водоснабжения.

Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.1

Отчет о выполнении строительных

работ

Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

20.12.2019

Мероприятие "Включение объекта в краевую

адресную инвестиционную программу "

4.1.1

Постановление об утверждении

краевой адресной инвестиционной

программы

13.02.2019 Когарлыцкий А. С.,

министр строительства и

архитектуры

Ставропольского края

28.03.2019

Мероприятие "Заключение дополнительного

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ставропольского

края "

4.1.2

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету Ставропольского края

01.04.2019 Нестеренко С. А.,

заместитель министра

01.10.2019

Мероприятие "Заключение государственного

контракта "

4.1.3

Прочий тип документа

Государственный контракт

01.06.2019 Когарлыцкий А. С.,

министр строительства и

архитектуры

Ставропольского края

15.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Приемка выполненных работ "4.1.4

Акт о приемке выполненных работ

01.12.2019 Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

20.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.2

Отчет о выполнении строительно-

монтажных работ

Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

20.12.2020

Мероприятие "Приемка выполненных работ"4.2.1

Акт о приемке выполненных работ

01.12.2020 Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

20.12.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

4.3

Отчет

Нестеренко С. А.,

заместитель министра

-

31.01.2021

Мероприятие "Достижение технической

готовности объекта 19,36 % в  2020 году"

4.3.1

Отчет об исполнении графика

выполнения мероприятий по

проектированию и (или) строительству

(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации, техническому

перевооружению) объектов

капитального строительства

13.01.2021 Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

4.4

Прочий тип документа

Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.05.2021

Мероприятие "Получение разрешения на

строительство"

4.4.1

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

01.04.2021 Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

01.05.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

4.5

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРС

Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

30.06.2021

Мероприятие "Передача земельного участка"4.5.1

Прочий тип документа Выписка из

ЕГРН

01.06.2021 Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

30.06.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.6

Прочий тип документа Заключение

государственной экспертизы

Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.08.2021

Мероприятие "Разработка и утверждение

проектной документации"

4.6.1

Прочий тип документа Проектно-

сметная документация

01.01.2021 Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

30.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение инженерных

изысканий"

4.6.2

Отчет о проведении инженерных

изысканий

01.02.2021 Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

25.03.2021

Мероприятие "Выдача заключений

государственных экспертиз"

4.6.3

Прочий тип документа Заключение

государственных экспертиз

01.05.2021 Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

01.08.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.7

Отчет о выполнении строительно-

монтажных работ

Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

20.12.2021

Мероприятие "Приемка выполненных работ"4.7.1

Акт о приемке выполненных работ

01.12.2021 Савченко В. А., министр

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

20.12.2021


