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регионального проекта

Цифровые технологии (Ставропольский край)

1. Основные положения

Цифровые технологииНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровые технологии  (Ставропольский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Петрашов Роман Ярославлевич

заместитель председателя Правительства Ставропольского

края

Шульженко Виталий ИвановичРуководитель регионального проекта

министр энергетики, промышленности и связи

Ставропольского края

Курашов Денис СергеевичАдминистратор регионального проекта

заместитель министра энергетики, промышленности и связи

Ставропольского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ставропольского края "Развитие

энергетики, промышленности и связи"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечить увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий  в Ставропольском крае до 150 процентов к 2021 году (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

1.1 Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий, Процент

31.12.2019 0,0000 125,0000 150,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 100,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1

Собственные результаты

1.1

Сформирован перечень

компаний, реализующих

на территории

Ставропольского края

проекты внедрения

"сквозных" цифровых

технологий в отраслях

экономики и социальной

сферы

Определен перечень компаний,

зарегистрированных на

территории Ставропольского

края,

реализующихпроектывнедрения

"сквозных" цифровых

технологий в отраслях

экономики и социальной сферы

и размещена в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» информационные

материалы о реализации на

территории Ставропольского

края федерального проекта

«Цифровые технологии» с

анкетами для данных

компаний.Организовано

взаимодействие с данными

компаниями и оказана

консультативная помощь,

проведены работы по

актуализации списка данных

компаний

Штука

Утверждение

документа

Нет

-0 1 1 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.2

Обеспечена

информационная

поддержка в доведении

информации о конкурсах

по проектам внедрения

"сквозных" цифровых

технологий компаниям

зарегистрированным на

территории

Ставропольского края,

реализующих данные

проекты в отраслях

экономики и социальной

сферы

Обеспечена информационная

поддержка

компаний,зарегистрированных

на территории Ставропольского

края и реализующих проекты по

внедрению цифровых

технологий в отраслях

экономики и социальной сферы,

оказано содействие данным

компаниям по участию в

конкурсах на поддержку из

средств федерального бюджета

Единица

Проведение

информационн

о-

коммуникацио

нной

кампании

Нет

-- 125 150 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1.3

Обеспечено участие

Ставропольского края в

мониторинге внедрения

цифровых технологий

платформенных решений

в экономику, социальную

сферу, систему

государственного и

муниципального

управления,

государственный и

муниципальный секторы

экономики, проводимом

Министерством цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации

совместно с автономной

некоммерческой

организацией «Цифровая

экономика»

Ставропольский край

организовал участие в

мониторинге по внедрению

цифровых технологий и

платформенных решений в

экономику, социальную сферу,

систему государственного и

муниципального управления,

государственный и

муниципальный секторы

экономики, проводимом

Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации совместно с АНО

«Цифровая экономика»

Единица

Утверждение

документа

Нет

-- 1 1 - -
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

4 Администратор Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 15

Сформирован перечень компаний, реализующих на территории Ставропольского края проекты внедрения "сквозных" цифровых технологий в отраслях

экономики и социальной сферы

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 15

6 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 30

7 Участник регионального

проекта

Брыжахин А. В. консультант отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 30
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8 Участник регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 15

Обеспечена информационная поддержка в доведении информации о конкурсах по проектам внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниям

зарегистрированным на территории Ставропольского края, реализующих данные проекты в отраслях экономики и социальной сферы

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 15

10 Участник регионального

проекта

Григорьев М. Г. начальник управления по

информационной политике

аппарата Правительства

Ставропольского края

Гладков В. В. 50

11 Участник регионального

проекта

Брыжахин А. В. консультант отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 30

12 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 30

13 Участник регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 15

Обеспечено участие Ставропольского края в мониторинге внедрения цифровых технологий платформенных решений в экономику, социальную сферу,

систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный секторы экономики, проводимом Министерством

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Цифровая

экономика»

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 15
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15 Участник регионального

проекта

Брыжахин А. В. консультант отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 30

16 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 30

17 Участник регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 15
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий

Процент1
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7. Дополнительная информация

   Региональный проект «Цифровые технологии» направлен на достижение национальных целей, определенных пунктом 1 Указа Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и

оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику, социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и муниципальный секторы экономики Ставропольского края.

   Региональный проект «Цифровые технологии» позволит сформировать перечень компаний, зарегистрированных на территории Ставропольского края,

реализующих проекты внедрения "сквозных" цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы, и обеспечить своевременное

информирование о реализации на территории Ставропольского края федерального проекта «Цифровые технологии».

   Кроме того, проект позволит довести до данных компаний информацию о конкурсах на поддержку за счет средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии» и обеспечить участие Ставропольского края в мониторинге внедрения цифровых технологий

платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный

секторы экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровые технологии  (Ставропольский

край)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Сформирован перечень компаний,

реализующих на территории Ставропольского края

проекты внедрения "сквозных" цифровых

технологий в отраслях экономики и социальной

сферы"0

1

Определен перечень компаний,

зарегистрированных на территории

Ставропольского края,

реализующихпроектывнедрения

"сквозных" цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной

сферы и размещена в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» информационные

материалы о реализации на территории

Ставропольского края федерального

проекта «Цифровые технологии» с

анкетами для данных

компаний.Организовано

взаимодействие с данными

компаниями и оказана консультативная

помощь, проведены работы по

актуализации списка данных компаний

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 29.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

Отчет с указанием ссылок на

материалы

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Определение перечня

информационных ресурсов в сети Интернет для

размещения информационных материалов и

сбора информации о компаниях,

зарегистрированных на территории

Ставропольского края, реализующих проекты

внедрения "сквозных" цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной сферы"

1.1.1

Прочий тип документа проект перечня

01.10.2019 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

15.10.2019

Мероприятие "Направление информационных

писем с формой анкеты в заинтересованные

органы исполнительной власти Ставропольского

края, администрации муниципальных образований

и городских округов Ставропольского края и

компании Ставропольского края"

1.1.2

Исходящее письмо о направлении

информации

15.10.2019 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.12.2019

Мероприятие "Размещение в сети Интернет

информационных материалов с анкетами о

реализации на территории Ставропольского края

федерального проекта «Цифровые технологии» и

анкеты для компаний, зарегистрированных на

территории Ставропольского края, реализующих

проекты внедрения "сквозных" цифровых

технологий в отраслях экономики и социальной

сферы"

1.1.3

Отчет с указанием ссылок

15.10.2019 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка формы анкеты и текста

информационного сообщения о реализации на

территории Ставропольского края федерального

проекта «Цифровые технологии»"

1.1.4

Прочий тип документа разработана

форма анкеты

01.10.2019 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

15.10.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.2

Отчет информационные материалы

актуализированы

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2020

Мероприятие "Получение обратной связи от

компаний, зарегистрированных на территории

Ставропольского края, реализующих проекты

внедрения "сквозных" цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной сферы"

1.2.1

Входящее письмо Получение обратной

связи

01.01.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2020

Мероприятие "Актуализация в сети Интернет

информационных материалов о реализации на

территории Ставропольского края федерального

проекта «Цифровые технологии» и анкеты для

компаний, зарегистрированных на территории

Ставропольского края, реализующих проекты

внедрения "сквозных" цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной сферы"

1.2.2

Отчет отчет с указанием ссылок

01.01.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"1.3

Отчет Сформирован перечень

компаний

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2020

Мероприятие "Разработка формы перечня

компаний зарегистрированных на территории

Ставропольского края, реализующих проекты

внедрения "сквозных" цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной сферы"

1.3.1

Прочий тип документа форма

разработана

01.03.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2020

Мероприятие "Подготовка перечня компаний

зарегистрированных на территории

Ставропольского края, реализующих проекты

внедрения "сквозных" цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной сферы"

1.3.2

Прочий тип документа перечень

подготовлен

01.04.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2020

Мероприятие "Актуализация перечня компаний,

зарегистрированных на территории

Ставропольского края, реализующих проекты

внедрения "сквозных" цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной сферы"

1.3.3

Прочий тип документа перечень

актуализирован

01.07.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.4

Отчет информационные материалы

актуализированы

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2021

Мероприятие "Получение обратной связи от

компаний, зарегистрированных на территории

Ставропольского края, реализующих проекты

внедрения "сквозных" цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной сферы"

1.4.1

Входящее письмо Получение обратной

связи

01.01.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"1.5

Отчет актуализирован перечень

компаний

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2021

Мероприятие "Актуализация перечня компаний,

зарегистрированных на территории

Ставропольского края, реализующих проекты

внедрения "сквозных" цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной сферы"

1.5.1

Отчет актуализирован перечень

компаний

01.01.2021 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечена информационная поддержка

в доведении информации о конкурсах по проектам

внедрения "сквозных" цифровых технологий

компаниям зарегистрированным на территории

Ставропольского края, реализующих данные

проекты в отраслях экономики и социальной

сферы"0

2

Обеспечена информационная

поддержка

компаний,зарегистрированных на

территории Ставропольского края и

реализующих проекты по внедрению

цифровых технологий в отраслях

экономики и социальной сферы,

оказано содействие данным компаниям

по участию в конкурсах на поддержку

из средств федерального бюджета

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 29.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа определены

перечни информационных ресурсов в

сети Интернет и СМИ

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

20.03.2020

Мероприятие "Определение перечня

информационных ресурсов в сети Интернет для

публикаций информации о конкурсах на

поддержку из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта «Цифровые

технологии»"

2.1.1

Прочий тип документа перечень

информационных ресурсов определен

01.01.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.03.2020

Мероприятие "Определение перечня СМИ для

размещения информационных материалов о

конкурсах на поддержку из средств федерального

бюджета в рамках федерального проекта

«Цифровые технологии»"

2.1.2

Прочий тип документа перечень СМИ

определен

01.01.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

Отчет о размещении информации в

сети интернет и СМИ

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2020

Мероприятие "Включение в общий медиаплан

публикаций о формах поддержки компаний из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии» в

СМИ"

2.2.1

Прочий тип документа публикаций о

формах включены в общий медиаплан

01.01.2020 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

30.03.2020

Мероприятие "Подготовка информации о формах

поддержки компаний из средств федерального

бюджета в рамках федерального проекта

«Цифровые технологии» и в СМИ и сети

Интернет"

2.2.2

Прочий тип документа информация

подготовлена

01.01.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2020

Мероприятие "Размещение информации в СМИ о

формах поддержки компаний из средств

федерального бюджета в рамках федерального

проекта «Цифровые технологии»"

2.2.3

Отчет информация размещена

01.01.2020 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

30.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет о формах поддержки компаний из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии»"

2.2.4

Отчет информация размещена с

указанием ссылок

01.01.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2020

Мероприятие "Размещение информации в СМИ о

формах поддержки компаний из средств

федерального бюджета в рамках федерального

проекта «Цифровые технологии»"

2.2.5

Отчет информация размещена

01.04.2020 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

30.06.2020

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет о формах поддержки компаний из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии»"

2.2.6

Отчет информация размещена с

указанием ссылок

01.04.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2020

Мероприятие "Размещение информации в СМИ о

формах поддержки компаний из средств

федерального бюджета в рамках федерального

проекта «Цифровые технологии»"

2.2.7

Отчет информация размещена

01.07.2020 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет о формах поддержки компаний из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии»"

2.2.8

Отчет информация размещена с

указанием ссылок

01.07.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2020

Мероприятие "Размещение информации в СМИ о

формах поддержки компаний из средств

федерального бюджета в рамках федерального

проекта «Цифровые технологии»"

2.2.9

Отчет информация размещена

01.10.2020 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

29.12.2020

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет о формах поддержки компаний из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии»"

2.2.1

0

Отчет информация размещена с

указанием ссылок

01.10.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Отчет о проведенных семинарах

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2020

Мероприятие "Формирование и утверждение

повестки семинара и/или стратегической сессии"

2.3.1

Прочий тип документа повестка

утверждена

01.01.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2020

Мероприятие "Направление приглашений

участникам, формирование списка участников"

2.3.2

Исходящее письмо приглашения

направлены

01.01.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2020

Мероприятие "Проведение не менее одного

семинара и/или стратегической сессии в квартал"

2.3.3

Отчет мероприятие проведено

01.01.2020 Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

30.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

повестки семинара и/или стратегической сессии"

2.3.4

Прочий тип документа повестка

утверждена

01.04.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2020

Мероприятие "Направление приглашений

участникам, формирование списка участников"

2.3.5

Исходящее письмо приглашения

направлены

01.04.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2020

Мероприятие "Проведение не менее одного

семинара и/или стратегической сессии в квартал"

2.3.6

Отчет мероприятие проведено

01.04.2020 Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

30.06.2020

Мероприятие "Формирование и утверждение

повестки семинара и/или стратегической сессии"

2.3.7

Прочий тип документа повестка

утверждена

01.07.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление приглашений

участникам, формирование списка участников"

2.3.8

Исходящее письмо приглашения

направлены

01.07.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2020

Мероприятие "Проведение не менее одного

семинара и/или стратегической сессии в квартал"

2.3.9

Отчет мероприятие проведено

01.07.2020 Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

30.09.2020

Мероприятие "Формирование и утверждение

повестки семинара и/или стратегической сессии"

2.3.1

0

Прочий тип документа повестка

утверждена

01.10.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2020

Мероприятие "Направление приглашений

участникам, формирование списка участников"

2.3.1

1

Исходящее письмо приглашения

направлены

01.10.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение не менее одного

семинара и/или стратегической сессии в квартал"

2.3.1

2

Отчет мероприятие проведено

01.10.2020 Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

29.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Отчет поддержка оказана

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2020

Мероприятие "Оказание помощи при

формировании заявок на участие в конкурсах на

поддержку из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта «Цифровые

технологии»"

2.4.1

Отчет оказано содействие в

формировании заявок

01.01.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.12.2020

Мероприятие "Консультирование компаний по

вопросам участия в конкурсах на поддержку из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии»"

2.4.2

Отчет проведена консультация

компаний

01.01.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подведение итогов о поданных

заявках на участие в конкурсах на поддержку из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии»"

2.4.3

Отчет сформирована итоговая

информация о поданных заявках

01.03.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

Отчет информация актуализирована

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2021

Мероприятие "Актуализация перечня

информационных ресурсов в сети Интернет для

публикаций информации о конкурсах на

поддержку из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта «Цифровые

технологии»"

2.5.1

Отчет перечень актуализирован

01.01.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021

Мероприятие "Актуализация перечня СМИ для

размещения информационных материалов о

конкурсах на поддержку из средств федерального

бюджета в рамках федерального проекта

«Цифровые технологии»"

2.5.2

Отчет перечень СМИ актуализирован

01.01.2021 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

29.12.2021



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет о размещенной информации

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2021

Мероприятие "Актуализация сведений в общем

медиаплане публикаций о формах поддержки

компаний из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта «Цифровые

технологии» в СМИ"

2.6.1

Отчет сведения актуализированы

01.01.2021 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

30.03.2021

Мероприятие "Актуализация информации о

формах поддержки компаний из средств

федерального бюджета в рамках федерального

проекта «Цифровые технологии» и в СМИ и сети

Интернет"

2.6.2

Отчет сведения актуализированы

01.01.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2021

Мероприятие "Размещение актуализированной

информации в СМИ о формах поддержки

компаний из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта «Цифровые

технологии»"

2.6.3

Отчет информация в СМИ размещена

01.01.2021 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение актуализированной

информации в сети Интернет о формах

поддержки компаний из средств федерального

бюджета в рамках федерального проекта

«Цифровые технологии»"

2.6.4

Отчет информация в сети интернет

размещена

01.01.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2021

Мероприятие "Размещение актуализированной

информации в СМИ о формах поддержки

компаний из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта «Цифровые

технологии»"

2.6.5

Отчет информация в СМИ размещена

01.04.2021 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

30.06.2021

Мероприятие "Размещение актуализированной

информации в сети Интернет о формах

поддержки компаний из средств федерального

бюджета в рамках федерального проекта

«Цифровые технологии»"

2.6.6

Отчет информация в сети интернет

размещена

01.04.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2021

Мероприятие "Размещение актуализированной

информации в СМИ о формах поддержки

компаний из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта «Цифровые

технологии»"

2.6.7

Отчет информация в СМИ размещена

01.07.2021 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение актуализированной

информации в сети Интернет о формах

поддержки компаний из средств федерального

бюджета в рамках федерального проекта

«Цифровые технологии»"

2.6.8

Отчет информация в сети интернет

размещена

01.07.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2021

Мероприятие "Размещение актуализированной

информации в СМИ о формах поддержки

компаний из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта «Цифровые

технологии»"

2.6.9

Отчет информация в СМИ размещена

01.10.2021 Григорьев М. Г.,

начальник управления

по информационной

политике аппарата

Правительства

Ставропольского края

29.12.2021

Мероприятие "Размещение актуализированной

информации в сети Интернет о формах

поддержки компаний из средств федерального

бюджета в рамках федерального проекта

«Цифровые технологии»"

2.6.1

0

Отчет информация в сети интернет

размещена

01.10.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Отчет о проведенных семинарах

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2021

Мероприятие "Формирование актуализированной

информации и утверждение повестки семинара

и/или стратегической сессии"

2.7.1

Прочий тип документа повестка

утверждена

01.01.2021 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2021

Мероприятие "Направление приглашений

участникам, формирование актуализированного

списка участников"

2.7.2

Исходящее письмо приглашения

направлены

01.01.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2021

Мероприятие "Проведение не менее одного

семинара и/или стратегической сессии в квартал"

2.7.3

Отчет мероприятие проведено

01.01.2021 Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование актуализированной

информации и утверждение повестки семинара

и/или стратегической сессии"

2.7.4

Прочий тип документа повестка

утверждена

01.04.2021 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2021

Мероприятие "Направление приглашений

участникам, формирование актуализированного

списка участников"

2.7.5

Исходящее письмо приглашения

направлены

01.04.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2021

Мероприятие "Проведение не менее одного

семинара и/или стратегической сессии в квартал"

2.7.6

Отчет мероприятие проведено

01.04.2021 Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

30.06.2021

Мероприятие "Формирование актуализированной

информации и утверждение повестки семинара

и/или стратегической сессии"

2.7.7

Прочий тип документа повестка

утверждена

01.07.2021 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление приглашений

участникам, формирование актуализированного

списка участников"

2.7.8

Исходящее письмо приглашения

направлены

01.07.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2021

Мероприятие "Проведение не менее одного

семинара и/или стратегической сессии в квартал"

2.7.9

Отчет мероприятие проведено

01.07.2021 Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

30.09.2021

Мероприятие "Формирование актуализированной

информации и утверждение повестки семинара

и/или стратегической сессии"

2.7.1

0

Прочий тип документа повестка

утверждена

01.10.2021 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021

Мероприятие "Направление приглашений

участникам, формирование актуализированного

списка участников"

2.7.1

1

Исходящее письмо приглашения

направлены

01.10.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение не менее одного

семинара и/или стратегической сессии в квартал"

2.7.1

2

Отчет мероприятие проведено

01.10.2021 Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

29.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Отчет поддержка оказана

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

29.12.2021

Мероприятие "Оказание помощи при

формировании заявок на участие в конкурсах на

поддержку из средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта «Цифровые

технологии»"

2.8.1

Отчет оказано содействие в

формировании заявок

01.01.2021 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.12.2021

Мероприятие "Консультирование компаний по

вопросам участия в конкурсах на поддержку из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии»"

2.8.2

Отчет проведена консультация

компаний

01.01.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подведение итогов о поданных

заявках на участие в конкурсах на поддержку из

средств федерального бюджета в рамках

федерального проекта «Цифровые технологии»"

2.8.3

Отчет сформирована итоговая

информация о поданных заявках

01.03.2021 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечено участие Ставропольского

края в мониторинге внедрения цифровых

технологий платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и

муниципальный секторы экономики, проводимом

Министерством цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

совместно с автономной некоммерческой

организацией «Цифровая экономика»"0

3

Ставропольский край организовал

участие в мониторинге по внедрению

цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный секторы экономики,

проводимом Министерством

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

совместно с АНО «Цифровая

экономика»

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 20.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"3.1

Приказ разработан проект приказа

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.05.2020

Мероприятие "Разработан проект приказа об

определении ответственного за внесение данных в

систему мониторинга"

3.1.1

Приказ проект подготовлен

01.03.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

10.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.2

Приказ документ согласован

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

20.05.2020

Мероприятие "Проведение внутреннего

согласования проекта приказа"

3.2.1

Приказ Проведение внутреннего

согласования проекта приказа

10.05.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.05.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.3

Приказ Утвержден согласованный

проект документа

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

30.05.2020

Мероприятие "Подписание приказа"3.3.1

Приказ Документ утвержден

(подписан)

20.05.2020 Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.05.2020



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена работа в системе

мониторинга внедрения цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и

муниципальный секторы экономики"

3.4

Отчет Настроены АРМ для доступа к

системе мониторинга, получены

учетные данные для доступа в систему

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

20.12.2020

Мероприятие "Обеспечена работа в системе

мониторинга внедрения цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и

муниципальный секторы экономики"

3.4.1

Отчет Настроены АРМ для доступа к

системе мониторинга, получены

учетные данные для доступа в систему

30.05.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

10.06.2020

Мероприятие "Внесение данных в систему

мониторинга внедрения цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему государственного и

муниципального управления, государственный и

муниципальный секторы экономики"

3.4.2

Отчет о внесении данных

20.06.2020 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено представление

данных в Минкомсвязь России, необходимых для

проведения мониторинга внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального управления,

государственный и муниципальный секторы

экономики"

3.5

Отчет о предоставлении данных для

проведения мониторинга внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный секторы экономики

обеспечено

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

-

20.12.2021

Мероприятие "Представление данных в

Минкомсвязь России, необходимых для

проведения мониторинга внедрения цифровых

технологий и платформенных решений в

экономику, социальную сферу, систему

государственного и муниципального управления,

государственный и муниципальный секторы

экономики"

3.5.1

Отчет о предоставлении данных для

проведения мониторинга внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

управления, государственный и

муниципальный секторы экономики

обеспечено

01.01.2021 Брыжахин А. В.,

консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.12.2021


