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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не

менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и

увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

1.1 Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан, получивших

поддержку в рамках федерального

проекта, нарастающим итогом, ТЫС

ЕД

01.04.2018 0,8420 1,1930 1,5810 2,2750 3,0060 3,4310Основной

показатель

0,9650

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта

составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов

МСП, нарастающим итогом

1.2 Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом, ЕД

01.01.2018 9,0000 19,0000 26,0000 29,0000 33,0000 39,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных

предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера,

социальная сфера и экология 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-

технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной поддержки, поддержки по

созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах

"Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ

на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ

на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ

на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ

на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ

на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в

целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах

составит 4511 единиц

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.

К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1

Разработана и реализована программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим

итогом)

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов

РоссийскойФедерации на реализацию мероприятий по

поддержке субъектов МСП, осуществляющихдеятельность на

территории моногородов.К 2024 году в рамках

программыподдержки МСП в моногородах поддержка

оказана 4511 субъектам МСП,осуществляющим деятельность

на территории моногородов

на 20.12.2019 - 2 ЕД

на 20.12.2020 - 1 ЕД

на 20.12.2021 - 2 ЕД

на 20.12.2022 - 2 ЕД

на 20.12.2023 - 2 ЕД

на 20.12.2024 - 2 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов

Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах

Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.

Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с

2018 года включительно) к 2024 году

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных палат субъектов

Российской Федерации и административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий

компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. 

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих

поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году

на 20.12.2019 - 0.009 ТЫС ЕД

на 20.12.2020 - 0.019 ТЫС ЕД

на 20.12.2021 - 0.026 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.029 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.033 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.039 ТЫС ЕД

20.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой

бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств,

социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация

"МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров

"Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов

МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%0

Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах,

как благоустройство городской среды и

сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том числе по

годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой

бизнес" составит 10%

1.1 41,35 13,529,64 14,54 16,02 126,6131,55

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41,35

41,35

0,00

0,00

9,64

9,64

0,00

0,00

0,00

13,52

13,52

0,00

0,00

31,55

31,55

0,00

0,00

16,02

16,02

0,00

0,00

126,61

126,61

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,54

14,54

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц0

Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к

2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

2.1 6,44 2,990,46 2,25 2,25 17,372,98

2.1.1

2.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



11

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6,44

6,44

0,00

0,00

0,46

0,46

0,00

0,00

2,99

2,99

0,00

0,00

2,98

2,98

0,00

0,00

2,25

2,25

0,00

0,00

17,37

17,37

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,25

2,25

0,00

0,00

0,00

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в

2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году0

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее  чем  в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен

специалист, обладающий компетенциями

по консультационной поддержке

экспортеров.

Количество субъектов Российской

3.1 15,15 7,303,85 6,08 8,11 48,628,11
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации, осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской

Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской

Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных

на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло

15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к

2024 году

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,15

15,15

0,00

0,00

3,85

3,85

0,00

0,00

0,00

7,30

7,30

0,00

0,00

8,11

8,11

0,00

0,00

8,11

8,11

0,00

0,00

48,62

48,62

0,00

0,00

6,08

6,08

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 62,94 13,95 22,87 23,81

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

62,94 23,8113,95 22,87

0,00 0,000,00 0,00

42,64 26,38 192,60

0,00 0,00 0,00

42,64 26,38 192,60

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62,94 23,8113,95 22,87 42,64 26,38 192,60

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Накохов А. Х. Министр Смородин С. А. 100

2 Администратор регионального

проекта

Гапов М. Р. заместитель Министра

экономического развития

Карачаево-Черкесской

Республики

Накохов А. Х. 100

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гапов М. Р. заместитель Министра

экономического развития

Карачаево-Черкесской

Республики

Накохов А. Х. 100

4 Участник регионального

проекта

Поляков Е. С. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики

100

5 Участник регионального

проекта

Гапов М. Р. заместитель Министра

экономического развития

Карачаево-Черкесской

Республики

Накохов А. Х. 100

6 Участник регионального

проекта

Накохов А. Х. Министр Смородин С. А. 100
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Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гапов М. Р. заместитель Министра

экономического развития

Карачаево-Черкесской

Республики

Накохов А. Х. 100

8 Участник регионального

проекта

Поляков Е. С. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики

100

9 Участник регионального

проекта

Гапов М. Р. заместитель Министра

экономического развития

Карачаево-Черкесской

Республики

Накохов А. Х. 100

10 Участник регионального

проекта

Накохов А. Х. Министр Смородин С. А. 100

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гапов М. Р. заместитель Министра

экономического развития

Карачаево-Черкесской

Республики

Накохов А. Х. 100

12 Участник регионального

проекта

Поляков Е. С. Заместитель Председателя

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики

100

13 Участник регионального

проекта

Гапов М. Р. заместитель Министра

экономического развития

Карачаево-Черкесской

Республики

Накохов А. Х. 100
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14 Участник регионального

проекта

Накохов А. Х. Министр Смородин С. А. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной поддержки, поддержки по

созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство

городской среды и сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах

"Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019

г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой

бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%0

1 Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 20.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.1

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

1.2

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

1.3

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес"

1.4

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2019

Проведены мероприятия по оказанию

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкеской Республики

1.4.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на

государственную поддержку малого и среднего

предпринимательства

1.5.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Накохов А. Х.,

Министр

12.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2019

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг в

Центре "Мой бизнес" Карачаево-Черкесской

Республики

1.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Оказан комплекс услуг в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкесской Республики

1.7.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.8

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

1.9

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

1.10

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес"

1.11

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2020

Проведены мероприятия по оказанию

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкеской Республики

1.11.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2020 Накохов А. Х.,

Министр

18.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.12

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

1.12.

1

Соглашение

РРП01.01.2020 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.13

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2020

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг в

Центре "Мой бизнес" Карачаево-Черкесской

Республики

1.13.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2020 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.14

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Оказан комплекс услуг в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкесской Республики

1.14.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2020 Накохов А. Х.,

Министр

18.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.15

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

1.16

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

1.17

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес"

1.18

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2021

Проведены мероприятия по оказанию

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкеской Республики

1.18.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2021



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.19

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

1.19.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.20

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2021

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг в

Центре "Мой бизнес" Карачаево-Черкесской

Республики

1.20.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.21

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Оказан комплекс услуг в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкесской Республики

1.21.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.22

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

1.23

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

1.24

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес"

1.25

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2022

Проведены мероприятия по оказанию

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкеской Республики

1.25.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2022 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2022



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.26

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2022

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

1.26.

1

Соглашение

РРП03.01.2022 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.27

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2022

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг в

Центре "Мой бизнес" Карачаево-Черкесской

Республики

1.27.

1

Прочий тип документа

РРП03.01.2022 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2022



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.28

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Оказан комплекс услуг в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкесской Республики

1.28.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2022 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2022

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.29

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

1.30

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

1.31

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес"

1.32

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2023

Проведены мероприятия по оказанию

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкеской Республики

1.32.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2023



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.33

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2023

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

1.33.

1

Прочий тип документа

РРП02.01.2023 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.34

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2023

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг в

Центре "Мой бизнес" Карачаево-Черкесской

Республики

1.34.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.35

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Оказан комплекс услуг в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкесской Республики

1.35.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2023

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.36

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

1.37

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

1.38

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.39

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2024

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

1.39.

1

Соглашение

РРП01.01.2024 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.40

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2024

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг в

Центре "Мой бизнес" Карачаево-Черкесской

Республики

1.40.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2024 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2024

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес"

1.41

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2024

Проведены мероприятия по оказанию

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкеской Республики

1.41.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2024 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.42

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Оказан комплекс услуг в Центре "Мой бизнес"

Карачаево-Черкесской Республики

1.42.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2024 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных палат субъектов

Российской Федерации и административно-территориальных

образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской

Федерации определен специалист, обладающий компетенциями

по консультационной поддержке экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в

2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество

субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году0

2 Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.03.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

2.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2019

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

2.2.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Реализация комплекса услуг по экспортной

поддержке для субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики

2.3.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.4

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.5

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.6

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

2.7

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2019

Обеспечен доступ субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики к

экспортной поддержке

2.7.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.8

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

2.8.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.9

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2020

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

2.9.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2020 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Реализация комплекса услуг по экспортной

поддержке для субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики

2.10.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2020 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.11

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.12

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.13

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечен доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

2.14

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2020

Обеспечен доступ субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики к

экспортной поддержке

2.14.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2020 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2020



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.15

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

2.15.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.16

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2021

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

2.16.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.17

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Реализация комплекса услуг по экспортной

поддержке для субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики

2.17.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.18

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.19

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.20

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

2.21

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2021

Обеспечен доступ субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики к

экспортной поддержке

2.21.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.22

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

2.22.

1

Соглашение

РРП01.01.2022 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.23

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2022

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

2.23.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2022 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.24

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Реализация комплекса услуг по экспортной

поддержке для субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики

2.24.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2022 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2022

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.25

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.26

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.27

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Обеспечен доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

2.28

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2022

Обеспечен доступ субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики к

экспортной поддержке

2.28.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2022 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.29

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

2.29.

1

Соглашение

РРП01.01.2023 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.30

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2023

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

2.30.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.31

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Реализация комплекса услуг по экспортной

поддержке для субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики

2.31.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.32

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.33

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.34

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

2.35

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2023

Обеспечен доступ субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики к

экспортной поддержке

2.35.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.36

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2024

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

2.36.

1

Соглашение

РРП01.01.2024 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.37

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

01.05.2024

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

2.37.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2024 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.38

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Реализация комплекса услуг по экспортной

поддержке для субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики

2.38.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2024 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.39

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

2.40

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

2.41

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.41.

1

 

- -

КТ: Обеспечен доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

2.42

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2024

Обеспечен доступ субъектов МСП

Карачаево-Черкесской Республики к

экспортной поддержке

2.42.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2024 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Разработана и реализована программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим

итогом)0

3

 

Предоставлены субсидии бюджетам

субъектов Российской Федерации

на реализацию мероприятий по

поддержке субъектов МСП,

осуществляющих деятельность на

территории моногородов.

К 2024 году  в рамках

программы поддержки

МСП в моногородах

поддержка оказана 4511

субъектам МСП,

осуществляющим

деятельность на

территории моногородов

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.03.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

3.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

3.2.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Оказание комплекса улсуг и мер поддержки

субъектам МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.3.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.4

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.5

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.6

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах.

3.7

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2019

Реализация программы по поддержке

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.7.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2019 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.8

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.03.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

3.8.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.9

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

3.9.1

Прочий тип документа

РРП15.02.2020 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.10

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Оказание комплекса услуг и мер поддержки

субъектам МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.10.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2020 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.11

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.12

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.13

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах

3.14

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2020

Реализация программы по поддержке

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.14.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2020 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.15

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

3.15.

1

Соглашение

РРП01.01.2021 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.16

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

3.16.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.17

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Оказание комплекса услуг и мер поддержки

субъектам МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.17.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2021

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.18

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.19

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.20

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах

3.21

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2021

Реализация программы по поддержке

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.21.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2021 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.22

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.03.2022

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

3.22.

1

Соглашение

РРП01.01.2022 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.23

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

3.23.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2022 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.24

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Оказание комплекса услуг и мер поддержки

субъектам МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.24.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2022 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.25

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.26

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.27

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах

3.28

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2022

Реализация программы по поддержке

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.28.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2022 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.29

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2023

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

3.29.

1

Соглашение

РРП01.01.2023 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.30

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

3.30.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.31

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Оказание комплекса услуг и мер поддержки

субъектам МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.31.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2023

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.32

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.33

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.34

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.34.

1

 

- -

КТ: Реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах

3.35

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2023

Реализация программы по поддержке

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.35.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2023 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.36

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

15.02.2024

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства

3.36.

1

Соглашение

РРП01.01.2024 Накохов А. Х.,

Министр

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.37

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для оказания услуг

3.37.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2024 Накохов А. Х.,

Министр

01.05.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.38

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Оказание комплекса услуг и мер поддержки

субъектам МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.38.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2024 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2024

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.39

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.40

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.40.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.41

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.41.

1

 

- -

КТ: Реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногородах

3.42

 

Гапов М. Р.,

заместитель

Министра

экономического

развития Карачаево-

Черкесской

Республики

РНП

-

20.12.2024

Реализация программы по поддержке

субъектов МСП в целях их ускоренного

развития в моногороде

3.42.

1

Прочий тип документа

РРП15.02.2024 Накохов А. Х.,

Министр

20.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и

среднего предпринимательства

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом ТЫС ЕД

1 Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

К - Количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

и самозанятых

граждан,

получивших

поддержку в рамках

регионального

проекта, ЕД

Реестр

субъектов

малого и

среднего

предприн

имательст

ва

(самозаня

тых

граждан)

–

получател

ей

поддержк

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 15 февраля

Ежегодно

Расчет достижения

показателей производится

на основании сведений о

количестве субъектов

малого и среднего

предпринимательства и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках регионального

проекта, нарастающим

итогом



68

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Кмсп - Количество

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

получивших

поддержку в рамках

регионального

проекта, ЕД

Реестр

субъектов

малого и

среднего

предприн

имательст

ва

(самозаня

тых

граждан)

–

получател

ей

поддержк

и

ДЕПАРТАМЕ

НТ

АГРАРНОЙ

ПОЛИТИКИ

ВОРОНЕЖСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 15 февраля

Ежегодно

Расчет достижения

показателей производится

на основании сведений о

количестве субъектов

малого и среднего

предпринимательства и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках регионального

проекта, нарастающим

итогом

Ксз - Количество

самозанятых

граждан,

получивших

поддержку в рамках

регионального

проекта, ЕД

Реестр

субъектов

малого и

среднего

предприн

имательст

ва

(самозаня

тых

граждан)

–

получател

ей

поддержк

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 15 февраля

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов

МСП, нарастающим итогом ЕД

2 Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, единиц,

нарастающим итогом

К - Количество

субъектов МСП,

выведенных на

экспорт при

поддержке центров

(агентств)

координации

поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП,

единиц,

нарастающим итогом 

, ЕД

Таможенн

ая

статистик

а внешней

торговли

Российско

й

Федераци

и в

соответств

ии с

Единой

методолог

ией

ведения

таможенн

ой

статистик

и внешней

торговли

и

статистик

и

взаимной

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

ТАМОЖЕНН

АЯ СЛУЖБА

РФ

Ежеквартальн

о

Кi - базовое значение на

01.01.2018 года, Kn -

Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт при поддержке

центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-

ориентированных

субъектов МСП на конец

отчетного периода,

нарастающим итогом

К=Кi+Kn
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

торговли

государст

в – членов

Таможенн

ого союза,

Решение

Комиссии

Таможенн

ого союза

от 28

января

2011 г. №

525,

администр

ативная

информац

ия

Федераль

ной

таможенн

ой

службы;

Форма

№8-ВЭС-

рыба

«Сведения

об

экспорте

рыбы,

рыбопрод

уктов и
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

морепрод

уктов»,

приказ

Росстата

от

16.07.2015

№ 321


