
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Карачаево-Черкесская

Республика)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Культурная среда (Карачаево-Черкесская

Республика)

Срок начала и

окончания проекта

Чеккуев Хызыр Умарович, Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Бороков Рамазан Хамидович, МинистрРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)Наименование федерального проекта

Бороков Рамазан Хамидович, МинистрАдминистратор регионального проекта

Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики на 2017 - 2022 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000 33,0000Основной

показатель

5,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 0,0000 3,0000 3,0000 6,0000 6,0000 16,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми

инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества художественного

образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по

300 образовательных учреждений.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается

согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться

субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных,

хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных

музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа

учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе

интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

на 31.12.2020 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 6 ЕД

на 31.12.2024 - 9 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений,

обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов

Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя

зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и

студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят

модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений

используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его

последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания

(реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80

культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500

учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

на 31.12.2019 - 5 ЕД

на 31.12.2020 - 11 ЕД

на 31.12.2021 - 12 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для

участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации

повторного использования (при наличии такой документации).Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной

инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а

также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к

качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет построено и

реконструировано – 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в

2021 – 26 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

2.1

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 4 ЕД

на 31.12.2021 - 7 ЕД

31.12.2021

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.

 Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования.Для каждого приобретаемого

передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного

автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом,

будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

на 31.12.2024 - 7 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение

качества культурной среды

на 01.12.2023 - 0 ЕД

на 01.12.2024 - 0 ЕД

01.12.2024

4.2

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

на 01.12.2019 - 0 ЕД

на 01.12.2020 - 0 ЕД

на 01.12.2021 - 0 ЕД

на 01.12.2022 - 0 ЕД

на 01.12.2023 - 0 ЕД

на 01.12.2024 - 0 ЕД

01.12.2024



7

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Проведена реновация региональных и

(или) муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная на

улучшение качества культурной среды

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



8

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

2.1 0,00 15,0015,00 0,00 15,00 45,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

148,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

3.1 156,12 0,000,00 0,00 0,00 156,120,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

148,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156,12

156,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,12

156,12

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,03 0,030,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

148,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

0,03

0,03

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

5.1 68,74 0,000,00 0,00 0,00 68,740,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

65,30 57,86 50,55 0,00 0,00 0,00 173,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68,74

68,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68,74

68,74

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 224,86 15,00 0,00 15,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

224,86 15,0015,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 15,03 269,89

0,00 0,00 0,00

0,00 15,03 269,89

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

510,24 0,0057,86 50,55 0,00 0,00 618,66

224,86 15,0015,00 0,00 0,00 15,03 269,89

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Бороков Р. Х. Министр 80

2 Администратор регионального

проекта

Бороков Р. Х. Министр 70

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Бороков Р. Х. Министр 80

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бороков Р. Х. Министр 80

5 Участник регионального

проекта

Бороков Р. Х. Министр 80

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бороков Р. Х. Министр 70

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бороков Р. Х. Министр 80
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Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бороков Р. Х. Министр 80

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бороков Р. Х. Министр 80
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6. Дополнительная информация

Базовый показатель согласно статистическим данным 1626,475 тыс. посещений

 

Возрождение и пропаганда традиционной культуры, популяризация исторического наследия народов, развитие межрегионального сотрудничества по

сохранению и возрождению народных традиций, приобщение подрастающего поколения к духовному и материальному наследию предшествующих

поколений являются одними из основных направлений в области государственной политики в сфере культуры на современном этапе.

 При разработке национального проекта «Культура» особое внимание было обращено на необходимость укрепления российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. С целью популяризации историко-культурный потенциала Российской

Федерации, отражающего многослойность и самобытность культуры народов, выстроена вертикаль разноплановых мероприятий, которые в основе своей

реализации имеют целью укрепление национальной идентичности, сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел, расширение

спектра  доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого человека.

Основная цель национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам в современном мире, интегрируя при

этом с сохранение традиционной культуры и исторического наследия достижения в сфере цифровизации культурных услуг. Конечным продуктом

национального проекта является – культурная плоскость, на которой гражданин, как может воспринимать культурные ценности, так и непосредственно

участвовать в их создании.

Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры.

Показатели будут достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций,

культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения, и внедрения

информационных технологий.

Для достижения целей сформировано три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры. В рамках

проекта планируется продолжать выбранному вектору развития культуры- приоритет отдан развитию культуры на селе и максимальной модернизации и

адаптации учреждений культуры региона.

Признавая безоговорочную роль в воспитании творческой личности школ дополнительного образования в течении действия национального проекта

предусмотрено оснащение необходимыми комплектующими и специальным оборудованием всех детских школ республики. Укрепление материально-

технической базы позволит увеличить контингент учащихся, расширить перечень музыкальных и художественных дисциплин и специальностей.

Планируется поэтапно оснастить 8 детских школ искусств и Карачаево-Черкесского государственного колледжа культуры и искусств им. А.А.Даурова -

единственного среднего профессионального учебного заведения республики в сфере культуры.

В 2019 году будут построены и реконструированы 5 домов культуры. На сегодняшний день республика является одним из лидеров среди субъектов СКФО

по количеству введенных в эксплуатацию домов культуры, что позволяет вести многоплановую работу культурно-досуговым учреждениям, бережно

храня богатство и уникальность этноса народов и активно пропагандируя культурные ценности. В зависимости от особенностей и потребностей того или
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иного населенного пункта для строительства сельских учреждений культуры будут применяться как типовые проекты, внесенные в реестр типовой

проектной документации Минстроя России, с вместимостью зрительных залов от 100 до 300 мест и общей площадью от 300 кв.м. до 490 кв.м., так и

разработанные индивидуально проекты сельских домов культуры.

В целях обеспечения доступа к услугам культуры и к культурным ценностям в отдалённых населенных пунктах будут приобретены 7 передвижных

многофункциональными культурных центра (автоклуба).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Карачаево-Черкесская

Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности 0

1 Бороков Р. Х.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.1

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

10.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.2

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

11.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.3

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

16.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.4

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.5

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

21.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.6

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.7

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

23.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.8

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.9

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

23.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.10

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

24.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.11

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

24.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.12

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

26.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.13

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.14

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.15

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

27.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.16

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

28.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено1.17

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

29.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.18

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.19

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.20

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.21

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.22

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

27.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.23

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.24

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.25

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.26

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

19.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.27

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.28

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

21.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.29

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.30

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.31

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.31.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.32

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.33

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведена реновация региональных и (или) муниципальных

учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение

качества культурной среды 0

2 Бороков Р. Х.,

Министр

-

- 01.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

 

Бороков Р. Х.,

Министр

РНП

-

01.05.2023

Земельный участок предоставлен заказчику

решением Совета сельского поселения

2.1.1

Соглашение Проведена

реновация региональных

и (или) муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

РНП01.01.2023 Бороков Р. Х.,

Министр

01.05.2023

Земельный участок предоставлен заказчику

решением Совета сельского поселения

2.1.2

Соглашение Проведена

реновация региональных

и (или) муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

РНП01.01.2023 Бороков Р. Х.,

Министр

01.05.2023

Земельный участок предоставлен заказчику

решением Совета сельского поселения

2.1.3

Соглашение Проведена

реновация региональных

и (или) муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды

РНП01.01.2023 Бороков Р. Х.,

Министр

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.4

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.5

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено2.6

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

10.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.7

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

10.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.8

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.9

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

05.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

15.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.11

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.12

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.13

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.14

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.15

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.16

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.17

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

10.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.18

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

10.10.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.19

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.20

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

05.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.21

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

15.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.22

 

Обрывалин С. Г.,

Заместитель

Министра культуры

Российской

Федерации

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0

3 Бороков Р. Х.,

Министр

-

- 01.12.2024

Контрольная точка не задана3.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана3.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

 Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности 0

4 Бороков Р. Х.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

09.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

10.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

13.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.4

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

19.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.5

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.6

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

23.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.7

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.8

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

19.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.9

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.10

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.11

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

20.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.12

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.13

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.14

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

10.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.15

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.16

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.17

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

21.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.18

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.19

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

23.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.20

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.21

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

27.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.22

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.23

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.24

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.25

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.26

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

21.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.27

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.28

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.29

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

21.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.30

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.31

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

23.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.32

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

24.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.32.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.33

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.34

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.35

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

22.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.35.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.36

 

Бороков Р. Х.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Карачаево-Черкесская

Республика)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Тд - количество

театров юного

зрителя и театров

кукол, построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Бм - количество

муниципальных

библиотек,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

КДУ - количество

клубно-досуговых

учреждений в

сельской местности

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество

центров культурного

развития,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год


