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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Карачаево-

Черкесская Республика)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Карачаево-Черкесская

Республика)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2023

Куратор регионального проекта Чеккуев Хызыр Умарович, Заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Узденов Рашид Юсуфович, МинистрРуководитель регионального проекта

Тхагапсов Ахмед Назирович, Первый заместитель министра физической культуры и спорта Карачаево-

Черкесской Республики

Администратор регионального проекта

Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике, Развитие физической культуры

и спорта в Карачаево-Черкесской Республике, Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике, Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике,

Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике, Развитие физической культуры

и спорта в Карачаево-Черкесской Республике, Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике, Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике,

Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике, Развитие физической культуры

и спорта в Карачаево-Черкесской Республике, Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике, Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике,

Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике, Развитие физической культуры

и спорта в Карачаево-Черкесской Республике, Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-

Черкесской Республике, Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 84,4000 84,9000 85,4000 85,9000 86,4000 86,9000Основной

показатель

82,6000

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 23,5000 28,2000 35,5000 41,5000 48,6000 55,0000Основной

показатель

10,6000

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3 Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 13,3000 16,2000 20,0000 22,0000 23,0000 25,0000Основной

показатель

3,4000
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Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 43,1000 50,0000 52,0000 54,0000 56,0000 58,0000Основной

показатель

32,0000

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта , ПРОЦ

31.12.2017 60,7000 67,7000 75,7000 83,8000 91,9000 100,0000Основной

показатель

58,9000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом,

в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и

инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по

хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 1 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации

предоставлены субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адресной поддержки организаций спортивной

подготовки, обеспечивающих развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 28 ЕД

на 25.12.2020 - 28 ЕД

на 25.12.2021 - 29 ЕД

на 25.12.2022 - 30 ЕД

на 25.12.2023 - 30 ЕД

на 25.12.2024 - 30 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

3.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

на 25.12.2019 - 6 ЕД

на 25.12.2019 - 6 ЕД

на 25.12.2020 - 2 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 1 ЕД

25.12.2023

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019

4.1

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

на 25.12.2019 - 1 ЕД

25.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

5.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидиииз федерального бюджета на создание спортивных

сооружений для массового спорта

на 25.12.2019 - 2 ЕД

на 25.12.2020 - 36 ЕД

25.12.2020

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

6.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 0 ЕД

на 25.12.2021 - 0 ЕД

на 25.12.2022 - 1 ЕД

на 25.12.2023 - 0 ЕД

на 25.12.2024 - 0 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

7.1

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

на 25.12.2019 - 3 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

25.12.2020

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

8.1

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

25.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Собственные результаты

9.1

В систематические занятия физической культурой и спортом

вовлечено не менее 6000 человек (дополнительно к прогнозному

показателю 2018 года)

на 25.12.2019 - 6000 ЧЕЛ

на 25.12.2020 - 6500 ЧЕЛ

на 25.12.2021 - 15600 ЧЕЛ

25.12.2021

9.2

Утверждены концепция и план реализации

информационно-коммуникационной кампании по формированию

в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной

мотивации граждан к физическому развитию, включая

подготовку к выполнению и выполнение нормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

25.12.2021

9.3

В системе подготовки спортивного резерва проведено

спортивные соревнования  и тренировочные мероприятия

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

25.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1 0,00 0,000,00 8,94 0,00 8,940,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 8,85 0,00 0,00 0,00 8,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,94

8,94

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,94

8,94

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

2.1 6,56 0,000,00 0,00 0,00 6,560,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,56

6,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,56

6,56

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

3.1 63,24 0,006,69 4,31 0,00 74,230,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

62,60 6,62 4,26 0,00 0,00 0,00 73,49

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63,24

63,24

0,00

0,00

6,69

6,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74,23

74,23

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,31

4,31

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

4.1 156,46 0,000,00 0,00 0,00 156,460,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156,46

156,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156,46

156,46

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения

в сельских территориях 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введены в эксплуатацию  плоскостные

спортивные сооружения в сельских

территориях

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

6.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

7.1 11,86 0,000,00 0,00 0,00 11,860,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,86

11,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,86

11,86

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

8.1 10,00 0,000,00 0,00 0,00 10,000,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 248,12 6,69 13,25 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

248,12 0,006,69 13,25

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 268,05

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 268,05

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71,59 0,006,62 13,11 0,00 0,00 91,33

248,12 0,006,69 13,25 0,00 0,00 268,05

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Тхагапсов А. Н. Первый заместитель министра

физической культуры и спорта

Карачаево-Черкесской

Республики

100

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 6000 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения,

основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

6 Участник регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100
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Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

8 Участник регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

10 Участник регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Боташев А. А. Министр сельского хозяйства

Карачаево-Черкесской

Республики

100

12 Участник регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

14 Участник регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100
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16 Участник регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

18 Участник регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100

20 Участник регионального

проекта

Узденов Р. Ю. Министр 100



22

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Карачаево-

Черкесская Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В систематические занятия физической

культурой и спортом вовлечено не менее 6000

человек (дополнительно к прогнозному

показателю 2018 года)0

1 Узденов Р. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2021

КТ: Проведено не менее 30 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий для

детей и учащейся молодежи

1.1

Отчет Отчет о реализации

ЕКП

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Проведение физкультурных и комплексных

физкультурных мероприятий для всех

категорий и групп населения, в том числе

детей и учащейся молодежи (студентов), лиц

средних и старших возрастных групп,

инвалидов

1.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2019

КТ: Проведено не менее 10 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий

среди инвалидов

1.2

Отчет

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Проведение не менее 10 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий

среди инвалидов

1.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено 3 многоэтапных фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

1.3

Отчет

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Реализация Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО), предусматривающего

подготовку к выполнению нормативов и

тестирование уровня физической

подготовленности всех категорий и групп

населения

1.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.12.2019

КТ: Проведено не менее 33 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий для

детей и учащейся молодежи

1.4

Отчет

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Проведение физкультурных и комплексных

физкультурных мероприятий для всех

категорий и групп населения, в том числе

детей и учащейся молодежи (студентов), лиц

средних и старших возрастных групп,

инвалидов

1.4.1

Отчет

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2020

КТ: Проведено не менее 12 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий

среди инвалидов

1.5

Отчет

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Проведение не менее 12 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий

среди инвалидов

1.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено 4 многоэтапных фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

1.6

Отчет

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Реализация Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО), предусматривающего

подготовку к выполнению нормативов и

тестирование уровня физической

подготовленности всех категорий и групп

населения

1.6.1

Отчет

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2020

КТ: Проведено не менее 35 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий для

детей и учащейся молодежи

1.7

Отчет

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Проведение физкультурных и комплексных

физкультурных мероприятий для всех

категорий и групп населения, в том числе

детей и учащейся молодежи (студентов), лиц

средних и старших возрастных групп,

инвалидов

1.7.1

Отчет

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2021

КТ: Проведено не менее 15 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий

среди инвалидов

1.8

Отчет

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Проведение не менее 15 физкультурных и

комплексных физкультурных мероприятий

среди инвалидов

1.8.1

Отчет

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено 4 многоэтапных фестиваля

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

1.9

Отчет

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Реализация Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО), предусматривающего

подготовку к выполнению нормативов и

тестирование уровня физической

подготовленности всех категорий и групп

населения

1.9.1

Отчет

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2021

Утверждены концепция и план реализации

информационно-коммуникационной кампании

по формированию в обществе культуры

поведения, основанной на индивидуальной

мотивации граждан к физическому развитию,

включая подготовку к выполнению и

выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО)0

2 Узденов Р. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Разработка плана реализации концепции

информационно-коммуникационной кампании

по формированию в обществе культуры

поведения, основанной на индивидуальной

мотивации граждан к физическому развитию,

включая подготовку к выполнению и

выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

2.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2019

Проведение мероприятий и акций,

направленных на популяризацию

физкультурных и спортивных мероприятий

2.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.3

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Разработка плана реализации концепции

информационно-коммуникационной кампании

по формированию в обществе культуры

поведения, основанной на индивидуальной

мотивации граждан к физическому развитию,

включая подготовку к выполнению и

выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

2.3.1

Отчет

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Проведение мероприятий и акций,

направленных на популяризацию

физкультурных и спортивных мероприятий

2.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Разработка плана реализации концепции

информационно-коммуникационной кампании

по формированию в обществе культуры

поведения, основанной на индивидуальной

мотивации граждан к физическому развитию,

включая подготовку к выполнению и

выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

2.5.1

Отчет

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Проведение мероприятий и акций,

направленных на популяризацию

физкультурных и спортивных мероприятий

2.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2021

В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

3 Узденов Р. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Закупка включена в план закупок3.1.1

Прочий тип документа

План-закупок

РРП20.02.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

3.2.1

Прочий тип документа

Контракт

РРП01.04.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.05.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.3

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.3.1

Акт Акт приема-передачи

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

РРП01.06.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.10.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4.1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.07.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.11.2021

КТ: Закупка включена в план закупок3.5

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Закупка включена в план закупок3.5.1

Прочий тип документа

План-закупок

РРП20.02.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.6

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

3.6.1

Прочий тип документа

Контракт

РРП01.04.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.06.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.7

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.7.1

Прочий тип документа

Акт-приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

РРП01.07.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.10.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.8

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.8.1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.07.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.11.2022

КТ: Закупка включена в план закупок3.9

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2023

Закупка включена в план закупок3.9.1

Прочий тип документа

План-закупок

РРП20.02.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.10

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2023

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

3.10.

1

Прочий тип документа

Контракт

РРП01.04.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.06.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.11

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2023

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.11.

1

Прочий тип документа

Акт-приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

РРП01.06.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.10.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2023

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.07.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.11.2023

КТ: Закупка включена в план закупок3.13

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2024

Закупка включена в план закупок3.13.

1

Прочий тип документа

План-закупок

РРП20.02.2024 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.14

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2024

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

3.14.

1

Прочий тип документа

Контракт

РРП01.04.2024 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.06.2024

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.15

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2024

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

3.15.

1

Прочий тип документа

Акт-приемки

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

РРП01.06.2024 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.10.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.16

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2024

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.16.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.07.2024 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

4 Узденов Р. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены федеральные стандарты

спортивной подготовки по всем олимпийским,

паралимпийским и сурдлимпийским видам

спорта

4.1

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

15.05.2018

Утверждены федеральные стандарты

спортивной подготовки по всем олимпийским,

паралимпийским и сурдлимпийским видам

спорта

4.1.1

Постановление

РФП01.01.2018 15.05.2018

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2.1

Приказ

РРП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2019

КТ: Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

4.3

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

15.12.2019

Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

4.3.1

Постановление

Постановление

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики

РРП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2020

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4.1

Приказ

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.03.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.5

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.5.1

Приказ

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2020

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

4.6

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

15.12.2020

Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

4.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.7

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2021

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.7.1

Приказ

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.03.2021



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.8

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2021

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.8.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.12.2021

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

4.9

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

15.12.2021

Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

4.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.10

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2022

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.10.

1

Приказ

РРП01.01.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.03.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.11

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.12

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Услуга оказана (работы выполнены)4.12.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2023

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13.

1

Приказ

РРП01.01.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.03.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.14

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2023

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.14.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.15

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2023

Услуга оказана (работы выполнены)4.15.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.16

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

РРП

-

25.12.2024

Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.16.

1

Приказ

РРП01.01.2024 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.17

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2024

Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.17.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.18

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2024

Услуга оказана (работы выполнены)4.18.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2024

В системе подготовки спортивного резерва

проведено спортивные соревнования и

тренировочные мероприятия0

5

-

- 25.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

-

25.12.2019

Организация официальных спортивных

мероприятий в системе подготовки

спортивного резерва

5.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

 

-

25.12.2019

В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 110 спортивных

соревнований и 55 тренировочных

мероприятий

5.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.3

 

-

25.12.2020

Организация официальных спортивных

мероприятий в системе подготовки

спортивного резерва

5.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

 

-

25.12.2020

В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 110 спортивных

соревнований и 55 тренировочных

мероприятий

5.4.1

Отчет

РРП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.5

 

-

25.12.2021

Организация официальных спортивных

мероприятий в системе подготовки

спортивного резерва

5.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

 

-

25.12.2021

В системе подготовки спортивного резерва

проведено не менее 117 спортивных

соревнований и 59 тренировочных

мероприятий

5.6.1

Отчет

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

6 Узденов Р. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2023

КТ: Закупка включена в план закупок6.1

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Закупка включена в план закупок6.1.1

Прочий тип документа

РРП20.02.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.05.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.2

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

6.2.1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.06.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.3

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

6.3.1

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.09.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.4

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.4.1

Прочий тип документа

РРП15.06.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок6.5

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Закупка включена в план закупок6.5.1

Прочий тип документа

РРП20.02.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.05.2019

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.6

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

6.6.1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.06.2019

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.7

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

6.7.1

Прочий тип документа

РНП01.06.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.09.2019

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.8

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.8.1

Прочий тип документа

РРП15.06.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.10.2019

КТ: Закупка включена в план закупок6.9

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Закупка включена в план закупок6.9.1

Прочий тип документа

РФП20.02.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.10

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

6.10.

1

Прочий тип документа

РРП15.05.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.06.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.11

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

6.11.

1

Прочий тип документа

РРП15.05.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.09.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.12

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.12.

1

Прочий тип документа

РРП15.05.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.10.2020

КТ: Закупка включена в план закупок6.13

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2021

Закупка включена в план закупок6.13.

1

Прочий тип документа

РРП20.02.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.14

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2021

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

6.14.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.06.2021

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.15

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2021

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

6.15.

1

Прочий тип документа

РРП15.06.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.09.2021

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.16

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2021

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.16.

1

Прочий тип документа

РРП15.06.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.10.2021

КТ: Закупка включена в план закупок6.17

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Закупка включена в план закупок6.17.

1

Прочий тип документа

РРП20.02.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.18

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

6.18.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.06.2022

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.19

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

6.19.

1

Прочий тип документа

РРП15.06.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.09.2022

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.20

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.20.

1

Прочий тип документа

РРП15.06.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.10.2022

КТ: Закупка включена в план закупок6.21

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2023

Закупка включена в план закупок6.21.

1

Прочий тип документа

РРП20.02.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.22

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2023

Сведения о государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам

закупок

6.22.

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.05.2023

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.23

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2023

Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

6.23.

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.09.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.24

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2023

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.24.

1

Прочий тип документа

РНП01.06.2023 Узденов Р. Ю.,

Министр

30.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях 0

7 Боташев А. А.,

Министр сельского

хозяйства Карачаево-

Черкесской

Республики

-

- 25.12.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику7.1

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Земельный участок предоставлен заказчику7.1.1

Постановление

Постановление

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики №

52 от 31.01.2018г.

РРП09.01.2018 Узденов Р. Ю.,

Министр

31.01.2018

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

7.2

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

7.2.1

Прочий тип документа

Разрешение от

14.02.2018г. №09-502303-

07-2018

РРП20.01.2018 Узденов Р. Ю.,

Министр

14.02.2018

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

7.3

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.12.2019

Строительно-монтажные работы завершены7.3.1

Прочий тип документа

РРП01.08.2018 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.12.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %7.4

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Техническая готовность объекта, 100%7.4.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

7.5

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

7.5.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

7.6

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

7.6.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

7.7

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

7.7.1

Прочий тип документа

РРП01.12.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2019

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

8

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета на создание

спортивных сооружений

для массового спорта

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок8.1

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.2

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.3

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.4

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.5

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.6

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.7

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

8.8

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.12.2019

Проведение строительно-монтажных работ8.8.1

 

РФП01.01.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.12.2019

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

8.9

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

15.11.2019

Проведение в субъектах Российской

Федерации конкурсных процедур для

приобретения технологического оборудования,

учтенного в сметной документации объектов

капитального строительства

8.9.1

 

РФП01.08.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.11.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.10

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.11

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

8.12

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.12.

1

 

- -

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

8.13

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.13.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

8.14

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.14.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.15

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

15.12.2019

Представление субъектами Российской

Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в

Минспорт России

8.15.

1

 

РФП01.09.2019 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.12.2019

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию8.16

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

8.17

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.17.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.18

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.18.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.19

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.19.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.20

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.20.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

8.21

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.12.2020

Проведение строительно-монтажных работ8.21.

1

 

РФП01.01.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

8.22

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

15.11.2020

Проведение в субъектах Российской

Федерации конкурсных процедур для

приобретения технологического оборудования,

учтенного в сметной документации объектов

капитального строительства

8.22.

1

 

РФП01.08.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.11.2020

КТ: Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

8.23

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.23.

1

 

- -

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

8.24

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.24.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

8.25

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения

о соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

8.26

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

15.12.2020

Представление субъектами Росссийской

Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в

Минспорт России

8.26.

1

 

РНП01.09.2020 Узденов Р. Ю.,

Министр

15.12.2020

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию8.27

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.27.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

8.28

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.28.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок8.29

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.29.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.30

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.31

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.31.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.32

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.32.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.33

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.33.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.34

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.34.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

9 Узденов Р. Ю.,

Министр

-

- 25.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику9.1

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Земельный участок предоставлен заказчику9.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.12.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.2

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.12.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.3

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.3.1

Прочий тип документа

РФП01.01.2021 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.12.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

9.4

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Строительно-монтажные работы завершены9.4.1

Прочий тип документа

РФП01.01.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2022

КТ: Оборудование приобретено9.5

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Оборудование приобретено9.5.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено9.6

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Оборудование установлено9.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.12.2022

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию9.7

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Оборудование введено в эксплуатацию9.7.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2022

КТ: Техническая готовность объекта, %9.8

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Техническая готовность объекта, 100%9.8.1

Прочий тип документа

РФП01.01.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2022

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

9.9

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

9.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

01.12.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

9.10

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

9.10.

1

Прочий тип документа

РФП01.12.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2022

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

9.11

 

Узденов Р. Ю.,

Министр

-

25.12.2022

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

9.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2022 Узденов Р. Ю.,

Министр

25.12.2022
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Карачаево-

Черкесская Республика)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся фиической

культурой и спортом, в общей

численности детей и молодежи

Дздм - Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в общей

численности детей и

молодежи, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 3-29 лет 

(форма 1-ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-29

лет (административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

2 Доля граждан среднего

возраста (женщины: 30-54 лет;

мужчины: 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан среднего

возраста

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин) (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин)

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

3 Доля студентов первых (со

сроком обучения 10 месяцев),

вторых и последующих курсов

очной формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения на

предприятиях/ организациях,

от общего количества

студентов первых (со сроком

обучения 10 месяцев), вторых

и последующих курсов очной

формы обучения, процент

Дзств - Доля

граждан старшего

возраста (женщины

55-79 лет; мужчины

60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

количестве студентов очной

формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения в

регионе и количестве

студентов очной формы

обучения

профессиональных

образовательных

организаций региона

(ежегодный отчет о

дуальном обучении)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ

4 Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов спорта

ЕПС - Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

единовременной

пропускной способности

имеющихся спортивных

сооружений (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и о

численности населения

Российской Федерации

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  ПРОЦ

5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта, в общем

количестве занимающихся в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Дзпсп - Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта,

ПРОЦ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у", приказ

Росстата

от

22.11.2017

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

по программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта (форма 5-ФК) и о

численности занимающихся

в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта


