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регионального проекта

Жилье Чеченской Республики

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Жилье Чеченской Республики

Срок начала и

окончания проекта

Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич, Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики -

министр автомобильных дорог Чеченской Республики

Газалапов Ахмед Адамович, Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Руководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

ЖильеНаименование федерального проекта

Бетризова Зарема Лечиевна, Директор департамента строительства Министерства строительства и ЖКХ ЧРАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской Республике"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства  на территории Чеченской Республики  до 1 620 тыс. м2  в год к концу 2024 года (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

1.1 Увеличение объема жилищного

строительства  на территории

Чеченской Республики  до 1 620 тыс.

м2  в год к концу 2024 года, МЛН М2

01.01.2018 1,1880 1,3230 1,2690 1,4040 1,5120 1,6200Основной

показатель

1,0700

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

1.2 Ввод жилья в рамках мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства Чеченской

Республики (годовой объем ввода

жилья) , МЛН М2

01.01.2018 0,1525 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0600
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе

посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование

механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской

Федерации по развитию жилищного строительства

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для

реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025

1.1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в государственную

программу Чеченской Республики «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в

Чеченской Республике»

Созданы стимулы для застройщиков для

реализациимасштабных проектов комплексного развития

территории, обеспеченныеинфраструктурными объектами,

средства на которые предусмотрены в рамкахреализации

мероприятия по стимулированию программ развития

жилищногостроительства Чеченской Республики

на 20.01.2020 - 4 ЕД

на 20.01.2021 - 0 ЕД

на 20.01.2022 - 0 ЕД

на 20.01.2023 - 0 ЕД

на 20.01.2024 - 0 ЕД

на 20.01.2025 - 0 ЕД

20.01.2025
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики

Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики

на 31.12.2019 - 1.188 МЛН М2

на 31.12.2020 - 1.323 МЛН М2

на 31.12.2021 - 1.269 МЛН М2

на 31.12.2022 - 1.404 МЛН М2

на 31.12.2023 - 1.512 МЛН М2

на 31.12.2024 - 1.62 МЛН М2

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных

в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственную программу Чеченской

Республики «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и  услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике»

1.1 981,21 0,000,00 0,00 0,00 981,210,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

932,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

981,21

981,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

981,21

981,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 981,21 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

981,21 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 981,21

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 981,21

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

932,15 0,000,00 0,00 0,00 0,00 932,15

981,21 0,000,00 0,00 0,00 0,00 981,21

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники



8

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Бетризова З. Л. Директор департамента

строительства Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

Зайпуллаев М. М.-Я. 20

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственную программу Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан,

проживающих в Чеченской Республике»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

4 Участник регионального

проекта

Чечиев М. С. Начальник отдела по

управлению государственной

собственностью Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

5 Участник регионального

проекта

Газиев Р. В. Начальник отдела

сопровождения ПСД и

ценообразования в

строительстве Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 40
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6 Участник регионального

проекта

Юнусов М. И. Начальник отдела

капитального строительства

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 60

7 Участник регионального

проекта

Жабраилова Ф. А. Начальник отдела

бухгалтерского учета и

отчетности Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской Республики

Жабраилова

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской Республики

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Газалапов А. А. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 10

9 Участник регионального

проекта

Юнусов М. И. Начальник отдела

капитального строительства

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

Зайпуллаев М. М.-Я. 60
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье Чеченской Республики
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы проекты по развитию территорий,

расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья,

которые включены в государственную

программу Чеченской Республики «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и услугами

ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской

Республике»0

1

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Чеченской Республики

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 20.01.2025

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.1

Распоряжение о

предоставлении

земельного участка

(выписка из ЕГРН,

разрешение)

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.09.2019

Предоставлен земельный участок для

строительства СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном

1.1.1

Распоряжение о

предоставлении

земельного участка

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Предоставлен земельный участок для

строительства детского сада на 80 мест по

ул.Сайханова, в г.Грозном.

1.1.2

Распоряжение о

предоставлении

земельного участка

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2019

Предоставлен земельный участок для

строительства общеобразовательной школы

№28 на 220 мест в г.Грозном

1.1.3

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2019

Предоставлен земельный участок для

строительства СОШ на 360 мест в г.Курчалой.

Курчалоевского района.

1.1.4

Распоряжение о

закреплении земельного

участка на праве

постоянного (бессрочного)

пользования

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставлен земельный участок для

строительство СОШ на 720 мест в г.Курчалой,

Курчалоевского района.

1.1.5

Распоряжение о

закреплении земельного

участка на праве

постоянного (бессрочного)

пользования

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.09.2019

Предоставлен земельный участок для

проведения работ по строительству

подъездных дорог и автомобильных площадок

жилого комплекса по ул. Сайханова г.

Грозного

1.1.6

Прочий тип документа

Разрешение на

использование земель и

земельных участков

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

15.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.2

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

01.03.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

строительство СОШ на 360 мест по

ул.Сайханова в г. Грозном

1.2.1

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства .

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2019



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

строительство детского сада на 80 мест по

ул.Сайханова в г.Грозном

1.2.2

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

строительство общеобразовательной школы

№28 на 220 мест в г.Грозном по ул. 8-го Марта

1.2.3

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2019



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

строительство СОШ на 360 мест в г.Курчалой,

Курчалоевского района.

1.2.4

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

строительство СОШ на 720 мест в г.Курчалой,

 Курчалоевского района

1.2.5

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2019



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз на

строительство подъездных дорог жилого

комплекса по  ул.Сайханова в г. Грозном

1.2.6

Прочий тип документа

заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

01.03.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.04.2019

Получено разрешение на строительство СОШ

на 360 мест по ул.Сайханова в г. Грозном

1.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

09.04.2019



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено разрешение на строительство

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

1.3.2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

09.04.2019

Получено разрешение на строительство

общеобразовательной школы №28 на 220 мест

в г. Грозном  по ул.8-го Марта

1.3.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

09.04.2019

Получено разрешение на строительство СОШ

на 360 мест в г. Курчалой, Курчалоевского

района

1.3.4

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

09.04.2019



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено разрешение на строительство СОШ

на 720 мест в г. Курчалой Курчалоевского

района

1.3.5

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

РРП15.01.2019 Газиев Р. В.,

Начальник отдела

сопровождения ПСД

и ценообразования в

строительстве

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

25.04.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.4

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.11.2019

Завершены строительно-монтажные работы в

рамках строительства СОШ на 360 мест по ул.

Сайханого в  г. Грозном

1.4.1

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

РРП01.04.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Завершены строительно -монтажные работы в

рамках строительства детского сада на 80 мест

по ул. Сайханова в г. Грозном

1.4.2

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

РРП01.04.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.11.2019

Завершены строительно-монтажные работы в

рамках строительства общеобразовательной

школы №28 на 220 мест в г. Грозном по ул.

8-го Марта

1.4.3

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

РРП01.04.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.11.2019

Завершены строительно-монтажные работы в

рамках строительства СОШ на 360 мест в г.

Курачалой,  Курчалоевского района

1.4.4

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

РРП01.04.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.11.2019



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Завершены строительно-монтажные работы в

рамках строительства СОШ на 720 мест в г.

Курчалой, Курчалоевского района  завершены

1.4.5

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

РРП04.01.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.11.2019

Завершены строительно-монтажные работы в

рамках строительства подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса

по ул. Сайханова в г, Грозном

1.4.6

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

РРП01.09.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.11.2019



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.5

Прочий тип документа

Товарная накладная

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

05.11.2019

Приобретено оборудование для строительства

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

1.5.1

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.05.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

05.11.2019

Приобретено оборудование для строительства

общеобразовательной школы №28 на 229 мест

в г. Грозном по ул.8-го Марта

1.5.2

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.05.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

05.11.2019



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приобретено оборудование для строительства

СОШ на 720 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

1.5.3

Прочий тип документа

товарная накладная

РРП01.05.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

05.11.2019

Приобретено оборудование для строительства

СОШ на 720 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

1.5.4

Прочий тип документа

Товарная накладная

РРП01.05.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

05.11.2019



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено1.6

Акт приема передачи

оборудования

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

05.12.2019

Установлено оборудование для строительства

детского сада на 80 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном

1.6.1

Акт приема-передачи

оборудование

РРП05.11.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

05.12.2019

Установлено оборудование для строительства

общеобразовательной школы №28 на 220 мест

в г. Грозном по ул.8-го марта

1.6.2

Акт приема - передачи

оборудования

РРП05.11.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

05.12.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Установлено оборудование для строительства

СОШ на 360 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

1.6.3

Акт приема -передачи

оборудования

РРП05.11.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

05.12.2019

Установлено оборудование для строительства

СОШ на 720 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района

1.6.4

Акт приема -передачи

оборудования

РРП05.11.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

05.12.2019



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.7

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

25.12.2019



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной СОШ на 360 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном требованиям

технических регламентов и иных НПА

1.7.1

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД , в том числе и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов .

РРП20.12.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2019



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенного детского сада на 80 мест по ул.

Сайханова в г. Грозном требованиям

технического регламента и иных НПА

1.7.2

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов .

РРП20.12.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2019



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено заключение органа

государственного строительного надзора о

соответствии построенных подъездных дорог и

автомобильных площадок жилого комплекса

по ул. Сайханова в г. Грозном требованиям

технических регламентов и иных НПА

1.7.3

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

РРП20.12.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2019



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено заключение органа

государственного строительного надзора о

соответствии построенной

общеобразовательной школы № 28 на 220

мест в г. Грозном по ул.8-го Марта

требованиям технических регламентов и иных

НПА

1.7.4

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного ,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД , в том числе и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов .

РРП20.12.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2019



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной СОШ на 360 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района требованиям

технических регламентов и иных НПА

1.7.5

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов.

РРП20.12.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2019



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получено заключение органа государственного

строительного надзора о соответствии

построенной СОШ на 720 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района требованиям

технических регламентов и иных НПА

1.7.6

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов.

РРП20.12.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

25.12.2019



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.8

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

СОШ на 360 мест по ул. Сайханова в г.

Грозном введена в эксплуатацию

1.8.1

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.01.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019

Детский сад на 80 мест по ул.Сайханова в г.

Грозном введен в эксплуатацию

1.8.2

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.01.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подъездные дороги и автомобильные

площадки жилого комплекса по ул. Сайханова

 в г. Грозном введены в эксплуатацию

1.8.3

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.01.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019

Общеобразовательная школа №28 на 220 мест

в г. Грозном по ул.8-го Марта введена в

 эксплуатацию

1.8.4

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.01.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019

СОШ на 360 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района введена в

эксплуатацию

1.8.5

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.01.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

СОШ на 720 мест в г. Курчалой,

Курчалоевского района введена в

эксплуатацию

1.8.6

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

РРП15.01.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.9

Исходящее письмо о

закреплении права

оперативного управления

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2020

Закрепление права оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (360 мест) по ул.

Сайханова , в г. Грозном

1.9.1

Исходящее письмо о

закреплении права

оперативного управления

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

РРП31.12.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2020



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закрепление права оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики на детский сад (80 мест) по ул.

Сайханова в г. Грозном

1.9.2

Исходящее письмо о

закреплении права

оперативного управления

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

РРП31.12.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2020

Закрепление права оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики на подъездные дороги и

автомобильные площадки жилого комплекса по

ул.Сайханова  в г. Грозном

1.9.3

Исходящее письмо о

закреплении права

оперативного управления

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

РРП31.12.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2020

Закрепление права оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики на общеобразовательную школу №

28 (220 мест)  г. Грозного

1.9.4

Исходящее письмо о

закреплении права

оперативного управления

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

РРП31.12.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2020



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закрепление права оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (360 мест) г. Курчалой

1.9.5

Исходящее письмо о

закреплении права

оперативного управления

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

РРП31.12.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2020

Закрепление права оперативного управления

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Чеченской

Республики на СОШ (720 мест)  г. Курчалой

1.9.6

Исходящее письмо о

закреплении права

оперативного управления

Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Чеченской Республики

РРП31.12.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

20.01.2020



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.10

Прочий тип документа

Информация о закупках

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

10.07.2019

Закупка в рамках строительства СОШ на 360

мест по ул. Сайханова в г. Грозном включена в

план закупок

1.10.

1

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2019

Закупка в рамках строительства детского сада

на 80 мест по ул. Сайханова в г. Грозном

включена в план закупок

1.10.

2

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2019



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закупка в рамках строительства подъездных

дорог и автомобильных площадок жилого

комплекса по ул. Сайханова в г. Грозном

включена в план закупок

1.10.

3

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2019

Закупка в рамках строительства

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест

в г. Грозном включена в план закупок

1.10.

4

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2019

Закупка в рамках строительства СОШ на 360

мест в г. Курчалой включена в план закупок

1.10.

5

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Закупка в рамках строительства СОШ на 720

мест в г. Курчалой включена в план закупок

1.10.

6

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

27.05.2019

Закупка по комплексному оснащению

оборудованием общеобразовательных

учреждений и детского сада включена в план

закупок

1.10.

7

Прочий тип документа

Информация о закупке

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок

РРП22.01.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

10.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.11

Прочий тип документа

Информация о

заключенных контрактах

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

29.07.2019

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству СОШ на

360 мест по ул. Сайханова в г. Грозном

внесены в реестр контрактов

1.11.

1

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП26.03.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

25.04.2019

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству детского

сада на 80 мест по ул. Сайханова в г. Грозном

внесены в реестр контрактов

1.11.

2

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП24.02.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

25.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству

подъездных дорог и автомобильных площадок

жилого комплекса по ул. Сайханова в г.

Грозном внесены в реестр контрактов

1.11.

3

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП24.02.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

05.03.2019

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест

по ул. 8 - марта в г. Грозном внесены в реестр

контрактов

1.11.

4

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП24.02.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

25.04.2019

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству СОШ на

360 мест в г. Курчалой внесены в реестр

контрактов

1.11.

5

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП24.02.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

25.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о государственных контрактах на

выполнение работ по строительству СОШ на

720 мест в г. Курчалой внесены в реестр

контрактов

1.11.

6

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП26.03.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

25.04.2019

Сведения о государственном контракте на

выполнение работ по комплексному

оснащению оборудованием

общеобразовательных учреждений и детского

сада внесены в реестр контрактов

1.11.

7

Прочий тип документа

Информация о

заключенном контракте

размещена на сайте

единой информационной

системы в сфере закупок,

присвоен реестровый

номер

РРП02.07.2019 Чечиев М. С.,

Начальник отдела по

управлению

государственной

собственностью

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

29.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.12

Прочий тип документа

Платежное поручение

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства СОШ на

360 мест по ул. Сайханова в г. Грозном

1.12.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.05.2019 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства детского

сада на 80 мест по ул. Сайханова в г. Грозном

1.12.

2

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП24.03.2019 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства

подъездных дорог и автомобильных площадок

жилого комплекса по ул. Сайханова в г.

Грозном

1.12.

3

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП24.03.2019 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства

общеобразовательной школы № 28 на 220 мест

по ул. 8 - марта в г. Грозном

1.12.

4

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП24.03.2019 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2019

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства СОШ на

360 мест в г. Курчалой

1.12.

5

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП24.03.2019 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

заключенному в рамках строительства СОШ на

720 мест по ул. Сайханова в г. Грозном

1.12.

6

Прочий тип документа

Платежное поручение

РРП01.05.2019 Жабраилова Ф. А.,

Начальник отдела

бухгалтерского учета

и отчетности

Министерства

строительства и ЖКХ

Чеченской

Республики

Жабраилова

31.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.13

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

15.02.2019

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2019 г. на

софинансирование регионального проекта

«Жилье Чеченской Республики»

1.13.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.14

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

20.01.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за II квартал

2019 г.

1.14.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2019

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за III квартал

2019 г.

1.14.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за IV квартал

2019 г.

1.14.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.01.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.01.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.15

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.16

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.17

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.18

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.19

Прочий тип документа

Товарная накладная, счет

и счет-фактура

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.20

Акт приема передачи

оборудования

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.21

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.22

Справка о стоимости

работ (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.23

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.24

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.25

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.26

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.27

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.28

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.29

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.30

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.02.2020

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2020 г. на

софинансирование регионального проекта

«Жилье Чеченской Республики»

1.30.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2020



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.31

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за I квартал

2020 г.

1.31.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за II квартал

2020 г.

1.31.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2020



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за III квартал

2020 г.

1.31.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за IV квартал

2020 г.

1.31.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.01.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.01.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.32

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.33

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.34

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.34.

1

 

- -



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.35

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.36

Прочий тип документа

Товарная накладная, счет

и счет-фактура

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.37

Акт приема передачи

оборудования

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -



61

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.38

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.39

Справка о стоимости

работ (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.39.

1

 

- -



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.40

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.40.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.41

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.42

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.43

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.44

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.45

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.45.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.46

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.47

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.02.2021

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2021 г. на

софинансирование регионального проекта

«Жилье Чеченской Республики»

1.47.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.48

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за I квартал

2021 г.

1.48.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за II квартал

2021 г.

1.48.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за III квартал

2021 г.

1.48.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за IV квартал

2021 г.

1.48.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.01.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.01.2022

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.49

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.49.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.50

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.50.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.51

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.51.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.52

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.52.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.53

Прочий тип документа

Товарная накладная, счет

и счет-фактура

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.11.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.53.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.54

Акт приема передачи

оборудования

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.54.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.55

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.55.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.56

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.56.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.57

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.57.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.58

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.58.

1

 

- -



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.59

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.59.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.60

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.60.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.61

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.61.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.62

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.62.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.63

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.63.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.64

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.02.2022

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2022 г. на

софинансирование регионального проекта

«Жилье Чеченской Республики»

1.64.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2022



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.65

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за I квартал

2022 г.

1.65.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за II квартал

2022 г.

1.65.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за III квартал

2022 г.

1.65.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2022

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за IV квартал

2022 г.

1.65.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.01.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.01.2023

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.66

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.66.

1

 

- -



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.67

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.67.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.68

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.68.

1

 

- -



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.69

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.69.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.70

Прочий тип документа

Товарная накладная, счет

и счет-фактура

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.70.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.71

Акт приема передачи

оборудования

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.71.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.72

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.72.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.73

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.73.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.74

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.74.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.75

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.75.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.76

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.76.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.77

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.77.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.78

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.78.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.79

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.79.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.80

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.80.

1

 

- -



83

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.81

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.02.2023

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2023 г. на

софинансирование регионального проекта

«Жилье Чеченской Республики»

1.81.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.82

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за I квартал

2023 г.

1.82.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за II квартал

2023 г.

1.82.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2023



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за III квартал

2023 г.

1.82.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за IV квартал

2023 г.

1.82.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.01.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.01.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.83

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.83.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.84

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы проектной

документации и

заключение о

достоверности

определения сметной

стоимости объекта

капитального

строительства

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.84.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.85

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.85.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.86

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.86.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.87

Прочий тип документа

Товарная накладная, счет

и счет-фактура

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.87.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.88

Акт приема передачи

оборудования

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

05.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.88.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.89

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.89.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.90

Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат (форма КС-3)

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.90.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.91

Прочий тип документа

Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

требованиям технических

регламентов, иных

нормативных правовых

актов и ПД, в том числе

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.91.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.92

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.92.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.93

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.93.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.94

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.94.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.95

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.95.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.96

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.96.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.97

 

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.97.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.98

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

15.02.2024

Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами "Электронный

бюджет" соглашения на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2024 г. на

софинансирование регионального проекта

«Жилье Чеченской Республики»

1.98.

1

Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики

РРП15.01.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.99

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

20.01.2025

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за I квартал

2024 г.

1.99.

1

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.04.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.04.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за II квартал

2024 г.

1.99.

2

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.07.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за III квартал

2024 г.

1.99.

3

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.10.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

15.10.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального проекта

"Жилье Чеченской Республики" за IV квартал

2024 г.

1.99.

4

Отчет о расходах

Чеченской Республики по

заключенному

Соглашению в рамках

регионального проекта

РРП01.01.2025 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

20.01.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен ввод жилья на территории Чеченской

Республики0

2

Обеспечен ввод жилья на

территории Чеченской

Республики

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

-

- 31.12.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)2.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

Газалапов А. А.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

КРП

-

31.12.2019

Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта утвержден и направлен

в Минстрой России

2.1.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

РРП15.12.2019 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.2

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2020

Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта утвержден и направлен

в Минстрой России

2.2.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

РРП15.12.2020 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.3

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2021

Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта утвержден и направлен

в Минстрой России

2.3.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

РРП15.12.2021 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2022

Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта утвержден и направлен

в Минстрой России

2.4.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

РРП15.12.2022 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.5

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2023

Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта утвержден и направлен

в Минстрой России

2.5.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

РРП15.12.2023 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.6

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

Бетризова З. Л.,

Директор

департамента

строительства

Министерства

строительства и ЖКХ

ЧР

КРП

-

31.12.2024

Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта утвержден и направлен

в Минстрой России

2.6.1

Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

РРП15.12.2024 Юнусов М. И.,

Начальник отдела

капитального

строительства

Министерства

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чеченской

Республики

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье Чеченской Республики
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Увеличение объема жилищного строительства  на территории Чеченской Республики  до 1 620 тыс. м2  в год к концу 2024 года МЛН М2

1 Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

S - Ввод общей

площади жилых

помещений, млн м2

Общий

объем

ввода

жилья

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Общая площадь введенных

жилых домов определяется

как сумма площадей всех

частей жилых помещений,

включая площадь

помещений

вспомогательного

использования,

предназначенных для

удовлетворения

гражданами бытовых и

иных нужд, связанных с их

проживанием в жилом

помещении, площадей

лоджий, балконов, веранд,

террас, подсчитываемых с

соответствующими

понижающими

коэффициентами, а также

жилых и подсобных

помещений в построенных

населением

индивидуальных жилых
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

домах.

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Чеченской Республики (годовой объем ввода жилья)

МЛН М2

2 Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Vстимул - Общий

объем ввода жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации, млн м2

Общий

объем

ввода

жилья в

рамках

мероприят

ия по

стимулиро

ванию

программ

развития

жилищног

о

строитель

ства

субъектов

Российско

й

Федераци

и

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Общий объем ввода жилья

в рамках мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации


