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Связь с государственными программами
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2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превыщающего четырех

человек на 100 тысяч населения в к 2024 году. (Республика Северная Осетия - Алания)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

1.1 Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 100

тысяч населения, ЧЕЛ

31.12.2017 15,5000 14,2900 12,7800 10,9700 8,3700 4,8600Основной

показатель

17,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы

для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена эффективность работы по выявлению

водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

1.1

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных вызывающих

опьянение веществ

Повышена эффективность работы по выявлению водителей,

управляющих транспортными средствами в состоянии

наркотического, психотропного и иного вида опьянения

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Медицинские организации оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено сокращение периода времени до

оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

2.1

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях

Обеспечено сокращение периода времени до оказания

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения

и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано проведение системной работы с

использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин,

смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

1.1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность

по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Организовано проведение системной работы с

использованием ресурсов детско-юношеских объединений

различных форм, в том числе посредством проведения

слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по

различным вопросам безопасности движения

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организована системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках

в транспортных средствах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе общеобразовательных организаций

осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов,

планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других

современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

2.1

Организована системная работа с родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения и привитию им навыков

безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных средствах

На базе общеобразовательных организаций осуществляется

просвещение родителей по вопросам использования детских

удерживающих устройств, световозвращающих элементов,

планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил

(особенностей) передвижения детей на велосипедах,

самокатах, гироскутерах и других современных средствах

передвижения, создание родительских объединений и их

вовлечение в мероприятия по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

на 31.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные

и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Осуществлено учебно-методическое и

материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

3.1

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и

методические материалы для организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Осуществлено учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение процесса обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Собственные результаты

4.1

Выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожных

условий

Модернизированы светофорные объекты, нерегулируемые

пешеходные переходы, в том числе прилегающие

непосредственно к дошкольным образовательным

организациям, общеобразовательным организациям и

организациям дополнительного образования, средствами

освещения, искусственными дорожными неровностями,

светофорами Т7, дорожной разметкой и другими элементами

повышения безопасности дорожного движения

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гогичаев Т. К. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Северная Осетия-Алания -

Министр здравоохранения

Республики Северная Осетия-

Алания

5

2 Участник регионального

проекта

Гиреева Е. Ю. Заместитель Министра

здравоохранения Республики

Северная Осетия-Алания

5

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гогичаев Т. К. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Северная Осетия-Алания -

Министр здравоохранения

Республики Северная Осетия-

Алания

5

4 Участник регионального

проекта

Гиреева Е. Ю. Заместитель Министра

здравоохранения Республики

Северная Осетия-Алания

5

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башарина Л. В. Министр образования и науки

Републики Северная Осетия-

Алания

5
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6 Участник регионального

проекта

Башарина Л. В. Министр образования и науки

Републики Северная Осетия-

Алания

5

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башарина Л. В. Министр образования и науки

Републики Северная Осетия-

Алания

5

8 Участник регионального

проекта

Башарина Л. В. Министр образования и науки

Републики Северная Осетия-

Алания

5

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Башарина Л. В. Министр образования и науки

Републики Северная Осетия-

Алания

5

10 Участник регионального

проекта

Башарина Л. В. Министр образования и науки

Републики Северная Осетия-

Алания

5

Выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожных условий

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солиев Т. Т. Председатель Комитета

дорожного хозяйства

Республики Северная Осетия-

Алания

10

12 Участник регионального

проекта

Акоев А. М. Заместитель Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-Алания

5

13 Участник регионального

проекта

Атаров Г. Э. Заместитель председателя

Комитета

5
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6. Дополнительная информация

             Региональный проект Республики Северная Осетия-Алания «Безопасность дорожного движения» (далее - региональный проект) направлен на

достижение к 2024 году целевого показателя - сокращение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не

превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности).

В настоящее время наблюдается позитивная тенденция сокращения смертности в Республике Северная Осетия-Алания. По итогам 12 месяцев 2018 года

достигнуты все четыре основных показателя Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.». По

сравнению с 2012 г. число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях сократилось на 31,4%, число погибших в ДТП детей на 42,9%,

социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) снижен на 31,0%, транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс.

транспортных средств) на 44,1%. Эти результаты подтвердили верность выбранного подхода, основанного на комплексном системном воздействии на все

субъекты правоотношений в области дорожного движения.

Достижение цели проекта будет осуществляться за счет оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-

воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей.

Основным показателем регионального проекта является социальный риск (количество погибших на 100 тыс. населения).

Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта, накопленного в процессе реализации федеральной

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах».

Рисками реализации регионального проекта являются:

- рост автомобилизации населения;

- разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети;

- снижение среднего возраста водительского состава;

- приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих

в дорожном движении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Республика Северная Осетия - Алания)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретены в медицинские учреждения

хроматографы для выявления состояния

опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ0

1

Повышена эффективность

работы по выявлению

водителей, управляющих

транспортными

средствами в состоянии

наркотического,

психотропного и иного

вида опьянения

Гогичаев Т. К.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Северная

Осетия-Алания -

Министр

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

-

- 31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Прочий тип документа

Закупка в плане-графике

на портале госзакупок

Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

20.07.2019

Приобретение в районные медицинские

учреждения хроматографов для выявления

состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

1.1.1

Отчет Отчет о реализации

мероприятия, связанного с

приобретением в

районные медицинские

учреждения хроматографы

для выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ

РНП01.01.2019 Гогичаев Т. К.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Северная

Осетия-Алания -

Министр

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

31.12.2021



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный)

контракт на портале

госзакупок

Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.09.2019

Приобретение в районные медицинские

учреждения хроматографов для выявления

состояния опьянения в результате употребления

наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

1.2.1

Отчет Доклад В

Правительство

Российской Федерации о

реализации мероприятия,

связанного с

приобретением в

районные медицинские

учреждения хроматографы

для выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение

веществ

РНП01.01.2019 Гогичаев Т. К.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Северная

Осетия-Алания -

Министр

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

31.12.2021

КТ: Оборудование приобретено1.3

Акт

Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено1.4

Акт

Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.5

Акт

Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской помощи

класса "С" для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях0

2

Обеспечено сокращение

периода времени до

оказания медицинской

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Гогичаев Т. К.,

Заместитель

Председателя

Правительства

Республики Северная

Осетия-Алания -

Министр

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

-

- 31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок2.1

Прочий тип документа

Закупка в плане-графике

на портале госзакупок

Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.04.2020

Оснащение автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях

2.1.1

Отчет Доклад о

реализации мероприятия,

связанного с оснащением

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

РРП01.01.2020 Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

2.2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный)

контракт на портале

госзакупок

Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

31.05.2020

Оснащение автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях

2.2.1

Отчет Отчет о реализации

мероприятия, связанного с

оснащением медицинских

организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

РРП01.01.2020 Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

31.05.2020

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

2.3

Акт

Гиреева Е. Ю.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Республики Северная

Осетия-Алания

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по профилактике

дорожно-транспортного травматизма, включая

развитие детско-юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и пр.0

3

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

-

- 31.12.2021

КТ: Организованы и проведены в 2019 году

слеты, конкурсы, викторины, смотры,

соревнования по различным вопросам

безопасности дорожного движения

3.1

Отчет

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Организованы и проведены в 2020 году

слеты, конкурсы, викторины, смотры,

соревнования по различным вопросам

безопасности дорожного движения

3.2

Отчет

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Организованы и проведены в 2021 году

слеты, конкурсы, викторины, смотры,

соревнования по различным вопросам

безопасности дорожного движения

3.3

Отчет

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организована системная работа с родителями по

обучению детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных средствах0

4

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей

по вопросам

использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских

объединений и их

вовлечение в мероприятия

по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

-

- 31.12.2021

КТ: Проведена в 2019 году работа с родителями

по обучению детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных средствах

4.1

Отчет

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена в 2020 году работа с родителями

по обучению детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных средствах

4.2

Отчет

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -

КТ: Проведена в 2021 году работа с родителями

по обучению детей основам правил дорожного

движения и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению безопасности

детей при перевозках в транспортных средствах

4.3

Отчет

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретены технические средства обучения,

наглядные учебные и методические материалы

для организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма0

5

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

-

- 31.12.2021

КТ: Закупка включена в план закупок5.1

Прочий тип документа

Закупка в плане-графике

на портале госзакупок

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.2

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный)

контракт на портале

госзакупоок

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

31.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

5.3

Акт

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.09.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок5.4

Прочий тип документа

Закупка в плане-графике

на портале госзакупок

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.5

Прочий тип документа

Государственный

(муниципальный)

контракт на портале

госзакупоок

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

31.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

5.6

Акт

Башарина Л. В.,

Министр образования

и науки Републики

Северная Осетия-

Алания

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Выполнены мероприятия по повышению

безопасности дорожных условий0

6

Модернизированы

светофорные объекты,

нерегулируемые

пешеходные переходы, в

том числе прилегающие

непосредственно к

дошкольным

образовательным

организациям,

общеобразовательным

организациям и

организациям

дополнительного

образования, средствами

освещения,

искусственными

дорожными

неровностями,

светофорами Т7,

дорожной разметкой и

другими элементами

повышения безопасности

дорожного движения

Солиев Т. Т.,

Председатель

Комитета дорожного

хозяйства Республики

Северная Осетия-

Алания

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Прочий тип документа

План-график в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

Прочий тип документа

Государственные

контракты в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.05.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Акт

Атаров Г. Э.,

Заместитель

председателя

Комитета

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.4

Прочий тип документа

План-график в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.5

Прочий тип документа

Государственные

контракты в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

Акт

Атаров Г. Э.,

Заместитель

председателя

Комитета

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.7

Прочий тип документа

План-график в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.8

Прочий тип документа

Государственные

контракты в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.9

Акт

Атаров Г. Э.,

Заместитель

председателя

Комитета

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.10

Прочий тип документа

План-график в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.11

Прочий тип документа

Государственные

контракты в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.12

Акт

Атаров Г. Э.,

Заместитель

председателя

Комитета

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.13

Прочий тип документа

План-график в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.14

Прочий тип документа

Государственные

контракты в системе

госзакупок

Акоев А. М.,

Заместитель

Председателя

Комитета дорожного

хозяйства РСО-

Алания

РРП

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.15

Акт

Атаров Г. Э.,

Заместитель

председателя

Комитета

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.15.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Безопасность дорожного движения

(Республика Северная Осетия - Алания)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения ЧЕЛ

1 Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях человек на 100

тыс. населения

Значение показателя

указывается согласно

Правилам учета дорожно-

транспортных

происшествий,

утвержденным

постановлением

Правительства Российской

Федерации от 29 июня 1995

г. № 647, по данным МВД

России.


