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1. Основные положения
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Куратор регионального проекта

Дорожная сеть (Карачаево-Черкесская

Республика)
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Смородин Сергей Александрович, Заместитель Председателя Правительства

Гордиенко Евгений Александрович, МинистрРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Дорожная сетьНаименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного

хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их

общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли

автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по

сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.1 Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, ПРОЦ

31.12.2017 46,1600 47,2600 48,8200 50,2500 51,5300 52,3000Основной

показатель

45,2000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.2 Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии, ПРОЦ

31.12.2017 25,7300 37,4000 51,4300 63,9700 75,4000 86,8400Основной

показатель

15,9800

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

1.3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, ПРОЦ

31.12.2017 9,3000 9,0000 8,7000 8,4000 8,2000 8,2000Основной

показатель

9,7000

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

1.4 Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных

участков) на дорожной сети, ПРОЦ

31.12.2017 71,0000 64,0000 57,0000 50,0000 42,0000 42,0000Основной

показатель

100,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего

пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения

доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в

режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной

деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских

агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

1.1

Определение участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций (формирование перечней

автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

Вцелях формирования программ дорожной деятельности

(региональных проектов) всубъектах Российской Федерации

определены перечни участков дорожной сетифедерального,

регионального или межмуниципального, местного значения,

которыедолжны быть приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городскихагломераций. На основании

указанных перечней подготовлены проекты

программдорожной деятельности (региональных проектов)

на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ

14.12.2018
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности

(региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные

на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены

на утверждение в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

Формирование программ дорожной деятельности (региональных

проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть"

федеральными органами исполнительной власти Российской

Федерации, органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на

период 2022 - 2024 годов)

Программы дорожной деятельности (региональныепроекты),

детализированные на период 2019 - 2021 годов и

укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на

уровне субъектов РоссийскойФедерации, сФАУ"Росдорнии"

и представлены на утверждение вРосавтодор

на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ

01.02.2019

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по

достижению показателей и решению задач национального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для

обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019

3.1

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие субъектами Российской

Федерации обязательств по достижению показателей и решению

задач национального проекта

Росавтодором заключены соглашения о предоставлениииных

межбюджетных трансфертов с субъектами Российской

Федерации, участвующими вреализации национального

проекта, для обеспечения возможности

достиженияустановленных показателей и решения задач

национального проекта

на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ

01.03.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты

показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов)

в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального значения, дорожной сети

городских агломераций выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

Субъектами Российской Федерации достигнутыпоказатели

федерального проекта в текущем году ипредставлены отчеты

ореализации программ дорожной деятельности

(региональных проектов)вРосавтодор

на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в

Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

5.1

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены

в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности

(региональные проекты), актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Программы дорожной деятельности (региональные проекты)

актуализированы в том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и материалов за отчетный

период, представлены на согласование в Росавтодор

на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ

на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ

15.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1 340 487,50 0,00250 598,42 250 598,42 0,00 841 684,340,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

314,89 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 764,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 487,50

320 505,50

0,00

19 982,00

250 598,42

230 616,43

0,00

19 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

841 684,34

781 738,35

0,00

59 945,99

250 598,42

230 616,43

0,00

19 982,00



9

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 340 487,50 250 598,42 250 598,42 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

19 982,00 19 982,00 19 982,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

320 505,50 0,00230 616,43 230 616,43

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 841 684,34

0,00 0,00 59 945,99

0,00 0,00 781 738,35

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314,89 0,00225,00 225,00 0,00 0,00 764,89

340 487,50 0,00250 598,42 250 598,42 0,00 0,00 841 684,34

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники



10

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в

нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

3 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами

исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

5 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие

субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

7 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100



11

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

9 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные

проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

11 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Карачаево-Черкесская

Республика)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Определение участков дорожной сети федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения,

которые должны быть приведены в нормативное состояние,

дорожной сети городских агломераций (формирование перечней

автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов

улично-дорожной сети)0

1

В целях формирования

программ дорожной

деятельности

(региональных проектов)

в субъектах Российской

Федерации определены

перечни участков

дорожной сети

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения,

которые должны быть

приведены в нормативное

состояние, дорожной сети

городских агломераций.

На основании указанных

перечней подготовлены

проекты программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 14.12.2018

Контрольная точка не задана1.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Формирование программ дорожной деятельности

(региональных проектов) в рамках федерального проекта

"Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной

власти Российской Федерации, органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органами местного

самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов,

укрупненные на период 2022 - 2024 годов)0

2

Программы дорожной

деятельности

(региональные проекты),

детализированные на

период 2019 - 2021 годов

и укрупненные

на период 2022 - 2024

годов, согласованы на

уровне субъектов

Российской Федерации,

с ФАУ "Росдорнии" и

представлены

на утверждение

в Росавтодор

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 01.02.2019

Контрольная точка не задана2.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов,

предусматривающих принятие субъектами Российской

Федерации обязательств по достижению показателей и решению

задач национального проекта0

3

Росавтодором заключены

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов с субъектами

Российской Федерации,

участвующими в

реализации

национального проекта,

для обеспечения

возможности достижения

установленных

показателей и решения

задач национального

проекта

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 01.03.2019

Контрольная точка не задана3.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 На сети автомобильных дорог общего пользования

федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены

дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий0

4

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

в Росавтодор

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 01.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок4.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок4.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.7

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.8

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.9

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.10

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.11

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.12

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.13

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.14

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.15

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.16

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.17

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.18

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.19

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.20

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок4.21

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.22

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.23

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.24

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены

в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности

(региональные проекты), актуализированные, в том числе с

учетом проведения оценки использования новых технологий и

материалов за отчетный период0

5

П р о гр а м м ы  д о р о ж н о й  д е я те л ьн о сти  (р е ги о н а л ьн ы е  п р о е кты ) а кту а л и зи р о в а н ы  в  то м  ч и с л е  с  у ч е то м  п р о в е д е н и я

о ц е н ки  и с п о л ь зо в а н и я  н о в ы х  те х н о л о ги й  и  м а те р и а л о в  за  о тч е тн ы й  п е р и о д , п р е д с т а в л е н ы  н а  с о гл а с о в а н и е  в

Р о с а в то д о р

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 15.12.2023

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.11.2019

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.1.1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

01.11.2019

КТ: Документ разработан5.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2019

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.2.1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

14.12.2019

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.3.1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)5.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2019

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.4.1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2019

КТ: Документ опубликован5.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2019

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.5.1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.11.2020

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.6.1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

30.10.2020

КТ: Документ разработан5.7

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2020

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.7.1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.8

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

14.12.2020

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.8.1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)5.9

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2020

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.9.1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2020

КТ: Документ опубликован5.10

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2020

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.10.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.11

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.11.2021

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.11.

1

Справка

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

30.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан5.12

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2021

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.12.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

30.11.2021

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.13

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

14.12.2021

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.13.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2021

КТ: Документ утвержден (подписан)5.14

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2021

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.14.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован5.15

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2021

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.15.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.16

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.11.2022

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.16.

1

Справка

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

30.10.2022

КТ: Документ разработан5.17

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2022

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.17.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.18

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

14.12.2022

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.18.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

13.12.2022

КТ: Документ утвержден (подписан)5.19

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2022

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.19.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2022

КТ: Документ опубликован5.20

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2022

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.20.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

5.21

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.11.2023

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.21.

1

Справка

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

30.10.2023

КТ: Документ разработан5.22

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

01.12.2023

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.22.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

30.11.2023

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

5.23

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

14.12.2023

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.23.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

13.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)5.24

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2023

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.24.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

14.12.2023

КТ: Документ опубликован5.25

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

15.12.2023

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в Росавтодор

согласованные программы дорожной

деятельности (региональные проекты),

актуализированные, в том числе с учетом

проведения оценки использования новых

технологий и материалов за отчетный период

5.25.

1

Паспорт проекта

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

15.12.2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Карачаево-Черкесская

Республика)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ

1 Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих

нормативным требованиям

Оценка технического

состояния автомобильных

дорог проводится согласно

приказу Минтранса России

от 27 августа 2009 г. №150.

Значение указывается по

данным формы

статистической отчетности

1-ДГ



32

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

2 Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

n - Количество

включенных в

проект городских

агломераций, ед

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения

Sобщ - Общая

протяженность

дорожной сети

городской

агломерации.

, км;

Sсоот - Общая

протяженность

дорожной сети

крупнейшей

городской

агломерации,

соответствующих

нормативным

требованиям к

транспортно-эксплуатационным

показателям. 

, км;
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

3 Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в

режиме перегрузки

Пс - Протяженность

сети автомобильных

дорог общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения, км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Значение показателя

указывается по данным

статистической отчетности

1-ФД

Дрпер - доля

автомобильных

дорог регионального

значения,

работающих в

режиме перегрузки,

ПРОЦ

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Прпер -

Протяженность

дорог регионального

значения,

работающих в

режиме перегрузки,

км;

Формы

статистич

еской

отчетност

и

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ

4 Количество мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

(аварийно-опасных участков)

на дорожной сети

Kмдтп - Количество

мест концентрации

ДТП на дорожной

сети субъекта

Российской

Федерации на год

расчета показателя.

, шт

Данный показатель

планируется включить в

План федерального

статистического

наблюдения

Kмдтпбаз -

Количество мест

концентрации ДТП

на дорожной сети

субъекта Российской

Федерации на 2017

г.

, шт

n - Количество

субъектов

Российской

Федерации, ед


