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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

1.1 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к сети

"Интернет", ПРОЦ

31.12.2018 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

1.2 Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной

и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к

сети "Интернет", ПРОЦ

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

1.3 Доля государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет"

1.4 Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и государственных

внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет",

ПРОЦ

31.12.2018 20,0000 40,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Фельдшерско-акушерским пунктам предоставлены типовые

цифровые услуги по сервисной модели в соответствии с

перечнями, представленными Минздравом России

Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско-

акушерским пунктам по сервисной модели в соответствии с

перечнем Минздрава России и Минкомсвязи России.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.2

Государственным (муниципальным) образовательным

организациям, реализующим программы общего образования

и/или среднего профессионального образования, предоставлены

типовые цифровые услуги по сервисной модели в соответствии с

перечнями, представленными Минпросвещения России

Типовые цифровые услуги предоставлены государственным

(муниципальным) образовательным организациям,

реализующим программы общего образования и/или

среднего профессионального образования, по сервисной

модели в соответствии с перечнем Минпросвещения России

и Минкомсвязи России.

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.3

Органы государственной власти и органы местного

самоуправления подключены к сети "Интернет"

К концу 2021 года к сети "Интернет" подключены органы

государственной власти и органы местного самоуправления

в соответствии с планом поэтапного подключения.

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.4

Медицинские организации государственной и муниципальной

систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках

заключенных соответствующих государственных контрактов

К сети "Интернет" подключены медицинские организации

государственной и муниципальной систем здравоохранения

в соответствии с перечнем, представленным Минкомсвязью

России.

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2020
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Коваленко Р. Н. Заместитель Министра Аргунов М. О. 100

Государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального

образования, предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели в соответствии с перечнями, представленными Минпросвещения России

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных

соответствующих государственных контрактов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аргунов М. О. министр 100
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6. Дополнительная информация



7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

(Карачаево-Черкесская Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Фельдшерско-акушерским пунктам предоставлены типовые

цифровые услуги по сервисной модели в соответствии с

перечнями, представленными Минздравом России0

1

Типовые цифровые

услуги предоставлены

фельдшерско-акушерским

пунктам по сервисной

модели в соответствии с

перечнем Минздрава

России и Минкомсвязи

России.

-

- 31.12.2021

КТ: Минздравом КЧР совместно с

Минпромторгом КЧР сформирован перечень

фельдшерско-акушерских пунктов, которым

должны быть оказаны необходимые цифровые

услуги

1.1

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2018

Формирование перечня

фельдшерско-акушерских пунктов, которым

должны быть оказаны необходимые цифровые

услуги

1.1.1

 

РРП01.08.2018 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2018

КТ: Подписанные сторонами акты оказания

типовых цифровых услуг по сервисной модели

1.2

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2019

Приемка работ по подключению типовых

цифровых услуг по сервисной модели

фельдшерско-акушерским пунктам в 2019 году

1.2.1

 

РРП01.01.2019 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписанные сторонами акты оказания

типовых цифровых услуг по сервисной модели

1.3

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2020

Приемка работ по подключению типовых

цифровых услуг по сервисной модели

фельдшерско-акушерским пунктам в 2020 году

1.3.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2020

КТ: Подписанные сторонами акты оказания

типовых цифровых услуг по сервисной модели

1.4

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Приемка работ по подключению типовых

цифровых услуг по сервисной модели

фельдшерско-акушерским пунктам в 2021 году

1.4.1

 

РРП01.01.2021 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Государственным (муниципальным) образовательным

организациям, реализующим программы общего образования

и/или среднего профессионального образования, предоставлены

типовые цифровые услуги по сервисной модели в соответствии с

перечнями, представленными Минпросвещения России0

2

Типовые цифровые

услуги предоставлены

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим программы

общего образования и/или

среднего

профессионального

образования, по сервисной

модели в соответствии с

перечнем

Минпросвещения России

и Минкомсвязи России.

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.12.2021

КТ: Минобром КЧР совместно с

Минпромторгом КЧР сформирован перечень

общеобразовательных организаций, которым

должны быть оказаны необходимые цифровые

услуги

2.1

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2018

Формирование перечня государственных

(муниципальных) образовательных

организаций, реализующих программы общего

образования и/или среднего

профессионального образования, которым

должны быть оказаны необходимые цифровые

услуги

2.1.1

 

РРП01.01.2018 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписанные сторонами акты оказания

типовых цифровых услуг по сервисной модели

2.2

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2019

Приемка работ по подключению типовых

цифровых услуг по сервисной модели

государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, в 2019 году

2.2.1

 

РРП01.01.2019 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2019

КТ: Подписанные сторонами акты оказания

типовых цифровых услуг по сервисной модели

2.3

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2020

Приемка работ по подключению типовых

цифровых услуг по сервисной модели

государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, в 2020 году

2.3.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2020

КТ: Подписанные сторонами акты оказания

типовых цифровых услуг по сервисной модели

2.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2021

Приемка работ по подключению типовых

цифровых услуг по сервисной модели

государственным (муниципальным)

образовательным организациям, реализующим

программы общего образования и/или среднего

профессионального образования, в 2021 году

2.4.1

 

РРП01.01.2021 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Органы государственной власти и органы местного

самоуправления подключены к сети "Интернет"0

3

К концу 2021 года к сети

"Интернет" подключены

органы государственной

власти и органы местного

самоуправления в

соответствии с планом

поэтапного подключения.

-

- 31.12.2021

КТ: Сформирован перечень органов

испольнительной власти, местного

самоуправления, которым должны быть

оказаны необходимые цифровые услуги

3.1

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2018

Формирование перечня региональных органов

государственной власти, подлежащих

подключению к сети "Интернет"

3.1.1

 

РРП01.01.2018 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2018

КТ: Подписанные сторонами акты оказания

типовых цифровых услуг по сервисной модели

3.2

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2019

Приемка работ по подключению типовых

цифровых услуг по сервисной модели

региональным органам государственной

власти/органам местного самоуправления в

2019 году

3.2.1

 

РРП01.01.2019 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2019

КТ: Подписанные сторонами акты оказания

типовых цифровых услуг по сервисной модели

3.3

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2020

Приемка работ по подключению типовых

цифровых услуг по сервисной модели

региональным органам государственной

власти/органам местного самоуправления в

2020 году

3.3.1

 

РРП01.01.2020 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2020



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подписанные сторонами акты оказания

типовых цифровых услуг по сервисной модели

3.4

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Приемка работ по подключению типовых

цифровых услуг по сервисной модели

региональным органам государственной

власти/органам местного самоуправления в

2021 году

3.4.1

 

РРП01.01.2021 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2021

 Медицинские организации государственной и муниципальной

систем здравоохранения подключены к сети "Интернет" в рамках

заключенных соответствующих государственных контрактов0

4

К сети "Интернет"

подключены медицинские

организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения в

соответствии с перечнем,

представленным

Минкомсвязью России.

Аргунов М. О.,

министр

-

- 31.03.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Аргунов М. О.,

министр

-

31.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Сформирован перечень медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения,

подлежащих подключению к сети "Интернет" в

2019 году.

4.4

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.12.2019

Формирование перечня медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения,

подлежащих подключению к сети "Интернет"

(далее – перечень) в 2019 году.

4.4.1

 

РРП01.08.2018 Аргунов М. О.,

министр

31.12.2018

КТ: Подписаны акты приемки выполненных

работ

4.5

Прочий тип документа

Аргунов М. О.,

министр

РРП

-

31.03.2020

Приемка работ по подключению к сети

"Интернет" медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения в рамках заключенных

государственных контрактов на оказание

соответствующих услуг

4.5.1

 

РРП01.01.2019 Аргунов М. О.,

министр

31.03.2020
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