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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

К 2024 году обеспечить условия доступности к лучшим образцам культуры путем создания в Ставропольском крае инфраструктуры для творческой

самореализации и досуга населения посредством капитального ремонта (реконструкции) 52 объектов организаций культуры и оснащение 47 организаций

культуры современным оборудованием и материалами (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.1 Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом,

начиная  с 2019 года, без учета

базового значения), Единица

01.01.2018 16,0000 22,0000 27,0000 32,0000 37,0000 42,0000Единица 11,0000 Нет

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом),

Единица

01.01.2018 11,0000 23,0000 23,0000 35,0000 35,0000 47,0000Единица 0,0000 Нет

1.3 Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

итогом), Тысяча человек

01.01.2018 11 976,800

0

12 251,310

0

12 521,470

0

12 813,370

0

13 136,800

0

13 467,670

0

Тысяча

человек

11 710,7

000

Нет
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические

школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества

художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере

культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России

перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться

субъектами Российской Федерации в рамках проекта.В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных,

художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ

(42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение

качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культурына 10% за

счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

С 2020 по 2024 годы обновлен

паркмузыкальных

инструментов, приобретено

специальное оборудование и

расходные материалы для33

образовательныхорганизаций в

сфере культуры

Ставропольского края, созданы

условия дляповышения качества

художественного образования.

В числе33

образовательныхучреждений

отрасли культуры: 29 детских

музыкальных,

художественных,хореографичес

ких школ и школ искусств

(31,5% от общего количества

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-- 12 - 24 36
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

детских школискусств по видам

искусств) и 4училища (100% от

общего количества училищ),

оснащенных

музыкальнымиинструментами,

оборудованием, учебными

материалами.
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного

типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов

Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения

должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также

помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимостиот площади здания также предусматривается библиотекас читальным

залом.Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения

мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.Для

каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.К 2024

году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и

капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов.В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано -

80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400

учреждений, в 2024 – 500 учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности

Для жителей

сельскихнаселенных пунктов

Ставропольского края

доступность к качественным

услугамкультуры обеспечена за

счет капитальногоремонта

(реконструкции) 11 зданий

сельских культурно – досуговых

учреждений в2019 году за счет

субсидии из федерального

бюджета.

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-11 20 21 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегоднос 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленныхи труднодоступных

сельских населенных пунктах.Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой

комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель

стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность,

библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер,

комплект ноутбука с USB устройством - модемом, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных

центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2.1

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения

Ставропольского края

Для людей,проживающих в

сельских населенных пунктах

Ставропольского края

безстационарного культурного

обслуживания, доступность

услугами учрежденийкультуры

с 2019 года обеспечена за счет

приобретения 6

передвижныхмногофункционал

ьных культурных центров.

Комплектация

специализированногоавтотранс

порта позволит обеспечить

концертную деятельность,

библиотечноеобслуживание,

организовать познавательный

досуг для детей. Минимальный

комплектпредусматривает

сцену-трансформер,

спутниковую антенну, звуковое,

компьютерноеи

мультимедийное оборудование.

За счет оснащения передвижных

центровинтернетом, будут

организованы онлайн

трансляции культурных

проектов иобщественно-

значимые консультации (с

представителями социальной

защиты, медицинских и других

учреждений).

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-6 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 660 модельных

муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.Для оснащения

модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам

пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального

бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор

будет производиться на конкурсной основе.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

3.1

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

 В2019 году в Министерство

культуры Российской

Федерации направлены 6 заявок

насоздание модельных

муниципальных библиотек на

территории Ставропольского

края.В результате конкурсного

отбора победителями конкурса

признаны 4

муниципальныебиблиотеки

Ставропольского края:

центральная библиотека

Петровского района;

детскаябиблиотека села

Левокумского; библиотека-

филиал поселка Нежинский

Предгорногорайона;

библиотека-филиал № 16 села

Новоблагодарное Предгорного

района. Засчет внедрения

модельного стандарта

улучшитсякачество

библиотечного обслуживания

жителей муниципальных

Единица

Приобретение

товаров, работ,

услуг

Нет

-5 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

образований

Ставропольскогокрая

предусматривающего

скоростной Интернет, доступ к

современным

отечественныминформационны

м ресурсам, периодической

печати (Elibrary, ЛИТРЕС,

правовые базыданных), на

создание точек доступа к НЭБу

и электронной библиотеке

диссертаций,а также

организация современного

комфортного библиотечного

пространства, чтопозволит

создать дискуссионные клубы,

консультационные пункты и

лектории длявсех возрастных

групп, переформатировав

библиотеку в центр культурной

жизнимуниципального

образования
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и

кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2024 году реконструировано, капитально

отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителяи театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить

количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году –

21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1

млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональныхи муниципальных театров для детей.Для реконструированных,

капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителяи театров кукол введен показатель стоимости их

последующего содержания3.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

В 2020 году завершено

приспособление

недвижимого памятника

истории и культуры

"Народный дом конца XIX

века" под

"Ставропольский краевой

театр кукол" в

г.Ставрополе

В 2020 году завершено

приспособление недвижимого

памятника истории икультуры

"Народный дом конца XIX

века" под Ставропольский

краевойтеатр кукол. Улучшено

качество обслуживания

детского зрителя,

увеличеноколичество новых

постановок и как следствие

увеличение посещаемости

кукольноготеатра на 15% до

2024 года.

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

-0 1 - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Собственные результаты

2.1

Поддержано направление

не менее 6 заявок в

Министерство культуры

Российской Федерации на

участие в конкурсе на

получение субсидии на

создание модельных

библиотек (нарастающим

итогом)

В период с 2019 по  2024 году в

Министерство культуры

Российской Федерации

направлены не менее 6 заявок

(нарастающим итогом) на

создание модельных

муниципальных библиотек

натерритории Ставропольского

края. В случае создания

модельных библиотек,

улучшится качество

библиотечного

обслуживанияжителей

муниципальных образований

Ставропольского края за счет

внедрениямодельного стандарта

предусматривающего

скоростной Интернет, доступ

ксовременным отечественным

информационным ресурсам,

периодической печати(Elibrary,

ЛИТРЕС, правовые базы

данных), на создание точек

доступа к НЭБу иэлектронной

библиотеке диссертаций, а

также организация

Единица

Утверждение

документа

Нет

51 2 3 4 6
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

современногокомфортного

библиотечного пространства,

что позволит создать

дискуссионныеклубы,

консультационные пункты и

лектории для всех возрастных

групп,переформатировав

библиотеку в центр культурной

жизни муниципального

образования

2.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы здания

муниципальных

учреждений культуры

муниципальных

образований

Ставропольского края

Для жителей сельских

населенных пунктов

Ставропольского края

доступностьк качественным

услугам культурыобеспечена за

счет капитального ремонта

(реконструкции) не менее 30

зданий сельских культурно-

досуговых учреждений до 2024

года за счет средствбюджета

Ставропольского края

(нарастающим итогом).

Единица

Строительство

(реконструкци

я, техническое

перевооружен

ие,

приобретение)

объекта

недвижимого

имущества

Нет

255 10 15 20 30
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2.3

Поддержано направление

не менее 6 заявок на

выделение субсидии на

оснащение оборудованием

кинозалов (нарастающим

итогом)

В период с 2019 по 2024гг. в

Министерствокультуры

Российской Федерации

направлены не менее6 заявок на

получениесубсидии на

переоборудование в

Ставропольском крае

кинозалов. В случае

созданиясовременные кинозалы

обеспечат показ не менее 50%

российских фильмов в

течениетрех лет с момента

начала показов в

переоборудованных кинозалах

(нарастающимитогом)

Единица

Утверждение

документа

Нет

51 2 3 4 6

2.4

Направлена заявка в

Министерство культуры

Российской Федерации на

получение субсидии на

строительство 1 центра

культурного развития

 В 2021

годуминистерствомкультуры

Ставропольского края

направлена заявка в

Министерствокультуры

Российской Федерации на

получение субсидии на

строительство 1

центракультурного развития

Единица

Утверждение

документа

Нет

-- - 1 - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2.5

Поддержано направление

не менее 3 заявок в

Министерство культуры

Российской Федерации на

участие в конкурсе на

получение грантов

региональными и

муниципальными

учреждениями отрасли

культуры Ставропольского

края на реализацию

проектов, направленных

на улучшение качества

культурной среды, в

рамках реновации

 До 2021 года направленоне

менее 3 заявок на участие в

конкурсе на получение грантов

на реализацию проектов,

направленных наулучшение

качества культурной среды, в

рамках реновации,

государственных

имуниципальных учреждений

культуры Ставропольского края

(нарастающим итогом)

Единица

Утверждение

документа

Нет

-2 - 3 - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы здания

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований

Ставропольского края

1.1 219,39 21,0021,00 21,00 21,00 324,3921,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219,39

209,32

0,00

10,07

21,00

20,00

0,00

1,00

0,00

21,00

20,00

0,00

1,00

21,00

20,00

0,00

1,00

21,00

20,00

0,00

1,00

324,39

309,32

0,00

15,07

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,00

20,00

0,00

1,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

2.1 0,00 0,0057,85 0,00 0,00 57,850,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,85

57,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,85

57,85

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

3.1 139,15 0,00137,17 34,61 0,00 310,940,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139,15

139,15

0,00

0,00

137,17

137,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

310,94

310,94

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34,61

34,61

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Ставропольского

края

4.1 30,06 0,000,00 0,00 0,00 30,060,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,06

28,55

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,06

28,55

0,00

1,50

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному

стандарту 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

5.1 25,00 0,000,00 0,00 0,00 25,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы

региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В 2020 году завершено приспособление

недвижимого памятника истории и

культуры "Народный дом конца XIX века"

под "Ставропольский краевой театр

кукол" в г.Ставрополе

6.1 125,50 0,00123,10 0,00 0,00 248,600,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

115,46 113,25 0,00 0,00 0,00 0,00 228,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125,50

125,50

0,00

0,00

123,10

123,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248,60

248,60

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 539,10 339,12 55,61 21,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

11,57 1,00 1,00 1,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

527,52 20,00338,12 54,61

0,00 0,000,00 0,00

21,00 21,00 996,83

1,00 1,00 16,57

20,00 20,00 980,26

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140,46 0,00113,25 0,00 0,00 0,00 253,71

539,10 21,00339,12 55,61 21,00 21,00 996,83

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Лихачева Т. И. Министр культуры

Ставропольского края

Кувалдина И. В. 30

2 Администратор регионального

проекта

Сидоренко Д. М. Заместитель министра

культуры

Лихачева Т. И. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Олесов С. И. Заместитель министра

культуры

Лихачева Т. И. 40

4 Руководитель проекта Лихачева Т. И. Министр культуры

Ставропольского края

Кувалдина И. В. 30

5 Администратор Сидоренко Д. М. Заместитель министра

культуры

Лихачева Т. И. 50

В 2020 году завершено приспособление недвижимого памятника истории и культуры "Народный дом конца XIX века" под "Ставропольский краевой

театр кукол" в г.Ставрополе

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Когарлыцкий А. С. министр строительства и

архитектуры Ставропольского

края

Золотарев А. Е. 0

7 Участник регионального

проекта

Сидоренко Д. М. Заместитель министра

культуры

Лихачева Т. И. 50

8 Участник регионального

проекта

Солонович В. Г. Начальник отдела Сидоренко Д. М. 40
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Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Олесов С. И. Заместитель министра

культуры

Лихачева Т. И. 40

10 Участник регионального

проекта

Калюка Е. В. начальник финансово-

экономического отдела

Сидоренко Д. М. 40

11 Участник регионального

проекта

Хавалиц И. В. Начальник отдела Павлова Г. Н. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы здания муниципальных учреждений культуры муниципальных образований

Ставропольского края

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидоренко Д. М. Заместитель министра

культуры

Лихачева Т. И. 50

13 Участник регионального

проекта

Калюка Е. В. начальник финансово-

экономического отдела

Сидоренко Д. М. 40

14 Участник регионального

проекта

Солонович В. Г. Начальник отдела Сидоренко Д. М. 40

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидоренко Д. М. Заместитель министра

культуры

Лихачева Т. И. 50

16 Участник регионального

проекта

Калюка Е. В. начальник финансово-

экономического отдела

Сидоренко Д. М. 40

17 Участник регионального

проекта

Солонович В. Г. Начальник отдела Сидоренко Д. М. 40
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Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на получение субсидии на строительство 1 центра культурного развития

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидоренко Д. М. Заместитель министра

культуры

Лихачева Т. И. 50

19 Участник регионального

проекта

Солонович В. Г. Начальник отдела Сидоренко Д. М. 40

20 Участник регионального

проекта

Калюка Е. В. начальник финансово-

экономического отдела

Сидоренко Д. М. 40

Поддержано направление не менее 3 заявок в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение грантов

региональными и муниципальными учреждениями отрасли культуры Ставропольского края на реализацию проектов, направленных на улучшение

качества культурной среды, в рамках реновации

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидоренко Д. М. Заместитель министра

культуры

Лихачева Т. И. 50

22 Участник регионального

проекта

Калюка Е. В. начальник финансово-

экономического отдела

Сидоренко Д. М. 40

23 Участник регионального

проекта

Солонович В. Г. Начальник отдела Сидоренко Д. М. 40

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Ставропольского края

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлова Г. Н. Первый заместитель министра

культуры Ставропольского

края

Лихачева Т. И. 40

25 Участник регионального

проекта

Калюка Е. В. начальник финансово-

экономического отдела

Сидоренко Д. М. 40

26 Участник регионального

проекта

Хавалиц И. В. Начальник отдела Павлова Г. Н. 30
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Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлова Г. Н. Первый заместитель министра

культуры Ставропольского

края

Лихачева Т. И. 40

28 Участник регионального

проекта

Хавалиц И. В. Начальник отдела Павлова Г. Н. 30

29 Участник регионального

проекта

Калюка Е. В. начальник финансово-

экономического отдела

Сидоренко Д. М. 40

Поддержано направление не менее 6 заявок в Министерство культуры Российской Федерации на участие в конкурсе на получение субсидии на создание

модельных библиотек (нарастающим итогом)

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлова Г. Н. Первый заместитель министра

культуры Ставропольского

края

Лихачева Т. И. 40

31 Участник регионального

проекта

Хавалиц И. В. Начальник отдела Павлова Г. Н. 30

Поддержано направление не менее 6 заявок на выделение субсидии на оснащение оборудованием кинозалов (нарастающим итогом)

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлова Г. Н. Первый заместитель министра

культуры Ставропольского

края

Лихачева Т. И. 40

33 Участник регионального

проекта

Восковец О. П. Начальник отдела Павлова Г. Н. 30



27

6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры (нарастающим

итогом)

Тысяча

человек

1

Основной показатель:

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

Единица

2

Основной показатель:

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом,

начиная  с 2019 года, без учета

базового значения)

3
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7. Дополнительная информация

 

Региональный проект  «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Ставропольского края»

направлена на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений культуры

Ставропольского края. В результате проекта в Ставропольском крае будет оснащено 33 образовательных учреждений в сфере культуры

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, созданы условия для повышения  художественного

образования, улучшено качество учебного процесса для одаренных детей, а также достигнуто увеличение числа учащихся в

образовательных учреждениях отрасли культуры на 3,5% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и

учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Для жителей сельских населенных пунктов Ставропольского края

доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет капитального ремонта 41 сельских культурно-досуговых

объектов. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения

мультимедийным оборудованием. Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного

обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 6 передвижных многофункциональных культурных центров.

Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и капитального ремонта  детского

театра кукол, что увеличит количество новых постановок и рост его посещаемости до 15%. Качество культурной среды для людей будет

обеспечено за счет участия в конкурсном отборе на получение  грантов на реновацию региональных и муниципальных (при

софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры. В

результате переоснащения 4 муниципальных библиотек края в 2019 году по модельному стандарту улучшится качество библиотечного

обслуживания жителей муниципальных образований Ставропольского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В 2020 году завершено приспособление

недвижимого памятника истории и культуры

"Народный дом конца XIX века" под

"Ставропольский краевой театр кукол" в

г.Ставрополе"0

1

В 2020 году завершено приспособление

недвижимого памятника истории и

культуры "Народный дом конца XIX

века" под Ставропольский краевой

театр кукол. Улучшено качество

обслуживания детского зрителя,

увеличено количество новых

постановок и как следствие увеличение

посещаемости кукольного театра на

15% до 2024 года.

Когарлыцкий А. С.,

министр строительства и

архитектуры

Ставропольского края

- 31.12.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.1

Прочий тип документа о

предоставлении земельного участка

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.05.2019

Мероприятие "Направление в министерство

имущественных отношений края заявления и

комплекта документов о предоставлении

земельного участка во временное пользование

министерству строительства края

"

1.1.1

Заявка Направлена в министерство

имущественных отношений края и

комплект документов о

предоставлении земельного участка во

временное пользование министерству

строительства края

20.03.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

14.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка правового акта

министерством имущественных отношений

Ставропольского края о закреплении земельного

участка за министерством строительства и

архитектуры Ставропольского края на период

проведения работ

"

1.1.2

Прочий тип документа проект

правового акт министерством

имущественных отношений

Ставропольского края о закреплении

земельного участка за министерством

строительства и архитектуры

Ставропольского края на период

проведения работ

15.04.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.05.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

1.2

Прочий тип документа положительные

заключения на проектно-сметную

документацию по результатам

государственных экспертиз

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

31.12.2018

Мероприятие "Разработка проектной

документации на приспособление недвижимого

памятника истории и культуры "Народный дом

конца XIX века" под "Ставропольский краевой

театр кукол" в г.Ставрополе

"

1.2.1

Прочий тип документа проектная

документация

01.07.2018 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.11.2018

Мероприятие "Направление проектной

документации на приспособление недвижимого

памятника истории и культуры "Народный дом

конца XIX века" под "Ставропольский краевой

театр кукол" в г.Ставрополе в автономное

учреждение Ставропольского края

«Государственная экспертиза в сфере

строительства»

"

1.2.2

Исходящее письмо о направлении

проектной документации

01.11.2018 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

05.11.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение экспертизы проектной

документации

"

1.2.3

Прочий тип документа Получена

экспертиза проектной документации

05.11.2018 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

31.12.2018

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

1.3

Прочий тип документа разрешение на

строительство (реконструкцию)

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.06.2019

Мероприятие "Направление заявления о

получении разрешения на строительство в орган

строительного надзора 

"

1.3.1

Заявка о получении разрешения на

строительство в орган строительного

надзора

01.06.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.06.2019

Мероприятие "Рассмотрение органом

строительного надзора заявления о выдаче

разрешения на строительство

"

1.3.2

Прочий тип документа о выдаче

разрешения на строительство

01.06.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.06.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.4

Акт выполненных работ КС-2, КС-3

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.11.2019

Мероприятие "Представление актов КС-2, КС-3

"

1.4.1

Акт Представлены акты КС-2, КС-3

20.08.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.08.2019

Мероприятие "Произведение оплаты

выполненных работ

"

1.4.2

Прочий тип документа оплата

выполненных работ

26.08.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Представление актов КС-2, КС-3

"

1.4.3

Акт Представлены акты КС-2, КС-3

20.09.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.09.2019

Мероприятие "Произведение оплаты

выполненных работ

"

1.4.4

Прочий тип документа оплата

выполненных работ

26.09.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

30.09.2019

Мероприятие "Представление актов КС-2, КС-3

"

1.4.5

Прочий тип документа Представлены

акты КС-2, КС-3

20.10.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.10.2019

Мероприятие "Произведение оплаты

выполненных работ

"

1.4.6

Прочий тип документа оплата

выполненных работ

26.10.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.11.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"1.5

Акт приема передачи поставленного

оборудования

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.11.2019

Мероприятие "Поставка оборудования заказчику

"

1.5.1

Акт приема передачи поставленного

оборудования

01.08.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.11.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.6

Исходящее письмо о состоянии

готовности объекта по состоянию на

отчетную дату

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.11.2019

Мероприятие "подготовка информации о

готовности объекта 51% "

1.6.1

Исходящее письмо о состоянии

готовности объекта по состоянию на

отчетную дату

10.06.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.7

Прочий тип документа

государственные контракты на

осуществление строительно-

монтажных работ

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.09.2019

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок

"

1.7.1

Прочий тип документа изменения в

план закупок

10.04.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

22.07.2019

Мероприятие "Размещение извещений

проведении закупок на осуществление

строительно-монтажных работ

"

1.7.2

Прочий тип документа Извещения

проведения закупок на осуществление

строительно-монтажных работ

30.04.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

21.07.2019

Мероприятие "Проведены конкурентные

процедуры по определению подрядчика

"

1.7.3

Прочий тип документа протокол по

результатам конкурентных процедур

27.05.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

08.08.2019

Мероприятие "Подписание государственных

контрактов на выполнение подрядных работ по

выполнению технологических решений объекта

«Приспособление недвижимого памятника

истории и культуры «Народный дом конца XIX

века» под «Ставропольский краевой театр кукол»

в г. Ставрополе»

"

1.7.4

Прочий тип документа заключены

государственные контракты

10.06.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8

Акт приема-передачи

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Приемка поставленного

оборудования по государственному контракту на

выполнение подрядных работ по выполнению

технологических решений объекта

«Приспособление недвижимого памятника

истории и культуры «Народный дом конца XIX

века» под «Ставропольский краевой театр кукол»

в г. Ставрополе»"

1.8.1

Акт приема-передачи

01.11.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.9

Прочий тип документа платежное

поручение

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

25.12.2019

Мероприятие "Подготовка платежного поручения

для оплаты поставленного оборудования"

1.9.1

Прочий тип документа платежное

поручение

01.12.2019 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.12.2019



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

1.10

Прочий тип документа оплата работ

согласно актов КС-2, КС-3

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.07.2020

Мероприятие "Представление актов КС-2, КС-3

"

1.10.

1

Акт КС-2, КС-3

20.02.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.02.2020

Мероприятие "Произведение оплаты

выполненных работ

"

1.10.

2

Прочий тип документа платежные

поручения

26.03.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

30.03.2020

Мероприятие "Представление актов КС-2, КС-3

"

1.10.

3

Акт КС-2, КС-3

20.04.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.04.2020

Мероприятие "Произведение оплаты

выполненных работ

"

1.10.

4

Прочий тип документа платежные

поручения

26.05.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

30.05.2020

Мероприятие "Представление актов КС-2, КС-3

"

1.10.

5

Акт КС-2, КС-3

20.06.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.06.2020

Мероприятие "Произведение оплаты выполнены

работ

"

1.10.

6

Прочий тип документа платежные

поручения

26.06.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.07.2020



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Оборудование установлено"1.11

Отчет об установки оборудования

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.07.2020

Мероприятие "Монтаж оборудования

"

1.11.

1

Отчет о монтаже оборудования

01.01.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.06.2020

Мероприятие "Представление актов об установке

оборудования

"

1.11.

2

Акт об установки оборудования

25.06.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.07.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

1.12

Исходящее письмо о состоянии

готовности объекта

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.07.2020

Мероприятие "Подготовка информации о

готовности объекта 100%

"

1.12.

1

Исходящее письмо о состоянии

готовности объекта

- Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

1.13

Прочий тип документа заключение

органа государственного

строительного надзора

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.09.2020

Мероприятие "Направление заявления о

получении заключение о соответствии

построенного требованиям технических

регламентов и проектной документации 

"

1.13.

1

Заявка о получении заключение о

соответствии построенного

требованиям технических регламентов

и проектной документации

15.07.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

16.08.2020

Мероприятие "Проведение строительного надзора

и подготовка проекта заключения

"

1.13.

2

Прочий тип документа заключение

строительного надзора

17.08.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.08.2020

Мероприятие "Утверждение заключения о

соответствии построенного требованиям

технических регламентов и проектной

документации 

"

1.13.

3

Прочий тип документа о соответствии

построенного требованиям

технических регламентов и проектной

документации

26.08.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

1.14

Отчет о вводе в эксплуатацию

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.11.2020

Мероприятие "Подготовка заявления о вводе

объекта в эксплуатацию и формирование

комплекта документов к нему 

"

1.14.

1

Заявка о вводе объекта в эксплуатацию

и формирование комплекта документов

к ней

01.09.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.10.2020

Мероприятие "Направление заявления о вводе

объекта в эксплуатацию в орган выдавший

разрешение на строительство

"

1.14.

2

Заявка о вводе объекта в эксплуатацию

в орган выдавший разрешение на

строительство

01.10.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

11.10.2020

Мероприятие "Утверждения акта ввода объекта в

эксплуатацию

"

1.14.

3

Акт ввода объекта в эксплуатацию

12.10.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.11.2020

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

1.15

Прочий тип документа свидетельство о

государственной регистрации права на

объект недвижимого имущества

Якимов И. А.,

заместитель министра

строительства и

архитектуры

Ставропольского края

-

01.12.2020

Мероприятие "Подготовка комплекта документов

для регистрации права на объект недвижимого

имущества

"

1.15.

1

Прочий тип документа комплект

документов для регистрации права на

объект недвижимого имущества

20.10.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

25.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление комплекта

документов в Федеральную службу

государственной регистрации, кадастра и

картографии (далее - Росреестр) для регистрации

права

"

1.15.

2

Прочий тип документа комплект

документов в Росреестр для

регистрации права

25.10.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.11.2020

Мероприятие "Осуществление Росреестром

регистрационных действий

"

1.15.

3

Прочий тип документа свидетельство о

регистрации права

01.11.2020 Суюнчев А. А.,

Начальник отдела

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами "0

2

 С 2020 по 2024 годы обновлен парк

музыкальных инструментов,

приобретено специальное

оборудование и расходные материалы

для33 образовательных организаций в

сфере культуры Ставропольского края,

созданы условия для повышения

качества художественного образования.

В числе33 образовательных

учреждений отрасли культуры: 29

детских музыкальных,

художественных, хореографических

школ и школ искусств (31,5% от

общего количества детских школ

искусств по видам искусств) и 4

училища (100% от общего количества

училищ), оснащенных музыкальными

инструментами, оборудованием,

учебными материалами.

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.1

Прочий тип документа Перечень

музыкальных инструментов,

подлежащих приобретению в 2020 году

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Направление запроса в органы

местного самоуправления о потребности в

музыкальных инструментах

"

2.1.1

Исходящее письмо о потребности в

музыкальных инструментах

01.10.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

05.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка проекта перечня

музыкальных инструментов подлежащих

приобретению в 2020 году

"

2.1.2

Прочий тип документа проект перечня

музыкальных инструментов

подлежащих приобретению в 2020 году

06.10.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.11.2019

Мероприятие "Направление проекта перечня

музыкальных инструментов подлежащих

приобретению в 2020 году на согласование в

Министерство культуры Российской Федерации

"

2.1.3

Исходящее письмо о направлении

проекта перечня музыкальных

инструментов подлежащих

приобретению в 2020 году на

согласование в Министерство

культуры Российской Федерации

01.11.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.11.2019

Мероприятие "Согласование перечня

музыкальных инструментов, подлежащих

приобретению в 2020 году

"

2.1.4

Отчет о согласовании перечня

музыкальных инструментов,

подлежащих приобретению в 2020 году

16.11.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.2

Соглашение

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.03.2020

Мероприятие "Проект соглашения сформирован в

системе  "Электронный бюджет""

2.2.1

Отчет о формировании проекта

соглашения в системе "Электронный

бюджет"

01.02.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.02.2020

Мероприятие "Согласование проекта соглашения

в системе Электронный бюджет министерством

культуры Ставропольского края

"

2.2.2

Отчет О согласовании проекта

соглашения в системе "Электронный

бюджет"

16.02.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

21.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта соглашения

с министерством финансов Ставропольского края

"

2.2.3

Отчет О согласовании проекта

соглашения с министерством финансов

Ставропольского края

22.02.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

25.02.2020

Мероприятие "Подписание соглашения

Губернатором Ставропольского края

"

2.2.4

Отчет о подписании соглашения

Губернатором Ставропольского края

26.02.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.03.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.3

Постановление о распределении

субсидии из федерального бюджета

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов принят Правительством

Ставропольского края

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.03.2020

Мероприятие "Подготовка проекта постановления

Правительства Ставропольского края о

распределении субсидий муниципальным

образованиям на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов"

2.3.1

Прочий тип документа О подготовки

проекта постановления Правительства

Ставропольского края о распределении

субсидий муниципальным

образованиям на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов

01.03.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

06.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта правового

акта Правительства Ставропольского края о

распределении в 2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.3.2

Отчет о согласовании проекта

правового акта Правительства

Ставропольского края о распределении

в 2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

06.03.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

14.03.2020

Мероприятие "Подписание проекта правового

акта Правительства Ставропольского края о

распределении в 2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.3.3

Постановление Правительства

Ставропольского края о распределении

в 2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусс

16.03.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.4

Соглашение о предоставлении в 2020

году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

30.04.2020

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений с

органами местного самоуправления о

предоставлении в 2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

"

2.4.1

Отчет о подготовке проектов

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении в

2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

01.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

13.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проектов соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении в 2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

"

2.4.2

Отчет о согласовании проектов

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении в

2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

14.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

20.04.2020

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении в 2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств посредством ГИС

"Электронный бюджет" 

"

2.4.3

Соглашение с органами местного

самоуправления о предоставлении в

2020 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств посредством ГИС

"Электронный бюджет"

21.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.5

Отчет о разработке проектов планов

закупок

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

15.05.2020

Мероприятие "Разработка проектов

планов-графиков закупок"

2.5.1

Отчет о разработке проектов планов-

графиков закупок

30.04.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

11.05.2020

Мероприятие "Утверждение планов-графиков

закупок"

2.5.2

Отчет об утверждении планов-

графиков закупок

12.05.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

14.05.2020

Мероприятие "Размещение планов-графиков

закупок в ЕИС"

2.5.3

Отчет о размещении планов-графиков

закупок в ЕИС

14.05.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.05.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.6

Акт приема-передачи музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов для муниципальных

образовательных организаций

дополнительного образования (детских

школ искусств) по видам искусств

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

15.08.2020

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

2.6.1

Отчет о размещении извещений о

проведении конкурентных процедур

29.05.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

30.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению поставщиков

"

2.6.2

Отчет о проведении конкурентных

процедур по определению

поставщиков

15.06.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.07.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.6.3

Прочий тип документа муниципальные

контракты на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

25.06.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.08.2020

Мероприятие "Подготовка конкурсной

документации для приобретения музыкальных

инструментов, оборудованием и учебными

материалами "

2.6.4

Прочий тип документа информация о

подготовке органами местного

самоуправления конкурсной

документации для приобретения

музыкальных инструментов,

оборудованием и учебными

материалами

15.05.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

29.05.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.7

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчета об использовании

субсидии в министерство культуры

Ставропольского края

"

2.7.1

Отчет об использовании субсидии

16.11.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета в министерство

культуры Российской Федерации об

использовании субсидии

"

2.7.2

Отчет в министерство культуры

Российской Федерации об

использовании субсидии

26.11.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление отчета в

министерство культуры Российской Федерации об

использовании субсидии

"

2.7.3

Исходящее письмо о направлении

отчета в министерство культуры

Российской Федерации об

использовании субсидии

30.11.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.8

Акт приемки поставленных товаров

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

01.12.2020

Мероприятие "Подписание актов поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

2.8.1

Акт приема-передачи поставленных

товаров

01.07.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2020

Мероприятие "Поставка музыкальных

инструментов, оборудования, материалов"

2.8.2

Отчет о поставке музыкальных

инструментов, оборудования,

материалов

01.06.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.9

Прочий тип документа платежное

поручение

Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

-

01.12.2020

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных

музыкальных инструментов, оборудования и

учебных материалов "

2.9.1

Прочий тип документа платежное

поручение

01.08.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2020



50
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.10

Прочий тип документа перечень

музыкальных инструментов,

подлежащих приобретению в 2022 году

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

01.12.2021

Мероприятие "Направление запроса в органы

местного самоуправления о потребности в

музыкальных инструментах

"

2.10.

1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о потребности в

музыкальных инструментах

01.10.2021 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

05.10.2021

Мероприятие "Подготовка проекта перечня

музыкальных инструментов подлежащих

приобретению в 2020 году

"

2.10.

2

Прочий тип документа проект перечня

музыкальных инструментов

подлежащих приобретению в 2020 году

06.10.2021 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.11.2021

Мероприятие "Проект перечня музыкальных

инструментов подлежащих приобретению в 2022

году направлен на согласование в Министерство

культуры Российской Федерации"

2.10.

3

Исходящее письмо о направлении на

согласование в Министерство

культуры Российской Федерации

проекта перечня музыкальных

инструментов подлежащих

приобретению в 2022 году

01.11.2021 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.11.2021

Мероприятие "Согласован перечень музыкальных

инструментов подлежащих приобретению в 2020

году"

2.10.

4

Отчет о согласовании перечня

музыкальных инструментов

подлежащих приобретению в 2020 году

16.11.2021 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.11

Соглашение между министерством

культуры Российской Федерации и

Правительством Ставропольского края

о предоставлении субсидии

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

20.02.2022

Мероприятие "Согласование проекта соглашения

в системе Электронный бюджет министерством

культуры Ставропольского края

"

2.11.

1

Отчет о согласование проекта

соглашения в системе Электронный

бюджет министерством культуры

Ставропольского края

01.02.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

05.02.2022

Мероприятие "Согласование проекта соглашения

с министерством финансов Ставропольского края

"

2.11.

2

Отчет о согласовании проекта

соглашения с министерством финансов

Ставропольского края

06.02.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

11.02.2022

Мероприятие "Подписание соглашения

Губернатором Ставропольского края

"

2.11.

3

Соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

11.02.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

20.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.12

Соглашение о предоставлении в 2022

году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

30.03.2022

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений с

органами местного самоуправления о

предоставлении в 2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

"

2.12.

1

Отчет о подготовке проектов

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении в

2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

01.03.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

10.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проектов соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении в 2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

"

2.12.

2

Отчет о согласовании проектов

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении в

2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

10.03.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

21.03.2022

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении в 2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств посредством ГИС

"Электронный бюджет" 

"

2.12.

3

Соглашение о предоставлении в 2022

году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств посредством ГИС

"Электронный бюджет"

22.03.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

30.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.13

Постановление о распределение в 2020

году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.03.2022

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края о

распределении в 2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.13.

1

Прочий тип документа проект правого

акта Правительства Ставропольского

края о распределении в 2022 году

субсидий бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов для муниципальных

образовательных организаций

дополнительного образования (детских

школ искусств) по видам искусств

21.02.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта правового

акта Правительства Ставропольского края о

распределении в 2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.13.

2

Отчет о согласовании проекта

правового акта Правительства

Ставропольского края о распределении

в 2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

01.03.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.03.2022

Мероприятие "Подписание проекта правового

акта Правительства Ставропольского края о

распределении в 2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.13.

3

Постановление Правительства

Ставропольского края о распределении

в 2022 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

16.03.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.14

Акт приема передачи музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов для муниципальных

образовательных организаций

дополнительного образования (детских

школ искусств) по видам искусств

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

01.07.2022

Мероприятие "Внесение изменений в

планы-графики закупок

"

2.14.

1

Прочий тип документа изменение в

планы закупок

01.04.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

08.04.2022

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

2.14.

2

Отчет о размещении извещений о

проведении конкурентных процедур

15.04.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

25.04.2022

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению поставщиков

"

2.14.

3

Отчет о проведении конкурентных

процедур по определению

поставщиков

25.04.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.05.2022

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.14.

4

Прочий тип документа муниципальные

контракты на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

16.05.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.15

Акт приема-передачи музыкальных

инструментов, оборудования и

учебных материалов

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

20.12.2022

Мероприятие "Поставка музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.15.

1

Акт приема передачи музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов для муниципальных

образовательных организаций

дополнительного образования (детских

школ искусств) по видам искусств

01.06.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.12.2022

Мероприятие "Подписание актов приема передачи

музыкальных инструментов, оборудования,

материалов"

2.15.

2

Акт приема-передачи музыкальных

инструментов, оборудования,

материалов

01.07.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.16

Прочий тип документа платежные

поручения

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2022

Мероприятие "Произведение оплаты

поставленных музыкальных инструментов,

оборудования материалов"

2.16.

1

Отчет о произведении оплаты

поставленных музыкальных

инструментов

10.07.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

27.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.17

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчета об использовании

субсидии в министерство культуры

Ставропольского края

"

2.17.

1

Отчет об использовании субсидии

органами местного самоуправления

28.11.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

27.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета в министерство

культуры Российской Федерации об

использовании субсидии

"

2.17.

2

Отчет в министерство культуры

Российской Федерации об

использовании субсидии

27.12.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

29.12.2022

Мероприятие "Направление отчета в

министерство культуры Российской Федерации об

использовании субсидии

"

2.17.

3

Исходящее письмо О направлении

отчета в министерство культуры

Российской Федерации об

использовании субсидии

30.12.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.18

Прочий тип документа перечень

музыкальных инструментов

подлежащих приобретению в 2024 году

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

01.12.2023

Мероприятие "Направление запроса в органы

местного самоуправления о потребности в

музыкальных инструментах

"

2.18.

1

Исходящее письмо о потребности в

музыкальных инструментах

01.10.2023 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

05.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка проекта перечня

музыкальных инструментов подлежащих

приобретению в 2024 году

"

2.18.

2

Прочий тип документа проект перечня

музыкальных инструментов

подлежащих приобретению в 2024 году

06.10.2023 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.11.2023

Мероприятие "Проект перечня музыкальных

инструментов подлежащих приобретению в 2024

году направлен на согласование в Министерство

культуры Российской Федерации

"

2.18.

3

Исходящее письмо о направлении

проекта перечня музыкальных

инструментов подлежащих

приобретению в 2024 году на

согласование в Министерство

культуры Российской Федерации

01.11.2023 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.11.2023

Мероприятие "Согласован перечень музыкальных

инструментов подлежащих приобретению в 2024

году

"

2.18.

4

Прочий тип документа перечень

музыкальных инструментов

подлежащих приобретению в 2024 году

16.11.2023 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.19

Соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

15.02.2024

Мероприятие "Согласование проекта соглашения

в системе Электронный бюджет министерством

культуры Ставропольского края

"

2.19.

1

Отчет о согласовании проекта

соглашения в системе Электронный

бюджет министерством культуры

Ставропольского края

10.01.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.02.2024

Мероприятие "Согласование проекта соглашения

с министерством финансов Ставропольского края

"

2.19.

2

Отчет о согласовании проекта

соглашения с министерством финансов

Ставропольского края

01.02.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

10.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подписание соглашения

Губернатором Ставропольского края

"

2.19.

3

Соглашение о предоставлении

бюджету Ставропольского края

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

10.02.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.02.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.20

Постановление об утверждении

распределения в 2024 году субсидий

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов для муниципальных

образовательных организаций

дополнительного образования (детских

школ искусств) по видам искусств

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.03.2024

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края о

распределении в 2024 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.20.

1

Прочий тип документа проект правого

акта Правительства Ставропольского

края о распределении в 2024 году

субсидий бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов для муниципальных

образовательных организаций

дополнительного образования (детских

школ искусств) по видам искусств

10.01.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта правового

акта Правительства Ставропольского края о

распределении в 2024 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.20.

2

Отчет о согласовании проекта

правового акта Правительства

Ставропольского края о распределении

в 2024 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

16.01.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.02.2024

Мероприятие "Подписание проекта правового

акта Правительства Ставропольского края о

распределении в 2024 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.20.

3

Постановление о распределении в 2024

году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

17.02.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.03.2024



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.21

Соглашение

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

30.03.2024

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений с

органами местного самоуправления о

предоставлении в 2024 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

"

2.21.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении в

2024 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

01.03.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

06.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проектов соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении в 2024 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

"

2.21.

2

Отчет о согласовании проектов

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении в

2024 году субсидий бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств в ГИС

"Электронный бюджет"

07.03.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

20.03.2024

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении в 2024 году субсидий бюджетам

муниципальных образований Ставропольского

края на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств посредством ГИС

"Электронный бюджет" 

"

2.21.

3

Соглашение соглашения с органами

местного самоуправления о

предоставлении в 2020 году субсидий

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов для муниципальных

образовательных организаций

дополнительного образования (детских

школ искусств) по видам искусств

посредством ГИС "Электронный

бюджет"

21.03.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

30.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.22

Отчет

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

01.07.2024

Мероприятие "Внесение изменений в

планы-графики закупок

"

2.22.

1

Отчет о внесении изменений в планы-

графики закупок

01.04.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

06.04.2024

Мероприятие "Внесение изменений в

планы-графики закупок

"

2.22.

2

Отчет о внесении изменений в планы-

графики закупок

06.04.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

12.04.2024

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

2.22.

3

Отчет о размещении извещений о

проведении конкурентных процедур

12.04.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

25.04.2024

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению поставщиков

"

2.22.

4

Отчет о проведении конкурентных

процедур по определению

поставщиков

26.04.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.07.2024

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на приобретение музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования (детских школ

искусств) по видам искусств

"

2.22.

5

Прочий тип документа муниципальные

контракты на приобретение

музыкальных инструментов,

оборудования и материалов для

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования (детских школ искусств)

по видам искусств

15.05.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.23

Акт приема передачи поставленных

музыкальных инструментов,

оборудования и учебных материалов

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

20.12.2024

Мероприятие "Поставка музыкальных

инструментов, оборудования и учебных

материалов "

2.23.

1

Отчет о поставленных музыкальных

инструментах, оборудовании и

учебных материалов

01.06.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.12.2024

Мероприятие "Подписание актов приема передачи

музыкальных инструментов, оборудования,

учебных материалов"

2.23.

2

Акт приема передачи музыкальных

инструментов, оборудования, учебных

материалов

01.07.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.24

Отчет о проведении оплаты

поставленных музыкальных

инструментов, оборудования и

учебных материалов

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2024

Мероприятие "Произведение оплаты

поставленных музыкальных инструментов,

оборудования, учебных материалов"

2.24.

1

Отчет о проведении оплаты

поставленных музыкальных

инструментов, оборудования, учебных

материалов

10.07.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

27.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.25

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Олесов С. И.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2024

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчета об использовании

субсидии в министерство культуры

Ставропольского края

"

2.25.

1

Отчет об использовании субсидии в

министерство культуры

Ставропольского края

01.11.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

28.12.2024
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка отчета в министерство

культуры Российской Федерации об

использовании субсидии

"

2.25.

2

Отчет в министерство культуры

Российской Федерации об

использовании субсидии

28.12.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

30.12.2024

Мероприятие "Направление отчета в

министерство культуры Российской Федерации об

использовании субсидии

"

2.25.

3

Исходящее письмо о направлении

отчета в министерство культуры

Российской Федерации об

использовании субсидии

30.12.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

31.12.2024

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы здания

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований Ставропольского

края"0

3

Для жителей сельских населенных

пунктов Ставропольского края

доступность к качественным услугам

культуры обеспечена за счет

капитального ремонта (реконструкции)

не менее 30 зданий сельских

культурно-досуговых учреждений до

2024 года за счет средств бюджета

Ставропольского края (нарастающим

итогом).

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

- 31.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.1

Прочий тип документа Заключения на

проектно-сметную документацию

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.05.2019

Мероприятие "Разработка проектно-сметной

документации на объекты капитального ремонта"

3.1.1

Прочий тип документа проекты

проектно-сметной документации на

объекты капитального ремонта

01.12.2018 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Прохождение государственной

экспертизы проектно-сметной документации на

объекты капитального ремонта"

3.1.2

Прочий тип документа Заключения на

проектно-сметную документацию по

результатам государственной

экспертизы

01.02.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.05.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

3.2

Постановление об утверждении

Порядок распределения и

предоставления субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

28.12.2018

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении Порядка распределения и

предоставления субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры 

"

3.2.1

Постановление проект об утверждении

Порядка распределения и

предоставления субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

01.09.2018 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта правового

акта Правительства Ставропольского края об

утверждении Порядка распределения и

предоставления субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры 

"

3.2.2

Постановление Проект об утверждении

Порядка распределения и

предоставления субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

01.10.2018 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

26.12.2018

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении Порядка распределения и

предоставления субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры 

"

3.2.3

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

Порядка распределения и

предоставления субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

26.12.2018 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

28.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.3

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

распределения субсидий из бюджета

Ставропольского края, выделяемых

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края в

2019 году на проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований

Ставропольского края в рамках

реализации подпрограммы

"Государственная поддержка отрасли

культуры" государственной программы

Ставропольского края "Сохранение и

развитие культуры"

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

11.04.2019

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

"

3.3.1

Постановление проект правого акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

20.01.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

30.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

"

3.3.2

Постановление проект правого акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

30.01.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

10.04.2019

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

"

3.3.3

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры

10.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

11.04.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.4

Соглашение о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2019

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры 

"

3.4.1

Соглашение проект о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

11.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

направлены на согласование в муниципальные

образования

"

3.4.2

Соглашение проект о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений в сельской местности

направлены на согласование в

муниципальные образования

15.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2019

Мероприятие "Согласование в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

"

3.4.3

Соглашение проект о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры с органами

местного самоуправления

муниципальных образований

22.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

25.04.2019

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

о выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры в

системе Электронный бюджет

"

3.4.4

Соглашение проект о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в системе

Электронный бюджет

25.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.5

Прочий тип документа планы закупок

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.07.2019

Мероприятие "Разработка проектов планов

закупок"

3.5.1

Отчет о разработке проектов планов

закупок

29.04.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

13.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проектов планов

закупок"

3.5.2

Отчет о согласовании проектов планов

закупок

13.05.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.06.2019

Мероприятие "Утверждение планов закупок"3.5.3

Отчет об утверждении планов закупок

16.05.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.07.2019

Мероприятие "Размещение планов закупок в

Единой информационной системе в сфере закупок

(далее - ЕИС)"

3.5.4

Прочий тип документа планы закупок

21.05.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.6

Прочий тип документа

Муниципальные контракты на

выполнение работ по капитальному

ремонту муниципальных учреждений

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.08.2019

Мероприятие "Внесение изменений в

планы-графики закупок

"

3.6.1

Отчет о внесении изменений в планы-

графики закупок

30.04.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

27.07.2019

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

3.6.2

Отчет о размещении извещений о

проведении конкурентных процедур

17.05.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

02.08.2019

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному ремонту 

"

3.6.3

Отчет о проведении конкурентных

процедур по определению подрядчика

на выполнение работ по капитальному

ремонту

06.06.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.08.2019

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ по капитальному

муниципальных учреждений 

"

3.6.4

Отчет о подписании муниципальных

контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту муниципальных

учреждений

17.06.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.7

Акт выполненных работ по

капитальному ремонту зданий

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований

Ставропольского края

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.12.2019

Мероприятие "Приемка выполненных работ и

подписание актов КС-2 КС-3"

3.7.1

Акт акты выполненных работ

15.09.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.8

Прочий тип документа платежное

поручение

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2019

Мероприятие "Получение заявок от органов

местного самоуправления на финансирование

выполненных работ"

3.8.1

Заявка на финансирование

выполненных работ

15.09.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2019

Мероприятие "Резервирование средств для оплаты

выполненных работ в соответствии с заявками"

3.8.2

Исходящее письмо в финансовый орган

о резервировании средств для оплаты

выполненных работ

15.09.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2019

Мероприятие "Проведение оплаты по

муниципальным контрактам по капитальному

ремонту зданий муниципальных учреждений"

3.8.3

Прочий тип документа платежные

поручения

20.09.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.9

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчетов об использовании

субсидий

"

3.9.1

Отчет об использовании субсидий

31.07.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

27.12.2019

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации

"

3.9.2

Отчет в Министерство культуры

Российской Федерации о достижении

показателей по результату

регионального проекта

01.08.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.10

Прочий тип документа заключение по

результатам государственной

экспертизы проектно-сметной

документации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.05.2020

Мероприятие "Разработка проектно-сметной

документации на объекты капитального ремонта

"

3.10.

1

Прочий тип документа проектно-

сметная документация - проект

01.12.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.02.2020

Мероприятие "Прохождение государственной

экспертизы проектно-сметной документации на

объекты капитального ремонта

"

3.10.

2

Отчет о проведении экспертизы

проектно-сметной документации

01.02.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.05.2020
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.11

Акт приемки выполненных работ

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

20.12.2020

Мероприятие "Проведение работ по капитальному

ремонту.

"

3.11.

1

Отчет о проведении работ по

капитальному ремонту.

05.07.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.12

Постановление о распределении

субсидий из бюджета Ставропольского

края, выделяемых бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края в 2020 году на

проведение капитального ремонта

зданий и сооружений муниципальных

учреждений культуры муниципальных

образований Ставропольского края в

рамках реализации подпрограммы

"Государственная поддержка отрасли

культуры" государственной программы

Ставропольского края "Сохранение и

развитие культуры"

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.04.2020

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.12.

1

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

10.01.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

30.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.12.

2

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

31.01.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

28.02.2020

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.12.

3

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

01.03.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.04.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.13

Соглашение о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2020

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

"

3.13.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

01.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

направлены на согласование в муниципальные

образования

"

3.13.

2

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры направлены на

согласование в муниципальные

образования

15.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2020

Мероприятие "Согласование в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

"

3.13.

3

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры с органами

местного самоуправления

муниципальных образований

22.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

26.04.2020

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

о выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры в

системе Электронный бюджет

"

3.13.

4

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в системе

Электронный бюджет

26.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.14

Прочий тип документа планы закупок

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.07.2020

Мероприятие "Разработка проектов

планов-графиков закупок"

3.14.

1

Отчет о разработке проектов планов

закупок

29.04.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

13.06.2020

Мероприятие "Согласование проектов

планов-графиков закупок"

3.14.

2

Отчет о согласовании проектов

планов-графиков закупок

13.05.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.06.2020

Мероприятие "Утверждение планов-графиков

закупок"

3.14.

3

Отчет об утверждении планов-

графиков закупок

16.05.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.07.2020

Мероприятие "Размещение планов-графиков

закупок в ЕИС"

3.14.

4

Отчет о размещении в ЕИС плана-

графика закупок

21.05.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.15

Прочий тип документа

Муниципальные контракты на

выполнение работ по капитальному

ремонту муниципальных учреждений

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.08.2020

Мероприятие "Подготовка конкурсной

документации для размещения муниципальных

заказов на проведение капитального ремонта

муниципальных учреждений культуры"

3.15.

1

Прочий тип документа отчет о

подготовке конкурсной документации

для размещения муниципального заказа

на проведение капитального ремонта

муниципальных учреждений культуры

30.04.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.07.2020

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

3.15.

2

Прочий тип документа Отчет о

размещении извещений о проведении

конкурентных процедур

17.05.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному ремонту."

3.15.

3

Прочий тип документа Отчет о

проведении конкурентных процедур по

определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному

ремонту.

01.06.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.08.2020

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ по капитальному

ремонту"

3.15.

4

Прочий тип документа Отчет о

подписании муниципальных

контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту

12.06.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.08.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.16

Акт КС-2, КС-3

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

26.12.2020

Мероприятие "Подписание актов сдачи-приемки

выполненных работ по капитальному ремонту "

3.16.

1

Акт сдачи-приемки

15.09.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.17

Прочий тип документа платежные

поручения

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2020

Мероприятие "Резервирование средств для оплаты

выполненных работ по капитальному ремонту

учреждений в соответствии с заявками"

3.17.

1

Отчет о резервировании средств

25.09.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2020

Мероприятие "Проведение оплаты по

муниципальным контрактам по капитальному

ремонту."

3.17.

2

Прочий тип документа платежные

поручения

31.07.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Получение заявок от органов

местного самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением актов КС-2 и

КС-3

"

3.17.

3

Заявка от органов местного

самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением

актов КС-2 и КС-3

20.07.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.18

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчетов об использовании

субсидий

"

3.18.

1

Прочий тип документа отчетов об

использовании субсидий

01.08.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.12.2020

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации

"

3.18.

2

Отчет о достижении показателей

результата регионального проекта

02.08.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.19

Прочий тип документа заключение по

результатам государственной

экспертизы проектно-сметной

документации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.05.2021

Мероприятие "Разработка проектно-сметной

документации на объекты капитального ремонта"

3.19.

1

Прочий тип документа проект

проектно-сметной документации на

объект капитального ремонта

01.12.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.02.2021

Мероприятие "Прохождение государственной

экспертизы проектно-сметной документации на

объекты капитального ремонта"

3.19.

2

Прочий тип документа Заключение на

проектно-сметную документацию по

результатам государственной

экспертизы

01.02.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.20

 

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

20.12.2021

Мероприятие "Проведение работ по капитальному

ремонту

"

3.20.

1

Акт формы КС-2 и КС-3

05.06.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.21

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

распределения субсидий из бюджета

Ставропольского края, выделяемых

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края в

2021 году на проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований

Ставропольского края в рамках

реализации подпрограммы

"Государственная поддержка отрасли

культуры" государственной программы

Ставропольского края "Сохранение и

развитие культуры"

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2021

Мероприятие "Подготовка проекты соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

"

3.21.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

01.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.21.

2

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

15.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2021

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.21.

3

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

22.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.22

Соглашение о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муницпальных

учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2021

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

"

3.22.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

01.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

направлены на согласование в муниципальные

образования

"

3.22.

2

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры направлены на

согласование в муниципальные

образования

15.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2021

Мероприятие "Согласование в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

"

3.22.

3

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры с органами

местного самоуправления

муниципальных образований

22.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

26.04.2021

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

о выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры в

системе Электронный бюджет

"

3.22.

4

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в системе

Электронный бюджет

26.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.23

Прочий тип документа планы закупок

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.07.2021

Мероприятие "Разработка проектов

планов-графиков закупок"

3.23.

1

Отчет о разработке проектов планов-

графиков закупок

29.04.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

13.06.2021

Мероприятие "Согласование проектов

планов-графиков закупок"

3.23.

2

Отчет о согласовании проектов

планов-графиков закупок

13.05.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.06.2021

Мероприятие "Утверждение планов-графиков

закупок"

3.23.

3

Отчет об утверждении планов-

графиков закупок

16.05.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.07.2021

Мероприятие "Размещение планов-графиков

закупок в ЕИС"

3.23.

4

Отчет о размещении в ЕИС планов-

графиков закупок

21.05.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2021

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.24

Прочий тип документа

Муниципальные контракты на

выполнение работ по капитальному

ремонту муниципальных учреждений

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.08.2021

Мероприятие "Подготовка конкурсной

документации для размещения муниципального

заказа на проведение капитального ремонта

муниципальных учреждений культуры"

3.24.

1

Прочий тип документа отчет о

подготовке конкурсной документации

для размещения муниципального заказа

на проведение капитального ремонта

муниципальных учреждений культуры

30.04.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.07.2021

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

3.24.

2

Прочий тип документа Отчет о

размещении извещений о проведении

конкурентных процедур

17.05.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному ремонту."

3.24.

3

Прочий тип документа Отчет о

проведении конкурентных процедур по

определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному

ремонту.

01.06.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.08.2021

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ по капитальному

ремонту"

3.24.

4

Прочий тип документа Отчет о

подписании муниципальных

контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту

12.06.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.08.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.25

Акт КС-2; КС-3

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

26.12.2021

Мероприятие "Подписание актов сдачи-приемки

выполненных работ по капитальному ремонту "

3.25.

1

Акт сдачи-приемки

15.09.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.26

Прочий тип документа платежные

поручения

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2021

Мероприятие "Резервирование средств для оплаты

выполненных работ по капитальному ремонту

учреждений в соответствии с заявками"

3.26.

1

Отчет о резервировании средств

25.09.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2021

Мероприятие "Проведение оплаты по

муниципальным контрактам по капитальному

ремонту."

3.26.

2

Прочий тип документа платежные

поручения

31.07.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Получение заявок от органов

местного самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением актов КС-2 и

КС-3

"

3.26.

3

Заявка от органов местного

самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением

актов КС-2 и КС-3

20.07.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.27

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2021

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчетов об использовании

субсидий

"

3.27.

1

Прочий тип документа отчетов об

использовании субсидий

01.08.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.12.2021

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации

"

3.27.

2

Отчет о достижении показателей

результата регионального проекта

02.08.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.12.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.28

Прочий тип документа заключение по

результатам государственной

экспертизы проектно-сметной

документации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.05.2022

Мероприятие "Разработка проектно-сметной

документации на объект капитального ремонта"

3.28.

1

Прочий тип документа проект

проектно-сметной документации на

объект капитального ремонта

01.12.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.02.2022

Мероприятие "Прохождение государственной

экспертизы проектно-сметной документации на

объекты капитального ремонта"

3.28.

2

Прочий тип документа Заключение на

проектно-сметную документацию по

результатам государственной

экспертизы

01.02.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.29

Акт приемки выполненных работ

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение работ по капитальному

ремонту.

"

3.29.

1

Акт формы КС-2 и КС-3

05.06.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.30

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

распределения субсидий из бюджета

Ставропольского края, выделяемых

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края в

2022 году на проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований

Ставропольского края в рамках

реализации подпрограммы

"Государственная поддержка отрасли

культуры" государственной программы

Ставропольского края "Сохранение и

развитие культуры"

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2022

Мероприятие "Подготовка проекты соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

"

3.30.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

01.04.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.30.

2

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

15.04.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2022

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.30.

3

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

22.04.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.31

Соглашение о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2022

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

"

3.31.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

01.04.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

направлены на согласование в муниципальные

образования

"

3.31.

2

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры направлены на

согласование в муниципальные

образования

15.04.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2022

Мероприятие "Согласование в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

"

3.31.

3

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры с органами

местного самоуправления

муниципальных образований

22.04.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

26.04.2022

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

о выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры в

системе Электронный бюджет

"

3.31.

4

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в системе

Электронный бюджет

26.04.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.32

Прочий тип документа планы закупок

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.07.2022

Мероприятие "Разработка проектов

планов-графиков закупок"

3.32.

1

Отчет о разработке проектов планов-

графиков закупок

29.04.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

13.06.2022

Мероприятие "Согласование проектов

планов-графиков закупок"

3.32.

2

Отчет о согласовании проектов

планов-графиков закупок

13.05.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.06.2022

Мероприятие "Утверждение планов-графиков

закупок"

3.32.

3

Отчет об утверждении планов-

графиков закупок

16.05.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.07.2022

Мероприятие "Размещение планов-графиков

закупок в ЕИС"

3.32.

4

Отчет о размещении в ЕИС планов-

графиков закупок

21.05.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2022

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.33

Прочий тип документа

Муниципальные контракты на

выполнение работ по капитальному

ремонту муниципальных учреждений

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.08.2022

Мероприятие "Подготовка конкурсной

документации для размещения муниципальных

заказов на проведение капитального ремонта

муниципальных учреждений культуры"

3.33.

1

Прочий тип документа отчет о

подготовке конкурсной документации

для размещения муниципальных

заказов на проведение капитального

ремонта муниципальных учреждений

культуры

30.04.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.07.2022

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

3.33.

2

Прочий тип документа Отчет о

размещении извещений о проведении

конкурентных процедур

17.05.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному ремонту."

3.33.

3

Прочий тип документа Отчет о

проведении конкурентных процедур по

определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному

ремонту.

01.06.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.08.2022

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ по капитальному

ремонту"

3.33.

4

Прочий тип документа Отчет о

подписании муниципальных

контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту

12.06.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.08.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.34

Акт КС-2, КС-3

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

26.12.2022

Мероприятие "Подписание актов сдачи-приемки

выполненных работ по капитальному ремонту "

3.34.

1

Акт сдачи-приемки

15.09.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.35

Прочий тип документа платежные

поручения

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2022

Мероприятие "Резервирование средств для оплаты

выполненных работ по капитальному ремонту

учреждений в соответствии с заявками"

3.35.

1

Отчет о резервировании средств

25.09.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2022

Мероприятие "Проведение оплаты по

муниципальным контрактам по капитальному

ремонту."

3.35.

2

Прочий тип документа платежные

поручения

31.07.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Получение заявок от органов

местного самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением актов КС-2 и

КС-3

"

3.35.

3

Заявка от органов местного

самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением

актов КС-2 и КС-3

20.07.2022 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.36

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2022

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчетов об использовании

субсидий

"

3.36.

1

Прочий тип документа отчетов об

использовании субсидий

01.08.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.12.2022

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации

"

3.36.

2

Отчет о достижении показателей

результата регионального проекта

02.08.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.12.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.37

Прочий тип документа заключение по

результатам государственной

экспертизы проектно-сметной

документации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.05.2023

Мероприятие "Разработка проектно-сметной

документации на объект капитального ремонта"

3.37.

1

Прочий тип документа проект

проектно-сметной документации на

объект капитального ремонта

01.12.2022 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.02.2023

Мероприятие "Прохождение государственной

экспертизы проектно-сметной документации на

объекты капитального ремонта"

3.37.

2

Прочий тип документа Заключение на

проектно-сметную документацию по

результатам государственной

экспертизы

01.02.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.38

Акт приемки выполненных работ

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

20.12.2023

Мероприятие "Проведение работ по капитальному

ремонту.

"

3.38.

1

Акт формы КС-2 и КС-3

05.06.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.39

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

распределения субсидий из бюджета

Ставропольского края, выделяемых

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края в

2023 году на проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований

Ставропольского края в рамках

реализации подпрограммы

"Государственная поддержка отрасли

культуры" государственной программы

Ставропольского края "Сохранение и

развитие культуры"

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2023

Мероприятие "Подготовка проекты соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

"

3.39.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

01.04.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.39.

2

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

15.04.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2023

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.39.

3

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

22.04.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.40

Соглашение о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муницпальных

учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2023

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

"

3.40.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

01.04.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

направлены на согласование в муниципальные

образования

"

3.40.

2

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры направлены на

согласование в муниципальные

образования

15.04.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2023

Мероприятие "Согласование в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

"

3.40.

3

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры с органами

местного самоуправления

муниципальных образований

22.04.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

26.04.2023

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

о выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры в

системе Электронный бюджет

"

3.40.

4

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в системе

Электронный бюджет

26.04.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.41

Прочий тип документа планы закупок

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.07.2023

Мероприятие "Разработка проектов

планов-графиков закупок"

3.41.

1

Отчет о разработке проектов планов-

графиков закупок

29.04.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

13.06.2023

Мероприятие "Согласование проектов

планов-графиков закупок"

3.41.

2

Отчет о согласовании проектов

планов-графиков закупок

13.05.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.06.2023

Мероприятие "Утверждение планов-графиков

закупок"

3.41.

3

Отчет об утверждении планов-

графиков закупок

16.05.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.07.2023

Мероприятие "Размещение планов-графиков

закупок в ЕИС"

3.41.

4

Отчет о размещении в ЕИС планов-

графиков закупок

21.05.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2023

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.42

Прочий тип документа

Муниципальные контракты на

выполнение работ по капитальному

ремонту муниципальных учреждений

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.08.2023

Мероприятие "Подготовка конкурсной

документации для размещения муниципальных

заказов на проведение капитального ремонта

муниципальных учреждений культуры"

3.42.

1

Прочий тип документа отчет о

подготовке конкурсной документации

для размещения муниципальных

заказов на проведение капитального

ремонта муниципальных учреждений

культуры

30.04.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.07.2023

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

3.42.

2

Прочий тип документа Отчет о

размещении извещений о проведении

конкурентных процедур

17.05.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному ремонту."

3.42.

3

Прочий тип документа Отчет о

проведении конкурентных процедур по

определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному

ремонту.

01.06.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.08.2023

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ по капитальному

ремонту"

3.42.

4

Прочий тип документа Отчет о

подписании муниципальных

контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту

12.06.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.08.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.43

Акт КС-2; КС-3

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

26.12.2023

Мероприятие "Подписание актов сдачи-приемки

выполненных работ по капитальному ремонту "

3.43.

1

Акт сдачи-приемки

15.09.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.12.2023

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.44

Прочий тип документа платежные

поручения

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2023

Мероприятие "Резервирование средств для оплаты

выполненных работ по капитальному ремонту

учреждений в соответствии с заявками"

3.44.

1

Отчет о резервировании средств

25.09.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2023

Мероприятие "Проведение оплаты по

муниципальным контрактам по капитальному

ремонту."

3.44.

2

Прочий тип документа платежные

поручения

31.07.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Получение заявок от органов

местного самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением актов КС-2 и

КС-3

"

3.44.

3

Заявка от органов местного

самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением

актов КС-2 и КС-3

20.07.2023 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.45

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2023

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчетов об использовании

субсидий

"

3.45.

1

Прочий тип документа отчетов об

использовании субсидий

01.08.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.12.2023

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации

"

3.45.

2

Отчет о достижении показателей

результата регионального проекта

02.08.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.12.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.46

Прочий тип документа заключение по

результатам государственной

экспертизы проектно-сметной

документации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.05.2024

Мероприятие "Разработка проектно-сметной

документации на объект капитального ремонта"

3.46.

1

Прочий тип документа проект

проектно-сметной документации на

объект капитального ремонта

01.02.2023 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.02.2024

Мероприятие "Прохождение государственной

экспертизы проектно-сметной документации на

объекты капитального ремонта"

3.46.

2

Прочий тип документа Заключение на

проектно-сметную документацию по

результатам государственной

экспертизы

01.02.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.47

Акт приемки выполненных работ

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

20.12.2024

Мероприятие "Проведение работ по капитальному

ремонту.

"

3.47.

1

Акт формы КС-2 и КС-3

05.06.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.48

Постановление о распределении

субсидий из бюджета Ставропольского

края, выделяемых бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края в 2024 году на

проведение капитального ремонта

зданий и сооружений муниципальных

учреждений культуры муниципальных

образований Ставропольского края в

рамках реализации подпрограммы

"Государственная поддержка отрасли

культуры" государственной программы

Ставропольского края "Сохранение и

развитие культуры"

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2024

Мероприятие "Подготовка проекты соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

"

3.48.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

01.04.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.48.

2

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

15.04.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2024

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры.

"

3.48.

3

Постановление проект об утверждении

распределения субсидии

муниципальным образованиям на

проведения капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений

культуры.

22.04.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.49

Соглашение о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муницпальных

учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2024

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

"

3.49.

1

Прочий тип документа проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры.

01.04.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

направлены на согласование в муниципальные

образования

"

3.49.

2

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры направлены на

согласование в муниципальные

образования

15.04.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2024

Мероприятие "Согласование в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

"

3.49.

3

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры с органами

местного самоуправления

муниципальных образований

22.04.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.04.2024

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

о выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры в

системе Электронный бюджет

"

3.49.

4

Прочий тип документа проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в системе

Электронный бюджет

26.04.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.50

Прочий тип документа планы закупок

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.07.2024

Мероприятие "Разработка проектов

планов-графиков закупок"

3.50.

1

Отчет о разработке проектов планов-

графиков закупок

29.04.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

13.06.2024

Мероприятие "Согласование проектов

планов-графиков закупок"

3.50.

2

Отчет Согласование проектов планов-

графиков закупок

13.05.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.06.2024

Мероприятие "Утверждение планов -графиков

закупок"

3.50.

3

Отчет об утверждении планов-

графиков закупок

16.05.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.07.2024

Мероприятие "Размещение планов-графиков

закупок в ЕИС"

3.50.

4

Отчет о размещении в ЕИС планов-

графиков закупок

21.05.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2024

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.51

Прочий тип документа

Муниципальные контракты на

выполнение работ по капитальному

ремонту муниципальных учреждений

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.08.2024

Мероприятие "Подготовка конкурсной

документации для размещения муниципальных

заказов на проведение капитального ремонта

муниципальных учреждений культуры"

3.51.

1

Прочий тип документа отчет о

подготовке конкурсной документации

для размещения муниципальных

заказов на проведение капитального

ремонта муниципальных учреждений

культуры

30.04.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.07.2024

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

3.51.

2

Прочий тип документа Отчет о

размещении извещений о проведении

конкурентных процедур

17.05.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.08.2024



103

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному ремонту."

3.51.

3

Прочий тип документа Отчет о

проведении конкурентных процедур по

определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному

ремонту.

01.06.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.08.2024

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ по капитальному

ремонту"

3.51.

4

Прочий тип документа Отчет о

подписании муниципальных

контрактов на выполнение работ по

капитальному ремонту

12.06.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.08.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.52

Акт КС-2, КС-3

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

26.12.2024

Мероприятие "Подписание актов сдачи-приемки

выполненных работ по капитальному ремонту "

3.52.

1

Акт сдачи-приемки

15.09.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.53

Прочий тип документа платежные

поручения

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2024

Мероприятие "Резервирование средств для оплаты

выполненных работ по капитальному ремонту

учреждений в соответствии с заявками"

3.53.

1

Отчет о резервировании средств

25.09.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2024

Мероприятие "Проведение оплаты по

муниципальным контрактам по капитальному

ремонту."

3.53.

2

Прочий тип документа платежные

поручения

31.07.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2024



104

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Получение заявок от органов

местного самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением актов КС-2 и

КС-3

"

3.53.

3

Заявка от органов местного

самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением

актов КС-2 и КС-3

20.07.2024 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.54

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2024

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчетов об использовании

субсидий

"

3.54.

1

Прочий тип документа отчетов об

использовании субсидий

01.08.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.12.2024

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации

"

3.54.

2

Отчет о достижении показателей

результата регионального проекта

02.08.2024 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-досуговые

учреждения в сельской местности "0

4

 Для жителей сельских населенных

пунктов Ставропольского края

доступность к качественным услугам

культуры обеспечена за счет

капитального ремонта (реконструкции)

11 зданий сельских культурно –

досуговых учреждений в 2019 году за

счет субсидии из федерального

бюджета.

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

- 31.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.1

Акт приемки выполненных работ

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

20.12.2019

Мероприятие "Проведение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых учреждений в

сельской местности

"

4.1.1

Отчет о работах по капитальному

ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

05.07.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.2

Акт Правительства Ставропольского

края об утверждении Порядка

распределения и предоставления в 2019

году субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской

местности

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

28.12.2018

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении Порядка распределения и

предоставления в 2019 году субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-досугового типа

в сельской местности

"

4.2.1

Акт Подготовлен проект правого акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении Порядка

распределения и предоставления в 2019

году субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской

местности

01.09.2018 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта правового

акта Правительства Ставропольского края об

утверждении Порядка распределения и

предоставления в 2019 году субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-досугового типа

в сельской местности  

"

4.2.2

Акт Согласован проект правового акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении Порядка

распределения и предоставления в 2019

году субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской

местности

01.10.2018 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

26.12.2018

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении Порядка распределения и

предоставления в 2019 году субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-досугового типа

в сельской местности

"

4.2.3

Акт Утвержден проект правого акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении Порядка

распределения и предоставления в 2019

году субсидий из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской

местности

26.12.2018 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

28.12.2018
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.3

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

распределения субсидий из бюджета

Ставропольского края, выделяемых

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края в

2019 году на проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований

Ставропольского края в рамках

реализации подпрограммы

"Государственная поддержка отрасли

культуры" государственной программы

Ставропольского края "Сохранение и

развитие культуры"

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

11.04.2019

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в сельской местности.

"

4.3.1

Акт Правительства Ставропольского

края об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

в сельской местности.

20.01.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

30.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в сельской местности

"

4.3.2

Акт Правительства Ставропольского

края об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

в сельской местности

30.01.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

10.04.2019

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в сельской местности 

"

4.3.3

Акт Утвержден проект правого акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

в сельской местности

10.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

11.04.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.4

Соглашение о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2019

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

"

4.4.1

Соглашение Подготовлены проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской

местности

11.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

направлены на согласование в муниципальные

образования

"

4.4.2

Соглашение Направлены в системе

Электронный бюджет проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-

досугового типа в сельской местности

направлены на согласование в

муниципальные образования

15.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2019

Мероприятие "Согласование в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

с органами местного самоуправления

муниципальных образований

"

4.4.3

Соглашение Согласованы в системе

Электронный бюджет проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-

досугового типа в сельской местности с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

22.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

25.04.2019

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

о выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

в системе Электронный бюджет

"

4.4.4

Соглашение Подписаны проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-

досугового типа в сельской местности

в системе Электронный бюджет

25.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.5

Прочий тип документа планы закупок

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.07.2019

Мероприятие "Разработка проектов планов

закупок"

4.5.1

Отчет о разработке проектов планов

закупок

29.04.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

13.06.2019

Мероприятие "Согласование проектов планов

закупок"

4.5.2

Отчет о согласовании проектов планов

закупок

13.05.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.06.2019

Мероприятие "Утверждение планов закупок"4.5.3

Отчет об утверждении планов закупок

16.05.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.07.2019

Мероприятие "Размещение плана закупок в ЕИС"4.5.4

Отчет о размещении в ЕИС плана

закупок

21.05.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2019

Мероприятие "Внесение изменений в

планы-графики закупок

"

4.5.5

Прочий тип документа Внесены

изменения в планы-графики закупок

30.04.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.6

Прочий тип документа муниципальные

контракты на выполнение работ по

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской

местности

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.08.2019

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

4.6.1

Прочий тип документа извещения о

проведении конкурентных процедур

размещены

17.05.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

02.08.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному ремонту

культурно-досуговых учреждений в сельской

местности

"

4.6.2

Прочий тип документа Проведены

конкурентные процедуры по

определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

06.06.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.08.2019

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых учреждений в

сельской местности

"

4.6.3

Прочий тип документа Подписаны

муниципальные контракты на

выполнение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

17.06.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.08.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.7

Акт КС-2, КС-3

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

26.12.2019

Мероприятие "Подписание актов сдачи-приемки

выполненных работ по капитальному ремонту "

4.7.1

Акт сдачи-приемки

15.09.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.8

Прочий тип документа платежные

поручения

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2019

Мероприятие "Резервирование средств для оплаты

выполненных работ по капитальному ремонту

учреждений в соответствии с заявками"

4.8.1

Отчет о резервировании средств

25.09.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2019

Мероприятие "Проведение оплаты по

муниципальным контрактам по капитальному

ремонту."

4.8.2

Прочий тип документа платежные

поручения

31.07.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Получение заявок от органов

местного самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением актов КС-2 и

КС-3

"

4.8.3

Заявка от органов местного

самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением

актов КС-2 и КС-3

20.07.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.9

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2019

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчетов об использовании

субсидий

"

4.9.1

Отчет отчетов об использовании

субсидий направлен органами

местного самоуправления

25.07.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

27.12.2019

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации о

достижении показателей по результату

регионального проекта

"

4.9.2

Отчет Направлен отчета в

Министерство культуры Российской

Федерации о достижении показателей

по результату регионального проекта

01.08.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.10

Прочий тип документа положительные

заключения проектно-сметной

документации по результатам

государственных экспертиз

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

22.12.2019

Мероприятие "Разработка проектно-сметной

документации на объекты капитального ремонта

"

4.10.

1

Прочий тип документа Разработана

проектно-сметная документация на

объекты капитального ремонта

01.02.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

10.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Прохождение государственной

экспертизы проектно-сметной документации на

объекты капитального ремонта

"

4.10.

2

Прочий тип документа Прохождение

государственной экспертизы проектно-

сметной документации на объекты

капитального ремонта

11.10.2019 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

22.12.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.11

Акт приемки выполненных работ

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

20.12.2020

Мероприятие "Проведение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых учреждений в

сельской местности

"

4.11.

1

Отчет о работах по капитальному

ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

05.07.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.12

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

распределения субсидий из бюджета

Ставропольского края, выделяемых

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края в

2020 году на проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований

Ставропольского края в рамках

реализации подпрограммы

"Государственная поддержка отрасли

культуры" государственной программы

Ставропольского края "Сохранение и

развитие культуры"

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

11.04.2020

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в сельской местности.

"

4.12.

1

Акт Правительства Ставропольского

края об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

в сельской местности.

20.01.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

30.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в сельской местности

"

4.12.

2

Акт Правительства Ставропольского

края об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

в сельской местности

30.01.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

10.04.2020

Мероприятие "Утверждение проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в сельской местности 

"

4.12.

3

Акт Утвержден проект правого акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

в сельской местности

10.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

11.04.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.13

Соглашение о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2020

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

"

4.13.

1

Соглашение Подготовлены проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской

местности

11.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

направлены на согласование в муниципальные

образования

"

4.13.

2

Соглашение Направлены в системе

Электронный бюджет проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-

досугового типа в сельской местности

направлены на согласование в

муниципальные образования

15.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2020

Мероприятие "Согласование в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

с органами местного самоуправления

муниципальных образований

"

4.13.

3

Соглашение Согласованы в системе

Электронный бюджет проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-

досугового типа в сельской местности с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

22.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

25.04.2020

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

о выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

в системе Электронный бюджет

"

4.13.

4

Соглашение Подписаны проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-

досугового типа в сельской местности

в системе Электронный бюджет

25.04.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.14

Прочий тип документа планы закупок

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.07.2020

Мероприятие "Разработка проектов

планов-графиков закупок"

4.14.

1

Отчет о разработке проектов планов

закупок

29.04.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

13.06.2020

Мероприятие "Согласование проектов

планов-графиков закупок"

4.14.

2

Отчет о согласовании проектов

планов-графиков закупок

13.05.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.06.2020

Мероприятие "Утверждение планов-графиков

закупок"

4.14.

3

Отчет об утверждении планов-

графиков закупок

16.05.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.07.2020

Мероприятие "размещение планов-графиков

закупок в ЕИС"

4.14.

4

Отчет о размещении в ЕИС планов-

графиков закупок

21.05.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.15

Прочий тип документа муниципальные

контракты на выполнение работ по

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской

местности

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.08.2020

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

4.15.

1

Прочий тип документа извещения о

проведении конкурентных процедур

размещены

17.05.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

02.08.2020

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному ремонту

культурно-досуговых учреждений в сельской

местности

"

4.15.

2

Прочий тип документа Проведены

конкурентные процедуры по

определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

06.06.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых учреждений в

сельской местности

"

4.15.

3

Прочий тип документа Подписаны

муниципальные контракты на

выполнение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

17.06.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.08.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.16

Акт КС-2, КС-3

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

26.12.2020

Мероприятие "Подписание актов сдачи-приемки

выполненных работ по капитальному ремонту "

4.16.

1

Акт сдачи-приемки

15.09.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.17

Прочий тип документа платежные

поручения

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2020

Мероприятие "Резервирование средств для оплаты

выполненных работ по капитальному ремонту

учреждений в соответствии с заявками"

4.17.

1

Отчет о резервировании средств

25.09.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2020

Мероприятие "Проведение оплаты по

муниципальным контрактам по капитальному

ремонту."

4.17.

2

Прочий тип документа платежные

поручения

31.07.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2020

Мероприятие "Получение заявок от органов

местного самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением актов КС-2 и

КС-3

"

4.17.

3

Заявка от органов местного

самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением

актов КС-2 и КС-3

20.07.2020 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.18

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2020

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчетов об использовании

субсидий

"

4.18.

1

Отчет отчетов об использовании

субсидий направлен органами

местного самоуправления

25.07.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

27.12.2020

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации о

достижении показателей по результату

регионального проекта

"

4.18.

2

Отчет Направлен отчета в

Министерство культуры Российской

Федерации о достижении показателей

по результату регионального проекта

01.08.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.12.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

4.19

Прочий тип документа положительные

заключения проектно-сметной

документации по результатам

государственных экспертиз

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

30.12.2020

Мероприятие "Разработка проектно-сметной

документации на объекты капитального ремонта

"

4.19.

1

Прочий тип документа Разработана

проектно-сметная документация на

объекты капитального ремонта

01.02.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

10.10.2020

Мероприятие "Прохождение государственной

экспертизы проектно-сметной документации на

объекты капитального ремонта

"

4.19.

2

Прочий тип документа Прохождение

государственной экспертизы проектно-

сметной документации на объекты

капитального ремонта

11.10.2020 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.20

Акт приемки выполненных работ

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

19.12.2021

Мероприятие "Проведение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых учреждений в

сельской местности

"

4.20.

1

Отчет о работах по капитальному

ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

05.07.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

19.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.21

Постановление Правительства

Ставропольского края об утверждении

распределения субсидий из бюджета

Ставропольского края, выделяемых

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края в

2021 году на проведение капитального

ремонта зданий и сооружений

муниципальных учреждений культуры

муниципальных образований

Ставропольского края в рамках

реализации подпрограммы

"Государственная поддержка отрасли

культуры" государственной программы

Ставропольского края "Сохранение и

развитие культуры"

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

11.04.2021

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в сельской местности.

"

4.21.

1

Акт Правительства Ставропольского

края об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

в сельской местности.

20.01.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

30.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в сельской местности

"

4.21.

2

Акт Правительства Ставропольского

края об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

в сельской местности

30.01.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

10.04.2021

Мероприятие "Утвержден проект правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении распределения субсидии

муниципальным образованиям на проведения

капитального ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры в сельской местности 

"

4.21.

3

Акт Утвержден проект правого акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении распределения

субсидии муниципальным

образованиям на проведения

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

в сельской местности

10.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

11.04.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.22

Соглашение о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

29.04.2021

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений в

системе Электронный бюджет о выделении

муниципальным образованиям субсидии на

проведение капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

"

4.22.

1

Соглашение Подготовлены проекты

соглашений в системе Электронный

бюджет о выделении муниципальным

образованиям субсидии на проведение

капитального ремонта зданий

муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской

местности

11.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

направлены на согласование в муниципальные

образования

"

4.22.

2

Соглашение Направлены в системе

Электронный бюджет проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидий на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-

досугового типа в сельской местности

направлены на согласование в

муниципальные образования

15.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.04.2021

Мероприятие "Согласование в системе

Электронный бюджет проектов соглашений о

выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

с органами местного самоуправления

муниципальных образований

"

4.22.

3

Соглашение Согласованы в системе

Электронный бюджет проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-

досугового типа в сельской местности с

органами местного самоуправления

муниципальных образований

22.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

25.04.2021

Мероприятие "Подписание проектов соглашений

о выделении муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального ремонта

зданий муниципальных учреждений культуры

культурно-досугового типа в сельской местности

в системе Электронный бюджет

"

4.22.

4

Соглашение Подписаны проекты

соглашений о выделении

муниципальным образованиям

субсидии на проведение капитального

ремонта зданий муниципальных

учреждений культуры культурно-

досугового типа в сельской местности

в системе Электронный бюджет

25.04.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

29.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.23

Прочий тип документа планы закупок

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

25.07.2021

Мероприятие "Разработка проектов

планов-графиков закупок"

4.23.

1

Отчет о разработке проектов планов-

графиков закупок

29.04.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

13.06.2021

Мероприятие "Согласование проектов

планов-графиков закупок"

4.23.

2

Отчет о согласовании проектов

планов-графиков закупок

13.05.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.06.2021

Мероприятие "Утверждение планов-графиков

закупок"

4.23.

3

Отчет об утверждении планов-

графиков закупок

16.05.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

01.07.2021

Мероприятие "Размещение планов-графиков

закупок в ЕИС"

4.23.

4

Отчет о размещении в ЕИС планов-

графиков закупок

21.05.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

25.07.2021

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.24

Соглашение муниципальные

контракты на выполнение работ по

капитальному ремонту культурно-

досуговых учреждений в сельской

местности

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.08.2021

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

4.24.

1

Прочий тип документа извещения о

проведении конкурентных процедур

размещены

17.05.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

02.08.2021

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному ремонту

культурно-досуговых учреждений в сельской

местности

"

4.24.

2

Прочий тип документа Проведены

конкурентные процедуры по

определению подрядчика на

выполнение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

06.06.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых учреждений в

сельской местности

"

4.24.

3

Прочий тип документа Подписаны

муниципальные контракты на

выполнение работ по капитальному

ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности

17.06.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.08.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.25

Акт КС-2, КС-3

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

26.12.2021

Мероприятие "Подписание актов сдачи-приемки

выполненных работ по капитальному ремонту "

4.25.

1

Акт сдачи-приемки

15.09.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

26.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.26

Прочий тип документа платежные

поручения

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

27.12.2021

Мероприятие "Резервирование средств для оплаты

выполненных работ по капитальному ремонту

учреждений в соответствии с заявками"

4.26.

1

Отчет о резервировании средств

25.09.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2021

Мероприятие "Проведение оплаты по

муниципальным контрактам по капитальному

ремонту."

4.26.

2

Прочий тип документа платежные

поручения

31.07.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2021

Мероприятие "Получение заявок от органов

местного самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением актов КС-2 и

КС-3

"

4.26.

3

Заявка от органов местного

самоуправления на финансирование

выполненных работ с приложением

актов КС-2 и КС-3

20.07.2021 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.27

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.12.2021

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчетов об использовании

субсидий

"

4.27.

1

Отчет отчетов об использовании

субсидий направлен органами

местного самоуправления

25.07.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

27.12.2021

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации о

достижении показателей по результату

регионального проекта

"

4.27.

2

Отчет Направлен отчета в

Министерство культуры Российской

Федерации о достижении показателей

по результату регионального проекта

01.08.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

31.12.2021

Результат "Направлена заявка в Министерство

культуры Российской Федерации на получение

субсидии на строительство 1 центра культурного

развития"0

5

 В 2021 году министерствомкультуры

Ставропольского края направлена

заявка в Министерство культуры

Российской Федерации на получение

субсидии на строительство 1 центра

культурного развития

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

- 13.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.1

Заявка на получение субсидии на

строительство 1 центра культурного

развития

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

28.02.2021

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки на получение субсидии на строительство

центра культурного развития"

5.1.1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки на получение

субсидии на строительство центра

культурного развития

01.01.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

17.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки на

получение субсидии на строительство центра

культурного развития  (при необходимости) "

5.1.2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок

17.01.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

28.02.2021

Контрольная точка "Документ разработан"5.2

Заявка на получение субсидии на

строительство 1 центра культурного

развития

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

15.03.2021

Мероприятие "Подготовка заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на получение

субсидии на строительство 1 центра культурного

развития"

5.2.1

Отчет о подготовке заявки на

получение субсидии на строительство 1

центра культурного развития

01.03.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

15.03.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.3

Отчет об утверждении и направлении в

Министерство культуры Российской

Федерации заявки на получение

субсидии на строительство 1 центра

культурного развития

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

20.03.2021

Мероприятие "Подписание заявки на получение

субсидии на строительство 1 центра культурного

развития и направление ее в Министерство

культуры Российской Федерации "

5.3.1

Отчет о подписании заявки на

получение субсидии на строительство 1

центра культурного развития и

направлении ее в Министерство

культуры Российской Федерации

15.03.2021 Солонович В. Г.,

Начальник отдела

20.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Поддержано направление не менее 3

заявок в Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на получение

грантов региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов, направленных на

улучшение качества культурной среды, в рамках

реновации"0

6

 До 2021 года направлено не менее 3

заявок на участие в конкурсе на

получение грантов на реализацию

проектов, направленных на улучшение

качества культурной среды, в рамках

реновации, государственных и

муниципальных учреждений культуры

Ставропольского края (нарастающим

итогом)

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

6.1

Заявка в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение грантов

региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры

Ставропольского края на реализацию

проектов, направленных на улучшение

качества культурной среды, в рамках

реновации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.03.2019

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления Ставропольского края о

возможности участия в конкурсе на получение

грантов региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов, направленных на

улучшение качества культурной среды, в рамках

реновации"

6.1.1

Исходящее письмо о возможности

участия в конкурсе на получение

грантов региональными и

муниципальными учреждениями

отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

15.01.2019 Восковец О. П.,

Начальник отдела

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание методической помощи

органам местного самоуправления в подготовки

заявок на участие в конкурсе на получение

грантов региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов, направленных на

улучшение качества культурной среды, в рамках

реновации (при необходимости)"

6.1.2

Отчет об оказании методической

помощи органам местного

самоуправления в подготовки заявок на

участие в конкурсе на получение

грантов на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

15.01.2019 Восковец О. П.,

Начальник отдела

01.03.2019

Контрольная точка "Документ разработан"6.2

Заявка направлена в Министерство

культуры Российской Федерации на

участие в конкурсе на получение

грантов региональными и

муниципальными учреждениями

отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

15.03.2019

Мероприятие "Подготовка заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение грантов региональными и

муниципальными учреждениями отрасли

культуры Ставропольского края на реализацию

проектов, направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации"

6.2.1

Отчет о подготовки заявки в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение грантов региональными и

муниципальными учреждениями

отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

01.03.2019 Восковец О. П.,

Начальник отдела

15.03.2019



131

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

6.3

Отчет об утверждении и направлении в

Министерство культуры Российской

Федерации заявки на участие в

конкурсе на получение грантов

региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры

Ставропольского края на реализацию

проектов, направленных на улучшение

качества культурной среды, в рамках

реновации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.03.2019

Мероприятие "Подписание заявки в

Министерство культуры Российской Федерации

на участие в конкурсе на получение грантов

региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов, направленных на

улучшение качества культурной среды, в рамках

реновации"

6.3.1

Отчет о направлении заявок в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение грантов региональными и

муниципальными учреждениями

отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

25.03.2019 Восковец О. П.,

Начальник отдела

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

6.4

Заявка в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение грантов

региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры

Ставропольского края на реализацию

проектов, направленных на улучшение

качества культурной среды, в рамках

реновации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.03.2021

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления Ставропольского края о

возможности участия в конкурсе на получение

грантов региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов, направленных на

улучшение качества культурной среды, в рамках

реновации"

6.4.1

Исходящее письмо о возможности

участия в конкурсе на получение

грантов региональными и

муниципальными учреждениями

отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

15.01.2021 Восковец О. П.,

Начальник отдела

01.03.2021

Мероприятие "Оказание методической помощи

органам местного самоуправления в подготовки

заявок на участие в конкурсе на получение

грантов региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов, направленных на

улучшение качества культурной среды, в рамках

реновации (при необходимости)"

6.4.2

Отчет об оказании методической

помощи органам местного

самоуправления в подготовки заявок на

участие в конкурсе на получение

грантов на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

15.01.2021 Восковец О. П.,

Начальник отдела

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"6.5

Заявка направлена в Министерство

культуры Российской Федерации на

участие в конкурсе на получение

грантов региональными и

муниципальными учреждениями

отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

15.03.2021

Мероприятие "Подготовка заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение грантов региональными и

муниципальными учреждениями отрасли

культуры Ставропольского края на реализацию

проектов, направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации"

6.5.1

Отчет о подготовки заявки в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение грантов региональными и

муниципальными учреждениями

отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

01.03.2021 Восковец О. П.,

Начальник отдела

15.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

6.6

Отчет об утверждении и направлении в

Министерство культуры Российской

Федерации заявки на участие в

конкурсе на получение грантов

региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры

Ставропольского края на реализацию

проектов, направленных на улучшение

качества культурной среды, в рамках

реновации

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

31.03.2021

Мероприятие "Подписание заявки в

Министерство культуры Российской Федерации

на участие в конкурсе на получение грантов

региональными и муниципальными

учреждениями отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов, направленных на

улучшение качества культурной среды, в рамках

реновации"

6.6.1

Отчет о направлении заявок в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение грантов региональными и

муниципальными учреждениями

отрасли культуры Ставропольского

края на реализацию проектов,

направленных на улучшение качества

культурной среды, в рамках реновации

25.03.2021 Восковец О. П.,

Начальник отдела

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры

(автоклубы) для обслуживания сельского населения

Ставропольского края"0

7

 Для людей, проживающих в сельских

населенных пунктах Ставропольского

края без стационарного культурного

обслуживания, доступность услугами

учреждений культуры с 2019 года

обеспечена за счет приобретения 6

передвижных многофункциональных

культурных центров. Комплектация

специализированного автотранспорта

позволит обеспечить концертную

деятельность, библиотечное

обслуживание, организовать

познавательный досуг для детей.

Минимальный комплект

предусматривает сцену-трансформер,

спутниковую антенну, звуковое,

компьютерное и мультимедийное

оборудование. За счет оснащения

передвижных центров интернетом,

будут организованы онлайн

трансляции культурных проектов и

общественно-значимые консультации

(с представителями социальной

защиты, медицинских и других

учреждений).

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

- 01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

7.1

Соглашение заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

12.02.2019

Мероприятие "Согласование проекта соглашения

в системе Электронный бюджет министерством

культуры Ставропольского края

"

7.1.1

Соглашение Согласован проект

соглашения в системе Электронный

бюджет министерством культуры

Ставропольского края

01.02.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

04.02.2019

Мероприятие "Согласование проекта соглашения

с министерством финансов Ставропольского края

"

7.1.2

Соглашение Согласован проект

соглашения с министерством финансов

Ставропольского края

04.02.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

10.02.2019

Мероприятие "Подписание соглашения

Губернатором Ставропольского края"

7.1.3

Соглашение Подписано соглашение

Губернатором Ставропольского края

10.02.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

12.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

7.2

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчета об использовании

субсидии

"

7.2.1

Отчет Направлен отчета об

использовании субсидии

27.11.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

28.11.2019

Мероприятие "Подготовка отчета в Министерство

культуры Российской Федерации

"

7.2.2

Отчет отчета в Министерство культуры

Российской Федерации

28.11.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

30.11.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление отчета в

Министерство культуры Российской Федерации

"

7.2.3

Отчет отчет в Министерство культуры

Российской Федерации

30.11.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

7.3

Соглашение о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края

межбюджетных трансфертов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

25.03.2019

Мероприятие "Подготовка проектов соглашений с

органами местного самоуправления о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

передвижных многофункциональных культурных

центров (автоклубов) для обслуживания сельского

населения Ставропольского края в ГИС

"Электронный бюджет"

"

7.3.1

Соглашение Подготовлен проект

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов из

бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

приобретение передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов) для

обслуживания сельского населения

Ставропольского края в ГИС

"Электронный бюджет"

10.03.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

21.03.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие " Подписание проектов соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на приобретение

передвижных многофункциональных культурных

центров (автоклубов) для обслуживания сельского

населения Ставропольского края по средствам

 ГИС "Электронный бюджет" 

"

7.3.2

Соглашение Подписан проект

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов из

бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

приобретение передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов) для

обслуживания сельского населения

Ставропольского края по средствам

ГИС "Электронный бюджет"

22.03.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

25.03.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.4

Отчет о внесении изменений в планы

закупок

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.04.2019

Мероприятие "Разработка проектов планов

закупок"

7.4.1

Отчет о разработке проектов планов

закупок

10.04.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

12.04.2019

Мероприятие "Утверждение планов закупок"7.4.2

Отчет об утверждении планов закупок

12.04.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.04.2019

Мероприятие " Размещение плана закупок в ЕИС"7.4.3

Отчет о размещении планов закупок в

ЕИС

15.04.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.04.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

7.5

Отчет о закупки передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов) для

обслуживания сельского населения

Ставропольского края

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.07.2019

Мероприятие "Муниципальными учреждениями

размещены извещения о проведении

конкурентных процедур

"

7.5.1

Прочий тип документа извещение о

проведении конкурентных процедур

26.04.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

31.05.2019

Мероприятие "Проведены конкурентные

процедуры по определению поставщика

специализированного автотранспорта для

учреждений культуры (автоклуб)

"

7.5.2

Прочий тип документа определение

поставщика специализированного

автотранспорта для учреждений

культуры (автоклуб)

24.05.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.06.2019

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на поставку передвижных

многофункциональных культурных центров

(автоклубов) для обслуживания сельского

населения Ставропольского края

"

7.5.3

Прочий тип документа Подписаны

муниципальные контракты на поставку

передвижных многофункциональных

культурных центров (автоклубов) для

обслуживания сельского населения

Ставропольского края

15.06.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.07.2019

Мероприятие "Подготовка конкурсной

документации на поставку передвижных

многофункциональных культурных центров

(автоклубов) для обслуживания сельского

населения Ставропольского края"

7.5.4

Прочий тип документа конкурсная

документация

20.04.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

26.04.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.6

Акт приемки поставленных товаров

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Подписание актов поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

7.6.1

Акт приемки поставленных товаров

16.09.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2019

Мероприятие "Поставка передвижных

многофункциональных культурных центров

(автоклубов) для обслуживания сельского

населения Ставропольского края"

7.6.2

Отчет о поставке передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов) для

обслуживания сельского населения

Ставропольского края

10.07.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.7

 

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных

передвижных многофункциональных культурных

центров (автоклубов) для обслуживания сельского

населения Ставропольского края"

7.7.1

Прочий тип документа платежное

поручение

20.09.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2019

Результат "Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту "0

8

  В 2019 году в Министерство культуры

Российской Федерации направлены 6

заявок на создание модельных

муниципальных библиотек на

территории Ставропольского края. В

результате конкурсного отбора

победителями конкурса признаны 4

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

- 01.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

муниципальные библиотеки

Ставропольского края: центральная

библиотека Петровского района;

детская библиотека села Левокумского;

библиотека-филиал поселка

Нежинский Предгорного района;

библиотека-филиал № 16 села

Новоблагодарное Предгорного района.

За счет внедрения модельного

стандарта улучшится качество

библиотечного обслуживания жителей

муниципальных образований

Ставропольского края

предусматривающего скоростной

Интернет, доступ к современным

отечественным информационным

ресурсам, периодической печати

(Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы

данных), на создание точек доступа к

НЭБу и электронной библиотеке

диссертаций, а также организация

современного комфортного

библиотечного пространства, что

позволит создать дискуссионные

клубы, консультационные пункты и

лектории для всех возрастных групп,

переформатировав библиотеку в центр

культурной жизни муниципального

образования
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.1

Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Направление органами местного

самоуправления отчет об использовании субсидии

"

8.1.1

Отчет об использовании субсидии

20.11.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

25.11.2019

Мероприятие "Подготовка отчет в Министерство

культуры Российской Федерации

"

8.1.2

Отчет подготовлен отчет в

Министерство культуры Российской

Федерации

25.11.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2019

Мероприятие "Направление отчет в Министерство

культуры Российской Федерации

"

8.1.3

Отчет Направлен отчет в

Министерство культуры Российской

Федерации

25.11.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.2

Соглашение о предоставлении

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края

межбюджетных трансфертов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

26.06.2019

Мероприятие "Подготовлены проекты соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на создание модельных

библиотек муниципальных образований

Ставропольского края в ГИС "Электронный

бюджет"

"

8.2.1

Соглашение Подготовлены проекты

соглашений с органами местного

самоуправления о предоставлении

иных межбюджетных трансфертов из

бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

создание модельных библиотек

муниципальных образований

Ставропольского края в ГИС

"Электронный бюджет"

20.06.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

22.06.2019

Мероприятие "Проекты соглашений о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на создание модельных

библиотек муниципальных образований

Ставропольского края направлены на

согласование в органы местного самоуправления

по средствам  ГИС "Электронный бюджет" 

"

8.2.2

Соглашение о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов из

бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

создание модельных библиотек

муниципальных образований

Ставропольского края направлены на

согласование в органы местного

самоуправления по средствам ГИС

"Электронный бюджет"

22.06.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

24.06.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проекты соглашений о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на создание модельных

библиотек муниципальных образований

Ставропольского края направлены подписаны

министерством культуры Ставропольского края

муниципальными образованиями

"

8.2.3

Соглашение о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов из

бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

создание модельных библиотек

муниципальных образований

Ставропольского края направлены

подписаны министерством культуры

Ставропольского края

муниципальными образованиями

24.06.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

26.06.2019
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

8.3

Прочий тип документа Порядок

распределения и предоставления в 2019

году иных межбюджетных трансфертов

из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

создание модельных библиотек

муниципальных образований

Ставропольского края"

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

01.07.2019

Мероприятие "Подготовка проекта правого акта

Правительства Ставропольского края об

утверждении Порядка распределения и

предоставления в 2019 году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на создание модельных

библиотек муниципальных образований

Ставропольского края

"

8.3.1

Акт Подготовлен проект правого акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении Порядка

распределения и предоставления в 2019

году иных межбюджетных трансфертов

из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

создание модельных библиотек

муниципальных образований

Ставропольского края

01.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта правового

акта Правительства Ставропольского края об

утверждении Порядка распределения и

предоставления в 2019 году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на создание модельных

библиотек муниципальных образований

Ставропольского края" прошел согласование в

аппарате Правительства Ставропольского края

"

8.3.2

Акт Согласован проект правового акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении Порядка

распределения и предоставления в 2019

году иных межбюджетных трансфертов

из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

создание модельных библиотек

муниципальных образований

Ставропольского края" прошел

согласование в аппарате Правительства

Ставропольского края

01.05.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

10.06.2019

Мероприятие "Подписание проекта правового

акта Правительства Ставропольского края об

утверждении Порядка распределения и

предоставления в 2019 году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на создание модельных

библиотек муниципальных образований

Ставропольского края" прошел согласование в

аппарате Правительства Ставропольского края

"

8.3.3

Акт Подписан проект правового акта

Правительства Ставропольского края

об утверждении Порядка

распределения и предоставления в 2019

году иных межбюджетных трансфертов

из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

создание модельных библиотек

муниципальных образований

Ставропольского края" прошел

согласование в аппарате Правительства

Ставропольского края

10.06.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.4

Прочий тип документа распределение в

2019 году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на создание

модельных библиотек муниципальных

образований Ставропольского края

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

01.07.2019

Мероприятие "Подготовка проекта правового акта

Правительства Ставропольского края о

распределении в 2019 году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на создание модельных

библиотек муниципальных образований

Ставропольского края

"

8.4.1

Акт правовой акт Правительства

Ставропольского края о распределении

в 2019 году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета

Ставропольского края бюджетам

муниципальных образований

Ставропольского края на создание

модельных библиотек муниципальных

образований Ставропольского края

01.04.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Согласование проекта правового

акта Правительства Ставропольского края о

распределении в 2019 году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на создание модельных

библиотек муниципальных образований

Ставропольского края прошел согласование в

аппарате Правительства Ставропольского края

"

8.4.2

Акт Согласован проект правового акта

Правительства Ставропольского края о

распределении в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов из

бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

создание модельных библиотек

муниципальных образований

Ставропольского края прошел

согласование в аппарате Правительства

Ставропольского края

01.05.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

10.06.2019

Мероприятие "Подписание проекта правового

акта Правительства Ставропольского края о

распределении в 2019 году иных межбюджетных

трансфертов из бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных образований

Ставропольского края на создание модельных

библиотек муниципальных образований

Ставропольского края прошел согласование в

аппарате Правительства Ставропольского края

"

8.4.3

Акт Подписан проект правового акта

Правительства Ставропольского края о

распределении в 2019 году иных

межбюджетных трансфертов из

бюджета Ставропольского края

бюджетам муниципальных

образований Ставропольского края на

создание модельных библиотек

муниципальных образований

Ставропольского края прошел

согласование в аппарате Правительства

Ставропольского края

01.05.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

8.5

 

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

08.07.2019

Мероприятие "Разработка проектов планов

закупок"

8.5.1

Отчет о разработке проектов планов

закупок

27.06.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.07.2019

Мероприятие "Согласование проектов планов

закупок"

8.5.2

Отчет о согласовании проектов закупок

01.07.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

02.07.2019

Мероприятие "Утверждение планов закупок"8.5.3

Отчет о ходе утверждения планов

закупок

03.07.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

04.07.2019

Мероприятие "Размещение плана закупок в ЕИС"8.5.4

Отчет о размещении планов закупок в

ЕИС

05.07.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

08.07.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

8.6

Отчет о внесении в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок сведений о

муниципальных контрактах контракте

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

31.08.2019

Мероприятие "Подготовка конкурсной

документации на поставку товаров, выполнение

работ, оказания услуг для переоснащения

муниципальных библиотек по модельному

стандарту"

8.6.1

Отчет о подготовке конкурсной

документации

01.07.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

09.07.2019

Мероприятие "Размещение извещений о

проведении конкурентных процедур

"

8.6.2

Отчет о размещении извещения о

проведении конкурентных процедур

09.07.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

31.07.2019



150

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение конкурентных

процедур по определению поставщиков

(подрядных организаций)

"

8.6.3

Отчет о проведение конкурентных

процедур по определению

поставщиков (подрядных организаций)

01.08.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.08.2019

Мероприятие "Подписание муниципальных

контрактов на выполнение работ, поставку

оборудования

"

8.6.4

Прочий тип документа муниципальные

контракты на выполнение работ,

поставку оборудования

20.08.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

31.08.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

8.7

Акт выполненных работ поставленных

товаров оказанных услуг

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Подписание актов поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

8.7.1

Акт выполненных работ, поставки

оборудования, оказания услуг

10.10.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2019

Мероприятие "Выполнение работ, поставка

оборудование, оказание услуг"

8.7.2

Прочий тип документа акты приема-

передачи выполненных работ,

поставленного оборудования,

оказанных услуг

31.08.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

01.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

8.8

Прочий тип документа платежное

поручение

Сидоренко Д. М.,

Заместитель министра

культуры

-

01.12.2019

Мероприятие "Проведение оплаты поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг для

переоснащения муниципальных библиотек по

модельному стандарту "

8.8.1

Прочий тип документа платежное

поручение

15.11.2019 Калюка Е. В., начальник

финансово-

экономического отдела

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Поддержано направление не менее 6

заявок в Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на получение

субсидии на создание модельных библиотек

(нарастающим итогом)"0

9

В период с 2019 по  2024 году в

Министерство культуры Российской

Федерации направлены не менее 6

заявок (нарастающим итогом) на

создание модельных муниципальных

библиотек на территории

Ставропольского края. В случае

создания модельных библиотек,

улучшится качество библиотечного

обслуживания жителей

муниципальных образований

Ставропольского края за счет

внедрения модельного стандарта

предусматривающего скоростной

Интернет, доступ к современным

отечественным информационным

ресурсам, периодической печати

(Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы

данных), на создание точек доступа к

НЭБу и электронной библиотеке

диссертаций, а также организация

современного комфортного

библиотечного пространства, что

позволит создать дискуссионные

клубы, консультационные пункты и

лектории для всех возрастных групп,

переформатировав библиотеку в центр

культурной жизни муниципального

образования

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.1

Заявка в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2019

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки на участие в конкурсе на получение

субсидии на создание модельных библиотек"

9.1.1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки на получение

субсидии на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

01.01.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

17.02.2019

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки на

участие в конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек (при

необходимости) "

9.1.2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

17.01.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

28.02.2019

Контрольная точка "Документ разработан"9.2

Заявка на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2019

Мероприятие "Подготовка заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки "

9.2.1

Отчет о подготовке заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

01.03.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.03.2019



153

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

9.3

Отчет об утверждении и направлении в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2019

Мероприятие "Подписание заявки на получение

субсидии на создание 1 модельной библиотеки"

9.3.1

Отчет о подписании заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

15.03.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.03.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.4

Заявка в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2020

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки на участие в конкурсе на получение

субсидии на создание модельных библиотек"

9.4.1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки на получение

субсидии на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

01.01.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

17.02.2020

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки на

участие в конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек (при

необходимости) "

9.4.2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

17.01.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"9.5

Заявка на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2020

Мероприятие "Подготовка заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки "

9.5.1

Отчет о подготовке заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

01.03.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.03.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

9.6

Отчет об утверждении и направлении в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2020

Мероприятие "Подписание заявки на получение

субсидии на создание 1 модельной библиотеки"

9.6.1

Отчет о подписании заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

15.03.2020 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.03.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.7

Заявка в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2021

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки на участие в конкурсе на получение

субсидии на создание модельных библиотек"

9.7.1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки на получение

субсидии на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

01.01.2021 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

17.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки на

участие в конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек (при

необходимости) "

9.7.2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

17.01.2021 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

28.02.2021

Контрольная точка "Документ разработан"9.8

Заявка на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2021

Мероприятие "Подготовка заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки "

9.8.1

Отчет о подготовке заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

01.03.2021 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.03.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

9.9

Отчет об утверждении и направлении в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2021

Мероприятие "Подписание заявки на получение

субсидии на создание 1 модельной библиотеки"

9.9.1

Отчет о подписании заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

15.03.2021 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.03.2021



156

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.10

Заявка в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2022

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки на участие в конкурсе на получение

субсидии на создание модельных библиотек"

9.10.

1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки на получение

субсидии на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

01.01.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

17.02.2022

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки на

участие в конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек (при

необходимости) "

9.10.

2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

17.01.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

28.02.2022

Контрольная точка "Документ разработан"9.11

Заявка на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Восковец О. П.,

Начальник отдела

-

15.03.2022

Мероприятие "Подготовка заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки "

9.11.

1

Отчет о подготовке заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

01.03.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

9.12

Отчет об утверждении и направлении в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2022

Мероприятие "Подписание заявки на получение

субсидии на создание 1 модельной библиотеки"

9.12.

1

Отчет о подписании заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

15.03.2022 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.03.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.13

Заявка в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2023

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки на участие в конкурсе на получение

субсидии на создание модельных библиотек"

9.13.

1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки на получение

субсидии на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

01.01.2023 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

17.02.2023

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки на

участие в конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек (при

необходимости) "

9.13.

2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

17.01.2023 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"9.14

Заявка на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2023

Мероприятие "Подготовка заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки "

9.14.

1

Отчет о подготовке заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

01.03.2019 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.03.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

9.15

Отчет об утверждении и направлении в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2023

Мероприятие "Подписание заявки на получение

субсидии на создание 1 модельной библиотеки"

9.15.

1

Отчет о подписании заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

15.03.2023 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.03.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

9.16

Заявка в Министерство культуры

Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2024

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки на участие в конкурсе на получение

субсидии на создание модельных библиотек"

9.16.

1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки на получение

субсидии на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

01.01.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

17.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки на

участие в конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек (при

необходимости) "

9.16.

2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок на участие в

конкурсе на получение субсидии на

создание модельных библиотек

17.01.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

28.02.2024

Контрольная точка "Документ разработан"9.17

Заявка на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2024

Мероприятие "Подготовка заявки в Министерство

культуры Российской Федерации на участие в

конкурсе на получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки "

9.17.

1

Отчет о подготовке заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

01.03.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

15.03.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

9.18

Отчет об утверждении и направлении в

Министерство культуры Российской

Федерации на участие в конкурсе на

получение субсидии на создание

модельных библиотек

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2024

Мероприятие "Подписание заявки на получение

субсидии на создание 1 модельной библиотеки"

9.18.

1

Отчет о подписании заявки на

получение субсидии на создание 1

модельной библиотеки

15.03.2024 Хавалиц И. В.,

Начальник отдела

20.03.2024



160

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Поддержано направление не менее 6

заявок на выделение субсидии на оснащение

оборудованием кинозалов (нарастающим итогом)"0

10

В период с 2019 по 2024гг. в

Министерство культуры Российской

Федерации направлены не менее6

заявок на получение субсидии на

переоборудование в Ставропольском

крае кинозалов. В случае создания

современные кинозалы обеспечат показ

не менее 50% российских фильмов в

течение трех лет с момента начала

показов в переоборудованных

кинозалах (нарастающим итогом)

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

10.1

Заявка от органов местного

самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края в

Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на

оснащение оборудованием кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2019

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки в Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов"

10.1.

1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки в Фонд кино для

участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов

01.01.2019 Восковец О. П.,

Начальник отдела

17.02.2019

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки в

Фонд кино для участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов (при необходимости) "

10.1.

2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок

17.01.2019 Восковец О. П.,

Начальник отдела

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"10.2

Заявка в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2019

Мероприятие "Подготовка заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.2.

1

Заявка в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

01.03.2019 Восковец О. П.,

Начальник отдела

15.03.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

10.3

Заявка о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2019

Мероприятие "Подписание заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.3.

1

Заявка о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

15.03.2019 Восковец О. П.,

Начальник отдела

20.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

10.4

Заявка от органов местного

самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края в

Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на

оснащение оборудованием кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2020

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки в Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов"

10.4.

1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки в Фонд кино для

участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов

01.01.2020 Восковец О. П.,

Начальник отдела

17.02.2020

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки в

Фонд кино для участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов (при необходимости) "

10.4.

2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок

17.01.2020 Восковец О. П.,

Начальник отдела

28.02.2020

Контрольная точка "Документ разработан"10.5

Заявка в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2020

Мероприятие "Подготовка заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.5.

1

Заявка в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

01.03.2020 Восковец О. П.,

Начальник отдела

15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

10.6

Заявка о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2020

Мероприятие "Подписание заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.6.

1

Заявка о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

15.03.2020 Восковец О. П.,

Начальник отдела

20.03.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

10.7

Заявка от органов местного

самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края в

Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на

оснащение оборудованием кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2021

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки в Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов"

10.7.

1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки в Фонд кино для

участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов

01.01.2021 Восковец О. П.,

Начальник отдела

17.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки в

Фонд кино для участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов (при необходимости) "

10.7.

2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок

17.01.2021 Восковец О. П.,

Начальник отдела

28.02.2021

Контрольная точка "Документ разработан"10.8

Заявка в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2021

Мероприятие "Подготовка заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.8.

1

Отчет в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

01.03.2021 Восковец О. П.,

Начальник отдела

15.03.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

10.9

Отчет о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2021

Мероприятие "Подписание заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.9.

1

Отчет о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

15.03.2021 Восковец О. П.,

Начальник отдела

20.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

10.1

0

Заявка от органов местного

самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края в

Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на

оснащение оборудованием кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2022

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки в Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов"

10.1

0.1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки в Фонд кино для

участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов

01.01.2022 Восковец О. П.,

Начальник отдела

17.02.2022

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки в

Фонд кино для участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов (при необходимости) "

10.1

0.2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок

17.01.2022 Восковец О. П.,

Начальник отдела

28.02.2022

Контрольная точка "Документ разработан"10.1

1

Заявка в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2022

Мероприятие "Подготовка заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.1

1.1

Отчет в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

01.03.2022 Восковец О. П.,

Начальник отдела

15.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

10.1

2

Отчет о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1

2.1

 

- -

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

10.1

3

Заявка от органов местного

самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края в

Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на

оснащение оборудованием кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2023

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки в Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов"

10.1

3.1

Исходящее письмо в органы местного

самоуправления о возможности

направления заявки в Фонд кино для

участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов

01.01.2023 Восковец О. П.,

Начальник отдела

17.02.2023

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки в

Фонд кино для участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов (при необходимости) "

10.1

3.2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок

17.01.2023 Восковец О. П.,

Начальник отдела

28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"10.1

4

Заявка в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2023

Мероприятие "Подготовка заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.1

4.1

Отчет в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

01.03.2023 Восковец О. П.,

Начальник отдела

15.03.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

10.1

5

Отчет о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2023

Мероприятие "Подписание заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.1

5.1

Отчет о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

15.03.2023 Восковец О. П.,

Начальник отдела

20.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

10.1

6

Заявка от органов местного

самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края в

Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на

оснащение оборудованием кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

28.02.2024

Мероприятие "Информирование органов местного

самоуправления о возможности направления

заявки в Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов"

10.1

6.1

Исходящее письмо Информирование

органов местного самоуправления о

возможности направления заявки в

Фонд кино для участия в конкурсном

отборе для получения субсидий на

оснащение оборудованием кинозалов

01.01.2024 Восковец О. П.,

Начальник отдела

17.02.2024

Мероприятие "Оказание организационной и

методической помощи в подготовке заявки в

Фонд кино для участия в конкурсном отборе для

получения субсидий на оснащение

оборудованием кинозалов (при необходимости) "

10.1

6.2

Исходящее письмо о разъяснении

порядка подачи заявок

17.01.2024 Восковец О. П.,

Начальник отдела

28.02.2024

Контрольная точка "Документ разработан"10.1

7

Заявка в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

15.03.2024

Мероприятие "Подготовка заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.1

7.1

Отчет в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

01.03.2024 Восковец О. П.,

Начальник отдела

15.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

10.1

8

Отчет о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

Павлова Г. Н., Первый

заместитель министра

культуры

Ставропольского края

-

20.03.2024

Мероприятие "Подписание заявки в Фонд кино

для участия в конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

"

10.1

8.1

Отчет о представлении в министерство

культуры Ставропольского края копий

заявок в Фонд кино для участия в

конкурсном отборе для получения

субсидий на оснащение оборудованием

кинозалов

15.03.2024 Восковец О. П.,

Начальник отдела

20.03.2024


