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2. Цель и показатели регионального проекта

«Ликвидация к 2024 году всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов в количестве не менее 4 штук и наиболее

опасных объектов накопленного экологического вреда в количестве 2 штук, за счет восстановления, в том числе рекультивации, земельных участков,

подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, площадью не менее 59,2 гектар к 2024 году». (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

1.1 Ликвидированы все выявленные  на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов

(нарастающим итогом), шт

31.12.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 4,0000Основной

показатель

0,0000

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.

1.2 Ликвидированы наиболее опасные

объекты накопленного

экологического вреда, (нарастающим

итогом), шт

31.12.2018 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Основной

показатель

2,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

1.3 Общая площадь восстановленных, в

том числе рекультивированных

земель подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде (нарастающим

итогом), га

31.12.2018 34,0000 37,3000 37,3000 37,3000 51,0000 59,2000Основной

показатель

34,0000
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Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

1.4 Численность населения, качество

жизни которого улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1 января

2018 года несанкционированных

свалок в границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба

(нарастающим итогом), ТЫС ЧЕЛ

31.12.2018 167,4000 192,5000 192,5000 192,5000 405,9000 456,2000Основной

показатель

167,4000



4

3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Восстановлены, в том числе рекультивированы, более 2,8 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 года)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 4

выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в

границах городов (нарастающим итогом) шт.

Восстановлены, в том числе рекультивированы 25,2 гектар

земель, подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающее среде.

на 31.12.2021 - 1 шт

на 31.12.2024 - 4 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное

обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановлены, в том числе рекультивированы,

0,6 тыс. гектар земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2021 года) .

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Ликвидировано 2 наиболее опасных объекта накопленного

экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом)

2 наиболее опасных объекта накопленного вреда

окружающей среде ликвидированы в 2018 году с

восстановлением и рекультивацией 34 гектар земель, за счет

средств федерального и краевого и местных бюджетов.

на 31.12.2021 - 2 шт

на 31.12.2024 - 2 шт

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Рекультивированы земельные участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов 0

Рекультивированы земельные участки, на

которых расположены 4 выявленные на 1

января 2018 г. несанкционированные

свалки в границах городов (нарастающим

итогом) шт.

1.1 0,00 0,000,07 0,00 0,00 0,070,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,07

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда окружающей среде0

Ликвидировано 2 наиболее опасных

объекта накопленного экологического

вреда окружающей среде (нарастающим

итогом)

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,07 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,07 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,07

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,07

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,07 0,00 0,00 0,00 0,07

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Хлопянов А. Г. Министр природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Ставропольского края

Великдань Николай

Тимофеевич

10

2 Администратор регионального

проекта

Гнедых М. Е. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов Андрей

Георгиевич

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Катомичева И. Э. ведущий специалист отдела

анализа состояния

окружающей среды и

долгосрочных программ и

планов министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Коровин Андрей

Анатольевич

30

4 Руководитель проекта Хлопянов А. Г. Министр природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Ставропольского края

Великдань Николай

Тимофеевич

10

5 Администратор Гнедых М. Е. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов Андрей

Георгиевич

20
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Рекультивированы земельные участки, на которых расположены 4 выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

(нарастающим итогом) шт.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хлопянов А. Г. Министр природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Ставропольского края

Великдань Н. Т. 10

7 Участник регионального

проекта

Катомичева И. Э. ведущий специалист отдела

анализа состояния

окружающей среды и

долгосрочных программ и

планов министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Коровин А. А. 30

8 Участник регионального

проекта

Гнедых М. Е. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов А. Г. 20

9 Участник регионального

проекта

Коровин А. А. Начальник отдела Рябикин А. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Моисеев Е. И. Глава города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

15

Ликвидировано 2 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хлопянов А. Г. Министр природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Ставропольского края

Великдань Н. Т. 10

12 Участник регионального

проекта

Коровин А. А. Начальник отдела Рябикин А. В. 20

13 Участник регионального

проекта

Гнедых М. Е. Заместитель министра

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Хлопянов А. Г. 20
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14 Участник регионального

проекта

Катомичева И. Э. ведущий специалист отдела

анализа состояния

окружающей среды и

долгосрочных программ и

планов министерства

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

Коровин А. А. 30
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6. Дополнительная информация

1. Рекультивация закрытой городской свалки в  г. Железноводске  (в районе х. Вороново, Иноземцево) - предполагаемая  стоимость строительства - 75

млн. руб., срок ликвидации (реконструкции) объекта 2021 год.

2. Рекультивация закрытого санкционированного полигона ТБО в г. Пятигорске, ул. Пожарского - предполагаемая  стоимость строительства  - 320 млн.

руб., срок ликвидации  (реконструкции) объекта 2023 год.

3.Рекультивация закрытого полигона в г. Лермонтов. - предполагаемая  стоимость строительства - 115 млн. руб., срок ликвидации (реконструкции)

объекта  2024 год.

4. Рекультивация несанкционированной свалки в  г. Нефтекумске - предполагаемая  стоимость строительства  - 70 млн. руб., срок ликвидации

(реконструкции) объекта - 2024 год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Рекультивированы земельные участки, на

которых расположены 4 выявленные на 1 января

2018 г. несанкционированные свалки в границах

городов (нарастающим итогом) шт.0

1

Восстановлены, в том

числе рекультивированы

25,2 гектар земель,

подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда

окружающее среде.

Хлопянов А. Г.,

Министр природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

-

- 31.12.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.1

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Гнедых М. Е.,

Заместитель министра

природных ресурсов

и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

ПК

-

15.01.2021

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за II квартал 2020 г. и направлена

его копия в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.1.1

Отчет Отчет в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления

общественными

финансами

КРП01.07.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за I квартал 2020 г. и направлена его

копия в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.1.2

Отчет Отчет в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления

общественными

финансами

КРП01.04.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.04.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за III квартал 2020 г. и направлена

его копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.1.3

Отчет Отчет в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления

общественными

финансами

КРП01.10.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.10.2020

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчета о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за IV квартал 2020 г. и направлена

его копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.1.4

Отчет Отчет в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления

общественными

финансами

КРП01.12.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.01.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

Прочий тип документа

Утвержденное ПСД

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

17.12.2019

Подача заявки в Минприроды РФ на включение

свалки в городе-курорте Железноводске в

государственный реестр объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.2.1

Заявка Заявка в

Минприроды РФ

КРП01.01.2019 Коровин А. А.,

Начальник отдела

05.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня свалок в границах городов,

подлежащих ликвидации в рамках проекта

1.2.2

Приказ Приказ об

утверждении перечня

свалок

КРП15.02.2019 Коровин А. А.,

Начальник отдела

01.04.2019

Получение сведений о праве собственности на

земельный участок в городе-курорте

Железноводск

1.2.3

Прочий тип документа

сведения о праве

собственности на

земельный участок

КРП01.01.2019 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

25.03.2019

Разработка проектно-сметной документации

(далее - ПСД) на ликвидацию свалки в городе-

курорте Железноводске

1.2.4

Прочий тип документа

ПСД по объекту

КРП01.01.2019 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

15.07.2019

Получение заключения государственной

экологической и сметной экспертиз на ПСД на

ликвидацию свалки в городе-курорте

Железноводске

1.2.5

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экологической и сметной

экспертиз на ПСД

КРП10.05.2019 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

15.11.2019

Утверждение ПСД на ликвидацию свалки в

городе-курорте Железноводске

1.2.6

Прочий тип документа

ПСД по объекту

КРП16.11.2019 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

30.11.2019

Доработка ПСД на ликвидацию свалки в городе-

курорте Железноводске по результатам

государственной экологической экспертизы (при

необходимости)

1.2.7

Прочий тип документа

Доработка ПСД

КРП30.11.2019 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

17.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.3

Постановление

Постановление

Коровин А. А.,

Начальник отдела

ПК

-

20.02.2020

Разработка проекта постановления Правительства

Ставропольского края о распределении субсидии

на ликвидацию свалки в городе - курорте

Железноводск

1.3.1

Постановление

Постановление

Правительства

КРП15.02.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

20.02.2020

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.4

Постановление Проект

постановления согласован

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

26.03.2020

Согласование разработанного проекта

постановления Правительства Ставропольского

края о распределении субсидии на ликвидацию

несанкционированной свалки в городе

Железноводске в министерстве природных

ресурсов и охраны окружающей среды

Ставропольского края

1.4.1

Постановление проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

завизирован министром

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

КРП21.02.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

25.02.2020

Согласование разработанного проекта

постановления Правительства Ставропольского

края о распределении субсидии на ликвидацию

свалки в городе-курорте Железноводске в

Правительстве Ставропольского края

1.4.2

Постановление проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

согласован в

Правительстве

Ставропольского края

КРП26.02.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

26.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)1.5

Постановление

Подписание проекта

постановления

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

15.04.2020

Направление проекта постановления

Правительства Ставропольского края о

распределении субсидии на ликвидацию свалки в

городе-курорте Железноводске в прокуратуру

Ставропольского края

1.5.1

Постановление Проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

направлен в прокуратуру

края

КРП10.03.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

26.03.2020

Подписание проекта постановления

Правительства Ставропольского края о

распределении субсидии на ликвидацию свалки в

городе-курорте Железноводске в Правительстве

Ставропольского края

1.5.2

Постановление

Подписание проекта

Постановления

Правительства

Ставропольского края

КРП27.03.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.04.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Прочий тип документа

Документация по

рекультивации земельного

участка ликвидированной

свалки

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

10.12.2020

Проведение работ по ликвидации свалки города-

курорта Железноводска согласно объемам и

срокам, установленным муниципальным

контрактом

1.6.1

Акт сдачи-приемки

КРП01.06.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

01.10.2020

Проведение работ по рекультивации земельного

участка ликвидированной свалки города-курорта

Железноводска согласно объемам и срокам,

установленным муниципальным контрактом

1.6.2

Акт сдачи-приемки

КРП11.10.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.7

Соглашение Заключено

соглашение

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

14.02.2020

Заполнение проекта соглашения в системе

"Электронный бюджет" на ликвидацию свалки в

городе-курорте Железноводске

1.7.1

Соглашение Заполнение

проекта соглашения

КРП10.01.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

01.02.2020

Подписание проекта соглашения в системе

"Электронный бюджет" на ликвидацию свалки в

границе города-курорта Железноводска

1.7.2

Соглашение Подписание

проекта соглашения

КРП02.02.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

14.02.2020

КТ: Закупка включена в план закупок1.8

Прочий тип документа

план-график закупок

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

12.05.2020

Формирование закупки по ликвидации свалки в

городе-курорте Железноводске для включения в

план-график закупок

1.8.1

Прочий тип документа

пакет документов

КРП16.04.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

05.05.2020

Включение закупки по ликвидации свалки в

городе-курорте Железноводске в план-график

закупок

1.8.2

Прочий тип документа

план-график закупок

КРП05.05.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

12.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.9

Прочий тип документа

контракт

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

26.05.2020

Разработка пакета документов на выполнение

работ по ликвидации свалки в городе-курорте

Железноводске

1.9.1

Прочий тип документа

Пакет документов для

размещения закупки

КРП26.04.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

08.05.2020

Размещение извещения о проведении аукциона на

выполнение работ по ликвидации свалки в

городе-курорте Железноводске

1.9.2

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона

КРП04.05.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

11.05.2020

Определение победителя аукциона на

выполнение работ по ликвидации свалки в

городе-курорте Железноводске

1.9.3

Протокол

КРП12.05.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

18.05.2020

Заключение контракта с победителем аукциона

на выполнение работ по ликвидации свалки в

городе-курорте Железноводске

1.9.4

Прочий тип документа

контракт

КРП21.05.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

26.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.10

Акт Акт выполненных

работ

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

18.12.2020

Подписание акта сдачи-приемки выполненных

работы по ликвидации свалки в городе-курорте

Железноводске

1.10.

1

Акт Акт сдачи-приемки

КРП11.12.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

18.12.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.11

Прочий тип документа

Платежное поручение

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

22.12.2020

Подготовка и направление платежного поручения

на оплату выполненных работ по ликвидации

свалки в городе-курорте Железноводске

1.11.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

КРП01.12.2020 Моисеев Е. И., Глава

города-курорта

Железноводска

Ставропольского края

22.12.2020

КТ: Направлено заявление об исключении

свалки в городе-курорте Железноводске из

государственного реестра объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.12

Прочий тип документа

Заявление

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

19.03.2021

Подготовка и согласование проекта заявления об

исключении свалки в городе-курорте

Железноводске из государственного реестра

объектов накопленного вреда

1.12.

1

Исходящее письмо Проект

аявления

КРП18.12.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

19.02.2021

Направление в Министерство природных

ресурсов и экологии заявления об исключении

свалки в городе-курорте Железноводске из

государственного реестра объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.12.

2

Прочий тип документа

Заявление

КРП19.02.2021 Коровин А. А.,

Начальник отдела

19.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

Прочий тип документа

Документация по

ликвидации свалки

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

30.10.2019

Разработка ПСД по объекту по результатам

государственных экспертиз на ликвидацию

свалки в городе Лермонтове

1.13.

1

Прочий тип документа

ПСД по объекту

КРП01.01.2019 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

30.04.2019

Получение заключения государственной

экологической и сметной экспертиз на ПСД на

ликвидацию свалки в городе Лермонтове

1.13.

2

Прочий тип документа

ПСД по объекту

КРП30.04.2019 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

30.10.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.14

Прочий тип документа

Утвержденное ПСД

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

06.07.2020

Подача заявки в Минприроды РФ на включение

свалки в границе города-курорта Пятигорска в

государственный реестр объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.14.

1

Заявка Заявка в

Минприроды РФ

КРП01.01.2020 Коровин А. А.,

Начальник отдела

05.04.2020

Получение заключения государственной

экологической и сметной экспертиз на ПСД на

ликвидацию свалки в  городе-курорте Пятигорске

1.14.

2

Прочий тип документа

ПСД по объекту

КРП06.04.2020 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

06.05.2020

Утверждение ПСД по ликвидации свалки в

городе-курорте Пятигорске

1.14.

3

Прочий тип документа

ПСД по объекту

КРП06.05.2020 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

05.06.2020

Доработка ПСД на ликвидацию свалки в городе-

курорте Пятигорске по результатам

государственной экологической экспертизы (при

необходимости)

1.14.

4

Прочий тип документа

Доработка ПСД

КРП05.06.2020 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

06.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка проектно-сметной документации на

ликвидацию свалки в городе-курорте Пятигорске

1.14.

5

Прочий тип документа

ПСД по объекту

КРП05.06.2019 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

06.07.2019

Получение сведений о праве собственности на

земельный участок в  городе-курорте Пятигорске

1.14.

6

Прочий тип документа

сведения о праве

собственности на

земельный участок

КРП05.05.2019 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

05.06.2019

КТ: Документ разработан1.15

Постановление

Постановление

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

20.02.2023

Разработка проекта постановления Правительства

Ставропольского края о распределении субсидии

на ликвидацию свалки в городе-курорте

Пятигорске

1.15.

1

Постановление

Постановление

Правительства

КРП15.02.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

20.02.2023

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.16

Постановление Проект

постановления согласован

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

26.03.2023

Согласование разработанного проекта

постановления Правительства Ставропольского

края о распределении субсидии на ликвидацию

свалки городе - курорте Пятигорске в

министерстве природных ресурсов и охраны

окружающей среды Ставропольского края

1.16.

1

Постановление проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

завизирован министром

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

КРП21.02.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

25.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование разработанного проекта

постановления Правительства Ставропольского

края о распределении субсидии на ликвидацию

свалки в городе-курорте Пятигорске в

Правительстве Ставропольского края

1.16.

2

Постановление проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

согласован в

Правительстве

Ставропольского края

КРП26.02.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

26.03.2023

КТ: Документ утвержден (подписан)1.17

Постановление

Подписание проекта

постановления

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

15.04.2023

Направление проекта постановления

Правительства Ставропольского края о

распределении субсидии на ликвидацию свалки в

городе - курорте Пятигорске в Прокуратуру

Ставропольского края

1.17.

1

Постановление Проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

направлен в прокуратуру

края

КРП10.03.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

26.03.2023

Подписание проекта постановления

Правительства Ставропольского края о

распределении субсидии на ликвидацию свалки в

городе-курорте Пятигорске в Правительстве

Ставропольского края

1.17.

2

Постановление

Подписание проекта

Постановления

Правительства

Ставропольского края

КРП27.03.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.04.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.18

Прочий тип документа

Утвержденное ПСД

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

10.09.2023

Подача заявки в Минприроды РФ на включение

свалки в границе города Лермонтова в

государственный реестр объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.18.

1

Заявка Заявка в

Минприроды РФ

КРП01.01.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

05.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение ПСД по ликвидации свалки в

границе города Лермонтова

1.18.

2

Прочий тип документа

ПСД по объекту

КРП31.08.2023 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

10.09.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.19

Прочий тип документа

Утвержденное ПСД

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

10.11.2023

Подача заявки в Минприроды РФ на включение

свалки в границе города Нефтекумска в

государственный реестр объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.19.

1

Заявка Подача заявки в

Минприроды РФ

КРП01.01.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

05.04.2023

Получение сведений о праве собственности на

земельный участок занимаемый свалкой в

границе города Нефтекумска

1.19.

2

Прочий тип документа

Сведения о праве

собственности на

земельный участок

КРП01.01.2023 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

25.03.2023

Получение заключения государственной

экологической и сметной экспертиз на ПСД по

ликвидации свалки в границе города

Нефтекумска

1.19.

3

Прочий тип документа

Заключения

государственной

экологической и сметной

экспертиз на ПСД

КРП10.05.2023 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

31.08.2023

Утверждение ПСД по ликвидации свалки в

границе города Нефтекумска

1.19.

4

Прочий тип документа

ПСД по объекту

КРП31.08.2023 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

10.09.2023

Доработка ПСД на ликвидацию свалки в границе

города Нефтекумска по результатам

государственной экологической экспертизы (при

необходимости)

1.19.

5

Прочий тип документа

Доработка ПСД

КРП10.09.2023 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

10.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.20

Прочий тип документа

Документация по

рекультивации земельного

участка ликвидированной

свалки

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

10.12.2023

Проведение работ по ликвидации свалки в

границе города-курорта Пятигорска согласно

объемам и срокам, установленным

муниципальным контрактом

1.20.

1

Акт сдачи-приемки

КРП01.06.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

01.10.2023

Проведение работ по рекультивации земельного

участка ликвидированной свалки в городе-

курорте Пятигорске согласно объемам и срокам,

установленным муниципальным контрактом

1.20.

2

Акт сдачи-приемки

КРП11.10.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

10.12.2023

КТ: Документ разработан1.21

Постановление

Постановление

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

20.02.2024

Разработка проекта постановления Правительства

Ставропольского края о распределении субсидии

на ликвидацию свалки в границе города

Лермонтова

1.21.

1

Постановление

Постановление

Правительства

КРП15.02.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

20.02.2024

КТ: Документ разработан1.22

Постановление

Постановление

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

20.02.2024

Разработка проекта постановления Правительства

Ставропольского края о распределении субсидии

на ликвидацию свалки в границе города

Нефтекумска.

1.22.

1

Постановление Разработан

проект постановления

Правительства

Ставропольского края

КРП15.02.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

20.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.23

Постановление Проект

постановления согласован

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

26.03.2024

Согласование разработанного проекта

постановления Правительства Ставропольского

края о распределении субсидии на ликвидацию

свалки в границе города Лермонтова в

министерстве природных ресурсов и охраны

окружающей среды Ставропольского края

1.23.

1

Постановление проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

завизирован министром

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

КРП21.02.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

25.02.2024

Согласование разработанного проекта

постановления Правительства Ставропольского

края о распределении субсидии на ликвидацию

свалки в границе города Лермонтова в

Правительстве Ставропольского края

1.23.

2

Постановление проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

согласован в

Правительстве

Ставропольского края

КРП26.02.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

26.03.2024

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.24

Постановление Проект

постановления согласован

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

26.03.2024

Согласование разработанного проекта

постановления Правительства Ставропольского

края о распределении субсидии на ликвидацию

свалки в границе города Нефтекумска в

министерстве природных ресурсов и охраны

окружающей среды Ставропольского края

1.24.

1

Постановление проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

завизирован министром

природных ресурсов и

охраны окружающей

среды Ставропольского

края

КРП21.02.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

25.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование разработанного проекта

постановления Правительства Ставропольского

края о распределении субсидии на ликвидацию

свалки в границе города Нефтекумска в

Правительстве Ставропольского края

1.24.

2

Постановление

Согласованный проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

КРП26.02.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

26.03.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)1.25

Постановление

Постановление

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

15.04.2024

Направление проекта постановления

Правительства Ставропольского края о

распределении субсидии на ликвидацию свалки в

границе города Лермонтова в Прокуратуру

Ставропольского края

1.25.

1

Постановление Проект

постановления

Правительства

Ставропольского края

направлен в прокуратуру

края

КРП10.03.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

26.03.2024

Подписание проекта постановления

Правительства Ставропольского края о

распределении субсидии на ликвидацию свалки в

границе города Лермонтова в Правительстве

Ставропольского края

1.25.

2

Постановление

Подписание проекта

Постановления

Правительства

Ставропольского края

КРП27.03.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.04.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)1.26

Постановление

Постановление

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

15.04.2024

Направление проекта постановления

Правительства Ставропольского края о

распределении субсидии на ликвидацию

несанкционированной свалки в границе города

Нефтекумск в Прокуратуру Ставропольского

края

1.26.

1

Постановление

Направление проекта

постановления

Правительства

Ставропольского края в

Прокуратуру

Ставропольского края

КРП10.03.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

26.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подписание проекта постановления

Правительства Ставропольского края о

распределении субсидии на ликвидацию свалки в

границе города Нефтекумска в Правительстве

Ставропольского края

1.26.

2

Постановление

Подписание проекта

постановления

Правительства

Ставропольского края

КРП27.03.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.04.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.27

Прочий тип документа

Документация по

рекультивации земельного

участка ликвидированной

свалки

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

10.12.2024

Проведение работ по ликвидации

несанкционированной свалки в границе города

Лермонтова согласно объемам и срокам,

установленным муниципальным контрактом

1.27.

1

Акт сдачи-приемки

КРП01.06.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

01.10.2024

Проведение работ по рекультивации земельного

участка ликвидированной свалки города

Лермонтова согласно объемам и срокам,

установленным муниципальным контрактом

1.27.

2

Акт сдачи-приемки

КРП11.10.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

10.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.28

Прочий тип документа

Документация по

рекультивации земельного

участка ликвидированной

свалки

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

10.12.2024

Проведение работ по ликвидации свалки в

границе города Нефтекумска согласно объемам и

срокам, установленным муниципальным

контрактом

1.28.

1

Акт сдачи-приемки

КРП01.06.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение работ по рекультивации земельного

участка ликвидированной свалки в границе

города Нефтекумска согласно объемам и срокам,

установленным муниципальным контрактом

1.28.

2

Акт сдачи-приемки

КРП11.10.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

10.12.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.29

Соглашение Заключено

соглашение

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

14.02.2023

Заполнение проекта соглашения в системе

"Электронный бюджет" на ликвидацию свалки в

городе-курорте Пятигорске

1.29.

1

Соглашение Заполнение

проекта соглашения

КРП10.01.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

01.02.2023

Подписание проекта соглашения в системе

"Электронный бюджет" на ликвидацию свалки в

городе-курорте Пятигорске

1.29.

2

Соглашение Подписание

проекта соглашения

КРП02.02.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

14.02.2023

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.30

Прочий тип документа

Контракт

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

26.05.2023

Разработка пакета документов на выполнение

работ по ликвидации свалки в городе-курорте

Пятигорске

1.30.

1

Прочий тип документа

Пакет документов для

размещения закупки

КРП26.04.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

03.05.2023

Размещение извещения о проведении аукциона

на выполнение работ по ликвидации свалки в

городе-курорте Пятигорске

1.30.

2

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона

КРП04.05.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

11.05.2023

Определение победителя аукциона на

выполнение работ по ликвидации свалки в

городе-курорте Пятигорске

1.30.

3

Протокол протокол

КРП12.05.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

15.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение контракта с победителем аукциона

на выполнение работ по ликвидации свалки в

городе-курорте Пятигорске

1.30.

4

Прочий тип документа

Контракт

КРП16.05.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

26.05.2023

КТ: Закупка включена в план закупок1.31

Прочий тип документа

План закупок

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

01.07.2023

Формирование закупки по ликвидации свалки в

городе-курорте Пятигорске в план закупок

1.31.

1

Прочий тип документа

пакет документов

КРП16.04.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

30.04.2023

Размещение закупки на сайте закупок по

ликвидации свалки в  городе-курорте Пятигорске

1.31.

2

Прочий тип документа

Размещение закупки

КРП04.05.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

12.05.2023

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.32

Акт Акта сдачи-приемки

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

18.12.2023

Подписание Акта сдачи-приемки выполненных

работ по ликвидации свалки в городе-курорте

Пятигорске

1.32.

1

Прочий тип документа

Акта сдачи-приемки

КРП11.12.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

18.12.2023

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.33

Прочий тип документа

Платежное поручение

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

28.12.2023

Подготовка и направление платежного поручения

по ликвидации в городе-курорте Пятигорске

1.33.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

КРП18.12.2023 Скрипник А. В., Глава

города Пятигорска

28.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.34

Отчет Отчеты о расходах

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

15.01.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчетов о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за I квартал 2023 г. и направлена его

копия в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.34.

1

Отчет Отчет сформирован

КРП01.04.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.04.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за II квартал 2023 г. и направлена

его копия в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.34.

2

Отчет Отчет сформирован

КРП01.07.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.07.2023

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за III квартал 2023 г. и направлена

его копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.34.

3

Отчет Отчет сформирован

КРП01.10.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за IV квартал 2023 г. и направлена

его копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.34.

4

Отчет Отчет сформирован

КРП01.12.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.01.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.35

Соглашение Заключено

соглашение

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

14.02.2024

Заполнение проекта соглашения в системе

"Электронный бюджет" на ликвидацию свалки в

границе города Лермонтова

1.35.

1

Соглашение Заполнение

проекта соглашения

КРП10.01.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

01.02.2024

Подписание проекта соглашения в системе

"Электронный бюджет" на ликвидацию свалки в

границе города Лермонтова

1.35.

2

Соглашение Подписание

соглашения в системе

"Электронный бюджет"

КРП02.02.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

14.02.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.36

Соглашение Заключено

соглашение

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

14.02.2024

Заполнение проекта соглашения в системе

"Электронный бюджет" на ликвидацию свалки в

границе города Нефтекумска

1.36.

1

Соглашение Заполнение

проекта соглашения

КРП10.01.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

01.02.2024

Подписание проекта соглашения в системе

"Электронный бюджет" на ликвидацию свалки в

границе города Нефтекумска

1.36.

2

Прочий тип документа

Подписание проекта

соглашения

КРП02.02.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

14.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.37

Прочий тип документа

План закупок

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

12.05.2024

Формирование закупки по ликвидации свалки в

границе в городе Лермонтове в план закупок

1.37.

1

Прочий тип документа

пакет документов

КРП16.04.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

30.04.2024

Размещение закупки на сайте закупок по

ликвидации свалки в границе города Лермонтова

1.37.

2

Прочий тип документа

Размещение закупки

КРП05.05.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

12.05.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.38

Прочий тип документа

План закупок

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

12.05.2024

Формирование закупки по ликвидации свалки в

границе города Нефтекумска в план закупок

1.38.

1

Прочий тип документа

Включение закупки в

план закупок

КРП16.04.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

30.04.2024

Размещение закупки на сайте закупок по

ликвидации свалки в границе города

Нефтекумска

1.38.

2

Прочий тип документа

Размещение закупки

КРП05.05.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

12.05.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.39

Прочий тип документа

Контракт

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

26.05.2024

Разработка пакета документов на выполнение

работ по ликвидации свалки в границе города

Лермонтова

1.39.

1

Прочий тип документа

Пакет документов для

размещения закупки

КРП26.04.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

03.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение извещения на проведение аукциона

на выполнение работ по ликвидации свалки в

границе города Лермонтова

1.39.

2

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона

КРП04.05.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

11.05.2024

Определение победителя аукциона на

выполнение работ по ликвидации свалки в

границе города Лермонтова

1.39.

3

Прочий тип документа

протокол

КРП12.05.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

12.05.2024

Заключение контракта с победителем аукциона

на выполнение работ по ликвидации свалки в

границе города Лермонтова

1.39.

4

Прочий тип документа

Контракт

КРП16.05.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

26.05.2024

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.40

Прочий тип документа

Контракт

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

26.05.2024

Разработка пакета документов на выполнение

работ по ликвидации свалки в границе города

Нефтекумска

1.40.

1

Прочий тип документа

Пакет документов для

размещения закупки

КРП26.04.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

03.05.2024

Размещение извещения на проведение аукциона

на выполнение работ по ликвидации свалки в

границе города Нефтекумска

1.40.

2

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона

КРП04.05.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

11.05.2024

Определение победителя аукциона на

выполнение работ по ликвидации свалки в

границе города Нефтекумска

1.40.

3

Прочий тип документа

Определение победителя

аукциона

КРП12.05.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

15.05.2024



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение контракта с победителем аукциона

на выполнение работ по ликвидации свалки в

границе города Нефтекумска

1.40.

4

Прочий тип документа

Заключение контракта с

победителем аукциона

КРП16.05.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

26.05.2024

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.41

Прочий тип документа

Акта сдачи-приемки

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

18.12.2024

Подписание Акта сдачи-приемки выполненных

работ по ликвидации свалки в границе города

Лермонтова

1.41.

1

Прочий тип документа

Акт сдачи-приемки

КРП11.12.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

18.12.2024

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.42

Прочий тип документа

Акта сдачи-приемки

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

18.12.2024

Подписание Акта сдачи-приемки выполненных

работ по ликвидации свалки в границе города

Нефтекумска

1.42.

1

Прочий тип документа

Акта сдачи-приемки

КРП11.12.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

18.12.2024

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.43

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленных

выполненных работ

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

28.12.2024

Подготовлено и направлено платежное поручение

по ликвидации свалки в границе города

Лермонтова

1.43.

1

Прочий тип документа

Платежное поручение

направлено

КРП01.12.2024 Полулях С. А., Глава

города Лермонтова

28.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.44

Прочий тип документа

Платежное поручение

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

28.12.2024

Подготовлено и направлено платежное поручение

по ликвидации свалки в границе города

Нефтекумска

1.44.

1

Прочий тип документа

платежное поручение

направлено

КРП01.12.2024 Сокуренко Д. Н.,

Глава Нефтекумского

городского округа

Ставропольского края

28.12.2024

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.45

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

для ликвидации

несанкционированной

свалки в границе города

Лермонтов

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

31.12.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за I квартал 2024г. и направлена его

копия в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.45.

1

Отчет отчет о расходах

Ставропольского края по

заключенному

Соглашению за I квартал

2024г.

КРП01.04.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.04.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за II квартал 2024 г. и направлена

его копия в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.45.

2

Отчет отчет о расходах

Ставропольского края по

заключенному

Соглашению за II квартал

2024 г.

КРП01.07.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за III квартал 2024 г. и направлена

его копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.45.

3

Отчет отчет о расходах

Ставропольского края по

заключенному

Соглашению за III квартал

2024 г.

КРП01.10.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.10.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за IV квартал 2024 г. и направлена

его копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.45.

4

Отчет отчет о расходах

Ставропольского края по

заключенному

Соглашению за IV квартал

2024 г.

КРП01.12.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

31.12.2024

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.46

Отчет Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления

общественными

финансами "Электронный

бюджет" отчет о расходах

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

31.12.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за I квартал 2024г. и направлена его

копия в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.46.

1

Отчет Формирование

отчета

КРП01.04.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за II квартал 2024 г. и направлена

его копия в ФГБУ "ВНИИ Экология"

1.46.

2

Отчет Формирование

отчета

КРП01.07.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.07.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за III квартал 2024 г. и направлена

его копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.46.

3

Отчет Формирование

отчета

КРП01.10.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

15.10.2024

Формирование в государственной

интегрированной информационной системе

управления общественными финансами

"Электронный бюджет" отчет о расходах

Ставропольского края по заключенному

Соглашению за IV квартал 2024 г. и направлена

его копия в ФГБУ «ВНИИ Экология»

1.46.

4

Отчет Формирование

отчета

КРП01.12.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

31.12.2024

КТ: Направлено заявление об исключении свалки

в границе города Лермонтова из

государственного реестра объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.47

Прочий тип документа

Заявление об исключении

из государственного

реестра

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

28.12.2024

Подготовка и согласование проекта заявления об

исключении свалки в границе города Лермонтова

из государственного реестра объектов

накопленного вреда

1.47.

1

Исходящее письмо

Подготовлен и согласован

проект заявления

КРП01.01.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Министерство природных

ресурсов и экологии заявления об исключении

свалки в границе города Лермонтова из

государственного реестра объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.47.

2

Исходящее письмо

заявление об исключении

из государственного

реестра направлено

КРП25.12.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

28.12.2024

КТ: Направлено заявление об исключении

свалки в границе города Нефтекумска из

государственного реестра объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.48

Прочий тип документа

Заявление

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

28.12.2024

Подготовка и согласование проекта заявления об

исключении свалки в границе города

Нефтекумска из государственного реестра

объектов накопленного вреда

1.48.

1

Прочий тип документа

Подготовлен и согласован

проект заявления

КРП01.01.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

01.06.2024

Направление в Министерство природных

ресурсов и экологии заявления об исключении

свалки в границе города Нефтекумска из

государственного реестра объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.48.

2

Исходящее письмо

Направление в

Министерство природных

ресурсов и экологии

заявления об исключении

из государственного

реестра

КРП25.12.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

28.12.2024

КТ: Направлено об исключении свалки в городе-

курорте Пятигорске из государственного реестра

объектов накопленного вреда окружающей среде

1.49

Исходящее письмо

заявление

Рябикин А. В.,

первый заместитель

министра

ПК

-

19.03.2024

Подготовка и согласование проекта заявления об

исключении свалки в городе-курорте Пятигорске

из государственного реестра объектов

накопленного вреда

1.49.

1

Исходящее письмо

Заявление об исключении

свалки из

государственного реестра

объектов накопленного

вреда направлено

КРП18.12.2023 Коровин А. А.,

Начальник отдела

19.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление в Министерство природных

ресурсов и экологии заявления об исключении

свалки в городе-курорте Пятигорске из

государственного реестра объектов накопленного

вреда окружающей среде

1.49.

2

Прочий тип документа

Заявление об исключении

свалки из

государственного реестра

объектов накопленного

вреда окружающей среде

направлено

КРП19.02.2024 Коровин А. А.,

Начальник отдела

19.03.2024

 Ликвидировано 2 наиболее опасных объекта

накопленного экологического вреда окружающей

среде (нарастающим итогом)0

2

2 наиболее опасных

объекта накопленного

вреда окружающей среде

ликвидированы в 2018

году с восстановлением и

рекультивацией 34 гектар

земель, за счет средств

федерального и краевого и

местных бюджетов.

Хлопянов А. Г.,

Министр природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Ставропольского края

-

- 31.12.2024

Контрольная точка не задана2.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая страна

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов (нарастающим итогом) шт

1 Ликвидированы все

выявленные на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов.

ЛНС - Количество

ликвидированных

несанкционированны

х свалок в границах

городов, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, (нарастающим итогом) шт

2 Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда

ЛНО -

ликвидированные

наиболее опасные

объекты

накопленного

экологического вреда,

шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Количественный подсчет

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде (нарастающим итогом) га

3 Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде,

гектар

Площадь указывается в

соответствии с проектно-

сметной документацией на

природоохранные проекты
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба  (нарастающим итогом) ТЫС ЧЕЛ

4 Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свалок

в границах городов и наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда, тыс. чел.

Количественный подсчет,

данные Росстата


