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ПАСПОРТ  

регионального проекта  

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование национального проекта 

(краткое) 
Здравоохранение 

Наименование федерального проекта 

(краткое) 
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Борьба с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями  

Срок начала и окон-

чания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского 

края  

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель регионального проекта Мажаров В.Н., министр здравоохранения Ставропольского края 

Администратор регионального проекта 
Кузьменко М.П., заместитель министра здравоохранения Ставропольского 

края  

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохране-

ния», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. N 1640  
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Связь с государственными программами 

Ставропольского края 
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохране-

ния»  

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: К 2024 году в Ставропольском крае снизить смертность населения от болезней системы кровообращения до 450 случаев 

на 100 тысяч населения, путем формирования системы мотивации населения к здоровому образу жизни, доступности специа-

лизированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, переоснащения и дооснащения оборудованием Реги-

онального сосудистого центра, первичных сосудистых отделений, реализации мероприятий первичной, вторичной, третичной 

профилактики  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип по-

казателя 
Базовое значение 

Период, год 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значе-

ние 
Дата 

1. Смертность от болезней системы кро-

вообращения, на 100 тыс. населения 

основ-

ной 659,7 31.12.2017 

 

583,7 555,6 527,4 499,3 471,1 450,0 

2. Смертность от инфаркта миокарда, на 

100 тыс. населения 

дополни-

тельный 44,1 31.12.2017 

 

40,9 39,4 37,9 36,4 34,9 33,8 

3. Смертность от острого нарушения моз-

гового кровообращения, на 100 тыс. 

населения, в том числе: 

дополни-

тельный 97,9 31.12.2017 

 

90,8 87,4 84,1 80,8 77,5 75,0 

4. ишемического характера  дополни-

тельный 72,5 31.12.2017 

 

67,2 64,8 62,3 59,8 57,4 55,5 

5. геморрагического характера  дополни-

тельный 25,4 31.12.2017 

 

23,6 22,7 21,8 21,0 20,1 19,5 
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6. 
Больничная летальность от инфаркта 

миокарда, % 

дополни-

тельный 12,8 31.12.2017 

 

11,7 11,0 10,2 9,5 8,7 8,0 

7. Больничная летальность от острого 

нарушения мозгового кровообращения, 

% 

дополни-

тельный 18,8 31.12.2017 

 

17,6 16,9 16,2 15,5 14,7 14,0 

81. Доля проведенной тромболитической 

терапии, оказанной пациентам с ише-

мическим инсультом, госпитализиро-

ванным в первые 6 часов от начала за-

болевания, % 

дополни-

тельный 

2,8 31.12.2017 5,9 8,7 11,5 14,4 17,2 20,0 

92. Отношение числа рентгенэндоваскуля-

рых вмешательств в лечебных целях, к 

общему числу выбывших больных, пе-

ренесших острый коронарный син-

дром, %  

дополни-

тельный 

12,8 31.12.2017 

 

 

25,0 32,0 39,0 46,0 53,0 60,0 

103. Количество рентгенэндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях, еди-

ниц 

дополни-

тельный 1827 31.12.2017 

 

3568 4568 5567 6566 7565 8564 

11. Доля профильных госпитализаций па-

циентов с острыми нарушениями моз-

гового кровообращения, доставленных 

автомобилями скорой медицинской по-

мощи, % 

дополни-

тельный 

32,6 31.12.2017 

 

 

43,0 53,4 63,8 74,2 84,6 95,0 

 

 

                                           
1 достижение показателя затруднительно с учетом региональных возможностей, показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта 

2 достижение показателя затруднительно с учетом региональных возможностей, показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта 

3 достижение показателя затруднительно с учетом региональных возможностей, показатели будут уточнены после утверждения федерального проекта 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1.1. К концу 2019 года разработана программа (страте-

гия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболевани-

ями в Ставропольском крае 

Программа (стратегия) направлена на снижение смертно-

сти населения Ставропольского края от болезней системы кро-

вообращения. 

1.2. Проведена популяционная профилактика развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосу-

дистых осложнений у пациентов высокого риска до 

конца 2024 года4 

Формирование среды, способствующей ведению гражда-

нами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том 

числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокра-

щение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, 

снижение потребления алкоголя. 

Мотивирование граждан к ведению здорового образа 

жизни посредством проведения информационно-коммуникаци-

онной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих 

организаций в мероприятия по укреплению общественного здо-

ровья. 

Разработка и внедрение корпоративных программ укреп-

ления здоровья. 

Своевременное выявление факторов риска развития сер-

дечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гиперто-

нию, и снижение риска ее развития.  

                                           
4 Результат достигается в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» (национальный проект «Демография») и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение»). 
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Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого 

населения, проведение профилактических осмотров, работа цен-

тров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ па-

циентов. 

Организация диспансерного наблюдения больных  

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

1.3. До конца 2024 года обеспечено качественное оказа-

ние медицинской помощи в соответствии с клини-

ческими рекомендациями и протоколами лечения 

больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

доведенными Министерством здравоохранение 

Российской Федерации5 

 

Внедрение клинических рекомендаций способствует повыше-

нию качества оказываемой медицинской помощи. 

 

 

1.4. К концу 2024 года система оказания больным с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями обеспечена ква-

лифицированными кадрами, включая внедрение си-

стемы непрерывного образования медицинских ра-

ботников, в том числе с использованием дистанци-

онных образовательных технологий6 

 

Предусмотрена подготовка специалистов по дополнитель-

ным профессиональным программам по неврологии, кардиоло-

гии, сердечно-сосудистой хирургии, рентгенэндоваскулярной 

хирургии.  

 

1.5. К концу 2022 года переоснащен 1 Региональный со-

судистый центр, в том числе оборудованием для 

Региональный сосудистый центр государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 

                                           
5 Результат достигается в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных 

медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоко-

лов лечения» национального проекта «Здравоохранение». 

 
6 Результат достигается в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный 

проект «Здравоохранение»). . 
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ранней медицинской реабилитации в соответствии 

с порядками оказания помощи 
 

(далее – ГБУЗ СК) «Ставропольская краевая клиническая боль-

ница» (г. Ставрополь, ул. Семашко, 1) переоснащен оборудова-

нием: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томо-

граф; ангиографическая система.  

1.6. К концу 2024 года переоснащены 7 первичных со-

судистых отделений в соответствии с порядками 

оказания помощи, в том числе оборудованием для 

ранней медицинской реабилитации  

ГБУЗ СК «Городская больница» г. Невинномысска  

(г. Невинномысск, ул. Павлова, 5) – 2021 г., 

ГБУЗ СК «Петровская районная больница» (г. Светлоград, 

пр. Генерала Воробьева, 1) – 2023, 2024 гг., 

 ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (г. Кисло-

водск, ул. Кутузова, 120) – 2021г., 

ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница» (г. Ессен-

туки, ул. Октябрьская, 464) – 2020г, 

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» г. Пятигор-

ска (г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22) – 2019г.,  

ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов ме-

дицинской помощи № 1» (г. Буденновск, ул. Калинина, 2) – 

2024г., 

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3»  

г. Ставрополя (г. Ставрополь, ул. Ленина, 417) – 2023г. 

Первичные сосудистые отделения переоснащены следую-

щим оборудованием: компьютерный томограф; аппарат ультра-

звуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппаратами 

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней ме-

дицинской реабилитации. 

 

 

1.7. К концу 2019 года 1 первичное сосудистое отделе-

ний оснащено оборудованием для проведения рент-

генэндоваскулярных методов лечения. 

ПСО ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» (г. Пя-

тигорск, ул. Пирогова, 22). дооснащено оборудованием для про-

ведения рентгенэндоваскулярных методов лечения 
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1.8. К концу 2024 года 8 кардиологических отделений с 

палатой реанимации и интенсивной терапии доос-

нащены оборудованием в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи 

ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница» 

(Ставропольский край, г. Новоалександровск, Больничный пере-

улок, 1) – 2020г., 

ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» (Ставро-

польский край, г. Благодарный, ул. Однокозова, 162) – 2021г., 

ГБУЗ СК «Предгорная районная больница» (Ставрополь-

ский край, ст. Ессентукская, ул. Павлова, д. 4) – 2024г., 

ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница» (Ставро-

польский край, г. Нефтекумск, ул. Транспортная, 22) – 2024 г., 

ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» (Ставро-

польский край, г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская, 59) – 

2024г, 

ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» (Ставрополь-

ский край, г. Георгиевск, ул. Филатова, д. 3) – 2024г., 

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» (Ставро-

польский край, г. Железноводск,  ул. Чапаева, д.5) – 2024 г., 

ГБУЗ СК «Кировская районная больница» (Ставрополь-

ский край, г. Новопавловск, ул. Кирова, д. 36) – 2024 г. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта7 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финан-

сирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб-

лей) 2019 2020 2021 2022 ⃰ 2023⃰ ⃰ 2024 ⃰

1. Разработка и реализация стратегии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

1.1. К концу 2019 года разработана программа 

(стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями в Ставропольском крае 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Проведена популяционная профилактика раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний и сер-

дечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска до конца 2024 года8 

0 0 0 0 0 0 0 

                                           
7 Финансовое обеспечение реализации проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
8 Результат достигается в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек» (национальный проект «Демография») и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение»). 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финан-

сирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб-

лей) 2019 2020 2021 2022 ⃰ 2023⃰ ⃰ 2024 ⃰

1.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. местные бюджеты         

1.2.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. До конца 2024 года обеспечено качественное 

оказание медицинской помощи в соответствии 

с клиническими рекомендациями и протоко-

лами лечения больных с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, доведенными Мини-

стерством здравоохранение Российской Феде-

рации9 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.3.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

                                           
9 Результат достигается в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных 

медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоко-

лов лечения» национального проекта «Здравоохранение». 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финан-

сирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб-

лей) 2019 2020 2021 2022 ⃰ 2023⃰ ⃰ 2024 ⃰

1.4. К концу 2024 года система оказания больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспе-

чена квалифицированными кадрами, включая 

внедрение системы непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с ис-

пользованием дистанционных образователь-

ных технологий10 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.4.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. К концу 2022 года переоснащен 1 Региональ-

ный сосудистый центр, в том числе оборудова-

нием для ранней медицинской реабилитации в 

соответствии с порядками оказания помощи 

123,16 221,35 0 287,49 0 0 632,00 

1.5.1. федеральный бюджет 120,00 221,35 0 287,49 0 0 628,84 

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.3. бюджет Ставропольского края        

                                           
10 Результат достигается в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (национальный 

проект «Здравоохранение»). . 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финан-

сирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб-

лей) 2019 2020 2021 2022 ⃰ 2023⃰ ⃰ 2024 ⃰

1.5.4. местные бюджеты органов местного само-

управления 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5.5. внебюджетные источники 3,16 0 0 0 0 0 3,16 

1.6. К концу 2024 года переоснащены 7 первичных 

сосудистых отделений в соответствии с поряд-

ками оказания помощи, в том числе оборудова-

нием для ранней медицинской реабилитации 

0 113,44 245,86 71,75 215,78 195,73 842,56 

1.6.1. федеральный бюджет 0 110,28 242,68 68,58 212,68 192,53 826,75 

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.6.5. внебюджетные источники 0 3,16 3,18 3,17 3,10 3,20 15,81 

1.7. К концу 2019 года 1 первичное сосудистое от-

деление оснащено оборудованием для проведе-

ния рентгенэндоваскулярных методов лечения 

190,12 0 0 0 0 0 190,12 

1.7.1. федеральный бюджет 190,12 0 0 0 0 0 190,12 

1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.7.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.7.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финан-

сирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. руб-

лей) 2019 2020 2021 2022 ⃰ 2023⃰ ⃰ 2024 ⃰

1.8. К концу 2024 года 8 кардиологических отде-

лений с палатой реанимации и интенсивной 

терапии дооснащены в соответствии с поряд-

ками оказания медицинской помощи 

0 22,12 32,72 48,70 0 164,25 267,79 

1.8.1. федеральный бюджет 0 22,12 32,72 48,70 0 164,25 267,79 

1.8.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 

1.8.3. бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

1.8.4. местные бюджеты  0 0 0 0 0 0 0 

1.8.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 313,28 356,91 278,58 407,94 215,78 359,98 1 932,47 

федеральный бюджет 310,12 353,75 275,40 404,77 212,68 356,78 1 913,50 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Ставропольского края 0 0 0 0 0 0 0 

местные бюджеты органов местного самоуправления 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 3,16 3,16 3,18 3,17 3,10 3,20 18,97 
 

 
 

 

⃰данные подлежат ежегодному уточнению с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации соответствующего национального проекта 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Куратор проекта Кувалдина И.В. 

Заместитель председателя Пра-

вительства Ставропольского 

края  

Владимиров В.В, 

 Губернатор Ставро-

польского края  

5 

2. Руководитель проекта Мажаров В.Н. Министр здравоохранения 

Ставропольского края 

Кувалдина И.В, заме-

ститель председателя 

Правительства Став-

ропольского края  

15 

3. Администратор проекта Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво-

охранения Ставропольского 

края 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

20 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту: 

Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта 

1. ответственный за дости-

жение результата проекта 

Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво-

охранения Ставропольского 

края 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

20 

2. участник проекта Рубанова Н.А. Главный специалист отдела ме-

дицинской помощи взрослому 

населению министерства здра-

воохранения Ставропольского 

края  

Кузьменко М.П, заме-

ститель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края  

10 

Формирование единого информационно-коммуникационного пространства 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. ответственный за дости-

жение результата проекта 

Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво-

охранения Ставропольского 

края 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

20 

2. участник проекта Першиков С.А. Директор ГБУЗ СК «Медицин-

ский информационно-аналити-

ческий центр» 

 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

10 

3. участник проекта Мухачев Е.М. Начальник отдела материально-

технического обеспечения ми-

нистерства здравоохранения 

Ставропольского края. 

 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

10 

К концу 2019 года разработана программа (стратегия) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском 

крае 

1. ответственный за дости-

жение результата проекта 

Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво-

охранения Ставропольского 

края 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

20 

2. участник проекта Першиков С.А. Директор ГБУЗ СК «Медицин-

ский информационно-аналити-

ческий центр» 

  

Кузьменко М.П., заме-

ститель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

5 

3. участник проекта  Главные внештатные специали-

сты министерства здравоохра-

нения Ставропольского края  

Кузьменко М.П., заме-

ститель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. участник проекта  Главные врачи медицинских ор-

ганизаций государственной си-

стемы здравоохранения Ставро-

польского края 

Кузьменко М.П., заме-

ститель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

10 

К концу 2022 года переоснащен Региональный сосудистый центр, в том числе оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

1. ответственный за дости-

жение результата проекта 

Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво-

охранения Ставропольского 

края 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

15 

2. участник проекта Мухачев Е.М. 

 

Начальник отдела материально-

технического обеспечения ми-

нистерства здравоохранения 

Ставропольского края. 

 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

15 

3. участник проекта Можейко Р.А. Главный врач ГБУЗ СК «Став-

ропольская краевая клиниче-

ская больница»  

Кузьменко М.П., заме-

ститель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

15 

К концу 2024 года переоснащены 7 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в 

том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации  

1. ответственный за дости-

жение результата проекта 

Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво-

охранения Ставропольского 

края 

 Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. участник регионального 

проекта 

Мухачев Е.М. 

 

Начальник отдела материально-

технического обеспечения ми-

нистерства здравоохранения 

Ставропольского края. 

 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

15 

3. участник регионального 

проекта 

 Главные врачи медицинских ор-

ганизаций государственной си-

стемы здравоохранения Ставро-

польского края 

Кузьменко М.П., за-

меститель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

15 

К концу 2019 года 1 первичное сосудистое отделение оснащено оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных 

методов лечения  

1. ответственный за дости-

жение результата проекта 

Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво-

охранения Ставропольского 

края 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

15 

2. участник проекта Мухачев Е.М. 

 

Начальник отдела материально-

технического обеспечения ми-

нистерства здравоохранения 

Ставропольского края. 

 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

15 

3. участник проекта Лифенко Р.А. Главный врач ГБУЗ СК «Город-

ская клиническая больница» 

 г. Пятигорска 

Кузьменко М.П., за-

меститель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

15 

К концу 2024 года 8 кардиологических отделений с палатой реанимации и интенсивной терапии дооснащены оборудова-

нием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи  
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, иници-

алы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. ответственный за дости-

жение результата проекта 

Кузьменко М.П. Заместитель министра здраво-

охранения Ставропольского 

края 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

15 

2. участник проекта Мухачев Е.М. 

 

Начальник отдела материально-

технического обеспечения ми-

нистерства здравоохранения 

Ставропольского края. 

 

Мажаров В.Н, ми-

нистр здравоохране-

ния Ставропольского 

края 

15 

3. участник проекта  Главные врачи медицинских ор-

ганизаций государственной си-

стемы здравоохранения Ставро-

польского края 

Кузьменко М.П., за-

меститель министра 

здравоохранения 

Ставропольского края 

15 

 

6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае» (далее – региональный 

проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 

2024 году, а также снижение больничной летальности от инфаркта миокарда с 12,8% в 2017 г. до 8% в 2024 году и от острого 

нарушения мозгового кровообращения с 18,8% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым 

коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%.  

В рамках реализации регионального проекта планируется разработать и реализовать региональную программу (стра-

тегию) борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ставропольском крае, осуществлять мероприятия, направленные 

на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложне-

ний этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской по-

мощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с 
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием Регионального сосу-

дистого центра, первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилита-

ции, кардиологических отделений с палатами интенсивной терапии, а также дооснащение первичного сосудистого отделения 

оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств.  

 Региональный проект также предусматривает результаты, которые будут достигнуты в рамках других региональных 

проектов национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

 

______________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
Борьба с сердечно-сосудистыми  

заболеваниями 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. К концу 2019 года разработана про-

грамма (стратегия) борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями в Ставро-

польском крае 

01.01.2019 

 

31.12.2019 Кузьменко 

М.П. 

Утвержденная про-

грамма (стратегия) 

борьбы с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями 

в Ставропольском крае  

совет при 

Губерна-

торе 

Ставро-

поль-

ского 

края по 

проект-

ной дея-

тельно-

сти края 

(далее – 

совет). 

1.1.1. Разработка проекта региональной про-

граммы (стратегии) борьбы с сердечно-со-

судистыми заболеваниями в Ставрополь-

ском крае 

01.01.2019 

 

01.08.2019 Кузьменко 

М.П., 

Першиков 

С.А., 

Главные вне-

штатные спе-

циалисты, 

Главные 

проект программы (стра-

тегии) 

куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

врачи меди-

цинских ор-

ганизаций 

государ-

ственной си-

стемы здра-

воохранения 

Ставрополь-

ского края  

1.1.2. Согласование программы (стратегии) 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями в Ставропольском крае 

01.08.2019 

 

31.10.2019 Кузьменко 

М.П.,  

главные вне-

штатные спе-

циалисты  

Согласованный проект 

программы (стратегиии) 

куратор 

проекта 

1.1. Контрольная точка:  

Утверждена программа (стратегия) борьбы 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 

Ставропольском крае 

- 20.12.2019 Кузьменко 

М.П.,  

главные вне-

штатные спе-

циалисты  

Программа (стратегия) 

борьбы с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями 

в Ставропольском крае 

проект-

ный ко-

митет 

2. Проведена популяционная профилак-

тика развития сердечно-сосудистых за-

болеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого 

риска до конца 2024 года 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Кузьменко 

М.П. 

. совет 

2.1.1. Мероприятия по достижению данного результата реализуются в соответствии с планом мероприятий региональных 

проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

от вредных привычек» (национальный проект «Демография») и «Развитие системы оказания первичной медико-сани-

тарной помощи» (национальный проект «Здравоохранение») 

3.  До конца 2024 года обеспечено каче-

ственное оказание медицинской помощи 

в соответствии с клиническими реко-

мендациями и протоколами лечения 

больных с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями, доведенными Министер-

ством здравоохранения Российской Фе-

дерации 

    совет 

3.1.1. Мероприятие реализуется в соответствии с федеральным проектом «Завершение формирования сети национальных 

медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ран-

ней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций 

и протоколов лечения» национального проекта «Здравоохранение 

4.  К концу 2024 года система оказания 

больным с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями обеспечена квалифициро-

ванными кадрами, включая внедрение 

системы непрерывного образования ме-

дицинских работников, в том числе с ис-

пользованием дистанционных образова-

тельных технологий 

10.01.2019 31.12.2024 Литвинов 

Ю.В., 

Демиховский  

И.В.,  

Грицаенко 

О.В., меди-

цинские ор-

ганизации  

Приказ министерства 

здравоохранения Ставро-

польского края  

совет 

4.1.1. Мероприятия реализуются в соответствии с планом мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края квалифицированными кадрами» 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.  К концу 2022 года переоснащен 1 Регио-

нальный сосудистый центр, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации в соответствии с поряд-

ками оказания помощи 

 

10.01.2019 30.12.2022 Мухачев 

Е.М., глав-

ный врач Мо-

жейко Р.А. 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования 

совет 

5.1.1. Подготовлен перечень оборудования на 

2019-2022 годы, в соответствии с поряд-

ками оказания медицинской помощи, для 

переоснащения Регионального сосуди-

стого центра, в том числе оборудованием 

для ранней медицинской реабилитации. 

10.01.2019 01.02.2019 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Проект приказа об утвер-

ждении перечня обору-

дования на 2019-2022 

годы для переоснащения 

Регионального сосуди-

стого центра 

куратор 

проекта 

5.1.2. Утвержден перечень оборудования, в соот-

ветствии с порядками оказания медицин-

ской помощи, для переоснащения Регио-

нального сосудистого центра, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

01.02.2019 28.02.2019 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Приказ об утверждении 

перечня оборудования на 

2019-2022 годы для пере-

оснащения Региональ-

ного сосудистого центра 

куратор 

проекта 

5.1.3. Включение в план закупок и план-график 

закупок перечня закупаемой продукции и  

оборудования для переоснащения Регио-

нального сосудистого центра согласно 

утвержденному перечню на 2019 год 

01.03.2019 31.03.2019 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Опубликование плана за-

купок и плана- графика 

закупок 

куратор 

проекта 

5.1.4. Разработка и размещение документации об 

аукционе в электронной форме на поставку  

оборудования для переоснащения Регио-

нального сосудистого центра   

01.04.2019 30.04.2019 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Документация об аукци-

оне в электронной форме 

куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.1.5. Заключение государственных контрактов 

на поставку оборудования для переоснаще-

ния Регионального сосудистого центра 

01.06.2019 30.06.2019 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Государственный кон-

тракт на поставку обору-

дования 

куратор 

проекта 

5.1.6. Осуществление приемки оборудования за 

2019 год 

01.09.2019 01.12.2019 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Акты сдачи-приемки 

оборудования 

куратор 

проекта 

5.1.  Контрольная точка: введено в эксплуата-

ция оборудование, закупленное в 2019 году 

01.12.2019 25.12.2019 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования 

проект-

ный ко-

митет 

5.2.1.  Включение в план закупок и план-график 

закупок продукции и  оборудования для пе-

реоснащения Регионального сосудистого 

центра согласно утвержденному перечню 

на 2020 год 

01.02.2020 28.02.2020 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Опубликованный план 

закупок и план-график 

закупок 

куратор 

проекта 

5.2.2. Разработана и размещена документация об 

аукционе в электронной форме на поставку 

оборудования для переоснащения Регио-

нального сосудистого центра 

01.03.2020 31.03.2020 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Документация об аукци-

оне в электронной форме 

куратор 

проекта 

5.2.3. Заключение государственных контрактов 

на поставку оборудования для переоснаще-

ния Регионального сосудистого центра 

01.06.2020 30.06.2020 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Государственный кон-

тракт на поставку обору-

дования 

куратор 

проекта 

5.2.4. Осуществление приемки оборудования за 

2020 год 

01.09.2020 01.12.2020 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Акты сдачи-приемки 

оборудования 

куратор 

проекта 

5.2.  Контрольная точка: введено в эксплуата-

ция оборудование, закупленное в 2020 году 

01.12.2020 25.12.2020 Главный врач 

Можейко 

Р.А. 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования 

проект-

ный ко-

митет 
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№ 
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6. К концу 2024 года переоснащены 7 пер-

вичных сосудистых отделений в соответ-

ствии с порядками оказания помощи, в 

том числе оборудованием для  

ранней медицинской реабилитации 

01.01.2019 

 

31.12.2024  Мухачев 

Е.М. 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования 

совет 

6.1.1. Подготовка перечня оборудования в соот-

ветствии с порядками оказания медицин-

ской помощи, для переоснащения первич-

ного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Ес-

сентукская городская клиническая боль-

ница», в том числе оборудованием для ран-

ней медицинской реабилитации. 

10.01.2020 30.01.2020 Мухачев 

Е.М, главный 

врач Катанов 

Д.Г. 

Проект приказа об утвер-

ждении перечня обору-

дования для переоснаще-

ния первичного сосуди-

стого отделения ГБУЗ 

СК «Ессентукская город-

ская клиническая боль-

ница» 

куратор 

проекта  

6.1.2. Утверждение перечня оборудования, в со-

ответствии с порядками оказания медицин-

ской помощи, для переоснащения первич-

ного сосудистого отделения, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

01.02.2020 14.02.2020 Главный врач 

Катанов Д.Г. 

Приказ об утверждении 

перечня оборудования 

для переоснащения пер-

вичного сосудистого от-

деления ГБУЗ СК «Ес-

сентукская городская 

клиническая больница» 

куратор 

проекта 

6.1.3. Включение в план закупок и план-график 

закупок продукции и  оборудования для пе-

реоснащения первичного сосудистого от-

деления согласно утвержденному перечню 

на 2020 год 

14.02.2020 28.02.2020 Главный врач 

Катанов Д.Г. 

Опубликованный план 

закупок и план-график 

закупок 

куратор 

проекта 

6.1.4. Разработка и размещение документации об 

аукционе в электронной форме на закупку 

28.02.2020 01.04.2020 Главный врач 

Катанов Д.Г. 

Документация об аукци-

оне в электронной форме 

куратор 

проекта 
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Наименование  

результата, мероприятия, 
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контроля 
Начало Окончание 

продукции и оборудования для переосна-

щения первичного сосудистого отделения 

6.1.5. Заключение государственных контрактов 

на поставку оборудования для переоснаще-

ния первичного сосудистого отделения 

01.05.2020 30.05.2020 Главный врач 

Катанов Д.Г. 

Государственный кон-

тракт на поставку обору-

дования 

куратор 

проекта 

6.1.6. Осуществление приемки оборудования для 

ГБУЗ СК «Ессентукская городская клини-

ческая больница» 

01.09.2020 01.12.2020 Главный врач 

Катанов Д.Г. 

Акты сдачи-приемки 

оборудования 

куратор 

проекта 

6.1. Контрольная точка: введено в эксплуата-

ция оборудование, закупленное для ГБУЗ 

СК «Ессентукская городская клиническая 

больница» 

01.12.2020 25.12.2020 Главный врач 

Катанов Д.Г. 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования. Пере-

оснащено 1 первичное 

сосудистое отделение  - 

ГБУЗ СК «Ессентукская 

городская клиническая 

больница» 

проект-

ный ко-

митет 

6.2.1. Подготовка перечня оборудования в соот-

ветствии с порядками оказания медицин-

ской помощи, для переоснащения первич-

ных сосудистых отделений ГБУЗ СК «Го-

родская больница» г. Невинномысска, 

ГБУЗ СК «Кисловодская городская боль-

ница», в том числе оборудованием для ран-

ней медицинской реабилитации. 

10.01.2021 31.01.2021 Главные 

врачи Беляй-

кин В.А., 

Егоров С.Г. 

Проект приказа об утвер-

ждении перечня обору-

дования для переоснаще-

ния первичного сосуди-

стого отделения ГБУЗ 

СК «Городская боль-

ница» г. Невинномысска, 

Проект приказа об утвер-

ждении перечня обору-

дования для переоснаще-

ния первичного сосуди-

стого отделения ГБУЗ 

куратор 

проекта 
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Начало Окончание 

СК «Кисловодская го-

родская больница» 

6.2.2. Утверждение перечня оборудования, в со-

ответствии с порядками оказания медицин-

ской помощи, для переоснащения первич-

ных сосудистых отделений, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской 

реабилитации 

01.02.2021 14.02.2021 Главные 

врачи Беляй-

кин В.А., 

Егоров С.Г. 

Приказы об утверждении 

перечня оборудования 

для переоснащения пер-

вичного сосудистого от-

деления ГБУЗ СК «Го-

родская больница» г. 

Невинномысска, первич-

ного сосудистого отделе-

ния ГБУЗ СК «Кисловод-

ская городская боль-

ница» 

куратор 

проекта 

6.2.3. Включение в план закупок и план-график 

закупок продукции и  оборудования для пе-

реоснащения первичных сосудистых отде-

лений согласно утвержденному перечню 

на 2021 год 

14.02.2021 28.02.2021 Главные 

врачи Беляй-

кин В.А., 

Егоров С.Г. 

Опубликованный план 

закупок и план-график 

закупок 

куратор 

проекта 

6.2.4. Разработка и размещение документации об 

аукционе в электронной форме на поставку 

оборудования для переоснащения 2 пер-

вичных сосудистых отделений 

01.03.2021 30.03.2021 Главные 

врачи Беляй-

кин В.А., 

Егоров С.Г. 

Документация об аукци-

оне в электронной форме 

куратор 

проекта 

6.2.5. Заключение государственных контрактов 

на поставку оборудования для переоснаще-

ния первичных сосудистых отделений 

01.05.2021 30.05.2021 Главные 

врачи Беляй-

кин В.А., 

Егоров С.Г. 

Заключенные государ-

ственные контракты 

куратор 

проекта 
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Начало Окончание 

6.2.6. Осуществление приемки оборудования для 

переоснащения первичных сосудистых от-

делений ГБУЗ СК «Городская больница» г. 

Невинномысска, ГБУЗ СК «Кисловодская 

городская больница» 

01.09.2021 01.12.2021 Главные 

врачи Беляй-

кин В.А., 

Егоров С.Г. 

Акты сдачи-приемки 

оборудования 

куратор 

проекта 

6.2. Контрольная точка: введено в эксплуата-

ция оборудование для переоснащения пер-

вичных сосудистых отделений ГБУЗ СК 

«Городская больница» г. Невинномысска, 

ГБУЗ СК «Кисловодская городская боль-

ница» 

01.12.2021 25.12.2021 Главные 

врачи Беляй-

кин В.А., 

Егоров С.Г. 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования 

проект-

ный ко-

митет 

7. К концу 2019 года 1 первичное сосуди-

стое отделение оснащено оборудованием 

для проведения рентгенэндоваскуляр-

ных методов лечения 

10.01.2019 30.12.2019 Мухачев 

Е.М., Глав-

ный врач Ли-

фенко Р.А. 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования 

совет 

7.1.1. Подготовка перечня оборудования на 2019 

год, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, для оснащения пер-

вичного сосудистого отделения ГБУЗ СК 

«Городская клиническая больница» г. Пя-

тигорска оборудованием для проведения 

рентгенэндоваскулярных методов лечения 

10.01.2019 01.02.2019 Главный врач 

Лифенко Р.А 

Проект приказа об утвер-

ждении перечня обору-

дования для переоснаще-

ния первичного сосуди-

стого отделения ГБУЗ 

СК «Городская клиниче-

ская больница» г. Пяти-

горска 

куратор 

проекта 

7.1.2. Утверждение перечня оборудования, для 

оснащения  первичного сосудистого отде-

ления ГБУЗ СК «Городская клиническая 

больница» г. Пятигорска  

01.02.2019 28.02.2019 Главный врач 

Лифенко Р.А 

Приказ об утверждении 

перечня оборудования 

для переоснащения пер-

куратор 

проекта 
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вичного сосудистого от-

деления ГБУЗ СК «Го-

родская клиническая 

больница» г. Пятигорска 

7.1.3. Включение в план закупок и план-график 

закупок продукции и оборудования для 

оснащения  первичного сосудистого отде-

ления ГБУЗ СК «Городская клиническая 

больница» г. Пятигорска  

01.03.2019 31.03.2019 Главный врач 

Лифенко Р.А 

Опубликованный план 

закупок и план-график 

закупок 

куратор 

проекта 

7.1.4. Разработка и размещение документации об 

аукционе в электронном виде на поставку 

оборудования для оснащения  первичного 

сосудистого отделения ГБУЗ СК «Город-

ская клиническая больница» г. Пятигорска  

01.04.2019 30.04.2019 Главный врач 

Лифенко Р.А 

Размещенная документа-

ция об аукционе в элек-

тронной форме 

куратор 

проекта 

7.1.5. Заключение государственных контрактов 

на поставку оборудования для оснащения 

первичного сосудистого отделения обору-

дованием для проведения рентгенэндовас-

кулярных методов лечения 

01.06.2019 30.06.2019 Главный врач 

Лифенко Р.А 

Заключенные государ-

ственные контракты на 

поставку оборудования 

куратор 

проекта 

7.1.6. Осуществление приемки оборудования для 

оснащения первичного сосудистого отде-

ления ГБУЗ СК «Городская клиническая 

больница» г. Пятигорска 

01.09.2019 01.12.2019 Главный врач 

Лифенко Р.А 

Акты сдачи-приемки 

оборудования 

куратор 

проекта 

7.1. Контрольная точка: введено в эксплуата-

ция оборудование для оснащения  первич-

01.12.2019 25.12.2019 Главный врач 

Лифенко Р.А 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования. Пере-

оснащено 1 первичное 

сосудистое отделение  

проект-

ный ко-

митет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ного сосудистого отделения ГБУЗ СК «Го-

родская клиническая больница» г. Пяти-

горска 

ГБУЗ СК «Городская 

клиническая больница» 

г. Пятигорска 

8. К концу 2024 года 8 кардиологических 

отделений с палатой реанимации и ин-

тенсивной терапии дооснащены в соот-

ветствии с порядками оказания меди-

цинской помощи 

01.01.2019 31.12.2024 Мухачев Е.М Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования 

совет 

8.1.1. Подготовка перечня оборудования на 2020 

год, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, для дооснащения 

кардиологического отделения с палатой ре-

анимации и интенсивной терапии ГБУЗ СК 

«Новоалександровская районная боль-

ница» 

10.01.2020 30.01.2020 Главный врач 

Перетяченко 

С.А. 

Проект приказа об утвер-

ждении перечня обору-

дования для дооснаще-

ния кардиологического 

отделения с палатой ре-

анимации и интенсивной 

терапии ГБУЗ СК «Но-

воалександровская рай-

онная больница» 

куратор 

проекта 

8.1.2. Утверждение перечня оборудования для 

дооснащения кардиологического отделе-

ния с палатой реанимации и интенсивной 

терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская 

районная больница» 

01.02.2020 14.02.2020 Главный врач 

Перетяченко 

С.А. 

Приказ об утверждении 

перечня оборудования 

для дооснащения кардио-

логического отделения с 

палатой реанимации и 

интенсивной терапии 

ГБУЗ СК «Новоалексан-

дровская районная боль-

ница» 

куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.1.3. Включение в план закупок и план-график 

закупок продукции и  оборудования для до-

оснащения кардиологического отделения с 

палатой реанимации и интенсивной тера-

пии ГБУЗ СК «Новоалександровская рай-

онная больница», согласно утвержденному 

перечню на 2020 год 

14.02.2020 28.02.2020 Главный врач 

Перетяченко 

С.А. 

Опубликованный план 

закупок и план-график 

закупок 

куратор 

проекта 

8.1.4. Разработка и размещение документации об 

аукционе в электронной форме на поставку 

оборудования для дооснащения кардиоло-

гического отделения с палатой реанимации 

и интенсивной терапии  

28.02.2020 01.04.2020 Главный врач 

Перетяченко 

С.А. 

Размещенная документа-

ция об аукционе в элек-

тронной форме 

куратор 

проекта 

8.1.5. Заключение государственных контрактов 

на поставку оборудования для дооснаще-

ния кардиологического отделения 

01.04.2020 30.05.2020 Главный врач 

Перетяченко 

С.А. 

Заключенные государ-

ственные контракты на 

поставку оборудования 

куратор 

проекта 

8.1.6. Осуществление приемки оборудования для 

дооснащения кардиологического отделе-

ния с палатой реанимации и интенсивной 

терапии ГБУЗ СК «Новоалександровская 

районная больница» 

01.09.2020 01.12.2020 Главный врач 

Перетяченко 

С.А. 

Акты сдачи-приемки 

оборудования 

куратор 

проекта 

8.1. Контрольная точка: введено в эксплуата-

ция оборудование, закупленное в 2020 году 

01.12.2020 25.12.2020 Главный врач 

Перетяченко 

С.А. 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования. Доос-

нащено 1 кардиологиче-

ское отделение с палатой 

реанимации и интенсив-

ной терапии   ГБУЗ СК 

проект-

ный ко-

митет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Новоалександровская 

районная больница» 

8.2.1. Подготовка перечня оборудования в соот-

ветствии с порядками оказания медицин-

ской помощи, для дооснащения кардиоло-

гического отделения с палатой реанимации 

и интенсивной терапии ГБУЗ СК «Благо-

дарненская районная больница» 

10.01.2021 31.01.2021 Главный врач 

Сергеев Д.Н. 

Проект приказа об утвер-

ждении перечня обору-

дования для дооснаще-

ния кардиологического 

отделения с палатой ре-

анимации и интенсивной 

терапии ГБУЗ СК «Бла-

годарненская районная 

больница» 

куратор 

проекта 

8.2.2. Утверждение перечня оборудования для 

дооснащения кардиологического отделе-

ния с палатой реанимации и интенсивной 

терапии ГБУЗ СК «Благодарненская рай-

онная больница» 

01.02.2021 14.02.2021 Главный врач 

Сергеев Д.Н. 

Приказ об утверждении 

перечня оборудования 

для дооснащения кардио-

логического отделения с 

палатой реанимации и 

интенсивной терапии 

ГБУЗ СК «Благодарнен-

ская районная больница» 

куратор 

проекта 

8.2.3. Включение в план закупок и план-график 

закупок продукции и  оборудования для до-

оснащения кардиологического отделения с 

палатой реанимации и интенсивной тера-

пии ГБУЗ СК «Благодарненская районная 

больница», согласно утвержденному пе-

речню  

14.02.2021 28.02.2021 Главный врач 

Сергеев Д.Н. 

Опубликованный план 

закупок и план-график 

закупок 

куратор 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответствен-

ный исполни-

тель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.2.4. Разработка и размещение документации об 

аукционе в электронной форме на поставку 

оборудования для дооснащения кардиоло-

гического отделения с палатой реанимации 

и интенсивной терапии  

01.03.2021 30.03.2021 Главный врач 

Сергеев Д.Н. 

Размещенная документа-

ция об аукционе в элек-

тронной форме 

куратор 

проекта 

8.2.5. Заключение государственных контрактов 

на поставку оборудования для дооснаще-

ния кардиологического отделения  

01.05.2021 30.05.2021 Главный врач 

Сергеев Д.Н. 

Заключенные государ-

ственные контракты на 

поставку оборудования 

куратор 

проекта 

8.2.6. Осуществление приемки оборудования для 

дооснащения кардиологического отделе-

ния с палатой реанимации и интенсивной 

терапии ГБУЗ СК «Благодарненская рай-

онная больница» 

01.09.2021 01.12.2021 Главный врач 

Сергеев Д.Н. 

Акты сдачи-приемки 

оборудования 

куратор 

проекта 

8.2. Контрольная точка: введено в эксплуата-

ция оборудование, закупленное в 2021 году 

с палатой реанимации и интенсивной тера-

пии ГБУЗ СК «Благодарненская районная 

больница» 

01.12.2021 25.12.2021 Главный врач 

Сергеев Д.Н. 

Акты ввода в эксплуата-

цию оборудования. Доос-

нащено 1 кардиологиче-

ское отделение с палатой 

реанимации и интенсив-

ной терапии   ГБУЗ СК 

«Благодарненская район-

ная больница» 

проект-

ный ко-

митет 

 
 

 

 

 

           

 


