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Государственная программа
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Государственная программа Ставропольского края "Развитие
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Подпрограмма "Обращение с отходами производства и

потребления, в том числе с твердыми коммунальными

отходами"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание в Ставропольском крае комплексной системы обращения с отходами, предусматривающей снижение негативного воздействия отходов на

окружающую среду, включающую обработку 40,00 % твердых коммунальных отходов от общего числа к 2024 году, в том числе за счет ввода в

промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов массой до 480 тысяч тонн в год и утилизации отходов к 2024 году 

(Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): -  направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом

1.1 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов,

Процент

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,0000 5,0000Процент 0,0000 Нет

Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом

1.2 Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов,

Процент

31.12.2018 34,0000 35,0000 38,0000 40,0000 40,0000 40,0000Процент 32,0000 Нет

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

1.3 Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов, Процент

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000 Нет
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Доля разработанных электронных моделей

1.4 Количество разработанных

электронных моделей,

Процент

31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Процент 0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем обращения

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской

Федерации) 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020

1.1

Разработана электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами, в том числе с

твердыми коммунальными

отходами.

Электронная

модельтерриториальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с

твердымикоммунальными

отходами разработана в

соответствии с

постановлениемПравительства

Российской Федерации от 22

сентября 2018 г. № 1130

"Оразработке, общественном

обсуждении, утверждении,

корректировке

территориальныхсхем в области

обращения с отходами

производства и потребления, в

том числе ствердыми

коммунальными отходами, а

также требованиях к составу и

содержаниютаких схем"

Штука

Утверждение

документа

Нет

-1 - - - -
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению

с ТКО, в том числе: - по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Объем твердых коммунальных отходов (далее -

ТКО):- направленных на утилизацию (вторичную переработку) по состояниюна 31декабря 2024г. составит 25,20 млн.т

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Введено в промышленную

эксплуатацию 3 объекта

утилизации отходов и

фракций после обработки

твердых коммунальных

отходов к концу 2024 года

За счет введения 3 объектов

утилизации отходов на

территории Ставропольского

края, доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на утилизацию в

общем объеме образованных на

территории Ставропольского

края по состоянию на 31.12.2024

года составит 5 %

Процент

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - - - 5



6

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению

с ТКО, в том числе: - по обработке (сортировке), нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Объем твердых коммунальных отходов (далее -

ТКО):- направленных на обработку по состояниюна 31декабря 2024г. составит 42,0 млн.т

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Введено в промышленную

эксплуатацию мощностей

по обработке твердых

коммунальных отходов

массой до 480 тысяч тонн

к концу 2024 года

За счет увеличения количества

созданных объектов по

обращению с отходами в

Ставропольском крае,

предусматривается снижение

негативного воздействия

отходов на окружающую среду

и обработка 40,00 % твердых

коммунальных отходов в общем

объеме образованных твердых

коммунальных отходов к концу

2024 года (нарастающим

итогом). За период реализации

регионального проекта

планируется создание 12

объектов.

Процент

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - - - 40
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

4

Собственные результаты

4.1

Разработана электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами , в том числе с

твердыми коммунальными

отходами

Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами

разработана в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 22

сентября 2018 г. № 1130 "О

разработке, общественном

обсуждении, утверждении,

корректировке

территориальных схем в

области обращения с отходами

производства и потребления, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами, а

также требованиях к составу и

содержанию таких схем"

Штука

Утверждение

документа

Нет

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами , в том числе с твердыми

коммунальными отходами

1.1 24,00 0,000,00 0,00 0,00 24,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том числе: - по обработке (сортировке), нарастающим итогом0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введено в промышленную эксплуатацию

мощностей по обработке твердых

коммунальных отходов массой до 480

тысяч тонн к концу 2024 года

2.1 0,00 0,00336,30 146,69 0,00 482,990,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 316,12 137,89 0,00 0,00 0,00 454,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336,30

336,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

482,99

482,99

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

146,69

146,69

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в промышленную эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том числе: - по утилизации и переработке ТКО, нарастающим итогом0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введено в промышленную эксплуатацию

3 объекта утилизации отходов и фракций

после обработки твердых коммунальных

отходов к концу 2024 года

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 316,12 137,89 0,00 0,00 0,00 454,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 24,00 336,30 146,69 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ставропольский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

24,00 0,00336,30 146,69

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 506,99

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 506,99

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00632,24 275,77 0,00 0,00 908,02

24,00 0,00336,30 146,69 0,00 0,00 506,99

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Забелин Б. В. заместитель министра

жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского

края

Марченко Р. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Нерсесов Г. Г. Директор ГБУ СК

"Управление СЭСПН"

100

4 Руководитель проекта Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

5 Администратор Забелин Б. В. заместитель министра

жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского

края

Марченко Р. А. 30

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами , в том числе с твердыми коммунальными отходами

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

Введено в промышленную эксплуатацию 3 объекта утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов к концу 2024 года

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10
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8 Участник регионального

проекта

Забелин Б. В. заместитель министра

жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского

края

Марченко Р. А. 30

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

10 Участник регионального

проекта

Забелин Б. В. заместитель министра

жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского

края

Марченко Р. А. 30

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов массой до 480 тысяч тонн к концу 2024 года

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Марченко Р. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

12 Участник регионального

проекта

Забелин Б. В. заместитель министра

жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского

края

Марченко Р. А. 30
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

импорта оборудования для

обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

Процент

1

Основной показатель: Доля

твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

2

Основной показатель: Доля

твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

3

Основной показатель:

Количество разработанных

электронных моделей

4
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7. Дополнительная информация

 

В связи с развитием производства и ростом благосостояния населения, увеличиваются и объемы образующихся на территории Ставропольского края отходов. Предполагается рост объемов образования вторичных

материальных ресурсов за счет увеличения содержания упаковочных материалов в составе твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). С целью снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую

среду в Ставропольском крае с 2007 года ведется работа по созданию современной экологически безопасной системы обращения с отходами производства и потребления, предполагающая сведение к минимуму

количества свалок и полигонов и строительство межмуниципальных зональных центров, отвечающих современным требованиям в области охраны окружающей среды. В Ставропольском крае действуют 11

лицензированных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами для размещения отходов, в том числе, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Суммарная мощность действующих в крае объектов позволяет обеспечивать размещение образуемого объема ТКО. Однако их расположение не отвечает

оптимальной логистике при транспортировке отходов. Для решения этой проблемы предусматривается создание объектов с первичной обработкой

отходов и создание условий для развития утилизации ТКО на территории Ставропольского края. Раздельно накопленные и отсортированные вторичные

материальные ресурсы в основном направляются для утилизации отходов и фракций  после обработки ТКО за пределы Ставропольского края.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Введено в промышленную эксплуатацию

3 объекта утилизации отходов и фракций после

обработки твердых коммунальных отходов к концу

2024 года"0

1

 За счет введения 3 объектов

утилизации отходов на территории

Ставропольского края, доля твердых

коммунальных отходов, направленных

на утилизацию в общем объеме

образованных на территории

Ставропольского края по состоянию на

31.12.2024 года составит 5 %

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

 

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.4

 

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.5

 

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6

 

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.6.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.7

 

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами."0

2

 Электронная модель территориальной

схемы обращения с отходами, в том

числе с твердыми коммунальными

отходами разработана в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 сентября

2018 г. № 1130 "О разработке,

общественном обсуждении,

утверждении, корректировке

территориальных схем в области

обращения с отходами производства и

потребления, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, а также

требованиях к составу и содержанию

таких схем"

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

- 31.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

Прочий тип документа Дорожная

карта, отчеты о реализации дорожной

карты

Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

15.12.2019

Мероприятие "Разработка «дорожной карты» по

разработке электронной модели территориальной

схемы обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами"

2.1.1

Прочий тип документа дорожная карта

01.01.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление отчета о ходе

реализации «дорожной карты» по разработке

электронной модели территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами"

2.1.2

Исходящее письмо отчет о ходе

реализации «дорожной карты»

01.04.2019 Падалка И. С.01.07.2019

Мероприятие "Направление отчета о ходе

реализации «дорожной карты» по разработке

электронной модели территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами"

2.1.3

Исходящее письмо отчет о ходе

реализации «дорожной карты»

01.10.2019 Падалка И. С.15.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

Прочий тип документа Проект

территориальной схемы обращения с

отходами

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

07.11.2019

Мероприятие "Подготовка проекта

территориальной схемы обращения с отходами на

основе материалов представленных по

государственному контракту на оказание услуг по

корректировке территориальной схемы обращения

с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Ставропольском

крае и разработке ее электронной модели"

2.2.1

Прочий тип документа проект

территориальной схемы обращения с

отходами

06.11.2019 Падалка И. С.07.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

Прочий тип документа размещенный

на сайте в сети интернет проект

территориальной схемы обращения с

отходами

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

06.12.2019

Мероприятие "Размещение проекта

территориальной схемы обращения с отходами

для проведения общественного обсуждения на

официальном сайте

"

2.3.1

Прочий тип документа проект

территориальной схемы обращения с

отходами

07.11.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

07.11.2019

Мероприятие "Направление уведомлений о

размещении проекта территориальной схемы

обращения с отходами заинтересованным

федеральным органам исполнительной власти и

региональной тарифной комиссии

Ставропольского края"

2.3.2

Исходящее письмо письма

07.11.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

08.11.2019

Мероприятие "Подготовка и размещение на

официальном сайте заключения, содержащего

информацию об учете поступивших замечаний и

предложений и (или) о причинах их отклонения

"

2.3.3

Прочий тип документа заключение о

проведении общественного

обсуждения проекта территориальной

схемы

22.11.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

29.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

Постановление подписанный проект

постановления Правительства

Ставропольского края об утверждении

территориальной схемы обращения с

отходами

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

15.12.2019

Мероприятие "Подготовка соответствующего

проекта постановления Правительства

Ставропольского края об утверждении

территориальной схемы обращения с схемы

обращения с твердыми коммунальными отходами

в Ставропольском крае"

2.4.1

Прочий тип документа проект

постановления

05.12.2019 Падалка И. С.05.12.2019

Мероприятие "Согласование проекта

постановления Правительства Ставропольского

края в аппарате правительства Ставропольского

края"

2.4.2

Прочий тип документа согласованный

проект правового акта

05.12.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

13.12.2019

Мероприятие "Подписание проекта постановления

Правительства Ставропольского края

предусматривающего утверждение

территориальной схемы обращения с отходами в

Ставропольском крае"

2.4.3

Постановление постановление

правительства Ставропольского края

13.12.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ опубликован"2.5

Постановление функционирующая

электронная модель территориальной

схемы обращения с отходами

размещенная в сети "Интернет"

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

17.12.2019

Мероприятие "Размещение на официальном сайте

в сети "Интернет" постановления Правительства

Ставропольского края об утверждении

территориальной схемы обращения с отходами в

Ставропольском крае и её электронной модели "

2.5.1

Постановление постановление

правительства Ставропольского края и

электронная модель территориальной

схемы обращения с отходами в

Ставропольском крае

16.12.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

17.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.6

Прочий тип документа план закупок,

план-график закупок

Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

24.06.2019

Мероприятие "Размещение плана закупок"2.6.1

Прочий тип документа план закупок

28.05.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

29.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение плана-графика

закупок"

2.6.2

Прочий тип документа план-график

закупок

23.06.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

24.06.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.7

Прочий тип документа контракт

Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

02.09.2019

Мероприятие "Разработка конкурсной

документации на оказание услуг по

корректировке территориальной схемы обращения

с отходами, в том числе коммунальными

отходами на территории Ставропольского края и

разработке ее электронной модели

"

2.7.1

Прочий тип документа конкурсная

документация

01.07.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

17.07.2019

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении открытого конкурса в электронной

форме на оказание услуг по корректировке

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе коммунальными отходами на

территории Ставропольского края и разработке ее

электронной модели

"

2.7.2

Прочий тип документа извещение о

проведении открытого конкурса в

электронной форме

18.07.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

13.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подведение итогов открытого

конкурса в электронной форме на оказание услуг

по корректировке территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе

коммунальными отходами на территории

Ставропольского края и разработке ее

электронной модели

"

2.7.3

Протокол протокол подведения итогов

открытого конкурса в электронной

форме

14.08.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

20.08.2019

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на оказание услуг по корректировке

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами,

в Ставропольском крае и разработке ее

электронной модели"

2.7.4

Прочий тип документа

государственный контракт

20.08.2019 Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

02.09.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.8

Акт акт сдачи-приемки услуг

Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

06.11.2019

Мероприятие "Оказание услуг по корректировке

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами,

в Ставропольском крае и разработке ее

электронной модели"

2.8.1

Прочий тип документа

территориальная схема обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в

Ставропольском крае

02.09.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Предоставление результатов

оказания услуг по корректировке

территориальной схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми коммунальными отходами,

в Ставропольском крае и разработке ее

электронной модели и подписанных актов

сдачи-приемки услуг"

2.8.2

Акт документация и материалы, 2

экземпляра подписанного

исполнителем контракта акта сдачи-

приемки услуги

31.10.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

01.11.2019

Мероприятие "Подписание актов сдачи-приемки

услуги по корректировке территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, в Ставропольском

крае и разработке ее электронной модели

"

2.8.3

Акт аодписанный акт сдачи-приемки

услуги

01.11.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

06.11.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.9

Прочий тип документа платежное

поручение

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

20.11.2019

Мероприятие "Перечисление денежных средств

на расчетный счет исполнителя "

2.9.1

Прочий тип документа платежное

поручение

06.11.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

20.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Введено в промышленную эксплуатацию

мощностей по обработке твердых коммунальных

отходов массой до 480 тысяч тонн к концу 2024

года"0

3

 За счет увеличения количества

созданных объектов по обращению с

отходами в Ставропольском крае,

предусматривается снижение

негативного воздействия отходов на

окружающую среду и обработка 40,00

% твердых коммунальных отходов в

общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов к концу 2024

года (нарастающим итогом). За период

реализации регионального проекта

планируется создание 12 объектов.

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Входящее письмо входящее письмо о

согласовании передачи имущества

(двух мусоросортировочных линий) в

аренду

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

27.08.2019

Мероприятие "Направление министерством

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края в министерство

имущественных отношений Ставропольского края

письма о закреплении движимого имущества

(двух мусоросортировочных линий) за ГБУ СК

«УСЭСПН» на праве оперативного управления"

3.1.1

Исходящее письмо письмо

28.06.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

28.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подписание министерством

имущественных отношений Ставропольского края

распоряжения о передаче движимого имущества

(двух мусоросортировочных станций) с баланса

министерства жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края на баланс ГУП СК

"УСЭСПН""

3.1.2

Распоряжение распоряжение

министерства имущественных

отношений Ставропольского каря о

передаче движимого имущества с

баланса министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края на баланс ГУП

СК "УСЭСПН"

28.06.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

11.07.2019

Мероприятие "Передача министерством

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского движимого имущества (двух

мусоросортировочных линий) ГБУ СК

«УСЭСПН»"

3.1.3

Акт акт приема-передачи имущества

11.07.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

25.07.2019

Мероприятие "Согласование с министерством

имущественных отношений Ставропольского края

передачи ГБУ СК «УСЭСПН» движимого

имущества (двух мусоросортировочных линий),

закрепленного на праве оперативного управления

за  ГБУ СК «УСЭСПН», в аренду"

3.1.4

Входящее письмо письмо министерства

имущественных отношений

Ставропольского края

09.08.2019 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

27.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

Акт акт приема-передачи

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

09.10.2019

Мероприятие "Проведение ГБУ СК «УСЭСПН»

конкурса на право заключения договора аренды

движимого имущества (двух

мусоросортировочных линий), закрепленного на

праве оперативного управления за ГБУ СК

«УСЭСПН» "

3.2.1

Исходящее письмо протокол

конкурсной комиссии

15.08.2019 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

20.09.2019

Мероприятие "Подготовка и подписание с

победителем конкурса договора аренды

движимого имущества (двух

мусоросортировочных линий), закрепленного на

праве оперативного управления за ГБУ СК

"УСЭСПН" "

3.2.2

Прочий тип документа договор аренды

движимого имущества

20.09.2019 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

30.09.2019

Мероприятие "Передача движимого имущества

(двух мусоросортировочных линий),

закрепленного на праве оперативного управления

за ГБУ СК "УСЭСПН"  по договору аренды"

3.2.3

Акт акт приема-передачи движимого

имущества

30.09.2019 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

09.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

Акт акт ввода в эксплуатацию

мусоросортировочных линий

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

15.12.2019

Мероприятие "Настройка и пусконаладка

арендуемого государственного имущества (двух

мусоросортировочных линий) арендаторами на

объекте обращения с отходами"

3.3.1

Акт акт пуско-наладочных работ

09.10.2019 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

29.11.2019

Мероприятие "Ввод в промышленную

эксплуатацию движимого имущества (двух

мусоросортировочных линий)"

3.3.2

Акт акты ввода в эксплуатацию

29.11.2019 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

15.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.4

Входящее письмо письмо

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

27.08.2020

Мероприятие "Направление министерством

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края в министерство

имущественных отношений Ставропольского края

письма о закреплении движимого имущества

(оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов) за ГБУ СК «УСЭСПН»

на праве оперативного управления"

3.4.1

Исходящее письмо письмо о

закреплении движимого имущества

(оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов) за ГБУ СК

«УСЭСПН»

07.07.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

07.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подписание министерством

имущественных отношений распоряжения о

передаче движимого имущества (оборудования

для обработки твердых коммунальных отходов) с

баланса министерства жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского края на баланс ГУП

СК "УСЭСПН""

3.4.2

Распоряжение распоряжения о передаче

движимого имущества

07.07.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

11.07.2020

Мероприятие "Передача министерством

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского движимого имущества

(оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов) ГБУ СК «УСЭСПН»"

3.4.3

Акт акт приема передачи движимого

имущества

11.07.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

25.07.2020

Мероприятие "Согласование с министерством

имущественных отношений Ставропольского края

передачи ГБУ СК «УСЭСПН» движимого

имущества (оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов), закрепленного на праве

оперативного управления за ГБУ СК «УСЭСПН»,

в аренду"

3.4.4

Входящее письмо письмо о

согласовании

07.08.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

27.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.5

Акт Акт ввода в эксплуатацию

оборудования

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

15.12.2020

Мероприятие "Настройка и пусконаладка

арендуемого государственного имущества (двух

мусоросортировочных линий) арендаторами на

объекте обращения с отходами"

3.5.1

Акт акт пуско-наладочных работ

14.09.2020 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

29.10.2020

Мероприятие "Ввод в промышленную

эксплуатацию оборудования для обработки

твердых коммунальных отходов"

3.5.2

Акт акт ввода в эксплуатацию

27.11.2020 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

15.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.6

Входящее письмо письмо о

согласовании передачи движимого

имущества (оборудования для

обработки твердых коммунальных

отходов) в аренду

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

13.08.2021

Мероприятие "Направление министерством

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края в министерство

имущественных отношений Ставропольского края

письма о закреплении движимого имущества

(оборудования по обработке твердых

коммунальных отходов) за ГБУ СК «УСЭСПН»

на праве оперативного управления"

3.6.1

Исходящее письмо письмо о

закреплении движимого имущества

(оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов) за ГБУ СК

«УСЭСПН» на праве оперативного

управления

27.07.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

27.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подписание министерством

имущественных отношений распоряжения о

передаче движимого имущества (оборудования

для обработке твердых коммунальных отходов) с

баланса министерства жилищно-коммунального

хозяйства Ставропольского края на баланс ГУП

СК "УСЭСПН""

3.6.2

Распоряжение распоряжение о передаче

движимого имущества (двух

мусоросортировочных станций) с

баланса министерства жилищно-

коммунального хозяйства

Ставропольского края на баланс ГУП

СК "УСЭСПН"

28.06.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

12.07.2021

Мероприятие "Передача министерством

жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского движимого имущества

(оборудования для обработке твердых

коммунальных отходов) ГБУ СК «УСЭСПН»"

3.6.3

Акт Акт приема-передачи

оборудования

12.07.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

26.07.2021

Мероприятие "Согласование с министерством

имущественных отношений Ставропольского края

передачи ГБУ СК «УСЭСПН» движимого

имущества (оборудования для обработке твердых

коммунальных отходов), закрепленного на праве

оперативного управления за ГБУ СК «УСЭСПН»,

в аренду"

3.6.4

Входящее письмо письмо о

согласовании передачи движимого

имущества (оборудования для

обработки твердых коммунальных

отходов)

07.08.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

13.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.7

Акт Акт приема-передачи

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

08.10.2021

Мероприятие "Проведение ГБУ СК «УСЭСПН»

конкурса на право заключения договора аренды

движимого имущества (оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов),

закрепленного на праве оперативного управления

за ГБУ СК «УСЭСПН»"

3.7.1

Протокол протокол конкурсной

комиссии

13.08.2021 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

20.09.2021

Мероприятие "Подготовка и подписание с

победителем конкурса договора аренды

движимого имущества (оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов),

закрепленного на праве оперативного управления

за ГБУ СК "УСЭСПН" "

3.7.2

Прочий тип документа договор аренды

20.09.2021 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

30.09.2021

Мероприятие "Передача движимого имущества

(оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов), закрепленного на праве

оперативного управления за ГБУ СК "УСЭСПН"

(двух мусоросортировочных линий) по договору

аренды"

3.7.3

Акт акт приема-передачи

30.09.2021 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

08.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

Акт акт ввода в эксплуатацию

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

15.12.2021

Мероприятие "Настройка и пусконаладка

арендуемого государственного имущества

(оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов) арендаторами на объекте

обращения с отходами"

3.8.1

Акт акт пуско-наладочных работ

08.10.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

29.11.2021

Мероприятие "Ввод в промышленную

эксплуатацию движимого имущества

(оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов)"

3.8.2

Акт Акт ввода в эксплуатацию

01.12.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.9

Акт акт приема-передачи

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

14.09.2024

Мероприятие "Проведение ГБУ СК «УСЭСПН»

конкурса на право заключения договора аренды

движимого имущества (оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов),

закрепленного на праве оперативного управления

за ГБУ СК «УСЭСПН» "

3.9.1

Протокол протокол заседания

конкурсной комиссии

18.08.2020 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

18.09.2020

Мероприятие "Подготовка и подписание с

победителем конкурса договора аренды

движимого имущества (оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов),

закрепленного на праве оперативного управления

за ГБУ СК "УСЭСПН"

3.9.2

Прочий тип документа договор аренды

18.08.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

28.08.2020

Мероприятие "Передача имущества,

закрепленного на праве оперативного управления

за ГБУ СК "УСЭСПН" (двух

мусоросортировочных линий) по договору

аренды"

3.9.3

Акт акт приема-передачи

31.08.2020 Нерсесов Г. Г., Директор

ГБУ СК "Управление

СЭСПН"

14.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.10

Соглашение соглашение на

предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ставропольского края в 2020 году на

софинансирование государственных

программ в области обращения с

отходами

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

14.02.2020

Мероприятие "Согласование в электронной

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашения на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджету

Ставропольского края в 2020 году на

софинансирование государственных программ в

области обращения с отходами к подписанию"

3.10.

1

Соглашение проект соглашения

09.01.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

10.02.2020

Мероприятие "Подписание в электронной

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашения на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджету

Ставропольского края в 2020 году на

софинансирование государственных программ в

области обращения с отходами "

3.10.

2

Соглашение соглашение в электронной

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет»

03.02.2020 Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

14.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.11

Прочий тип документа план-график

закупок

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

02.03.2020

Мероприятие "Внесение в план-график закупок

данных о закупке оборудования для обработки

твердых коммунальных отходов "

3.11.

1

Прочий тип документа план-график

закупок на 2020 год

17.02.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

02.03.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.12

Прочий тип документа

государственный контракт

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

23.04.2020

Мероприятие "Разработка конкурсной

документации на поставку оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов"

3.12.

1

Прочий тип документа конкурсная

документация

11.03.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

20.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении конкурса на поставку оборудования

для обработки твердых коммунальных отходов"

3.12.

2

Прочий тип документа извещение о

проведении конкурса

23.03.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

25.03.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на поставку оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов"

3.12.

3

Протокол итоговый протокол

конкурсной комиссии

26.03.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

10.04.2020

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на поставку оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов"

3.12.

4

Прочий тип документа

государственный контракт

13.04.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

23.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.13

Акт Акт ввода в эксплуатацию

оборудования

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

06.07.2020

Мероприятие "Поставка оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов в

соответствии с государственным контрактом"

3.13.

1

Входящее письмо письмо об

исполнении контракта

23.04.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

01.07.2020

Мероприятие "Подписание актов приема передачи

в соответствии с государственным контрактом на

поставку оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов"

3.13.

2

Акт акт приема-передачи

01.07.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

06.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.14

 

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

20.07.2020

Мероприятие "Перечисление денежных средств

на расчетный счет исполнителя"

3.14.

1

Прочий тип документа платежное

поручение

06.07.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

20.07.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.15

Отчет отчет в системе

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

30.12.2020

Мероприятие "Формирование в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенному

соглашению за I квартал 2020 г."

3.15.

1

Отчет Отчет в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет»

01.04.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

10.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенному

соглашению за II квартал 2020 г."

3.15.

2

Отчет отчет в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет»

01.07.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

10.07.2020

Мероприятие "Формирование в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенному

соглашению за III квартал 2020 г."

3.15.

3

Отчет отчет в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет»

01.10.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

09.10.2020

Мероприятие "Формирование в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенному

соглашению за IV квартал 2020 г."

3.15.

4

Отчет отчет в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет»

16.12.2020 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.16

Прочий тип документа соглашение

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

12.02.2021

Мероприятие "Согласование соглашения на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Ставропольского края в 2021

году на софинансирование государственных

программ в области обращения с отходами"

3.16.

1

Соглашение проект соглашения

11.01.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

01.02.2021

Мероприятие "Подписание в электронной

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами «Электронный

бюджет» соглашения на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджету

Ставропольского края в 2021 году на

софинансирование государственных программ в

области обращения с отходами"

3.16.

2

Соглашение соглашение в электронной

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет»

01.02.2021 Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

12.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.17

Прочий тип документа план-график

закупок оборудования для обработки

твердых коммунальных отходов

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

02.03.2021

Мероприятие "Внесение в план-график закупок

данных о закупке оборудования для обработки

твердых коммунальных отходов"

3.17.

1

Прочий тип документа план-график

закупок

17.02.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

02.03.2021

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.18

Прочий тип документа

Государственный контракт

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

23.04.2021

Мероприятие "Разработка конкурсной

документации на поставку оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов"

3.18.

1

Прочий тип документа конкурсная

документация

11.03.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

20.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Размещение извещения о

проведении конкурса на поставку оборудования

для обработки твердых коммунальных отходов"

3.18.

2

Прочий тип документа извещение о

проведении конкурса

23.03.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

25.03.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

на поставку оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов"

3.18.

3

Протокол протокол конкурсной

комиссии

26.03.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

10.04.2021

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на поставку оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов"

3.18.

4

Прочий тип документа

государственный контракт на поставку

оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов

09.04.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

23.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.19

Акт Акт приема-передачи

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

06.07.2021

Мероприятие "Поставка оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов в

соответствии с государственным контрактом"

3.19.

1

Входящее письмо письмо с

приложением актов-приема передачи

оборудования

23.04.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

01.07.2021

Мероприятие "Подписание актов приема-передачи

оборудования соответствии с государственным

контрактом на поставку оборудования для

обработки твердых коммунальных отходов"

3.19.

2

Акт акт приема-передачи оборудования

01.07.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

06.07.2021



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.20

Прочий тип документа платежное

поручение

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

20.07.2021

Мероприятие "Перечисление денежных средств

на расчетный счет исполнителя по

государственному контракту на поставку

оборудования для обработки твердых

коммунальных отходов"

3.20.

1

Прочий тип документа платежное

поручение

06.07.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

20.07.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.21

Отчет отчет в в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет»

Марченко Р. А.,

Министр жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенному

соглашению за I квартал 2021 г."

3.21.

1

Отчет отчет в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет»

01.04.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

11.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенному

соглашению за II квартал 2021 г."

3.21.

2

Отчет отчет в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет»

01.07.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

12.07.2021

Мероприятие "Формирование в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенному

соглашению за III квартал 2021 г."

3.21.

3

Отчет отчет в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет»

01.10.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

11.10.2021

Мероприятие "Формирование в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет» отчетов о расходах

субъекта Российской Федерации по заключенному

соглашению за IV квартал 2021 г."

3.21.

4

Отчет отчет в ГИИС УОФ

«Электронный бюджет»

16.12.2021 Забелин Б. В.,

заместитель министра

жилищно-

коммунального

хозяйства

Ставропольского края

30.12.2021


