
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Карачаево-Черкесская Республика)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Жилье (Карачаево-Черкесская Республика)

Срок начала и

окончания проекта

Гордиенко Евгений Александрович, МинистрРуководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

ЖильеНаименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного

хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике, Развитие строительства, архитектуры, градостроительства,

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

1.1 Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120

млн. квадратных метров в год, МЛН

М2

01.01.2018 0,2240 0,2500 0,2390 0,2650 0,2850 0,3060Основной

показатель

0,2000

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

1.2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации, МЛН М2

01.01.2018 0,1900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,1200
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе

посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование

механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской

Федерации по развитию жилищного строительства

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для

реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025

1.1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Созданы стимулы для застройщиков для

реализациимасштабных проектов комплексного развития

территории, обеспеченныеинфраструктурными объектами,

средства на которые предусмотрены в рамкахреализации

мероприятия по стимулированию программ развития

жилищногостроительства субъектов Российской Федерации

на 20.01.2020 - 1 ЕД

на 20.01.2021 - 0 ЕД

на 20.01.2022 - 0 ЕД

на 20.01.2023 - 0 ЕД

на 20.01.2024 - 0 ЕД

на 20.01.2025 - 0 ЕД

20.01.2025
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

на 31.12.2019 - 0.224 МЛН М2

на 31.12.2020 - 0.25 МЛН М2

на 31.12.2021 - 0.239 МЛН М2

на 31.12.2022 - 0.265 МЛН М2

на 31.12.2023 - 0.285 МЛН М2

на 31.12.2024 - 0.306 МЛН М2

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства0

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1 1 210,53 1 701,831 452,80 1 600,00 2 057,89 9 880,941 857,89

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 210,53

1 210,53

0,00

0,00

1 452,80

1 452,80

0,00

0,00

0,00

1 701,83

1 701,83

0,00

0,00

1 857,89

1 857,89

0,00

0,00

2 057,89

2 057,89

0,00

0,00

9 880,94

9 880,94

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 210,53 1 452,80 1 600,00 1 701,83

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 210,53 1 701,831 452,80 1 600,00

0,00 0,000,00 0,00

1 857,89 2 057,89 9 880,94

0,00 0,00 0,00

1 857,89 2 057,89 9 880,94

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 210,53 1 701,831 452,80 1 600,00 1 857,89 2 057,89 9 880,94

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

3 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

5 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Карачаево-Черкесская

Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации0

1

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 20.01.2025

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2020

Земельные участки предоставлены под

жилищное строительство

1.1.1

 

РРП01.01.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственной экспертизы

строительства жилых домов

1.2.1

 

РРП01.01.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2020

Получены разрешение на строительство жилых

домов

1.3.1

 

РРП01.01.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2020

Предоставление акта приемки законченного

строительства объекта

1.4.1

 

РРП31.01.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Оборудование приобретено1.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.7

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %1.8

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2020

100%1.8.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

-

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.9

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2020

получение заключения о соответствии

построенного объекта

1.9.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.10

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2020

получение разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

1.10.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.11

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.12

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.13

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2020

сведения о государственных контрактах не

тебуются

1.13.

1

 

РРП- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.14

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.15

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.16

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2021

Земельные участки предоставлены под

жилищное строительство

1.16.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

01.01.2020

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.17

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2021

получены положительные заключения

государственной экспертизы на строительства

жилых домов

1.17.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

01.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.18

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2021

Получены разрешение на строительство жилых

домов

1.18.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

01.01.2020

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.19

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2021

Предоставление акта приемки законченного

строительства объекта

1.19.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.20

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.21

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2021

не требуется1.21.

1

 

РРП- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.22

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.23

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2021

100%1.23.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

25.12.2020

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.24

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2021

получение заключения о соответствии

построенного объекта

1.24.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

25.12.2020

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.25

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2021

получение разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

1.25.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.26

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.27

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.28

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.29

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.30

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.31

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2022

Земельные участки предоставлены под

жилищное строительство

1.31.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

16.12.2020

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.32

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2022

получены положительные заключения

государственной экспертизы на строительства

жилых домов

1.32.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

16.12.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.33

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2022

Получены разрешение на строительство жилых

домов

1.33.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

16.12.2020

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.34

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2022

Предоставление акта приемки законченного

строительства объекта

1.34.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

24.12.2020

КТ: Оборудование приобретено1.35

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2022

не требуется1.35.

1

 

РРП- -

КТ: Оборудование установлено1.36

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.37

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.38

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2022

100%1.38.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

24.12.2021

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.39

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2022

получение заключения о соответствии

построенного объекта

1.39.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

24.12.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.40

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2022

получение разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

1.40.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

28.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.41

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2022

не требуется1.41.

1

 

РРП- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.42

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.43

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.44

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.45

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.45.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.46

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2023

Земельные участки предоставлены под

жилищное строительство

1.46.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

15.12.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.47

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2023

получены положительные заключения

государственной экспертизы на строительства

жилых домов

1.47.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.48

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2023

Получены разрешение на строительство жилых

домов

1.48.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

15.12.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.49

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2023

Предоставление акта приемки законченного

строительства объекта

1.49.

1

 

РРП- 23.12.2022

КТ: Оборудование приобретено1.50

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2023

не требуется1.50.

1

 

РРП- -

КТ: Оборудование установлено1.51

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.51.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.52

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.52.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.53

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2023

100%1.53.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

23.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.54

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2023

получение заключения о соответствии

построенного объекта

1.54.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

23.12.2022

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.55

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2023

получение разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

1.55.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

29.12.2022

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.56

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.56.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.57

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.57.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.58

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.58.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.59

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.59.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.60

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.60.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.61

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2024

Земельные участки предоставлены под

жилищное строительство

1.61.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

01.12.2022

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.62

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2024

получены положительные заключения

государственной экспертизы на строительства

жилых домов

1.62.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

01.12.2022

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.63

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2024

Получено разрешение на строительство1.63.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

01.12.2022

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.64

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2024

Предоставление акта приемки законченного

строительства объекта

1.64.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

23.12.2023

КТ: Оборудование приобретено1.65

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.65.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено1.66

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.66.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.67

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.67.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %1.68

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2024

100%1.68.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

20.12.2023

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.69

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2024

получение заключения о соответствии

построенного объекта

1.69.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

23.12.2023

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.70

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2024

получение разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

1.70.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

25.12.2023

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.71

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.71.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.72

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.72.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.73

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.73.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.74

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.74.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.75

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.75.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.76

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Земельные участки предоставлены под

жилищное строительство

1.76.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.77

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Получены положительные заключения

государственной экспертизы на строительства

жилых домов

1.77.

1

 

РРП- 01.12.2023

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.78

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.78.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.79

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.79.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.80

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.80.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено1.81

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.81.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.82

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

не требуется1.82.

1

 

РРП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %1.83

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2025

100%1.83.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

20.12.2024

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.84

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2025

Получение заключения о соответствии

построенного объекта

1.84.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

20.12.2024

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.85

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

20.01.2025

получение разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию

1.85.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

23.12.2024

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.86

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.86.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.87

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.87.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.88

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.88.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.89

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.89.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.90

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

20.01.2025

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.90.

1

 

- -

 Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации0

2

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

не теребуется2.1.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Документ разработан2.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

государственная программа «Развитие

строительства, архитектуры,

градостроительства, жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного хозяйства в

Карачаево-Черкесской Республике»

2.2.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

Карачаево-Черкесское республиканское

казенное предприятие «Дирекция капитального

строительства»

2.3.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

утвержденна постановлением Правительства

Карачаево-Черкесской Республики от

31.01.2019 № 33

2.4.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Документ опубликован2.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2019

05.02.2019.2.5.1

 

РРП01.01.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

не требуется2.6.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2020

КТ: Документ разработан2.7

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

государственная программа «Развитие

строительства, архитектуры,

градостроительства, жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного хозяйства в

Карачаево-Черкесской Республике»

2.7.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.8

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

Карачаево-Черкесское республиканское

казенное предприятие «Дирекция капитального

строительства»

2.8.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)2.9

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2020

утвержденна постановлением Правительства

Карачаево-Черкесской Республики от

31.01.2019 № 33

2.9.1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2020

КТ: Документ опубликован2.10

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

05.02.2019.2.10.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.11

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

не требуется2.11.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2021

КТ: Документ разработан2.12

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

государственная программа «Развитие

строительства, архитектуры,

градостроительства, жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного хозяйства в

Карачаево-Черкесской Республике»

2.12.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2021



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.13

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

Карачаево-Черкесское республиканское

казенное предприятие «Дирекция капитального

строительства»

2.13.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)2.14

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

утвержденна постановлением Правительства

Карачаево-Черкесской Республики от

31.01.2019 № 33

2.14.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2021

КТ: Документ опубликован2.15

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2021

05.02.2019.2.15.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.16

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

не требуется2.16.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2022

КТ: Документ разработан2.17

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

государственная программа «Развитие

строительства, архитектуры,

градостроительства, жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного хозяйства в

Карачаево-Черкесской Республике»

2.17.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.18

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

Карачаево-Черкесское республиканское

казенное предприятие «Дирекция капитального

строительства»

2.18.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2022

КТ: Документ утвержден (подписан)2.19

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

утвержденна постановлением Правительства

Карачаево-Черкесской Республики от

31.01.2019 № 33

2.19.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2022

КТ: Документ опубликован2.20

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2022

05.02.2019.2.20.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2022

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.21

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

не требуется2.21.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2023

КТ: Документ разработан2.22

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

государственная программа «Развитие

строительства, архитектуры,

градостроительства, жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного хозяйства в

Карачаево-Черкесской Республике»

2.22.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.23

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

Карачаево-Черкесское республиканское

казенное предприятие «Дирекция капитального

строительства»

2.23.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2023

КТ: Документ утвержден (подписан)2.24

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2023

утвержденна постановлением Правительства

Карачаево-Черкесской Республики от

31.01.2019 № 33

2.24.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2023

КТ: Документ опубликован2.25

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2023

05.02.2019.2.25.

1

 

РРП- 31.12.2023

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.26

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

не требуется2.26.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2024

КТ: Документ разработан2.27

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

государственная программа «Развитие

строительства, архитектуры,

градостроительства, жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного хозяйства в

Карачаево-Черкесской Республике»

2.27.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.28

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

Карачаево-Черкесское республиканское

казенное предприятие «Дирекция капитального

строительства»

2.28.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)2.29

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

утвержденна постановлением Правительства

Карачаево-Черкесской Республики от

31.01.2019 № 33

2.29.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2024

КТ: Документ опубликован2.30

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

-

31.12.2024

05.02.2019.2.30.

1

 

РРП- Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье (Карачаево-Черкесская

Республика)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год МЛН М2

1 Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

S - Ввод общей

площади жилых

помещений, млн м2

Общий

объем

ввода

жилья

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Общая площадь введенных

жилых домов определяется

как сумма площадей всех

частей жилых помещений,

включая площадь

помещений

вспомогательного

использования,

предназначенных для

удовлетворения

гражданами бытовых и

иных нужд, связанных с их

проживанием в жилом

помещении, площадей

лоджий, балконов, веранд,

террас, подсчитываемых с

соответствующими

понижающими

коэффициентами, а также

жилых и подсобных

помещений в построенных

населением

индивидуальных жилых
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

домах.

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации МЛН М2

2 Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Vстимул - Общий

объем ввода жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации, млн м2

Общий

объем

ввода

жилья в

рамках

мероприят

ия по

стимулиро

ванию

программ

развития

жилищног

о

строитель

ства

субъектов

Российско

й

Федераци

и

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Общий объем ввода жилья

в рамках мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации


