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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза  (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Среднее значение индекса качества

городской среды по Российской Федерации

01.01.2019 2,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000 30,0000Процент 0,0000

2 Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных

общественных пространств), не менее тыс.

ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

01.01.2019 96,0000 192,0000 313,0000 444,0000 444,0000 444,0000Единица 48,0000

3 Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим итогом*

31.12.2019 1,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Единица 1,0000

4 Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

01.11.2019 15,0000 23,0000 31,0000 38,0000 46,0000 62,0000Процент 15,0000

5 Количество городов с благоприятной

городской средой

01.11.2019 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 8,0000Единица 2,0000
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6 Количество благоустроенных дворовых

территорий, включенных в государственные 

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды

01.01.2019 102,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Единица 106,0000

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

7 Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды от

общего количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территории которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

01.01.2018 9,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Процент 5,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды,

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких

территорий при включении

объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

по результатам рейтингового

голосования (в

соответствующем году)

Перечень общественных

территорий и мероприятия по

благоустройству

такихтерриторий, определенных

органами местного

самоуправления для

включенияобъектов в

государственные

(муниципальные) программы

формирования

современнойгородской среды, в

том числе по результатам

рейтингового голосования.

Условная

единица

Проведение массовых

мероприятий

11 1 1 1 1

2

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды, в том числе

сформированы перечни городов

(агломераций), в которых

начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

Актуализированные

государственные

(муниципальные) программы

формированиясовременной

городской среды до 2024 года

включительно (нормативные

правовыеакты субъектов

Российской Федерации и (или)

органов местного

самоуправления). Сформирован

перечень городов

(агломераций), в которых

начиная с 2020

Условная

единица

Утверждение

документа

11 1 1 1 1
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комплексе с мероприятиями

иных национальных

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры (в

соответствующем году)

годаприоритетное

финансирование мероприятий,

направленных на повышение

качествагородской среды, будет

осуществляться в комплексе с

мероприятиями

иныхнациональных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественныеавтомобильные

дороги», «Культура»,

«Экология» и соответствующих

федеральныхпроектов, а также

комплексного плана

модернизации и расширения

магистральнойинфраструктуры.

3

В субъектах Российской

Федерации определен порядок

проведения рейтингового

голосования по выбору

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой модели

по вовлечению граждан,

принимающих участие в

решении вопросов развития

городской среды

Нормативные правовые акты

субъектов Россий Федерации,

устанавливающиепорядок

проведения рейтингового

голосования в городах по

выбору общественных

территорий,подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевоймодели по

вовлечению граждан,

принимающих участие в

решении вопросов

развитиягородской среды.

Условная

единица

Утверждение

документа

-1 - - - -

4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

-- - - - 1
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цифровизации городского

хозяйства "Умный город"

счетвнедрения современных

технологий; - повышен уровень

цифровизации городского

хозяйства конкретных городов

иэффективность использования

ресурсов; - улучшено качество

управления городским

хозяйством.

(результата

федерального

проекта)

5

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных

образований и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Ежегодно на территории

муниципальных образований

будут: - улучшены условия

жизни граждан в

муниципальных образованиях

за счетсоздания качественных и

современных общественных

пространств,

формированияновых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей; -

приведены в нормативное

состояние общественные

территории вмуниципальных

образованиях; - созданы

механизмы вовлечения в

муниципальных образованиях

граждан врешение вопросов

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина»не только в

собственном доме (квартире), но

и городе или ином

населенномпункте, где

проживает человек (за счет

вовлечения в процесс отбора

Единица

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

546198 294 405 546 546
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территорийдля представления

на конкурс, перечня

мероприятий для реализации,

подготовку иреализацию

проекта и иное) подготовку и

реализацию проекта и иное); -

улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципальногообразования; -

созданы новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма вмуниципальном

образовании; - сохранены и

восстановлены исторические

территории

муниципальныхобразованиях; -

повышен индекс качества

городской среды в городах

Российской Федерации; -

сокращено количество городов с

неблагоприятной городской

средой; - увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованияхрешение вопросов

городского развития; - усилены

конкурентные возможности

муниципального образования

привлечениимолодых,

квалифицированных кадров; -

повышена компетенция

государственных,

муниципальных

служащих,занимающихся

вопросами городского развития;

- созданы дополнительные
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условия для стимулирования

интереса к профессиямпо

вопросам городского развития,

в том числе архитекторов,

ландшафтныхдизайнеров; -

поддержаны и созданы

дополнительные условия

развития в

муниципальныхобразованиях

общественных организаций,

волонтерских, молодежных

движений,осуществляющих

деятельность в сфере городского

развития; - проведена

цифровизация городского

хозяйства (по

отдельнымнаправлениям).

Результаты могут уточняться в

связи с актуализацией

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано

прогнозное количество

общественных территорий,

которые будут благоустроены в

период с 2019 по 2024 годы,

исходя из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее время

в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды на период 2018

– 2022 г.г., а также

общественных территорий,
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нуждающихся в

благоустройстве, выявленных

по результатам инвентаризации.

По субъектам Российской

Федерации распределено

количество общественных

территорий включенный в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды. Отказ от

финансированиямероприятия

при принятии решения отказа от

его реализации невозможен.

6

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Ежегодно на территории 80

муниципалитетов - победителей

Всероссийскогоконкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды

будут: - улучшены условия

жизни граждан за счет создания

качественных исовременных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей дляотдыха,

занятия спортом,

самореализации людей; -

созданы механизмы вовлечения

граждан в решение вопросов

городскогоразвития, в том числе

повышения «чувства хозяина» в

собственном городе (за

счетвовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

Штука

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

-1 3 - - -
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перечнямероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное); -

улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципалитета; - созданы

новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма, - сохранены и

восстановлены исторические

территории муниципалитетов; -

повышен индекс качества

городской среды конкретного

муниципалитета; - сокращено

количество городов с

неблагоприятной городской

средой; - увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городскогоразвития. Отказ от

финансированиямероприятия

при принятии решения отказа от

его реализации невозможен.

7

Сформированы данные для

расчета индекс качества

городской среды Архангельской

области (по отношению к

предыдущему году)

Условная

единица

Утверждение

документа

-- - - - 1

8

Внесены изменения в правила

предоставления и

распределения субсидий

бюджетам муниципальных

образований Архангельской

Условная

единица

Утверждение

документа

-- - - - -
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области на софинансирование

муниципальных программ

формирования современной

городской среды на 2019-2024

годы

9

Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых

территорий, мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Единица

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

546198 294 405 546 546

10

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях.

Единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

11 1 1 1 -



13

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными)

программами формирования современной городской среды

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

386 660,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 386 660,70

1.1.1. бюджет субъекта

370 194,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00 370 194,50

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

370 194,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00 370 194,50

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

386 660,70 0,000,00 0,00 0,00 0,00 386 660,70

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

6 041,60 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6 041,60

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

139 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 139 000,00

2.1.1. бюджет субъекта

139 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 139 000,00
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2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

139 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 139 000,00

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

139 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 139 000,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях.

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

6 856,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6 856,16

3.1.1. бюджет субъекта

6 756,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6 756,16

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

6 756,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6 756,16

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

6 856,16 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6 856,16

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

538 558,46 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 538 558,46

532 516,86 0,000,00 0,00 0,00 0,00 532 516,86

  бюджет субъекта

515 950,66 0,000,00 0,00 0,00 0,00 515 950,66

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

532 516,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532 516,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 041,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 041,60
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

включенных в

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды

Единица1

Основной показатель: Доля

городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

%

Процент2

Основной показатель: Доля

граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды от общего

количества граждан в возрасте

от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Процент3
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Основной показатель:

Количество городов с

благоприятной городской

средой

Единица4

Основной показатель:

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды 

(количество обустроенных

общественных пространств),

не менее тыс. ед.

накопительным итогом

начиная с 2019 г.*

Единица5

Основной показатель:

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом*

Единица6

Основной показатель: Среднее

значение индекса качества

городской среды по

Российской Федерации

Процент7



18



19

6. Дополнительная информация

 

Определение и детализация терминологии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

 

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении

индекса качества городской среды в муниципальных образованиях на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два

раза;

 

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя

из базового значения индекса 2018 года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает

постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются

паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

 

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике

определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом, городская среда будет оцениваться как

неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от

максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой;

 

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в

формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты

необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственную и  муниципальные программы формирования современной

городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового

голосования будет установлен муниципальными образованиями – участниками регионального проекта. Граждане получают право участвовать в

рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской

среды;

 

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами,

принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет,

принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются муниципальные программы

формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных

проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
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городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственной и  муниципальных программ формирования современной городской

среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования).

Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной

информации, предоставляемой муниципальными образованиями, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды»

государственной информационной системы ЖКХ;

 

 «создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом

национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской

области», государственной и муниципальными программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных

решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России, Правительством Архангельской области по

вопросам формирования комфортной городской среды;

 

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды,

утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых

устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

 

«региональный центр компетенции по вопросам городской среды в субъектах Российской Федерации» - организация, созданная для проектного,

экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в субъекте

Российской Федерации. Информация по функционалу, форматах работы и рекомендуемом юридическом статусе региональных центров компетенции по

вопросам городской среды определяется соответствующими методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации»;

 

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды

в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в

соответствии с целевыми показателями национального проекта в муниципальных образованиях, в отношении которых происходит расчет такого индекса

в соответствии с Методикой  определения индекса качества городской среды,  утвержденной Правительством Российской Федерации.



21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Сформированы данные для расчета

индекс качества городской среды Архангельской

области (по отношению к предыдущему году)"0

1 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 01.11.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.3

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"1.5

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.11.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Внесены изменения в правила

предоставления и распределения субсидий

бюджетам муниципальных образований

Архангельской области на софинансирование

муниципальных программ формирования

современной городской среды на 2019-2024 годы"0

2 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 29.12.2018

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

29.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

 

Лемешева Т. Т.,

Заместитель министра

-

29.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработан проект постановления

Правительства Архангельской области «О

внесении изменений правила предоставления и

распределения субсидий бюджетам

муниципальных образований Архангельской

области на софинансирование муниципальных

программ формирования современной городской

среды»"

2.2.1

Постановление

01.10.2018 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

15.11.2018

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.3

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

29.12.2018

Мероприятие "Получение позиций

заинтересованных исполнительных органов

государственной власти Архангельской области

по проекту постановления Правительства

Архангельской области «О внесении изменений

правила предоставления и распределения

субсидий бюджетам муниципальных образований

Архангельской области на софинансирование

муниципальных программ формирования

современной городской среды""

2.3.1

Постановление

16.11.2018 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

15.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

29.12.2018

Мероприятие "Рассмотрение на заседании

Правительства Архангельской области и

утверждение проекта постановления

Правительства Архангельской области «О

внесении изменений правила предоставления и

распределения субсидий бюджетам

муниципальных образований Архангельской

области на софинансирование муниципальных

программ формирования современной городской

среды""

2.4.1

Постановление

15.12.2018 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

29.12.2018

Контрольная точка "Документ опубликован"2.5

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

29.12.2018

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Реализованы мероприятия по

благоустройству дворовых территорий, мест

массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования

современной городской среды"0

3 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

3.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.5

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.6

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.7

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.8

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.9

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

3.11

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.12

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.13

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.14

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.15

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.16

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.17

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

3.18

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.19

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.20

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.21

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.22

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.22.

1

 

- -



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.23

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.24

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.24.

1

 

- -



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

3.25

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.26

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.26.

1

 

- -



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.27

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.28

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.28.

1

 

- -



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.29

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.30

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.31

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

3.32

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.33

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.33.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.34

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.34.

1

 

- -



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.35

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.35.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.36

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.36.

1

 

- -



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.37

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.38

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.38.

1

 

- -



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

3.39

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.40

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.40.

1

 

- -



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

3.41

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.41.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.42

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.42.

1

 

- -

Результат "Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях."0

4

 Ежегодно на территории 80

муниципалитетов - победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды будут: - улучшены

условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных

общественных пространств,

Шестаков А. Г.,

заместитель

председателя

Правительства

Архангельской области

министр

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

формирования новых возможностей

для отдыха, занятия спортом,

самореализации людей; - созданы

механизмы вовлечения граждан в

решение вопросов городского

развития, в том числе повышения

«чувства хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в процесс

отбора территорий для представления

на конкурс, перечня мероприятий для

реализации, подготовку и реализацию

проекта и иное); - улучшено общее

социально-экономическое состояние

муниципалитета; - созданы новые

возможности для развития

предпринимательства, туризма, -

сохранены и восстановлены

исторические территории

муниципалитетов; - повышен индекс

качества городской среды конкретного

муниципалитета; - сокращено

количество городов с неблагоприятной

городской средой; - увеличено

количество граждан, вовлеченных в

решение вопросов городского

развития. Отказ от финансирования

мероприятия при принятии решения

отказа от его реализации невозможен.

Контрольная точка "Актуализирован порядок

проведения Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях"

4.1

 

-

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Рассмотрение проекта

Постановления Правительства Российской

Федерации "О внесении изменений в Правила

предоставления средств государственной

поддержки из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для поощрения

муниципальных образований – победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды"

заинтересованными Федеральными органами

исполнительной власти "

4.1.1

Входящее письмо Официальные

письма заинтересованных федеральных

органов исполнительной власти о

результатах рассмотрения проекта

постановления Правительства

Российской Федерации "О внесении

изменений в Правила предоставления

средств государственной поддержки из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для

поощрения муниципальных

образований – победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды"

16.11.2018 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

17.12.2018

Мероприятие "Независимая антикоррупционная

экспертиза проекта постановления Правительства

Российской Федерации "О внесении изменений в

Правила предоставления средств государственной

поддержки из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для поощрения

муниципальных образований – победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды""

4.1.2

Прочий тип документа Проект

постановления Правительства

Российской Федерации "О внесении

изменений в Правила предоставления

средств государственной поддержки из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации для

поощрения муниципальных

образований – победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды" размещен на сайте

http://regulation.gov.ru для прохождения

независимой антикоррупционной

экспертизы

27.11.2018 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

03.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "Отобраны победители

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2019 году"

4.3

 

-

01.05.2019

Мероприятие "Прием заявок Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических

поселениях"

4.3.1

Прочий тип документа Перечень заявок

участников Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

15.03.2019 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение отбора победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в городах

и исторических поселениях в 2019 году"

4.3.2

Решение Решение Федеральной

комиссии об определении перечня

победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях в 2019 году

02.04.2019 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.05.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Реализованы проекты

победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в 2018

году"

4.5

 

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены соглашения с

субъектами Российской Федерации в целях

предоставления федеральной поддержки

проекта-победителя субъектам Российской

Федерации, на территории которых расположены

муниципалитеты - победители Всероссийского

конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических

поселениях в 2018 году о предоставлении

федеральной поддержки проектов-победителей

(далее - муниципалитеты - победители конкурса

2018 года) 

"

4.5.1

Прочий тип документа Соглашения с

субъектами Российской Федерации на

территории которых расположены

муниципалитеты - победители

конкурса 2018 года

01.10.2018 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

10.12.2018

Мероприятие "Проведена промежуточная оценка

исполнения соглашений, графиков реализации

проектов - победителей субъектами Российской

Федерации, муниципалитетами - победителями

конкурса 2018 года"

4.5.2

Отчет Отчет о промежуточной оценке

исполнения соглашений, графиков

реализации проектов - победителей

субъектами Российской Федерации,

муниципалитетами - победителями

конкурса 2018 года

01.04.2019 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

01.05.2019

Мероприятие "Завершены работы на объектах,

реализуемых по проектам победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в 2018 году"

4.5.3

Отчет Отчет о реализации 80 проектов

- победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях в

2018 году

01.10.2018 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.6

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.7

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.8

 

Лемешева Т. Т.,

Заместитель министра

-

01.05.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.9

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.9.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.10

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.11

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.12

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.13

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

4.14

Соглашение

Шестаков А. Г.,

заместитель

председателя

Правительства

Архангельской области

министр

-

01.08.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

4.15

Соглашение

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.09.2019



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.16

 

Лемешева Т. Т.,

Заместитель министра

-

01.05.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

4.17

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Результат "Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях."0

5 Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.1

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.2

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.3

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.4

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

15.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.6

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.7

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.8

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.8.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.9

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.10

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.11

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.12

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.13

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.14

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.15

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.16

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.17

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.18

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.19

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.20

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.20.

1

 

- -



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.21

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.22

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.22.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.23

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.24

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.25

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.26

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.27

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.28

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.29

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.29.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.30

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.31

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.32

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.33

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.33.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.34

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.04.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

5.35

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.35.

1

 

- -

Результат "Проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при включении

объектов в государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской

среды, в том числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем году)"0

6

 Перечень общественных территорий и

мероприятия по благоустройству таких

территорий, определенных органами

местного самоуправления для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования.

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.3

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.5

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.7

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.7.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.8

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.9

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.10

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.11

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.12

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "По итогам общественных обсуждений

актуализированы действующие государственные

(муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе

сформированы перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года приоритетное

финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет

осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в соответствующем

году) "0

7

 Актуализированные государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды до 2024 года включительно

(нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации и

(или) органов местного

самоуправления). Сформирован

перечень городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды,

будет осуществляться в комплексе с

мероприятиями иных национальных

(«Образование», «Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные

автомобильные дороги», «Культура»,

«Экология» и соответствующих

федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры.

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 31.03.2024

Контрольная точка "Документ разработан"7.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.1.1

 

- -

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.2.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

7.3

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"7.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.4.1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"7.5

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

7.6

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.6.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"7.7

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.8

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.8.1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"7.9

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.10

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

7.11

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"7.12

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"7.13

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.14

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

7.15

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"7.16

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"7.17

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.18

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

7.19

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ опубликован"7.20

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ разработан"7.21

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

7.22

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ опубликован"7.23

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

7.24

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.03.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

7.24.

1

 

- -

Результат "Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха населения

(городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований и иные мероприятия,

предусмотренные государственными

(муниципальными) программами формирования

современной городской среды"0

8

 Ежегодно на территории

муниципальных образований будут: -

улучшены условия жизни граждан в

муниципальных образованиях за счет

создания качественных и современных

общественных пространств,

формирования новых возможностей

для отдыха, занятия спортом,

самореализации людей; - приведены в

нормативное состояние общественные

территории в муниципальных

образованиях; - созданы механизмы

вовлечения в муниципальных

образованиях граждан в решение

вопросов городского развития, в том

числе повышения «чувства хозяина» не

только в собственном доме (квартире),

но и городе или ином населенном

пункте, где проживает человек (за счет

вовлечения в процесс отбора

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территорий для представления на

конкурс, перечня мероприятий для

реализации, подготовку и реализацию

проекта и иное) подготовку и

реализацию проекта и иное); -

улучшено общее социально-

экономическое состояние

муниципального образования; -

созданы новые возможности для

развития предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании; - сохранены и

восстановлены исторические

территории муниципальных

образованиях; - повышен индекс

качества городской среды в городах

Российской Федерации; - сокращено

количество городов с неблагоприятной

городской средой; - увеличено

количество граждан, вовлеченных в

муниципальных образованиях решение

вопросов городского развития; -

усилены конкурентные возможности

муниципального образования

привлечении молодых,

квалифицированных кадров; -

повышена компетенция

государственных, муниципальных

служащих, занимающихся вопросами

городского развития; - созданы

дополнительные условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам городского
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развития, в том числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров; -

поддержаны и созданы

дополнительные условия развития в

муниципальных образованиях

общественных организаций,

волонтерских, молодежных движений,

осуществляющих деятельность в сфере

городского развития; - проведена

цифровизация городского хозяйства

(по отдельным направлениям).

Результаты могут уточняться в связи с

актуализацией государственных

(муниципальных) программ

формирования современной городской

среды, указано прогнозное количество

общественных территорий, которые

будут благоустроены в период с 2019

по 2024 годы, исходя из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее время в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды на

период 2018 – 2022 г.г., а также

общественных территорий,

нуждающихся в благоустройстве,

выявленных по результатам

инвентаризации. По субъектам

Российской Федерации распределено

количество общественных территорий

включенный в государственные

(муниципальные) программы
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

формирования современной городской

среды. Отказ от финансирования

мероприятия при принятии решения

отказа от его реализации невозможен.

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

8.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.1.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.3

 

Шестаков А. Г.,

Заместитель

председателя

Правительства

Архангельской бласти

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.3.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.4

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.4.1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.5

Постановление

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1

 

- -



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

8.6

 

Шестаков А. Г.,

Заместитель

председателя

Правительства

Архангельской бласти

-

15.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.6.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.7

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.7.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.8

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019



93

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.8.1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.9

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.9.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.10

Постановление

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.11

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.11.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.12

 

Шестаков А. Г.,

Заместитель

председателя

Правительства

Архангельской бласти

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.13

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.14

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.15

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.16

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.17

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.17.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.18

 

Шестаков А. Г.,

Заместитель

председателя

Правительства

Архангельской бласти

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.19

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.20

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.21

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.22

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации созданы и действуют региональные

центры компетенций по вопросам городской

среды "

8.23

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.03.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.24

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.24.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.25

 

Шестаков А. Г.,

Заместитель

председателя

Правительства

Архангельской бласти

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.26

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.27

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.28

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.29

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.30

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.30.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.31

 

Шестаков А. Г.,

Заместитель

председателя

Правительства

Архангельской бласти

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.32

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.33

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.34

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.34.

1

 

- -



104

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.35

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.35.

1

 

- -

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации созданы условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к участию в

реализации мероприятий федерального проекта"

8.36

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.37

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.37.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.38

 

Шестаков А. Г.,

Заместитель

председателя

Правительства

Архангельской бласти

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.38.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.39

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.40

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.41

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.41.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.42

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.42.

1

 

- -

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом ведомственного

проекта по цифровизации городского хозяйства

"Умный город""0

9

- улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет

внедрения современных технологий; -

повышен уровень цифровизации

городского хозяйства конкретных

городов и эффективность

использования ресурсов; - улучшено

качество управления городским

хозяйством.

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

9.1.1

 

- -

Результат "В субъектах Российской Федерации

определен порядок проведения рейтингового

голосования по выбору территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке с

применением целевой модели по вовлечению

граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды"0

10

 Нормативные правовые акты

субъектов Россий Федерации,

устанавливающие порядок проведения

рейтингового голосования в городах по

выбору общественных территорий,

подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой модели по

вовлечению граждан, принимающих

участие в решении вопросов развития

городской среды.

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

- 01.02.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"10.1

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

30.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

10.2

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.2.

1

 

- -

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

10.3

 

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.3.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"10.4

Постановление

Поташев Д. Н., Министр

ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

-

01.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

10.4.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50

2 Администратор регионального

проекта

Лемешева Т. Т. Заместитель министра 50

Сформированы данные для расчета индекс качества городской среды Архангельской области (по отношению к предыдущему году)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50

Внесены изменения в правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на

софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019-2024 годы

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50



3

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестаков А. Г. заместитель председателя

Правительства Архангельской

области  министр

0

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50



4

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в

соответствующем году)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной

городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий,

направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными)

программами формирования современной городской среды

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50



5

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50

В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Поташев Д. Н. Министр ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

Шестаков А. Г. 50


