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Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Архангельская область)

1. Основные положения

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперацииНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Создание системы поддержки фермеров и

развитие сельской кооперации

(Архангельская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фоменко Е.В.

заместитель председателя Правительства Архангельской

области

Бажанова И.Б.Руководитель регионального проекта

министр агропромышленного комплекса и торговли

Архангельской области

Перевертайло Д.В.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника управления сельского хозяйства и

социального развития министерства агропромышленного

комплекса и торговли Архангельской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 -

2021 годы

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса

Архангельской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого  и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126

тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество вовлеченных в субъекты МСП,

осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том числе за счет

средств государственной поддержки, в

рамках федерального проекта "Создание

системы поддержки фермеров и развитие

сельской кооперации" (нарастающим итогом)

01.01.2018 17,0000 33,0000 36,0000 52,0000 83,0000 106,0000Человек 0,0000

2 Количество работников, зарегистрированных

в Пенсионном фонде Российской Федерации,

Фонде социального страхования Российской

Федерации, принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в году

получения грантов "Агростартап"

(нарастающим итогом)

01.01.2018 4,0000 8,0000 10,0000 14,0000 18,0000 24,0000Человек 0,0000

3 Количество принятых членов

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая личных подсобных

хозяйств и крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году предоставления

государственной поддержки (нарастающим

итогом)

01.01.2018 11,0000 21,0000 21,0000 31,0000 56,0000 70,0000Единица 0,0000
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4 Количество вновь созданных субъектов

малого и среднего предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая крестьянские

(фермерские) хозяйства и

сельскохозяйственные потребительские

кооперативы (нарастающим итогом)

01.01.2018 2,0000 4,0000 5,0000 7,0000 9,0000 12,0000Единица 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0

1

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки,

составит 126,7 тыс. человек к

2024 году

Отчет об исполнении

показателя

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

33 3 2 3 4
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств

государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

8 809,69 8 962,659 684,49 7 676,63 0,00 0,00 35 133,47

1.1.1. бюджет субъекта

8 809,69 8 962,659 684,49 7 676,63 0,00 0,00 35 133,47

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

8 809,69 9 684,49 7 676,63 8 962,65

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 35 133,47

8 809,69 8 962,659 684,49 7 676,63 0,00 0,00 35 133,47

  бюджет субъекта

8 809,69 8 962,659 684,49 7 676,63 0,00 0,00 35 133,47

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество вновь созданных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве, включая

крестьянские (фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы 

(нарастающим итогом)

Единица1

Основной показатель:

Количество вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие деятельность

в сфере сельского хозяйства, в

том числе за счет средств

государственной поддержки, в

рамках федерального проекта

"Создание системы поддержки

фермеров и развитие сельской

кооперации" (нарастающим

итогом)

Человек2
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Основной показатель:

Количество принятых членов

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов

(кроме кредитных) из числа

субъектов МСП, включая

личных подсобных хозяйств и

крестьянских (фермерских)

хозяйств, в году

предоставления

государственной поддержки

(нарастающим итогом)

Единица3

Основной показатель:

Количество работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской Федерации, Фонде

социального страхования

Российской Федерации,

принятых крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами в

году получения грантов

"Агростартап" (нарастающим

итогом)

Человек4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров

и развитие сельской кооперации

(Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Количество вовлеченных в субъекты

МСП, осуществляющие деятельность в сфере

сельского хозяйства, в том числе за счет средств

государственной поддержки, составит 126,7 тыс.

человек к 2024 году"0

1

Отчет об исполнении показателя

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

- 29.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Заключено соглашение о

предоставлении средств из федерального

бюджета"

1.2.1

 

21.01.2019 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

20.11.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение"1.4.1

Соглашение

01.07.2019 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.5

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "отчет "1.5.1

Отчет

29.12.2019 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.6

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработан проект постановления

Правительства Архангельской области "О

внесение изменений в постановление

Правительства Архангельской области от 9

октября 2012 года № 436-пп "Об утверждении

государственной программы развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Архангельской области на 2013 -

2021 годы""

1.6.1

Постановление

01.10.2018 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

11.10.2018

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Принято постановление

Правительства Архангельской области от 11

октября 2018 года № 458-пп "О внесение

изменений в постановление Правительства

Архангельской области от 9 октября 2012 года №

436-пп "Об утверждении государственной

программы развития сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия

Архангельской области на 2013 - 2021 годы""

1.7.1

Постановление

11.10.2018 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

11.10.2018

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.8

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработан проект распоряжения

Правительства Архангельской области "Об

определении центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров""

1.8.1

Распоряжение

01.04.2019 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

15.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Подписано распоряжение

Правительства Архангельской области от 23

апреля 2019 года № 166-рп "Об определении

центра компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров""

1.9.1

Распоряжение

23.04.2019 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

23.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Разработан проект Порядка

предоставления субсидий на создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации"

1.10.

1

Постановление

21.04.2019 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

30.04.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.11

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден Порядок

предоставления субсидий на создание системы

поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации (постановление правительства

Архангельской области от 9 октября 2012 года

№436-пп)"

1.11.

1

Постановление

06.05.2019 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

14.05.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Предоставлена грантовая

поддержка "Агростартап""

1.12.

1

Распоряжение

01.07.2019 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам"

1.13.

1

Распоряжение

01.07.2019 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Предоставлены субсидии центру

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров"

1.14.

1

Соглашение

01.07.2019 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2019

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.15

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.16

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Отчет о деятельности центра

компетенции в сфере сельского хозяйства

Архангельской области, об оказанных услугах,

проведенных мероприятиях"

1.16.

1

 

15.01.2019 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

25.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.17

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2019

Мероприятие "Представлен отчет о ходе

реализации регионального проекта в Проектный

офис, Минсельхоз России"

1.17.

1

 

01.01.2019 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

23.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.18

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.19

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минсельхозом России о предоставлении средств

из федерального бюджета"

1.19.

1

 

15.01.2020 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.21

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020

Мероприятие "Соглашение "1.21.

1

Соглашение

01.01.2020 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.22

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "отчет "1.22.

1

Отчет

29.12.2020 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.23

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам"

1.23.

1

Распоряжение

01.01.2020 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.24

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020

Мероприятие "Предоставлены субсидии центру

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров"

1.24.

1

Соглашение

01.01.2020 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.25

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлена грантовая

поддержка "Агростартап""

1.25.

1

Распоряжение

01.01.2020 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.26

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о ходе

реализации регионального проекта в Проектный

офис, Минсельхоз России"

1.26.

1

 

06.01.2020 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.27

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесены изменения в

нормативно-правовую базу"

1.27.

1

 

06.01.2020 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2020

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.28

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.29

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2020

Мероприятие "Отчет о деятельности центра

компетенции в сфере сельского хозяйства

Архангельской области, об оказанных услугах,

проведенных мероприятиях"

1.29.

1

 

06.01.2020 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2020



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.30

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам "

1.30.

1

 

01.01.2021 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.31

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минсельхозом России о предоставлении средств

из федерального бюджета"

1.31.

1

 

06.01.2021 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.32

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.33

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Соглашение "1.33.

1

Соглашение

01.01.2021 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.34

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "отчет "1.34.

1

Отчет

29.12.2021 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.35

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.35.

1

 

- -



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.36

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Предоставлена грантовая

поддержка "Агростартап""

1.36.

1

Распоряжение

01.01.2021 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.37

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлены субсидии центру

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров"

1.37.

1

Соглашение

01.01.2021 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.38

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о ходе

реализации регионального проекта в Проектный

офис, Минсельхоз России"

1.38.

1

 

06.01.2021 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.39

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесены изменения в

нормативно-правовую базу"

1.39.

1

 

06.01.2021 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2021

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.40

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.40.

1

 

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.41

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2021

Мероприятие "Отчет о деятельности центра

компетенции в сфере сельского хозяйства

Архангельской области, об оказанных услугах,

проведенных мероприятиях"

1.41.

1

 

06.01.2021 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2021



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.42

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.42.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.43

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минсельхозом России о предоставлении средств

из федерального бюджета"

1.43.

1

 

06.01.2022 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.44

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.44.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.45

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Соглашение "1.45.

1

Соглашение

01.01.2022 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.46

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "отчет "1.46.

1

Отчет

29.12.2022 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.47

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Предоставлены субсидии центру

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров"

1.47.

1

Соглашение

01.01.2022 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2022



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.48

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам"

1.48.

1

Распоряжение

01.01.2022 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.49

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлена грантовая

поддержка "Агростартап""

1.49.

1

Распоряжение

01.01.2022 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.50

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Предоставлен отчет о ходе

реализации регионального проекта в Проектный

офис, Минсельхоз России"

1.50.

1

 

06.01.2022 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.51

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Внесены изменения в

нормативно-правовую базу"

1.51.

1

 

06.01.2022 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.52

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.52.

1

 

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.53

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2022

Мероприятие "Отчет о деятельности центра

компетенции в сфере сельского хозяйства

Архангельской области, об оказанных услугах,

проведенных мероприятиях"

1.53.

1

 

06.01.2022 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2022



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.54

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.54.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.55

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минсельхозом России о предоставлении средств

из федерального бюджета"

1.55.

1

 

06.01.2023 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.56

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.56.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.57

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Соглашение "1.57.

1

Соглашение

01.01.2023 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.58

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "отчет "1.58.

1

Отчет

29.12.2023 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.59

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам"

1.59.

1

Распоряжение

01.01.2023 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.60

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Предоставлена грантовая

поддержка "Агростартап""

1.60.

1

Распоряжение

01.01.2023 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.61

Распоряжение

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлены субсидии центру

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки фермеров"

1.61.

1

Соглашение

01.01.2023 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.62

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Предоставлен отчет о ходе

реализации регионального проекта в Проектный

офис, Минсельхоз России"

1.62.

1

 

06.01.2023 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.63

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Внесены изменения в

нормативно-правовую базу"

1.63.

1

 

06.01.2023 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2023



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.64

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.64.

1

 

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.65

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2023

Мероприятие "Отчет о деятельности центра

компетенции в сфере сельского хозяйства

Архангельской области, об оказанных услугах,

проведенных мероприятиях"

1.65.

1

 

06.01.2023 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2023



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.66

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.66.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.67

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024

Мероприятие "Заключено соглашение с

Минсельхозом России о предоставлении средств

из федерального бюджета"

1.67.

1

 

08.01.2024 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.68

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.68.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.69

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024

Мероприятие "Соглашение "1.69.

1

Соглашение

01.01.2024 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.70

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "отчет "1.70.

1

Отчет

29.12.2024 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.71

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024

Мероприятие "Предоставлены субсидии центру

компетенции в сфере сельскохозяйственной

кооперации и поддержки"

1.71.

1

Соглашение

01.01.2024 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.72

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024

Мероприятие "Предоставлены субсидии

сельскохозяйственным потребительским

кооперативам"

1.72.

1

Распоряжение

01.01.2024 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.73

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлена грантовая

поддержка "Агростартап""

1.73.

1

Распоряжение

01.01.2024 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.74

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024

Мероприятие "Предоставлен отчет о ходе

реализации регионального проекта в Проектный

офис, Минсельхоз России"

1.74.

1

 

06.01.2024 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.75

 

Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024

Мероприятие "Внесены изменения в

нормативно-правовую базу"

1.75.

1

 

06.01.2024 Бажанова И. Б., министр

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.76

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.76.

1

 

- -

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

1.77

 

Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

-

29.12.2024

Мероприятие "Отчет о деятельности центра

компетенции в сфере сельского хозяйства

Архангельской области, об оказанных услугах,

проведенных мероприятиях"

1.77.

1

 

06.01.2024 Перевертайло Д. В.,

Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

29.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество принятых

членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (кроме

кредитных) из числа

субъектов МСП,

включая личных

подсобных хозяйств и

крестьянских

(фермерских) хозяйств,

в году предоставления

государственной

поддержки

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

вовлеченных в

субъекты МСП,

осуществляющие

деятельность в сфере

сельского хозяйства, в

том числе за счет

средств

государственной

поддержки, в  рамках

федерального проекта

"Создание системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации"

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество вновь

созданных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

сельском хозяйстве,

включая крестьянские

(фермерские)

хозяйства и

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

работников,

зарегистрированных в

Пенсионном фонде

Российской

Федерации, Фонде

социального

страхования

Российской

Федерации, принятых

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами в году

получения грантов

"Агростартап"

(нарастающим итогом)

",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Количество вовлеченных в субъекты МСП,

осуществляющие деятельность в сфере сельского

хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году

35 133,47 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

35 133,47 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бажанова И. Б. министр агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Перевертайло Д. В. Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

100

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной

поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Перевертайло Д. В. Заместитель начальника

управления сельского

хозяйства и социального

развития министерства

агропромышленного

комплекса и торговли

Архангельской области

100


