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регионального проекта

Чистая страна (Архангельская область)

1. Основные положения

Чистая странаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (Архангельская область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фоменко Е.В.

заместитель председателя Правительства Архангельской

области

Ерулик А.В.Руководитель регионального проекта

министр природных ресурсов и лесопромышленного

комплекса Архангельской области

Копосова А.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник управления природных

ресурсов и экологии

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области "Охрана

окружающей среды, воспроизводство и использование

природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024

годы)"

Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение

экологической безопасности Архангельской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Ликвидированы все выявленные  на 1 января

2018 г. несанкционированные свалки в

границах городов

31.12.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000Штука 0,0000

2 Ликвидированы наиболее опасные объекты

накопленного экологического вреда, шт.

31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Штука 1,0000

3 Общая площадь восстановленных, в том

числе рекультивированных земель

подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

31.12.2018 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 0,4000 70,4000Гектар 0,4000

4 Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

выявленных

31.12.2018 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 332,5000Тысяча

человек

3,5000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов

Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более 2,8

тыс. гектар земель,

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря 2024

года)

Штука

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 0 - 7

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное

обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 0

1

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде

Восстановлены, в том числе

рекультивированы, 0,6

тыс.гектар земель,

подверженных негативному

воздействию накопленного

вредаокружающей среде (по

состоянию на 31 декабря 2021

года) .

Штука

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - 1



5

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах

городов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Ликвидированы все

выявленные  на 1 января 2018

г. несанкционированные

свалки в границах городов

Штука1

Основной показатель:

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного экологического

вреда, шт.

Штука2

Основной показатель: Общая

площадь восстановленных, в

том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде

Гектар3

Основной показатель:

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных

Тысяча

человек

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1 января

2018 г. несанкционированная свалка в границах

городов "0

1

 Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более 2,8тыс.

гектар земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

(по состоянию на 31декабря 2024 года)

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.1

 

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

-

30.03.2020

Мероприятие "Разработка технического задания

на разработку проектно-сметной документации"

1.1.1

Прочий тип документа Техническое

задание на разработку проектно-

сметной документации

10.03.2020 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

10.03.2020

Мероприятие "Разработка конкурсной

документации"

1.1.2

Прочий тип документа Конкурсная

документация

10.03.2020 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

30.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.2

 

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

-

20.05.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

по выполнению работ по разработке

проектно-сметной документации на

рекультивацию и ликвидацию

несанкционированных свалок"

1.2.1

Прочий тип документа

01.05.2020 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

20.05.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3

 

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

-

20.12.2020

Мероприятие "Осуществление контроля и

приемка проведенных работ по разработке

проектно-сметной документации "

1.3.1

Акт Акт приемки проведенных работ

по разработке проектно-сметной

документации

01.06.2020 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

20.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.4

 

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата выполненных работ по

разработке проектно-сметной документации на

рекультивацию и ликвидацию

несанкционированных свалок"

1.4.1

Прочий тип документа

01.06.2020 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

20.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.5

 

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

-

10.03.2024

Мероприятие "Разработка технического задания

на рекультивацию и ликвидацию свалок"

1.5.1

Прочий тип документа Техническое

задание на рекультивацию и

ликвидацию свалок

20.01.2024 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

20.02.2024

Мероприятие "Разработка конкурсной

документации"

1.5.2

Прочий тип документа

20.02.2024 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

10.03.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6

 

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление контроля и

приемка работ по рекультивации и ликвидации

несанкционированных свалок в границах городов"

1.6.1

 

01.04.2024 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

20.12.2024

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.7

 

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

-

20.12.2024

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур

по выполнению работ по рекультивации и

ликвидации несанкционированных с валок"

1.7.1

Прочий тип документа

10.03.2024 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

30.03.2024

Мероприятие "Выполнение мероприятий по

рекультивации и ликвидации

несанкционированных свалок"

1.7.2

Прочий тип документа

01.04.2024 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

20.12.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.8

 

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата выполненных работ по

рекультивации и ликвидации

несанкционированных свалок"

1.8.1

Прочий тип документа

01.04.2024 Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

20.12.2024

Результат "Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного экологического вреда

окружающей среде"0

2

Восстановлены, в том числе

рекультивированы, 0,6тыс. гектар

земель, подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде (по состоянию на 31

декабря 2021года) .

Копосова А. В.,

Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

- 31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Общая площадь

восстановленных, в

том числе

рекультивированных

земель подверженных

негативному

воздействию

накопленного вреда

окружающей среде",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ликвидированы

наиболее опасные

объекты

накопленного

экологического

вреда, шт.",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

населения, качество

жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией

выявленных ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Ликвидированы все

выявленные  на 1

января 2018 г.

несанкционированные

свалки в границах

городов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда окружающей среде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Рекультивированы земельные участки, на которых

расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерулик А. В. министр природных ресурсов

и лесопромышленного

комплекса Архангельской

области

Ерулик А. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Копосова А. В. Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Помазкина Н. Л. Копосова А. В. 100

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Копосова А. В. Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

100

5 Участник регионального

проекта

Копосова А. В. Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

100

6 Участник регионального

проекта

Помазкина Н. Л. Копосова А. В. 100

Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Копосова А. В. Заместитель министра -

начальник управления

природных ресурсов и

экологии

100


