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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

3 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.12.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

4 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.12.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000
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Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

6 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

01.12.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам

8 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.12.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000
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Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования

9 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего

образования

01.12.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет")

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-0 0 0 100 -
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

2

Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организациях 75 субъектов

Российской Федерации,

внедрены в образовательную

программу современные

цифровые технологии

Проведение до конца 2020 года

эксперимента повнедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий сучастием не менее

5 тыс. детей, обучающихся в 5%

общеобразовательныхорганизац

ий 10 субъектов Российской

Федерации, позволит:-

усовершенствовать

образовательный процесс

поотдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий;- предоставить

возможность обучающимся

использоватьтехнологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых

двойников и другиетехнологии

в освоении отдельных

предметных областей;- создать

условия для подготовки

высококвалифицированных

кадров,обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

4- 0.03 0.12 0.6 6.2
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Лаврик В. В. Министр 3

2 Администратор регионального

проекта

Окунь Д. А. Начальник управления

информационно-технического

сопровождения

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Окунь Д. А. Начальник управления

информационно-технического

сопровождения

20

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гончарова Н. Г. Министр 3
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент1
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент2
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент4

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица5
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Республика Крым)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

организациях 75 субъектов Российской Федерации,

внедрены в образовательную программу

современные цифровые технологии"0

1

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий с

участием не менее 5 тыс. детей,

обучающихся в 5%

общеобразовательных организаций 10

субъектов Российской Федерации,

позволит: - усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным областям путем

внедрения современных цифровых

технологий; - предоставить

возможность обучающимся

использовать технологии виртуальной

и дополненной реальности, цифровых

двойников и другие технологии в

освоении отдельных предметных

областей; - создать условия для

подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

-

31.03.2020

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.1.1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.01.2020 01.03.2020

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения"

1.1.2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2020 31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.2

 

-

01.04.2020

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее

5 % от общего числа образовательных

организаций)"

1.2.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (5% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.03.2020 01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.3

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2020 31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

 

-

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.5

 

-

31.05.2021

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

1.5.1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2021 31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.5.2

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2020 01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.6

 

-

12.12.2020

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее

10 % от общего числа образовательных

организаций)"

1.6.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (10% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2020 12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.7

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.7.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2021 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.8

 

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.9

 

-

31.05.2022

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

1.9.1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2022 31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.9.2

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2021 01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.10

 

-

12.12.2021

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее

15% от общего числа образовательных

организаций)"

1.10.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2021 12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.11

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2022 31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.12

 

-

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.13

 

-

31.05.2023

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.13.

1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2022 01.11.2022

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения"

1.13.

2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2023 31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.14

 

-

12.12.2022

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее

20 % от общего числа образовательных

организаций)"

1.14.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (20% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2022 12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.15

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2023 31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.16

 

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.17

 

-

31.05.2024

Мероприятие "Утверждение перечня субъектов

Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.17.

1

Распоряжение Распоряжение

Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении перечня. Заключены

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации с

высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о проведении

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.09.2023 01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка на основе технического

задания к разработке форм, средств, методов

обучения с использованием цифровых

технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

1.17.

2

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2024 31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.18

 

-

12.12.2023

Мероприятие "Утверждение органами

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий, перечня

пилотных образовательных организаций (не менее 

25% от общего числа образовательных

организаций)"

1.18.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (25% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2023 12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.19

 

-

30.12.2024

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.19.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2024 30.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.20

 

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

1.20.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в

сети "Интернет")"0

2 Гончарова Н. Г.,

Министр

- 31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.1

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

01.06.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.2

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.3

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата "

2.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2019 Гончарова Н. Г.,

Министр

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.4

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.4.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2019 Гончарова Н. Г.,

Министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Разработка методических

рекомендаций по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

"

2.5

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка методических

рекомендаций по обновлению информационного

наполнения и функциональных возможностей

открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций, в том

числе официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

"

2.5.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

информационное письмо

Министерства просвещения

Российской Федерации в субъекты

Российской Федерации о направлении

методических рекомендаций.

Сформирована методологическая

основа реализации мероприятий

федерального проекта по обновлению

информационных ресурсов

01.01.2019 Гончарова Н. Г.,

Министр

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.6

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.7

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.8

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2020 Гончарова Н. Г.,

Министр

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.9

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2020 Гончарова Н. Г.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.10

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.11

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.12

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2021 Гончарова Н. Г.,

Министр

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.13

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.13.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2021 Гончарова Н. Г.,

Министр

31.12.2021



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

2.14

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

2.15

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

2.16

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

2.16.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2022 Гончарова Н. Г.,

Министр

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

2.17

 

Гончарова Н. Г.,

Министр

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

2.17.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2022 Гончарова Н. Г.,

Министр

31.12.2022



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Республика Крым)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта


