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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

31.08.2018 85,0000 86,6000 87,0000 87,8000 92,6000 100,0000Процент 80,5000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Обеспечено оснащение

государственного автономного

учреждения Архангельской

области «Единый

лесопожарный центр»

специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудование для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению к 31.12.2021 на

50% от потребности, к

31.12.2023 на 70% от

потребности

ГАУ Архангельской области

«Единый лесопожарный центр»

(далее – ГАУ Архангельской

области «ЕЛЦ»),выполняющее

мероприятия по

воспроизводству лесов,

обеспечено необходимой

специализированнойлесохозяйс

твенной техникой и

оборудованием (тракторы,

плуги,

культиваторы,лесопосадочные

машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели, шишко-

сушилки идр.) За период 2019 –

2021 гг. планируетсяприобрести

152 единицы техники и

оборудования на общую сумму

55,48 млн. рублейсредств

субвенций федерального

бюджета, что обеспечит

укомплектованиеучреждения на

50 % от потребности. В период

2022 – 2023 гг. будет

произведено

обновлениетехники и

оборудования (с учетом износа

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 50 - -
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и списания за 2019 – 2021 г.г) и

закупка дополнительной

техники иоборудования, что

обеспечит укомплектование

учреждения к 2023 году на 70 %

от потребности.

2

Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках, непереданных

в аренду. Мероприятие

выполняется в целях

достижения результата

установленного п.1.2.

Приложения №2 к Соглашению

от 13.02.2019 №

053-2019-GA0031-1 "О

реализации регионального

проекта «Сохранение лесов

(Архангельской области)» на

территории Архангельской

области"

обеспечить воспроизводство

(восстановление) леса к 2021

году на 87 процентов, к 2024

году – 100 процентов от

площади вырубленных и

погибших насаждений

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- -

10.41

5

- -

3

Оснащение государственного

автономного учреждения

Архангельской области

«Единый лесопожарный центр»

лесосопожарной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 на

87 % от потребности, к

31.12.2024 на 100 % от

потребности

ГАУАрхангельской области

«ЕЛЦ», выполняющее

мероприятия охране лесов от

пожаров(обнаружение лесных

пожаров, их тушение, а также

мероприятия

попротивопожарному

обустройству лесов), обеспечено

необходимой

специализированной

лесопожарной техникой

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 87 - -
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иоборудованием (пожарные

автоцистерны, лесопожарные

трактора, колесные

игусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы,

лесопожарные катера и

лодки,РЛО, навесное и

прицепное оборудование на

технику, радиостанции,

мотопомпы(переносные,

прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки,парашютные

системы для парашютистов

пожарных и др.). В настоящее

время общее количество

лесопожарной техники,

используемое для тушения

лесных пожаров, составляет 340

единиц, средний износ – 65

процентов, из них, 97 единиц

имеют износ – от 80 до 99

процентов. За период 2019 –

2021 гг. планируется

приобрести 171 единицу

техники и оборудования на

общую сумму 117,56 млн.

рублей средств субвенций

федерального бюджета, что

обеспечит укомплектования

учреждения на 87 % от

потребности. В период 2022 –

2023 гг. будет произведено

обновление техники и

оборудование (с учетом износа

и списания за 2019 – 2021 г.г. и
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закупка дополнительной

техники и оборудования, что

обеспечит укомплектования

учреждения к 31.12.2024 на 100

% от потребности).

Мероприятие позволит

повысить эффективность

охраны лесов от пожаров.

4

Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления

на всех участках вырубленных

и погибших лесных

насаждений.

Наличиехранящихся партий

семян в страховых фондах и

фондах лиц, использующих

леса.Результат к 2024 году. По

состоянию на 01.01.2018 в ГАУ

Архангельскойобласти «ЕЛЦ»

имеется запас семян лесных

растений размере в 172,0

кг,заготовленных в предыдущие

годы за счет средств

федерального бюджета.

Данныйобъем семян числится в

страховом фонде Архангельской

области. Хранение частисемян

будет обеспечено за счет средств

федерального бюджета,

предоставляемыхАрхангельской

области в рамках Федерального

проекта «Сохранение лесов».

Приреализации данного

мероприятия будет обеспечено

хранение страхового фонда

семян лесных растений

изаготовка семян лесных

растений. С учетом заготовки

лесных семян лицами

использующими леса, ГАУ

Тонна;

метрическая

тонна

(1000 кг)

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 0.77 - -
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Архангельской области "ЕЛЦ",

иными организациями к

31.12.2024 планируется создать

резерв семян лесных растений в

объеме не менее 1,01 тонны.

5

Увеличена площадь

лесовосстановления и

лесоразведения, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках, переданных в

пользование (аренду) к

31.12.2021 году на площади

64,574 тыс. га. Мероприятие

выполняется за счет

внебюджетных источников в

целях достижения результата

установленного п. 1.2.

Приложения №2 к Соглашению

от 13.02.2019 №

053-2019-GA0031-1 "О

реализации регионального

проекта "Сохранение лесов

(Архангельская область)" на

территории Архангельской

области"

обеспечитьвоспроизводство

(восстановление) леса к 2021

году на 87 процентов, к 2024

году – 100 процентов

отплощади вырубленных и

погибших насаждений

Тысяча

гектаров

Оказание услуг

(выполнение работ)

-

63.61

2

64.81

64.57

4

- -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечено оснащение государственного автономного учреждения  Архангельской области «Единый лесопожарный центр» специализированной

лесохозяйственной техникой и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 31.12.2021 на

50% от потребности, к 31.12.2023 на 70% от потребности

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

19 721,20 10 885,0020 276,60 21 459,20 0,00 0,00 72 342,00

1.1.1. бюджет субъекта

19 721,20 10 885,0020 276,60 21 459,20 0,00 0,00 72 342,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в

аренду. Мероприятие выполняется в целях достижения результата установленного п.1.2. Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019 № 053-

2019-GA0031-1 "О реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельской области)» на территории Архангельской области"

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

15 644,20 62 638,5056 542,00 59 965,90 0,00 0,00 194 790,60

2.1.1. бюджет субъекта

15 644,20 62 638,5056 542,00 59 965,90 0,00 0,00 194 790,60

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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обязательного медицинского

страхованияя),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Оснащение государственного автономного учреждения  Архангельской области «Единый лесопожарный центр» лесосопожарной техникой и

оборудованием к 31.12.2021  на 87 %  от потребности, к 31.12.2024 на 100 % от потребности

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

72 501,20 23 686,7038 089,20 30 310,10 0,00 0,00 164 587,20

3.1.1. бюджет субъекта

72 501,20 23 686,7038 089,20 30 310,10 0,00 0,00 164 587,20

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4,10 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4,10

4.1.1. бюджет субъекта

4,10 0,000,00 0,00 0,00 0,00 4,10

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.3. внебюджетные источники, всего

5 031,00 2 285,202 285,40 2 285,30 0,00 0,00 11 886,90

5

Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных

участках, переданных в пользование (аренду) к 31.12.2021 году на площади 64,574 тыс. га. Мероприятие выполняется за счет внебюджетных

источников в целях достижения результата установленного п. 1.2. Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 "О

реализации регионального проекта "Сохранение лесов (Архангельская область)" на территории Архангельской области"

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

325 690,20 588 497,50603 178,10 583 560,20 306 100,00 325 000,00 2 732 026,00

6

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду. Мероприятие выполняется за счет средств регионального бюджета в целях достижения результата установленного п.1.2. Приложения №2

к Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 "О реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельской области)» на

территории Архангельской области".

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 997,94 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 997,94

6.1.1. бюджет субъекта

1 997,94 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 997,94

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

440 589,84 720 371,30 697 580,70 687 992,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

306 100,00 325 000,00 3 177 634,74

109 868,64 97 210,20114 907,80 111 735,20 0,00 0,00 433 721,84

  бюджет субъекта

109 868,64 97 210,20114 907,80 111 735,20 0,00 0,00 433 721,84

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330 721,20 605 463,50 585 845,50 590 782,70 306 100,00 325 000,00 2 743 912,90
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Процент1
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6. Дополнительная информация

 

Проект «Сохранение лесов» в своей основе направлен на то, что к 2024 году воспроизводство лесов должно производится на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. В целях достижения данного показателя необходимо реализовать следующие

мероприятия:

         оснастить ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ», выполняющее мероприятия по воспроизводству лесов, необходимой

специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны,

сеялки, кусторезы, корчеватели, шишко-сушилки и др.)  С 2019 – 2021 г.г. планируется приобрести 152 единиц техники и оборудования

на общую сумму 55,48 млн. рублей средств субвенций федерального бюджета, что обеспечит укомплектование учреждения на 50 % от

потребности. В период 2022 – 2023 гг. будет произведено обновление техники и оборудования (с учетом износа и списания за 2019 –

2021 г.г) и закупка дополнительной техники и оборудования, что обеспечит укомплектования учреждения к 2023 году на 70 %   от

потребности. Приобретение техники и оборудования позволит повысить эффективность и качество выполнения лесовосстановительных

работ выполняемых ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ»;

         обеспечить воспроизводство леса к 2021 году на 87 процентов, к 2024 году – 100 процентов от площади вырубленных и погибших

насаждений;

оснастить ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ», выполняющее мероприятия по охране лесов от пожаров необходимой лесопожарной

техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные

вездеходы, лесопожарные катера и лодки, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные). Тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки, парашютные системы для парашютистов пожарных и др.).

За период 2019 – 2021 гг. планируется приобрести 171 единицу техники и оборудования на общую сумму 117,56 млн. рублей средств

субвенций федерального бюджета, что обеспечит укомплектования учреждения на 87 % от потребности. В период 2022 – 2023 гг. будет

произведено обновление техники и оборудование (с учетом износа и списания за 2019 – 2021 г.г)

и закупка дополнительной техники и оборудования, что обеспечит укомплектования учреждения к 31.12.2024 на 100 %   от

потребности). Приобретение техники и оборудования позволит повысить эффективность и качество выполнения работ по обнаружению

и тушению лесных пожаров выполняемых ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ»;

сформировать к 31.12.2024 запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших

лесных насаждений в объеме до 1,01 тонны семян.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Архангельская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Увеличена площадь лесовосстановления

и лесоразведения, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на

лесных участках, переданных в пользование

(аренду) к 31.12.2021 году на площади 64,574 тыс.

га. Мероприятие выполняется за счет внебюджетных

источников в целях достижения результата

установленного п. 1.2. Приложения №2 к

Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1

"О реализации регионального проекта "Сохранение

лесов (Архангельская область)" на территории

Архангельской области""0

1

 обеспечить воспроизводство

(восстановление) леса к 2021 году на 87

процентов, к 2024 году – 100

процентов от площади вырубленных и

погибших насаждений

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый

год.Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) объемов работ

выполняемых арендаторами лесных

участков.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование с Рослесхозом

объемов работ выполняемых арендаторами

лесных участков"

1.1.1

Прочий тип документа протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2018 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Отчет Отчет о воспроизводстве лесов

предоставляемый в лесничества

лицами выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных

участках переданных в пользование.

Минлеспром АО обеспечивает свод

информации до 25 числа следующего за

отчетным периодом.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Арендаторами лесных участков

выполнены работы по лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества отчеты о

выполнении работ"

1.2.1

Отчет Арендаторы лесных участков

ежеквартально до 10 числа следующего

за отчетным периодом предоставляют в

лесничества "Отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" в

соответствии с Приказом Минприроды

России от 21.08.2017 N 452 "Об

утверждении перечня информации,

включаемой в отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении, формы и

порядка представления отчета о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении, а также требований к

формату отчета о воспроизводстве

лесов и лесоразведении в электронной

форме". Министерство обеспечивает

свод информации до 25 числа

следующего за отчетным периодом.

Отчет за 2019 год будет сформирован

министерством 25.01.2020

31.12.2019 Зайцев В. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

лесного хозяйства

31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Отчет Отчет о воспроизводстве лесов

предоставляемый в лесничества

лицами выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных

участках переданных в пользование.

Минлеспром АО обеспечивает свод

информации до 25 числа следующего за

отчетным периодом.

Зайцев В. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

лесного хозяйства

-

25.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Арендаторами лесных участков

выполнены работы по лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества отчеты о

выполнении работ"

1.3.1

Отчет Арендаторы лесных участков

ежеквартально до 10 числа следующего

за отчетным периодом предоставляют в

лесничества "Отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" в

соответствии с Приказом Минприроды

России от 21.08.2017 N 452 "Об

утверждении перечня информации,

включаемой в отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении, формы и

порядка представления отчета о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении, а также требований к

формату отчета о воспроизводстве

лесов и лесоразведении в электронной

форме". Министерство обеспечивает

свод информации до 25 числа

следующего за отчетным периодом.

10.07.2019 Зайцев В. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

лесного хозяйства

25.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Отчет Отчет о воспроизводстве лесов

предоставляемый в лесничества

лицами выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных

участках переданных в пользование.

Минлеспром АО обеспечивает свод

информации до 25 числа следующего за

отчетным периодом.

Зайцев В. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

лесного хозяйства

-

25.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Арендаторами лесных участков

выполнены работы по лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества отчеты о

выполнении работ"

1.4.1

Отчет Арендаторы лесных участков

ежеквартально до 10 числа следующего

за отчетным периодом предоставляют в

лесничества "Отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" в

соответствии с Приказом Минприроды

России от 21.08.2017 N 452 "Об

утверждении перечня информации,

включаемой в отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении, формы и

порядка представления отчета о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении, а также требований к

формату отчета о воспроизводстве

лесов и лесоразведении в электронной

форме". Министерство обеспечивает

свод информации до 25 числа

следующего за отчетным периодом.

10.10.2019 Зайцев В. М.,

Заместитель министра -

начальник управления

лесного хозяйства

25.10.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год.

Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) объемов работ

выполняемых арендаторами лесных

участков.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.01.2020

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз)

объемов работ выполняемых арендаторами

лесных участков"

1.5.1

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет Отчет о воспроизводстве лесов

предоставляемый в лесничества

лицами выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных

участках переданных в пользование.

Минлеспром АО обеспечивает свод

информации до 25 числа следующего за

отчетным периодом.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Арендаторами лесных участков

выполнены работы по лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества отчеты о

выполнении работ"

1.6.1

Отчет Арендаторы лесных участков

ежеквартально до 10 числа следующего

за отчетным периодом предоставляют в

лесничества "Отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" в

соответствии с Приказом Минприроды

России от 21.08.2017 N 452 "Об

утверждении перечня информации,

включаемой в отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении, формы и

порядка представления отчета о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении, а также требований к

формату отчета о воспроизводстве

лесов и лесоразведении в электронной

форме". Министерство обеспечивает

свод информации до 25 числа

следующего за отчетным периодом.

Отчет за 2020 год будет сформирован

министерством 25.01.2021

31.12.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

Отчет Отчет о воспроизводстве лесов

предоставляемый в лесничества

лицами выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных

участках переданных в пользование.

Минлеспром АО обеспечивает свод

информации до 25 числа следующего за

отчетным периодом.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

25.07.2020

Мероприятие "Арендаторами лесных участков

выполнены работы по лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества отчеты о

выполнении работ"

1.7.1

Отчет Арендаторы лесных участков

ежеквартально до 10 числа следующего

за отчетным периодом предоставляют в

лесничества "Отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" в

соответствии с Приказом Минприроды

России от 21.08.2017 N 452 "Об

утверждении перечня информации,

включаемой в отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении, формы и

порядка представления отчета о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении, а также требований к

формату отчета о воспроизводстве

лесов и лесоразведении в электронной

форме". Министерство обеспечивает

свод информации до 25 числа

следующего за отчетным периодом.

10.07.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

25.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.8

Отчет Отчет о воспроизводстве лесов

предоставляемый в лесничества

лицами выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных

участках переданных в пользование.

Минлеспром АО обеспечивает свод

информации до 25 числа следующего за

отчетным периодом.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

25.10.2020

Мероприятие "Арендаторами лесных участков

выполнены работы по лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества отчеты о

выполнении работ"

1.8.1

Отчет Арендаторы лесных участков

ежеквартально до 10 числа следующего

за отчетным периодом предоставляют в

лесничества "Отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" в

соответствии с Приказом Минприроды

России от 21.08.2017 N 452 "Об

утверждении перечня информации,

включаемой в отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении, формы и

порядка представления отчета о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении, а также требований к

формату отчета о воспроизводстве

лесов и лесоразведении в электронной

форме". Министерство обеспечивает

свод информации до 25 числа

следующего за отчетным периодом.

10.10.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

25.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год.

Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) объемов работ

выполняемых арендаторами лесных

участков.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.01.2021

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз)

объемов работ выполняемых арендаторами

лесных участков"

1.9.1

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

Отчет Отчет о воспроизводстве лесов

предоставляемый в лесничества

лицами выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных

участках переданных в пользование.

Минлеспром АО обеспечивает свод

информации до 25 числа следующего за

отчетным периодом.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Арендаторами лесных участков

выполнены работы по лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества отчеты о

выполнении работ"

1.10.

1

Отчет Арендаторы лесных участков

ежеквартально до 10 числа следующего

за отчетным периодом предоставляют в

лесничества "Отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" в

соответствии с Приказом Минприроды

России от 21.08.2017 N 452 "Об

утверждении перечня информации,

включаемой в отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении, формы и

порядка представления отчета о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении, а также требований к

формату отчета о воспроизводстве

лесов и лесоразведении в электронной

форме". Министерство обеспечивает

свод информации до 25 числа

следующего за отчетным периодом.

Отчет за 2021 год будет сформирован

министерством 25.01.2022

31.12.2021 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

Отчет Отчет о воспроизводстве лесов

предоставляемый в лесничества

лицами выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных

участках переданных в пользование.

Минлеспром АО обеспечивает свод

информации до 25 числа следующего за

отчетным периодом.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

25.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Арендаторами лесных участков

выполнены работы по лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества отчеты о

выполнении работ"

1.11.

1

Отчет Арендаторы лесных участков

ежеквартально до 10 числа следующего

за отчетным периодом предоставляют в

лесничества "Отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" в

соответствии с Приказом Минприроды

России от 21.08.2017 N 452 "Об

утверждении перечня информации,

включаемой в отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении, формы и

порядка представления отчета о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении, а также требований к

формату отчета о воспроизводстве

лесов и лесоразведении в электронной

форме". Министерство обеспечивает

свод информации до 25 числа

следующего за отчетным периодом.

10.07.2021 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

25.07.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Отчет Отчет о воспроизводстве лесов

предоставляемый в лесничества

лицами выполняющими работы по

лесовосстановлению на лесных

участках переданных в пользование.

Минлеспром АО обеспечивает свод

информации до 25 числа следующего за

отчетным периодом.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

25.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Арендаторами лесных участков

выполнены работы по лесовосстановлению и

предоставлены в лесничества отчеты о

выполнении работ"

1.12.

1

Отчет Арендаторы лесных участков

ежеквартально до 10 числа следующего

за отчетным периодом предоставляют в

лесничества "Отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении" в

соответствии с Приказом Минприроды

России от 21.08.2017 N 452 "Об

утверждении перечня информации,

включаемой в отчет о воспроизводстве

лесов и лесоразведении, формы и

порядка представления отчета о

воспроизводстве лесов и

лесоразведении, а также требований к

формату отчета о воспроизводстве

лесов и лесоразведении в электронной

форме". Министерство обеспечивает

свод информации до 25 числа

следующего за отчетным периодом.

10.10.2021 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

25.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено оснащение государственного

автономного учреждения Архангельской области

«Единый лесопожарный центр»

специализированной лесохозяйственной техникой и

оборудование для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению к 31.12.2021 на 50% от потребности,

к 31.12.2023 на 70% от потребности "0

2

ГАУ Архангельской области «Единый

лесопожарный центр» (далее – ГАУ

Архангельской области «ЕЛЦ»),

выполняющее мероприятия по

воспроизводству лесов, обеспечено

необходимой специализированной

лесохозяйственной техникой и

оборудованием (тракторы, плуги,

культиваторы, лесопосадочные

машины, бороны, сеялки, кусторезы,

корчеватели, шишко-сушилки и др.) За

период 2019 – 2021 гг. планируется

приобрести 152 единицы техники и

оборудования на общую сумму 55,48

млн. рублей средств субвенций

федерального бюджета, что обеспечит

укомплектование учреждения на 50 %

от потребности. В период 2022 – 2023

гг. будет произведено обновление

техники и оборудования (с учетом

износа и списания за 2019 – 2021 г.г) и

закупка дополнительной техники и

оборудования, что обеспечит

укомплектование учреждения к 2023

году на 70 % от потребности.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.1

Соглашение "О порядке и условиях

предоставления субсидии на иные

цели, не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания

государственному автономному

учреждению Архангельской области

«Единый лесопожарный центр»"

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

11.03.2021

Мероприятие "Заключено соглашение "О порядке

и условиях предоставления субсидии на иные

цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнения государственного задания

государственному автономному учреждению

Архангельской области «Единый лесопожарный

центр»"

"

2.1.1

Соглашение соглашение заключено

01.01.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

11.03.2019

Мероприятие "Заключено соглашение "О порядке

и условиях предоставления субсидии на иные

цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнения государственного задания

государственному автономному учреждению

Архангельской области «Единый лесопожарный

центр»""

2.1.2

Соглашение соглашение заключено

01.01.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

11.03.2020

Мероприятие "Заключено соглашение "О порядке

и условиях предоставления субсидии на иные

цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнения государственного задания

государственному автономному учреждению

Архангельской области «Единый лесопожарный

центр»""

2.1.3

Соглашение соглашение заключено

01.01.2021 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

11.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.2

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

2.2.1

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

2.2.2

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

2.2.3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2021 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год.

Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) перечня приобретаемой

лесохозяйственной техники и

оборудования.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.01.2021

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) перечня

приобретаемой лесохозяйственной техники и

оборудования"

2.3.1

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2018 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2019

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) перечня

приобретаемой лесохозяйственной техники и

оборудования"

2.3.2

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2020

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) перечня

приобретаемой лесохозяйственной техники и

оборудования"

2.3.3

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду. Мероприятие выполняется

в целях достижения результата установленного

п.1.2. Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019

№ 053-2019-GA0031-1 "О реализации

регионального проекта «Сохранение лесов

(Архангельской области)» на территории

Архангельской области""0

3

обеспечить воспроизводство

(восстановление) леса к 2021 году на 87

процентов, к 2024 году – 100

процентов от площади вырубленных и

погибших насаждений

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

Протокол защиты бюджетных

проектировок на очередной

финансовый год. Согласование с

Федеральным агентством лесного

хозяйства (Рослесхоз) объемов работ.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.01.2021

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз)

объемов работ "

3.1.1

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2018 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2019

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз)

объемов работ "

3.1.2

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2020

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз)

объемов работ "

3.1.3

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

Отчет

Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

-

31.12.2021

Мероприятие "Работы выполнены и приняты,

предоставлен отчет о выполнении

государственного задания"

3.2.1

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

01.04.2021 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2021

Мероприятие "Работы выполнены и приняты,

предоставлен отчет о выполнении

государственного задания"

3.2.2

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении государственного задания

01.04.2019 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2019

Мероприятие "Работы выполнены и приняты,

предоставлен отчет о выполнении

государственного задания"

3.2.3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении государственного задания

01.04.2020 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

3.3

Прочий тип документа

государственное задание

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)"

3.3.1

Прочий тип документа

государственное задание на

выполнение работ по

лесовосстановлению выдано

01.01.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2019

Мероприятие "Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)"

3.3.2

Прочий тип документа

государственное задание на

выполнение работ по

лесовосстановлению выдано

01.01.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2020

Мероприятие "Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)"

3.3.3

Прочий тип документа

государственное задание на

выполнение работ по

лесовосстановлению выдано

01.01.2021 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.4

Соглашение

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.04.2021

Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.4.1

Соглашение заключено соглашение

01.01.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.4.2

Соглашение заключено соглашение

01.01.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2020

Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

3.4.3

Соглашение заключено соглашение

01.01.2021 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

3.5

 

Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания"

3.5.1

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

31.12.2019 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2019

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания"

3.5.2

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

31.12.2020 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

государственного задания"

3.5.3

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания

31.12.2021 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2021

Результат "Оснащение государственного

автономного учреждения Архангельской области

«Единый лесопожарный центр» лесосопожарной

техникой и оборудованием к 31.12.2021 на 87 % от

потребности, к 31.12.2024 на 100 % от потребности"0

4

 ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ»,

выполняющее мероприятия охране

лесов от пожаров (обнаружение лесных

пожаров, их тушение, а также

мероприятия по противопожарному

обустройству лесов), обеспечено

необходимой специализированной

лесопожарной техникой и

оборудованием (пожарные

автоцистерны, лесопожарные трактора,

колесные и гусеничные, бульдозеры,

лесопожарные вездеходы,

лесопожарные катера и лодки, РЛО,

навесное и прицепное оборудование на

технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с

полуприцепом, бензопилы,

воздуходувки, парашютные системы

для парашютистов пожарных и др.). В

настоящее время общее количество

лесопожарной техники, используемое

для тушения лесных пожаров,

составляет 340 единиц, средний износ –

65 процентов, из них, 97 единиц имеют

износ – от 80 до 99 процентов. За

период 2019 – 2021 гг. планируется

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

приобрести 171 единицу техники и

оборудования на общую сумму 117,56

млн. рублей средств субвенций

федерального бюджета, что обеспечит

укомплектования учреждения на 87 %

от потребности. В период 2022 – 2023

гг. будет произведено обновление

техники и оборудование (с учетом

износа и списания за 2019 – 2021 г.г. и

закупка дополнительной техники и

оборудования, что обеспечит

укомплектования учреждения к

31.12.2024 на 100 % от потребности).

Мероприятие позволит повысить

эффективность охраны лесов от

пожаров.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.1

Соглашение Соглашение "О порядке и

условиях предоставления субсидии на

иные цели, не связанные с финансовым

обеспечением выполнения

государственного задания

государственному автономному

учреждению Архангельской области

"Единый лесопожарный центр"

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

11.03.2021

Мероприятие "Заключено соглашение "О порядке

и условиях предоставления субсидии на иные

цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнения государственного задания

государственному автономному учреждению

Архангельской области «Единый лесопожарный

центр»""

4.1.1

Соглашение Заключено соглашение

01.01.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

11.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение "О порядке

и условиях предоставления субсидии на иные

цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнения государственного задания

государственному автономному учреждению

Архангельской области «Единый лесопожарный

центр»""

4.1.2

Соглашение заключено соглашение

01.01.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

11.03.2020

Мероприятие "Заключено соглашение "О порядке

и условиях предоставления субсидии на иные

цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнения государственного задания

государственному автономному учреждению

Архангельской области «Единый лесопожарный

центр»""

4.1.3

Соглашение заключено соглашение

01.01.2021 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

11.03.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.2

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

4.2.1

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2019 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2019



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

4.2.2

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2020

Мероприятие "Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

4.2.3

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2021 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год.

Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) перечня приобретаемой

лесопожарной техники и

оборудования.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.01.2021

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) перечня

приобретаемой лесопожарной техники и

оборудования"

4.3.1

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2018 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2019

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) перечня

приобретаемой лесопожарной техники и

оборудования"

4.3.2

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) перечня

приобретаемой лесопожарной техники и

оборудования"

4.3.3

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2021

Результат "Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках вырубленных

и погибших лесных насаждений."0

5

 Наличие хранящихся партий семян в

страховых фондах и фондах лиц,

использующих леса. Результат к 2024

году. По состоянию на 01.01.2018 в

ГАУ Архангельской области «ЕЛЦ»

имеется запас семян лесных растений

размере в 172,0 кг, заготовленных в

предыдущие годы за счет средств

федерального бюджета. Данный объем

семян числится в страховом фонде

Архангельской области. Хранение

части семян будет обеспечено за счет

средств федерального бюджета,

предоставляемых Архангельской

области в рамках Федерального

проекта «Сохранение лесов». При

реализации данного мероприятия будет

обеспечено хранение страхового фонда

семян лесных растений и заготовка

семян лесных растений. С учетом

заготовки лесных семян лицами

использующими леса, ГАУ

Архангельской области "ЕЛЦ", иными

организациями к 31.12.2024

планируется создать резерв семян

лесных растений в объеме не менее

1,01 тонны.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год.

Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства

(Рослесхоз) объемов работ.

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.01.2021

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (РОслесхоз)

объемов работ"

5.1.1

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год.

01.11.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2020

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз)

объёмов работ"

5.1.2

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2018 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2019

Мероприятие "Согласование с Федеральным

агентством лесного хозяйства (Рослесхоз)

объемов работ"

5.1.3

Прочий тип документа Протокол

защиты бюджетных проектировок на

очередной финансовый год

01.11.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.01.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Отчет о выполнении государственного

задания

Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "предоставлен отчет о выполнении

государственного задания"

5.2.1

Отчет предоставлен отчет о

выполнении государственного задания

31.12.2019 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2019

Мероприятие "предоставлен отчет о выполнении

государственного задания"

5.2.2

Отчет предоставлен отчет о

выполнении государственного задания

31.12.2020 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2020

Мероприятие "предоставлен отчет о выполнении

государственного задания"

5.2.3

Отчет предоставлен отчет о

выполнении государственного задания

31.12.2021 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2021

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

5.3

Прочий тип документа выдано

государственное задание

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.04.2021

Мероприятие "Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)"

5.3.1

Прочий тип документа

государственное задание на

выполнение работ по хранению семян

выдано

01.01.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)"

5.3.2

Прочий тип документа

государственное задание на

выполнение работ по хранению семян

выдано

01.01.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2020

Мероприятие "Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное задание включено в

реестр государственных заданий)"

5.3.3

Прочий тип документа

государственное задание на

выполнение работ по хранению семян

выдано

01.01.2021 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.4

Соглашение

Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

-

01.04.2021

Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

5.4.1

Соглашение заключено соглашение

01.01.2019 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2019

Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

5.4.2

Соглашение Заключено соглашение

01.01.2020 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

5.4.3

Соглашение заключено соглашение

01.01.2021 Ерулик А. В., министр

природных ресурсов и

лесопромышленного

комплекса

Архангельской области

01.04.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

5.5

Отчет отчет о выполнении

государственного задания

Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

-

31.12.2021

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

5.5.1

Отчет предоставлен отчет о

выполнении государственного задания

31.12.2019 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2019

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

5.5.2

Отчет предоставлен отчет о

выполнении государственного задания

31.12.2020 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2020

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

5.5.3

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного задания

31.12.2021 Пунягов С. В.,

Заместитель директора

по финансово-

экономическим и

имущественным

вопросам

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Сохранение лесов (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в

пользование (аренду) к 31.12.2021 году на площади 64,574 тыс. га. Мероприятие

выполняется за счет внебюджетных источников в целях достижения результата

установленного п. 1.2. Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-

GA0031-1 "О реализации регионального проекта "Сохранение лесов

(Архангельская область)" на территории Архангельской области"

0,00 92,00 92,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду.

Мероприятие выполняется в целях достижения результата установленного п.1.2.

Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 "О

реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельской области)»

на территории Архангельской области"

194 790,60 8,00 8,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

194 790,60 100,00 100,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ерулик А. В. министр природных ресурсов

и лесопромышленного

комплекса Архангельской

области

Ерулик А. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Любовцов А. М. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства лесов

управления лесного хозяйства

100

Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках,

переданных в пользование (аренду) к 31.12.2021 году на площади 64,574 тыс. га. Мероприятие выполняется за счет внебюджетных источников в целях

достижения результата установленного п. 1.2. Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 "О реализации регионального проекта

"Сохранение лесов (Архангельская область)" на территории Архангельской области"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерулик А. В. министр природных ресурсов

и лесопромышленного

комплекса Архангельской

области

Ерулик А. В. 100

4 Участник регионального

проекта

Любовцов А. М. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства лесов

управления лесного хозяйства

100

5 Участник регионального

проекта

Зайцев В. М. Заместитель министра -

начальник управления лесного

хозяйства

100
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Обеспечено оснащение государственного автономного учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр» специализированной

лесохозяйственной техникой и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 31.12.2021 на 50% от

потребности, к 31.12.2023 на 70% от потребности

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерулик А. В. министр природных ресурсов

и лесопромышленного

комплекса Архангельской

области

Ерулик А. В. 100

7 Участник регионального

проекта

Пунягов С. В. Заместитель директора по

финансово-экономическим и

имущественным вопросам

100

8 Участник регионального

проекта

Зайцев В. М. Заместитель министра -

начальник управления лесного

хозяйства

100

9 Участник регионального

проекта

Любовцов А. М. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства лесов

управления лесного хозяйства

100

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду.

Мероприятие выполняется в целях достижения результата установленного п.1.2. Приложения №2 к Соглашению от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 "О

реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Архангельской области)» на территории Архангельской области"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерулик А. В. министр природных ресурсов

и лесопромышленного

комплекса Архангельской

области

Ерулик А. В. 100

11 Участник регионального

проекта

Любовцов А. М. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства лесов

управления лесного хозяйства

100
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12 Участник регионального

проекта

Зайцев В. М. Заместитель министра -

начальник управления лесного

хозяйства

100

13 Участник регионального

проекта

Пунягов С. В. Заместитель директора по

финансово-экономическим и

имущественным вопросам

100

Оснащение государственного автономного учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр» лесосопожарной техникой и

оборудованием к 31.12.2021 на 87 % от потребности, к 31.12.2024 на 100 % от потребности

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерулик А. В. министр природных ресурсов

и лесопромышленного

комплекса Архангельской

области

Ерулик А. В. 100

15 Участник регионального

проекта

Любовцов А. М. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства лесов

управления лесного хозяйства

100

16 Участник регионального

проекта

Зайцев В. М. Заместитель министра -

начальник управления лесного

хозяйства

100

17 Участник регионального

проекта

Пунягов С. В. Заместитель директора по

финансово-экономическим и

имущественным вопросам

100

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ерулик А. В. министр природных ресурсов

и лесопромышленного

комплекса Архангельской

области

Ерулик А. В. 100

19 Участник регионального

проекта

Зайцев В. М. Заместитель министра -

начальник управления лесного

хозяйства

100
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20 Участник регионального

проекта

Любовцов А. М. Заместитель начальника

управления - начальник отдела

охраны, защиты и

воспроизводства лесов

управления лесного хозяйства

100

21 Участник регионального

проекта

Пунягов С. В. Заместитель директора по

финансово-экономическим и

имущественным вопросам

100


