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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,  не менее ед.

нарастающим итогом (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), ед. нарастающим итогом

01.10.2018 0,0000 0,0000 4,0000 8,0000 8,0000 8,0000Условная

единица

0,0000

2 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта под региональным управлением (с

региональными центрами компетенций -

РЦК), ед. нарастающим итогом

01.10.2018 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 16,0000 16,0000Условная

единица

0,0000

3 Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед. нарастающим

итогом

01.10.2018 0,0000 8,0000 8,0000 8,0000 15,0000 15,0000Условная

единица

0,0000
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Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует

целевым показателям , процент (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

4 Доля предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в национальный

проект, на которых прирост

производительности труда соответствует

целевым показателям , процент

01.10.2018 0,0000 80,0000 90,0000 95,0000 95,0000 95,0000Процент 0,0000

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом (Архангельская

область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

5 Количество обученных сотрудников

предприятий -участников в рамках

реализации мероприятий повышения

производительности труда под федеральным

управлением (с ФЦК), человек нарастающим

итогом

01.10.2018 0,0000 0,0000 40,0000 80,0000 80,0000 80,0000Человек 0,0000

6 Количество обученных сотрудников

предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий повышения

производительности труда под региональным

управлением (с РЦК), человек нарастающим

итогом

01.10.2018 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 160,0000 160,0000Человек 0,0000
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7 Количество обученных сотрудников

предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно,

человек нарастающим итогом

01.10.2018 0,0000 64,0000 64,0000 64,0000 99,0000 99,0000Человек 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки

повышения производительности труда на предприятиях 0

1

Проведено обучение

сотрудников предприятий –

участников национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных тренингов,

тестирований, программ

обучения, направленных на

повышение производительности

труда

Экспертами РЦК обучены

сотрудникипредприятий,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

региональнымуправлением. За

счет обучения

сотрудниковпредприятий -

участников национального

проекта под региональным

управлением

(участникирабочих групп по

потокам-образцам, сотрудники

проектных офисов по

внедрениюинструментов

повышения производительности

труда и бережливого

производства,руководство

предприятий) и

распространения знаний и

навыков обеспечены

устойчивые изменения на

предприятияхв части

повышения эффективности

процессов и роста

производительности туда. На

95% предприятиях,

вовлеченных внациональный

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

1600 0 0 80 160
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проект, прирост

производительности труда

составит 10%, 15%, 30%

нарастающим итогом за первые

три года участия в

национальном проекте, в

томчисле за счет успешного

тиражирования полученных

знаний и опыта

обученнымисотрудниками

предприятий.

2

Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций в сфере

производительности труда), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой

результат оптимизации

производственных и/или

вспомогательных процессов на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической,

экспертно-аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации

процесса(пилотного потока),

успешно реализованы

запланированные

мероприятия,позволившие

достичь установленных

результатов в части сокращения

временипротекания процесса,

сокращения запасов в потоке,

повышения выработки в потоке.

Результат может быть достигнут

по итогам реализации

следующихмероприятий: а)

Создание и обеспечение

деятельности региональных

центровкомпетенций в сфере

производительности труда; б)

Привлечение консультантов для

работы на

предприятиях,внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда; в)

Создание и обеспечение

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

8- 0 4 4 14
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производительности труда на

предприятиях

деятельности «фабрики

процессов»,представляющей

собой площадку,

обеспечивающую практическое

обучение принципам

иинструментам бережливого

производства посредством

имитации

реальныхпроизводственных и

вспомогательных процессов.

Предприятия -

участникинационального

проекта положительно

оценивают работу экспертов

РЦК.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами

региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной,

методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 8 916,6010 000,00 4 500,00 0,00 0,00 23 416,60

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 8 916,6010 000,00 4 500,00 0,00 0,00 23 416,60

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 10 000,00 4 500,00 8 916,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 23 416,60

0,00 8 916,6010 000,00 4 500,00 0,00 0,00 23 416,60

  бюджет субъекта

0,00 8 916,6010 000,00 4 500,00 0,00 0,00 23 416,60

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

предприятий от общего числа

предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на

которых прирост

производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент

Процент1

Основной показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий по

повышению

производительности труда

самостоятельно, человек

нарастающим итогом

Человек2

Основной показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий

повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), человек нарастающим

итогом

Человек3
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Основной показатель:

Количество обученных

сотрудников предприятий -

участников в рамках

реализации мероприятий

повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), человек нарастающим

итогом

Человек4

Основной показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с

региональными центрами

компетенций - РЦК), ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

5

Основной показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК), ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

6

Основной показатель:

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом

Условная

единица

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Адресная поддержка повышения

производительности труда на

предприятиях

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведено обучение сотрудников

предприятий – участников национального проекта

под региональным управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ обучения,

направленных на повышение производительности

труда"0

1

Экспертами РЦК обучены сотрудники

предприятий, внедряющих

мероприятия национального проекта

под региональным управлением. За

счет обучения сотрудников

предприятий - участников

национального проекта под

региональным управлением (участники

рабочих групп по потокам-образцам,

сотрудники проектных офисов по

внедрению инструментов повышения

производительности труда и

бережливого производства,

руководство предприятий) и

распространения знаний и навыков

обеспечены устойчивые изменения на

предприятиях в части повышения

эффективности процессов и роста

производительности туда. На 95%

предприятиях, вовлеченных в

национальный проект, прирост

производительности труда составит

10%, 15%, 30% нарастающим итогом за

первые три года участия в

национальном проекте, в том числе за

счет успешного тиражирования

полученных знаний и опыта

обученными сотрудниками

предприятий.

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

- 29.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обучено за первое полугодие

2022 г. инструментам повышения

производительности труда (человек накопленным

итогом): 40 сотрудников предприятий -

участников национального проекта под

региональным управлением (с РЦК)"

1.1

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

01.07.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.1.1

 

- -

Контрольная точка "Обучено на конец 2022 г.

инструментам повышения производительности

труда (человек накопленным итогом): 80

сотрудников предприятий - участников

национального проекта под региональным

управлением (с РЦК)"

1.2

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

29.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.2.1

 

- -

Контрольная точка "Обучено на конец 2023 г.

инструментам повышения производительности

труда (человек накопленным итогом): 160

сотрудников предприятий - участников

национального проекта под региональным

управлением (с РЦК)"

1.3

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

28.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обучено за первое полугодие

2023 г. инструментам повышения

производительности труда (человек накопленным

итогом): 120 сотрудников предприятий -

участников национального проекта под

региональным управлением (с РЦК)"

1.4

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

01.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Обучено на конец 2024 г.

инструментам повышения производительности

труда (человек накопленным итогом): 160

сотрудников предприятий - участников

национального проекта под региональным

управлением (с РЦК)"

1.5

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

29.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы потоки-образцы на

предприятиях - участниках национального проекта

под региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров компетенций в

сфере производительности труда), а также

внедряющих мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической, экспертно-

аналитической и информационной поддержки

программ повышения производительности труда на

предприятиях"0

2

 Созданы потоки-образцы по

результатам оптимизации процесса

(пилотного потока), успешно

реализованы запланированные

мероприятия, позволившие достичь

установленных результатов в части

сокращения времени протекания

процесса, сокращения запасов в потоке,

повышения выработки в

потоке.Результат может быть достигнут

по итогам реализации следующих

мероприятий:а) Создание и

обеспечение деятельности

региональных центров компетенций в

сфере производительности труда; б)

Привлечение консультантов для

работы на предприятиях, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда; в) Создание

и обеспечение деятельности «фабрики

процессов», представляющей собой

площадку, обеспечивающую

практическое обучение принципам и

инструментам бережливого

производства посредством имитации

реальных производственных и

вспомогательных процессов.

Предприятия - участники

национального проекта положительно

оценивают работу экспертов РЦК.

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.1

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

10.03.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.2

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

31.08.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.3

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

18.03.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

2.4

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

16.04.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено не менее 8

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением, ед. накопленным итогом "

2.5

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Привлечен консультант для

работы на предприятиях внедряющих

мероприятия по повышению производительности

труда"

2.6

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -

Контрольная точка "Создано 4 потока - образца

(оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы) на

предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом"

2.7

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

30.06.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено не менее 8

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением, ед. накопленным итогом "

2.8

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Создана учебная

производственная площадка «Фабрика

процессов»"

2.9

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Создано 4 потока - образца

(оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы) на

предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом 

  "

2.10

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

30.06.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных замеров

доля предприятий, удовлетворенных работой

РЦК, не менее 70%"

2.11

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

30.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Сформирован РЦК

Архангельской области"

2.12

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

30.12.2022

Мероприятие "Принятие решения о создании РЦК

в Архангельской области"

2.12.

1

 

11.01.2021 Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

31.05.2021

Мероприятие "Согласование и утверждение

штатного расписания РЦК, подбор и найм

сотрудников"

2.12.

2

 

11.01.2021 Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

30.06.2021

Мероприятие "Проведение обучения сотрудников

РЦК для последующей работы на предприятиях

под региональным управлением: Модуль 1:

Обучение основам бережливого производства

Модуль 2: Площадочное обучение Модуль 3:

Инструменты декомпозиции целей Модуль 4:

Передача программ (обучение тренеров)"

2.12.

3

 

01.07.2021 Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

29.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Прохождение экспертами РЦК

оценки знаний/навыков для дальнейшей

самостоятельной работы в субъекте РФ"

2.12.

4

 

01.04.2022 Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

31.05.2022

Контрольная точка "Заключено не менее 16

соглашений с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), ед.

накопленным итогом "

2.13

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Создано 8 потоков - образцов

(оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы) на

предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом"

2.14

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

30.06.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных замеров

доля предприятий, удовлетворенных работой

РЦК, не менее 80%"

2.15

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

28.06.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено не менее 31

соглашения с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), ед.

накопленным итогом "

2.16

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

29.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Создано 14 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы) на

предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом"

2.17

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

28.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены замеры

удовлетворенности предприятий работой

федерального (региональных) центра (-ов)

компетенций. По итогам проведенных замеров

доля предприятий, удовлетворенных работой

РЦК, не менее 80%"

2.18

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено не менее 31

соглашения с предприятиями - участниками

национального проекта под региональным

управлением (совместно с экспертами РЦК), ед.

накопленным итогом "

2.19

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано 14 потоков -

образцов (оптимизированы

производственные/вспомогательные процессы) на

предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением

(совместно с экспертами РЦК) на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на предприятиях, ед.

накопленным итогом"

2.20

 

Кулявцев И. С., министр

экономического

развития Архангельской

области

-

30.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального проекта

под региональным

управлением (с

региональными

центрами компетенций -

РЦК), ед. нарастающим

итогом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального проекта

под региональным

управлением (с

региональными

центрами компетенций -

РЦК), ед. нарастающим

итогом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального

проекта под региональным управлением (совместно с экспертами

региональных центров компетенций в сфере производительности труда),

а также внедряющих мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов),

представляющие собой результат оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры

для развития производственной системы в рамках организационной,

методологической, экспертно-аналитической и информационной

поддержки программ повышения производительности труда на

предприятиях

23 416,60 57,00 43,00 100,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального проекта

под региональным

управлением (с

региональными

центрами компетенций -

РЦК), ед. нарастающим

итогом",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно, ед.

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

23 416,60 57,00 43,00 100,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

2 Администратор регионального

проекта

Билий А. М. Заместитель министра

экономического развития

Архангельской области

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Горовенко И. Е. Начальник управления

промышленности и

инвестиций министерства

экономического развития

Архангельской области

100

4 Участник Рухлова М. А. ведущий консультант

управления промышленности

и инвестиций министерства

экономического развития

Архангельской области

100

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)

посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100
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Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и

информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100


